



MICRO PLAN OF NON – ATTAINMENT CITY AGRA

Submitted on behalf of State of Uttar Pradesh



MAY, 2021

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010

❧CONTENTS ❧

| Sl.No. | Agra City | Page No. |
|--------|--|----------|
| I | Basic Information | 01-01 |
| II | Capacity Building, Monitoring Network and Source Apportionment | 02-03 |
| III | Public Outreach | 04-05 |
| IV | Road Dust and Construction & Demolition | 06-10 |
| V | Vehicles | 11-15 |
| VI | Industries | 16-18 |
| VII | Waste and Biomass- Dumping and Burning | 19-22 |
| VIII | Air Quality Data | 23-23 |
| IX | Template A- P | 24-68 |
| X | Annexure | 69-69 |
| 1. | <i>Annex -CB 1</i> | 70-71 |
| 2. | <i>Annex -CB 2</i> | 72-73 |
| 3. | <i>Annex -CB 3</i> | 74-81 |
| 4. | <i>Annex -CB 4</i> | 82-82 |
| 5. | <i>Annex -CB 5</i> | 83-83 |
| 6. | <i>Annex - CB 6</i> | 84-85 |
| 7. | <i>Annex -PO 1</i> | 86-86 |

| | | |
|-----|-------------------------|---------|
| 8. | <i>Annex - PO 2</i> | 87-89 |
| 9. | <i>Annex -RD 1</i> | 90-128 |
| 10. | <i>Annex -RD 2</i> | 129-142 |
| 11. | <i>Annex -RD 3</i> | 143-143 |
| 12. | <i>Annex -RD 4</i> | 144-182 |
| 13. | <i>Annex -RD 5</i> | 183-186 |
| 14. | <i>Annex -RD 6</i> | 187-187 |
| 15. | <i>Annex -RD 7</i> | 188-191 |
| 16. | <i>Annex -RD 8</i> | 192-200 |
| 17. | <i>Annex -C&D 1</i> | 201-201 |
| 18. | <i>Annex -VE 1</i> | 202-229 |
| 19. | <i>Annex -VE 2</i> | 230-230 |
| 20. | <i>Annex -VE 3</i> | 231-232 |
| 21. | <i>Annex -IP 1</i> | 233-236 |
| 22. | <i>Annex - IP 2</i> | 237-245 |
| 23. | <i>Annex -IP 3</i> | 246-246 |
| 24. | <i>Annex -WB 1</i> | 247-247 |
| 25. | <i>Annex -WB 2</i> | 248-256 |
| 26. | <i>Annex -WB 3</i> | 257-259 |

Basic Information

Name of Non Attainment City

AGRA

Sate/ Union Territory

UTTAR PRADESH

Name of Nodal Officer at PCB/ PCC

Chief Environmental Officer
(Laboratory)

Email Id

ceolab@uppcb.in

Contact Number

0522-2720832

Date till which progress is submitted

May-21

| Action Point Code | Sector | Total Number of Actions | Number of Actions Completed | Number of Actions Under Progress |
|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|---|
| CB | CAPACITY BUILDING, MONITORING NETWORK AND SOURCE APPORTIONMENT | 8 | 5 | 3 |
| PO | PUBLIC OUTREACH | 6 | 6 | 0 |
| RD/ C&D | ROAD DUST AND CONTRUCTION & DEMOLITION | 22 | 14 | 8 |
| VE | VEHICLES | 25 | 19 | 6 |
| IP | INDUSTRIES | 19 | 17 | 2 |
| BB/DF | WASTE AND BIOMASS- DUMPING AND BURNING | 19 | 18 | 1 |
| AQ | AIR QUALITY DATA | 9 | 9 | 0 |

CAPACITY BUILDING, MONITORING NETWORK AND SOURCE APPORTIONMENT

| Action Point Code | Action Point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------|------------|---|---|---|--|---|
| CB1 | Insatllation & Commissioning of Monitoring Stations | | | | | | | | | | | | |
| CB1.1 | CAAQMS | Supply order has been issued for installation, commissioning and O&M of 05 CAAQMS for which funding has already been sanctioned under NCAP and MoEF&CC on 50:50 cost share basis. 01 CAAQMS already installed in Agra city. | 5 (As per CPCB Norms) | 360 days (Dec. 2020 including grace period of 04 months due to lockdown) | Yes for 05 CAAQMSs March 2021 | 05 | Number | YES | Detailed Micro Plan for installation of CAAQMSs by UPPCB is attached. <u>Annex-CB-1.</u> | Rs. 2.4 Cr. (CapEx + 1 year OpEx) under NCAP for 2 CAAQMS) Rs. 1.5 Cr. (from MoEF&CC) | Rs.2.268 Cr (under NCAP) Rs. 1.5 Cr. (from MoEF&CC) | Nil (funds will be utilised after installation & commissioning of CAAQMS as per conditions of tender document) | Rs. 0.132 Cr (yet to be released by CPCB under the sanctioned funds) |
| CB1.2 | Manual Stations | 2 Manual Stations are established and are functional at following locations: 1. Bodla 2. Nunhai | 1 (as per CPCB norms) | March 2021 | No target date available in the City Action Plan as this is an | 1 | Number | - | Data is available on UPPCB website. http://www.uppcb.com/ambient_quality.htm | Rs. 12.66 Lac/year | Rs. 8.96 Lac | Rs. 8.96 Lac | Rs. 3.7 Lacs additional for 1 Manual monitoring station |
| CB3 | Assessment of sources | | | | | | | | | | | | |
| CB3.1 | Emission Inventory | 75 % Completed (final report awaited) | 100% (EI & SA Study) | June, 2021 | No | As per the schedule mentioned in the detailed Micro Plan | STUDY | Yes | Detailed Micro Plan for EI & SA is attached. <u>Annex-CB-2.</u> | Rs. 92.67 lacs | Rs. 92.67 lacs | Rs. 83.4 lacs | No |
| CB3.3 | Source Apportionment Study | | | | | | | | | | | | |
| CB4 | Training & Capacity Building | | | | | | | | | | | | |
| CB4.1 | Training & skill development of public officials | Could not be organised due to COVID-19 pandemic conditions. Will be organised in 2021-22 as per the Training Calender enclosed. | As per the Training Calender 2021-22 (copy | As per the Training Calender 2021-22 (copy | Yes | As per the schedule mentioned in the Training Calender | As per attachment | Yes | Training Calender 2021-22. <u>Annex-CB-3.</u> | Demand Placed under 15th FC Funds | Nil | Nil | Rs. 67.63 lacs |
| CB4.2 | Infrastructure development (Laboratory/ AQM Cell | AQM cell in UPPCB HQ in Lucknow & Air Lab in RO office Agra have already been established and are functional | 01 AQM Cell & 01 Air Lab | Sep-19 | No | 01 AQM Cell & 01 Air Lab | Yes/No | - | | Not Needed | Not Needed | Not Needed | Not Required |
| CB4.3 | Enforcement Units | 02 mobile enforcement unit has been procured & established by UPPCB under NCAP funds. Beside above Task force for enforcement purposes for GRAP has been also constituted by different departments. Details are as follows: 1. Nagar Nigam-26 2. Agra smart city-15 3. ADA-01 4. UPPCB-03 (for industrial inspection) 5. NHAI-02 | 03 (by UPPCB under NCAP) 59 (by different departments for GRAP) | Mar-21 | No target date available in the City Action Plan as this is an additional action point. | 1 | Units | Yes | Details of Mobile Enforcment Units. <u>Annex-CB-4.</u> | Rs. 22.50 lac | Rs. 21.2625 Lac | Rs. 16.0 Lac | Rs. 9.20 Lac (including Rs. 1.2375 lac yet to be released from the sanctioned fund) |
| CB4.4 | Organization of meeting of District Environment Committee for sensitizing the Line Departments for advance preparedness of implementation of Action Plan and following action points | District level committee is functional and meetings are held on monthly basis. DEC meetings during the last quarter held on the following dates: 12.01.2021. | Monthly | Regular activity | No | 12 | Number | Yes | All MOM are available on the portal (http://www.ucepc.in/HomeMeetingList.aspx) | Not Needed | Not Needed | Not Needed | Not Required |

| Action Point Code | Action Point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|------------|------------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| CB5 | Emergency Response System | 1. GRAP is applicable in the city and monitoring is done on a regular basis by DEC. 2. For the purpose of ERS to be developed by PCB, State Disaster Management Authority and Meteorological Department as per the order of Hon'ble NGT dated 20.11.2019, the disaster Management Authority has requested for development of a guideline by NDMA. The matter also reviewed by CS,GoUP and a letter has been sent to NDMA, CPCB and MoEF&CC for issuance of a guideline for development of ERS for severe levels of air pollution. The response of MoEF&CC, CPCB & NDMA is awaited. | 1. GRAP implementation 2. Development of ERS as per order of Hon'ble NGT | 1. Oct-19 2.To be provided by NDMA, MoEF&CC & CPCB | 1. No 2.Yes as matter referred to NDMA, MoEF&CC & CPCB | 1. GRAP implementation 2. Development of ERS as per order of Hon'ble NGT | | 1 | 1. Grap Implementation report <u>Annex-CB-5</u> 2. Letter dated 22.12.2020 written by the State to NDMA, CPCB & MoEF&CC. <u>Annex-CB-6</u> | Not Needed | Not Needed | Not Needed | Not Required |

PUBLIC OUTREACH

| Action Point Code | Action Point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|--|--|---|--|--|------------------------------------|------------|------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| PO1 | Public Outreach | | | | | | | | | | | | |
| PO1.1 | Daily Air Quality Public Information Dissemination System | Real time data on Air quality is being made available on Sameer App. | Real time AQI on Sameer app and release of daily bulletin | 15 days and thereafter as regular activity (15.9.19) | No | 365 | Number | URL | Detailed action taken (https://cpcb.nic.in/national-air-quality-index/) | Not required | Not required | Not required | Not required |
| PO1.2 | Social Media Platforms | Every Display Board (Agra smart city Ltd.and Nagar Nigam) messages for public awareness is being displayed. | Display of awareness messages | Regular activity | No | Display of awareness messages | Yes/No | No | Location of Display Boards. <u>Annex-PO-1.</u> | Not required | Not required | Not required | Not required |
| PO1.3 | Issue public advisory for prevention and control | AQI bulletin along with public advisory and action taken is published on UPPCB website during GRAP period. 10 bulletins were published during the last quarter (Jan-Mar 20) | 20 | 15 days and thereafter as regular activity (15.9.19) | No | 20 | Number | URL | 10 Weekly bulletins (http://www.uppcb.com/weekly-aqi.htm) | Not required | Not required | Not required | Not required |
| PO1.4 | Deeper public engagement and consultation (workshops/ programmes in schools/ colleges) | Public Awareness Activities could not be organised due to COVID-19 pandemic conditions. In 2021-22 Public Awareness Activities will be organised as per the Public Awareness Calender 2021-22. | As given in the Calender enclosed. | As given in the Calender enclosed. | Yes due to COVID-19 pandemic situation | As given in the Calender enclosed. | Number | Yes | Public Awareness Calender for Year 2021-22. <u>Annex-PO-2.</u> | demand raised under XV FC | demand raised under XV FC | _ | Rs. 25 lacs |
| PO1.5 | Launch mobile app to update public about status of air quality | 100% AQI status of available on Sameer App and other than this, AQI bulletin is published on UPPCB's website on regular basis | 100% | 30 days (Sept 2019) | No | Completed | URL | Yes | URL of Sammer App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpcb) | Not required | Not required | Not required | Not required |
| PO2 | Public Greivance Redressal System | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--|-----------------|---------------------|----|-----------|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PO2.1 | App Based System | Swachh Vayu App has been developed and is operational. | Swachh Vayu App | 30 days (Sept 2019) | No | Completed | Number | Yes | Quarterly Report from Jan 2021 to Mar 2021 - The status of complaints received as on 15.03.2021 : Received - 12 Resolved - 11 Pending - 01 Status of disposal monitored for improvement by AQMC & DEC. | Rs. 8.5 lacs | Rs. 8.5 lacs | Rs. 8.5 lacs | Not required |
|-------|------------------|--|-----------------|---------------------|----|-----------|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

ROAD DUST AND CONSTRUCTION & DEMOLITION

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| RD1 | Road dust | | | | | | | | | | | | |
| RD1.2 | Maintain potholes free roads | All pot holes in Agra Development Authority to colony Tajnagri phase-2 and shastri puram have been filled the roads are free of pot holes | 62 Km (56 Road) | 90 days (Nov-2019) | No | 62 km | Length in Km. | Yes | Template- A is Attached. List of road stretches made pothole free. Annex-RD-1. | 2.11 Crore | 2.11 Crore | 2.11 Crore | Not Required |
| RD1.3 | Regular cleaning of street surfaces and spraying of water to suppress dust. | 03 water sprinklers costing Rs. 71.1 Lacs have been procured. RFP has been floated for operation and maintenance of water sprinklers. Budget for operation and maintenance is Rs. 18 Lac/annum. Completed M.G. road kamla nagar - Avas vikas Khatta ghar Jamuna kinara Tajganj ward V.I.P ward | 03 water sprinklers (181 Km) | Road cleaning is a Regular Activity. Aug-2021 for purchase of water sprinklers | No | Regular Activity | Length of Roads Cleaned (Km.) | Yes | Template- B, C and D is Attached. As given in Present Status | 1 Cr | 0.60 Cr | 100% | 0.40 Cr |
| | | (Assessment of Road dust present in the 10 major roads (133.6 meters)& streets in) Agra has been completed | 10 major roads & streets | 17-22 August, 2020 | No | completed | yes | Yes | Road dust study Report. Annex-RD-2. | 1.0 lac | 1.0 lac | 1.0 lac | No |
| | | Removal of Road Dust on 08 major roads & streets at least twice a month in 100 Foota road to Hotal double tiree- Pratappura to Phool shayyid T.D.I mall Fatehabad road Rambag Etmadola Khandari Chauraha Budhi ka nagala Jeevani mandi Hathi ghat etc. | 08 major roads (181 Km) | From October, 2020 | No | 08 major roads | Number | Yes | List of Road Segments for dust removal. Annex-RD-3. | Rs. 2 Cr | 1.89 Cr | Nil | 0.11 Cr |
| | | Night Washing in 100 Foota road to Hotal double tiree- Pratappura to Phool shayyid T.D.I mall Fatehabad road Rambag Etmadola Khandari Chauraha Budhi ka nagala Jeevani mandi Hathi ghat etc. | Setting up Infrastructure for use of treated STP effluent (181 Km) | 28.02.2021 | No | ongoing | Number | Yes | As given in Present Status | 1.25 Cr | 0.75 Cr | Upto 28.02.21 0.322Cr | 1.128 Cr |
| RD1.4 | Black-topping of unpaved road | Work is under progress and the details are attached as Annexure 1. Blacktopping of the metalled road for swift flow of traffic in Agra city is being done regularly.2. Under Rehabilitation of Major Road pavement of 12 roads shoulders is under progress.3. Under Beautification Streetscaping of Fatehabad road project- the total road length is 7.5 kms from Commissionary Chowk to Ramada plaza. Footpath is proposed along this complete stretch out of which 3km footpath has been completed on both sides. 4. In zone-1, 91 works of CC roads, interlocking and blacktopping work complete and 06 work in progress. 5. In zone-2&3(Partial), 92 works of CC roads, interlocking and blacktopping work complete and 1 work in progress. 6. In zone-4&3(Partial), 123 works of CC roads, interlocking and blacktopping work complete and 5 work in progress. | Total 82 Km | March 22 | No | Total 82 Km | Number | Yes | Template-E is Attached. List of completed & ongoing black topping road projects. Annex-RD-4. | 35.47 crore | 35.47 crore | 32.07 Crore | Not Required |
| RD1.6 | To take appropriate action to remove road dust/silt regularly by using mechanical sweepers | Procurement of 02 mechanical street sweepers costing Rs. 1.5 Crore has been done and delivery for the same is expected by Jan 21. The annual cost for operation and maintenance of these street sweepers is Rs. 30 Lacs. | Procurement of 02 mechanical sweepers | Feb-21 | No | Procurement of 02 mechanical sweepers | Number | Yes | List of Road Segments for dust removal. Annex-RD-3. | Rs. 2 Cr | 1.89 Cr | Nil | 0.11 Cr |
| RD1.7 | End-to-end paving of the road | Work of rehabilitation of major road pavement of 224 road shoulders is under progress. Timeline of the project is upto July 2021 | 42.12 km | NA | Jul-21 | Work of rehabilitation of major road pavement of road shoulders as per list attached | List | Yes | Template- F is Attached. List of major roads. Annex-RD-5. | 99.35 crore | 99.35 Cr | 0.58cr | 0.58cr |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required | |
|-------------------|---|---|--|-------------|---|---|---------------------------------------|------------|---|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|
| RD1.9 | Introduce water fountain at major traffic intersection | 10 intersections already have water fountain. 8 new locations have been identified for water fountain. DPR is under Preparation for the placement of fountains is underway which will be installed at Eight different places of city on Eight major intersections of Agra City. | 08 water fountains | Oct-19 | No | Completed | Number | Yes | As given in Present Status | 1.22 crore | 0.99 crore | Not Required | Not Required | |
| RD1.10 | Widening of Roads | Widening of Road project under NHAI is being executed under BOT mode by the concessionaire. All the cost related to environment etc are included in Project cost. Further, it is to inform that the project of Agra to Etawah section of NH-2 has been completed on 24.11.2020 and no other work of widening of roads is presently under progress under jurisdiction of PIU Agra. | 3 road (2.0 Km) | Oct-19 | October 2020 | Complete | Number | Yes | Template-G is Attached. As given in Present Status | 2.22 cr | 2.22 cr | 2.22 cr | Not Required | |
| | | | As given in status | Completed | July 21 | As given in status | Number | Yes | As given in Present Status | 2945 Cr | Nil | Nil | Not Required | |
| | | Widening of Road in Six lane Awanti Bai Xing to Rohta Nahar (City Portion of Gwalior Road) Project will take six months for completion as soon as permission of Hon'ble Supreme Court is obtained for tree felling. | 6.5 km | Oct-19 | October 2020 | 6.5 km | Number | No | As given in Present Status | 33 cr | 33 cr | 0 | Not Required | |
| | | Widening of Agra-Bah-Fatehabad road in six lane into inner ring road(km-11) from Awanti Bai Xing Project is 80% complete but rest of part requires cutting of trees and therefore will take six months for completion as soon as permission of Hon'ble Supreme Court is obtained for tree felling. | 9.9 km | Oct-19 | Yes. Depends upon permission of Hon'ble SC | Depands upon permission of Hon'ble SC | Number | No | As given in Present Status | 99.21cr | 99.21cr | 70 cr | Not Required | |
| RD1.11 | Improvement of infrastructure for decongestion of road. | Widening of Road project under NHAI is being executed under BOT mode by the concessionaire. All the cost related to environment etc are included in Project cost. Further, it is to inform that the project of Agra to Etawah section of NH-2 has been completed on 24.11.2020 and no other work of widening of roads is presently under progress under jurisdiction of PIU Agra. | 7.13 km | 6 months | Yes. time is dependent on resolution of farmer dispute. | Complete | Text | Yes | Details of the decongestion of road. <u>Annex-RD-6.</u> | 2.22 cr | 2.22 cr | 2.22 cr | Not Required | |
| | | | Widening of Road in Six lane Awanti Bai Xing to Rohta Nahar (City Portion of Gwalior Road) Project will take six months for completion as soon as permission of Hon'ble Supreme Court is obtained for tree felling. | 6.5 km | Depands upon permission of Hon'ble SC | Yes. Depends upon permission of Hon'ble SC | Depands upon permission of Hon'ble SC | Number | Yes | As given in Present Status | 33 cr | 33 cr | 0 | Not Required |
| | | | Widening of Agra-Bah-Fatehabad road in six lane into inner ring road(km-11) from Awanti Bai Xing Project is 80% complete but rest of part requires cutting of trees and therefore will take six months for completion as soon as permission of Hon'ble Supreme Court is obtained for tree felling. | 9.9 km | October 2020 | Yes. Depends upon permission of Hon'ble SC | Depands upon permission of Hon'ble SC | Number | Yes | As given in Present Status | 99.21cr | 99.21cr | 70 cr | Not Required |
| RD1.15 | Create Proper Pedestrian Infrastructure | Work of rehabilitation of major road pavement of road shoulders is under progress. | major road pavement of road shoulders as per list attached. | July 2021 | 17 Months (July-21) | major road pavement of road shoulders as per list attached. | Text | Yes | List of major roads. <u>Annex-RD-5.</u> | 99.35 crore | 2.22 Cr | 2.22 Cr | Not Required | |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|---|---|--|--------------------|--|-------------------|--------------|------------|--|--|---|---|---------------------------|
| RD1.16 | All the canals/nullah's side roads should be brick lined. Proper plantation also carried out. | All the nullahs flowing through forest areas have vegetation cover all around. As per Irrigation Department, metalled Road and plantation of Park Minor (2.800 km) is already completed. | 2800 km | Nov-20 | No | Completed | Text | No | Nil | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
| RD2 | Creation of green cover | | | | | | | | | | | | |
| RD2.2 | Creation of green buffers along the traffic corridors and their maintenance | Detailed plan for greening the Agra city using satellite images and windrose diagram was prepared by U.P Pollution control board. Also a micro plan was prepared in year 2019 which is being updated at present. | Plantation in 358 Brick guard in financial year 2020-21. | Oct-19 | No | Completed | Text | Yes | Template-H is Attached. Site details of plantation done inside the City. Annex-RD-7. | 80 lac | 4.58 lac | 2.68 lac | Not Required |
| | | maintenance of Approximately 180000 sqm area planned for green buffer/ landscaping opposite Agra Fort road. | 2020-21 | Oct-19 | No | Completed | Number | No | No | 40 lac | 40 lac | 20 lac | Not Required |
| | | Plantation on central verge of Agra inner ring road phase-I has been completed and requires 25 lac annually for its maintenance. | Year 2020-2021 | Oct-19 | No | Completed | Number | No | No | 25 Lac | 25 Lac | 25 Lac | Not Required |
| RD2.3 | Necessary changes in byelaws- Greening of open areas, gardens, commun ity places, schools and housing societies | Housing & Urban Planning Department U.P. has made necessary provisions in the byelaws for plantation in open areas, housing societies etc. | Change in Byelaws | 90 days(oct-2019) | Yes | Change in Byelaws | Notification | Yes | Copy of the Notification. Annex-RD-8. | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
| | | 13.19 Lac Plants Planted in 1187 Ha. District agra In financial Year 2020-21 | completed | Oct-19 | No | completed | Yes/No | Yes | As given in Present Status | Social forestry - 266.04 Lac. City Plan- 7.93 Lac. SCP- 5.14 Lac Campa (ca)- 80.93Lac Campa (ca)- 80.93Lac Campa(non ca)-244.02 Lac NCAP - 4.42 Lac. (Total- 608.48 Lac) | Social forestry - 266.04 Lac. City Plan- 7.93 Lac. SCP- 5.14 Lac Campa (ca)- 80.93 Lac Campa(non ca)- 244.02 Lac. (Total- 608.48 Lac) | Social forestry - 266.04 Lac. City Plan- 7.93 Lac. SCP- 5.14 Lac Campa (ca)- 80.93 Lac Campa(non ca)-222.03 Lac. NCAP - 4.18 Lac. (Total- 586.25 Lac) | Not Required |
| | | Approximately 15000sqm area has been identified and planned for green buffer/ landscaping under Miyawaki technology plantation. | 2020-21 | Oct-19 | No | ongoing | Number | Yes | As given in Present Status | 80 lac | 4.58 lac | 2.68 lac | No |
| RD2.5 | Builders should leave 25%/33% area for green belt in residential colonies to be made mandatory. | Complied with ADA is ensuring green belt as per building by-laws and norms while sanctioning layout Plans. (Nagar Nigam-This being followed regularly.) (A total of 38100 saplings have been planted against a target of 35000-Uppcb). (ADA in the year 2020 has planted 16450 plants in various schemes for mitigation of air pollution. appox cost Rs. 141.00 Lacs) (UPSRTC-we have Planted 3300 Palnts. which were Supplied by the forest Department free of cost.) | completed | Completed | No | Completed | Yes/No | Yes | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|---|---|------------------|------------------|--|------------------|------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| RD2.7 | Implementation of maintaining at least 33% forest cover area in the city in master plan. | All the forest plantations are being maintained. Forest department has very less land within Agra city. During past three years an extensive drive for plantation (208060 plants) is carried by AMC within city limits i.e. which covers area of 4041 Sq.km. the details are as follows. In FY 2018-19 total plantation of 99060 plants has been done In FY 2019- 20 total plantation 109000 plants has been done 2. For the current FY 2020-21 a total of 103511 plants are planted. As per ADA, forest area is not mentioned separately in the Master Plan 2021. However it includes entertainment and open areas which are 875.40 hectare and 421.58 hectare respectively in area, which is approximately 6.47% of master plan area. | completed | Completed | No | Completed | Yes/No | Yes | Template-I is Attached. As given in Present Status | 2.14 Crore | 89.58 Lac | 88.88 lac | Not Required |
| C&D1 | Construction Activities | | | | | | | | | | | | |
| C&D1.1 | Ensure transportation of construction materials in covered vehicles | All the material are handled and conveyed carefully at inner ring road phase-2 so that the fugitive emissions do not occur. Self Audit/Registration Completed by 17 Project Proponents. Verified by agencies from time to time. | Ongoing Activity | Regular Activity | No | Ongoing | Number | Yes | List of Projects. <u>Annex-C&D-1.</u> | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
| C&D1.2 | Strict enforcement of CPCB guidelines for construction (use of green screens, side covering of digging sites, etc.) | •UPPCB as launched dustapp www.upecp.in/dustapp for the purpose of dust control self audit and a public notice was issued u/s 31A of Air act in the newspaper and through e-advertisement for the same •The app is functional since October 2020 and 9 construction projects have submitted online self dust control audit assessment online and all of them have been verified to ensure the compliance of dust control norms •UPPCB ha also taken initiative for installation of PTZ cameras at all the major construction sites with open access to the UPPCB server. Installation of PTZ Camera is not applicable for Agrra Smart City Limited as per UPPCB. However, 19 PTZ Camera have been installed at various locations in ABD Area and are live at ICCC. They can be accessed by UPPCB Officers as per requirement. •Geotagging of C& D Waste alongside the roads, streets & in open plots by Physical verification is being done while collecting dust samples from | Ongoing activity | Regular Activity | No | Regular Activity | Text | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| C&D1.3 | Restriction on storage of construction materials along the road. | (Nagar Nigam- Within all 210 wards of ULBs, construction and demolition work (if any) being always carried out as per Enforcement of Construction & Demolition Rules 2016. ULB charges penalty as per By-laws published in case of any violation seen) Penalty imposed Rs. 1913950.00 (Nagar Nigam Agra) UPPCB has imposed Rs 6.83 cr on NHAI for causing air pollution due to non compliance of C&D rule, 2016. | Ongoing activity | Regular Activity | No | Ongoing | Number | Yes | As given in Present Status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| C&D1.4 | Covering of construction site. | Construction site at inner ringroad phase-2 are kept moist so there is no fugitive emissions. | Ongoing activity | Sep-19 | No | Ongoing | Number | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|---------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| C&D1.8 | Enforcement of Construction and Demolition Waste Rules | (ADA-Due to the MOEF & CC imposed ad-hoc moratorium on date 08-09-2016 in Taj Trapezium zone and set up of new industries and expansion in existing industries of red, orange and green categories except white category. There has been no new major constructions exceeding covered area 5000 sqm .) (Nagar Nigam- Within all 210 wards of ULBs, construction and demolition work (if any) being always carried out as per Enforcement of Construction & Demolition Rules 2016. ULB charges penalty as per By-laws published in case of any violation seen) Penalty imposed Rs. 1913950.00 (Nagar Nigam Agra) UPPCB has imposed Rs 6.83 cr on NHAI for causing air pollution due to non compliance of C&D rule,2016. | Ongoing activity | 15 days, and thereafter, continue as regular activity | No | Ongoing | Text | Yes | Details on the steps | Rs. 6 Cr | Not required | Not required | Not required |
| C&D1.9 | Control measures for fugitive emissions from material handling-conveying and screening operations | All the material are handled and conveyed carefully at inner ring road phase-2 so that the fugitive emissions do not occur. | Zero Tolerance | 15 days, and thereafter, continue as regular activity | No | Regular activity. Verified for all Projects in the Quarter. Defaulter have been penalized/prosecuted | Text | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| C&D1.12 | Frame and implement policy for segregation of construction and demolition waste and provide a network of decentralized C&D waste segregation and collection sites across the city. | The construction & demolition waste are reused at the site. (DA)/Nagar Nigam reuse of C& D waste of itself (Nagar Nigam). 12 sites established. Approx. 20 TPD C&D waste generated in Agra. | 12 sites established (20 TPD C&D waste generated) | Completed | No | 12 sites established (20 TPD C&D waste generated) | Yes/No Number | Yes | Template J is attached. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| C&D1.13 | Promote recycling of construction and demolition waste. | Work for establishment of 5 TPD C&D Management facility is started | Development of 5 TPD C&D waste management facility | Apr-21 | No | Complete | Text | No | Nil | Rs. 1.5 Cr | 1.41 Cr | 0 | 0.09 Cr |

VEHICLES

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|--|---|---|--|--|---|------------|------------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| VE1 | Improve and strengthen PUC | | | | | | | | | | | | |
| VE1.1 | Number of PUC centers in the city | 49 centre working | 49 | 180 days (June-2020 including the grace period of COVID-19 pandemic situation) | No | Ongoing | Number | Yes | List of PUC Centres. Annex-VE-1. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE1.2 | Regular checking of Vehicular emission and issue of Pollution under Control Certificate (PUC) | 37691 PUC issued from 15-Dec-20 to 28-feb-21 | Regular Activity | 180 days (June-2020 including the grace period of COVID-19 pandemic situation) | No | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE1.4 | linking of PUC centres with remote server and eliminate manual intervention in PUC testing. | Total Online. No intervention | Zero | 180 days (June-2020 including the grace period of COVID-19 pandemic situation) | No | Completed | Number | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE3 | Freight transport | | | | | | | | | | | | |
| VE3.1 | Use of off-peak passenger travel times to move freight and restrict the entry of heavy vehicles into cities during the day to continue | Heavy Vehicles are restricted during day time to enter city areas. | 100% restriction | Regular activity | No | Regular activity | Text | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE3.2 | Provide truck rest areas/parks along national and state highways to prevent entry of trucks into cities during peak hours. | Truck rest areas have been provided on major highway and expressways. | Regular Activity | Regular activity | No | Regular activity | Yes/No | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE3.3 | Diversion of truck traffic | Heavy Vehicles are not allowed to enter city areas during day time and are being passed through outer roads. Inner ring road phase-II is also under construction which is taken to be completed by march 2021. | 1 | Regular Activity | No | Regular Activity | Text | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE3.4 | Check overloading: Use weigh-in-motion bridges / machines (WIM) and Weigh bridges at entry points to the city to check the payload of commercial vehicles. As per the CMVR, a penalty of 10 times the applicable rate for overloaded vehicles is applicable. | Three motion bridges are operational. 1. Gwalior Road, Saiya 2. Bharatpur Road, Fatehpur Sikri 3. South Bypass, raibha. 246 vehicles were challaned and 145 vehicles seized in overweight from 15-dec-20 to 28-feb-21. | weigh-in-motion bridges at all major entry points | Feb-20 | No | Completed | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE4 | Clean fuel and fuel Quality | | | | | | | | | | | | |
| VE4.1 | Check on fuel adulteration and random monitoring of fuel quality data | <ul style="list-style-type: none"> In Agra Mahanagar there are 56 retail outlets of Oil companies. With reference to District Magistrate Order No.-692; dated 30.07.2019, team has been constituted for random checking regarding adulteration of fuel, which is regularly checking the retail outlets. Sale of Euro-6 fuel is carried out in the district which reduces air pollution. | zero tolerance | Regular activity | No | Ongoing. None found during drives carried out | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|---|--|---|---------------------|--|---|------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| VE4.2 | Alternative clean fuel policy for vehicle | UP Electrical Vehicles Manufacturing and Mobility Policy 2019 has Been Notified CNG/PNG Being Issues To retails Outlets. • In Agra Mahanagar there are 56 retail outlets of Oil companies. With reference to District Magistrate Order No.-692; dated 30.07.2019, team has been constituted for random checking regarding adulteration of fuel, which is regularly checking the retail outlets. • Sale of Euro-6 fuel is carried out in the district which reduces air pollution. | Notification of policy for clean fuel vehicles. | 30 days (Sept-2019) | No. UP Electrical Vehicles Manufacturing and Mobility Policy 2019 has been notified and implemented. (completed) | Notification of policy for clean fuel vehicles. (completed) | Number | Yes | List of LPG & CNG Stations. Annex-VE-2 | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE 4.4 | Use of Bioethanol in the city/urban transport system/waste to energy. | National Policy on Bio fuels has been approved by cabinet (Gov. Of India) on 16-May-2018. Department of Biotechnology (Ministry of science & technology) has given report on (First Biomass to ethanol plant and its commercialization) states that "The country's first second Generation (2G) ethanol plant was inaugurated by Union Minister for Science and Technology and Earth Sciences Dr Harsh Vardhan at Kashipur in Uttarakhand. Subsequently, the technology was transferred to Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to build commercial scale biomass to ethanol plants entirely based on the technology. The plants are scheduled to be operated by 2018. As soon as bio-fuel will be available in market, pilot project for public vehicles can be started. No such fuel is available presently in Agra. | Ongoing Activity | Nov-20 | No | Regular Activity | Number (2 | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE5 | Parking Management | | | | | | | | | | | | |
| VE5.1 | Prevent parking of vehicles in the non-designated areas | Continues drive are being carried out against the defulter to prevent parking of vehicles in the non-designated area. | Regular Activity | As regular activity | No | Regular Activity | Number | No | Nil | 18.57 Lacs | 18.57 Lacs | 18.57 Lacs | Not required |
| VE5.2 | Development of Multi-layer parking | Multilevel car parking project on PPP model was proposed under Agra Smart City Limited which now has been dropped as per the SPV 15th board meeting dated 27.11.2019. The same has been informed to MoHUA, Gol to update it on their portal. ADA has no multilevel parking facilities and at present has no plan for constructing multilevel parking facilities. ADA has sanctioned 4 major project with provision of multilevel parking total number of parking provided 885. | 4 | Nov-20 | No | Ongoing | Number | Yes | Template-K is Attached. As detailed in present status | 25 crore | Not required | Not required | Not required |
| VE5.3 | Penalise parking of vehicles in non designated areas | Details of action taken from Oct- Nov 2020 No. of vehicles found: 4611 No. of vehicles penalized: 4611 Amount (Rs) received as penalty: 151600 | 1 | As regular activity | No | Ongoing Enforcement | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE6 | Strengthening of Public Transportation | | | | | | | | | | | | |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|--|--|--|------------------|--|--------------------|------------|------------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| VE6.5 | Introduction of new electric buses (with proper infrastructure facilities such as charging stations) and CNG buses for public transport which will reduce plying of private vehicles on road and help to curb tail-pipe emissions. | Agra Development Authority is operating 9 Battery operated buses and 40 Battery operated golf cart for public transport at Tajmahal and 9 CNG buses at Fatehpur Sikri monuments. 100 electric buses for Agra are sanctioned by Directorate of Urban Transport, GoUP under FAME scheme and the land for maintenance depot and charging infrastructure is also finalized. Buses are set to be in operation by March 2021 No E-bus has been still registered for public transport in Agra (Transport Department -An Agreement between city Transport Directorate & M/S P.M.I. Electrobility solution Pvt Ltd was entered into in March, 2020. Because of impact of Corona pandemic the implementation there-of has been deferred to Sept,2020 when the agreement shall be operative. From the date of this agreement coming in force i.e Sept, 2020, 08 Months time has been Provided for creating the Charging Infrastructure. It has been provided in the agreement that it will take another 04 months to get supply of 100 Electric Buses after the charging infrastructure is built ready. The C&DS wing of U.P Jal Nigam has submitted the design of the charging infrastructure and has estimated the cost of building the infrastructure at Rs 39.45 Cr. Thus the 100 Electric Buses shall be with us in the month of October, 2021. <i>provided other things remain the same.</i>) | 100 electric buses and charging stations | Nov-19 | Mar-21 | NA | Number | Yes | As detailed in present status | Rs. 12.9cr | 9.69cr | Nil | Not required |
| VE6.7 | Steps for promoting battery operated vehicles like Erickshaw/ECart | RTO Office, Agra has registered battery operated 3983 E-Rickshaw, 117 e-cart, 1235 motor Cycle/Scooter and 5 Cars. Establishment of charging has not been done yet. | Ongoing | Mar-21 | Dec-22 | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE7. | Traffic Congestion | | | | | | | | | | | | |
| VE7.1 | Conducting audit of traffic intersections and install functional traffic signals at all major intersections | 79%completed. 50 ATCS Signals work has been completed.Presently permission received from NHAI. Work is in progress for the installation of ATCS . | ATCS Signals at 63 Junctions | Feb-20 | March 22 | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | 12.12 Crore | 5.33 Cr | 5.33 Cr | Not required |
| VE7.2 | Synchronize traffic movements/Introduce intelligent traffic system for lane-driving | 63% completed. 27 ITMS junctions are working.Presently permission received from NHAI. Work is in progress for the installation of ITMS. | ITMS at 43 junctions | Feb-20 | March 22 | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | 27 Crore | 12.00 Cr | 12.00 Cr | Not required |
| | | 12 traffic congestion hotspots have been identified which are listed below: 1)Lohamandi Crossing Hashimpur Road 2)MadiyaKatra Crossing Lala Lajpat Rai Marg 3)Hariparwat Crossing 4)Delhi Gate 5)Bodla crossing 6)NH-19Cut near Rainbow Hospital 7)NH-19Cut near Transport Nagar 8)Meena Bazar Field 9)GIC Ground 10) Ent ki Mandi Bodla-Sikandra Road 11) Front of Central Park Awas Vikas Colony 12) Agra Fort Parking. | Reduce vehicle idling time by smooth flow of traffic | Regular activity | No | Completed | Yes/No | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| | | Directions u/s 31A of Air act has been issued to SP Traffic for preparation and implementation of Interim Traffic Decogestion Plan. | Issue if diection | Dec-20 | No | Issue of direction | Text | Yes | Copy of Direction. Annex-VE-3 | Not required | Not required | Not required | Not required |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------|--|---------------|------------|------------|---|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| VE7.3 | Prepare plan for construction of diversion ways/ bypasses to avoid congestion due to nondesired vehicles. | Two Flyovers at two intersections are undergoing at Agra Etawah Section of NHAI. | construction of two flyovers | Oct-19 | October 2020 | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | 101 Cr (two new flyovers) | 101 cr | 101 cr | Not required |
| | | Two Flyovers at two intersections are undergoing at Faridabad Agra Section of NHAI. | construction of two flyovers | Oct-19 | Jul-21 | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| | | Agra inner ring road Phase-I constructed by ADA has been commenced. Phase –II is under progress. | 7.8 km | October 2020 | October 2020 | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | 250.78 cr | 250.78 cr | 150 cr | 70 cr |
| | | Agra inner ring road Phase-III | 6.44km | Jan-23 | October 2020 | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE7.4 | Prepare plan for widening of road and improvement of infrastructure for decongestion of road. | (A) Under Junction improvement Pan City and ABD Area project, improvement of junction geometry including island for proper traffic movement, provision of footpaths, provision of median/ kerbstone - all within 50m radius of the junction has been completed at- 1.Hariparvat, 2.St. John's, 3. Bijlighar crossing, 4.Babu jagjeevan ram chowk (Near Howard Park Plaza), 5.Commissionary chowk, 6.Amar hotel junction Work Under progress at- 1.Saikatakia, 2.Bodhla junction, 3. Taj view crossing 4. TDI Mall T-crossing, 5. Tiraha crossing, 6. Hotel Marriot T-junction7. Jaypee hotel, 8. Basai police chowki crossing 2.0 Km in 3 road to be widened. | 8 no. of Road 3 road (2.0 Km) | Oct-19 | Mar-21 | Ongoing | Number | Yes | Template-G is Attached. As given in Present Status | 5.71cr | 5.71cr | 5.71cr | Not required |
| | | Widening of Agra-Bah-Fatehabad road in six lane upto inner ring road(km-11) from Awanti Bai Xing 9.9 km Project is 80% complete but rest of part requires cutting of trees and therefore will take six months for completion as soon as permission of Hon'ble Supreme Court is obtained for tree felling. | 9.9 Km | Oct-20 | Aug-21 | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | 99.21cr | 99.21cr | 70 cr | Not required |
| VE8 | Launch Public awareness campaign for air pollution control, vehicle maintenance, minimizing use of personal vehicle, lane discipline, etc. | Road safety week organized Every year transport department allots fund for road safety week. This year we have organized road safety month in which various road safety awareness programmes were held. | 0 | As regular activity | No | Ongoing | Text | No | Nil | 6.71 Lacs for rto | 6.71 lac | 2.35 lac for rto | 0 |
| VE10 | To check the calibration of emission monitoring equipments, housed in Emission Testing Centers (ETCs) once in 6 months to know the status of equipments | PUC center produce callibration certificate at the time of renewal of PUC. | 0 | Feb-20 | No | Ongoing | Yes/No | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE11.2 | Restriction on plying and phasing out of 15 years old commercial diesel driven vehicles. | Below 3.0 ton diesel driven goods carrier have been prohibited and replaced by CNG. There is no policy drafted for diesel driven commercial vehicles more than 3.0 ton. 15 year old vehicle upto 31-mar-2004 have been phased out. There re-registration is not been done. Approx 1.50 lac vehicle have been phased out. | Regular Activity | Nov-20 | No | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|--|---|------------------|---------------------|--|----------------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| VE11.3 | Enforcement of law against visibly polluting vehicles: remove them from road, impose penalty, and launch extensive awareness drive against polluting vehicles. | 1078 Air pollution Challan and 1070 noise pollution challans were done in 2020-2021. 15 Years old private vehicle have been phased out. | Regular Activity | As regular activity | No | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| VE12 | NMT | | | | | | | | | | | | |
| VE12.1 | Introducing cycle tracks along with the roads | This work is no taken up under Agra Smart City Ltd Project | Not required | Feb-20 | No | As per Agra Smart City Ltd | Number | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |

| INDUSTRIES | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|------------------|------------|------------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
| IP1 | Industrial air pollution control | | | | | | | | | | | | |
| IP1.1 | To intensify monitoring of industries to reduce of emission by the industries. | As major portion of agra falls under Taj Trapezium Zone. No industries are allowed to operate on fossil fuel etc. Only natural gas is allowed. Monitoring of industries are being carried out regularly. In the year 2020, stack monitoring of 40 industries have been conducted. | 78 | Nov-2019, and thereafter, regular activity | No | Regular Activity | Number | Yes | List of identified industries. Annex-IP-1. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP1.2 | Action against non-complying industrial units | None of the industry was found non complying in the last quarter. | 0 | No. Regular Activity | No | Regular Activity | Number | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP1.3 | Shifting of Polluting Industries | A total of 117 traditional gas based petha units are operational within the city. These units are to be shifted to Kalindi Vihar area developed by Agra Development Authority. | As per availability of sweet water & market of raw petha | Dec-2024 | No | Regular Activity | Number | Yes | As detailed in present Status. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP1.4 | Ban on Polluting Industries | Polluting industries are already banned in TTZ. No industries are allowed to operate on fossil fuel etc. Only natural gas is allowed. | 0 | Regular Activity | No | Regular Activity | Number | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP1.5 | Random auditing for Air pollution measures and Online reporting systems in the industries | No audit conducted during the last quarter. Online Continuous emission monitoring system (OCEMS) have been installed in 03 units which have been connected with CPCB server. | 3 | Regular Activity | No | Regular Activity | Number | Yes | As detailed in present Status. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP1.9 | Fugitive emission control | As major portion of agra falls under Taj Trapezium Zone. No industries are allowed to operate on fossil fuel etc. Only natural gas is allowed. Monitoring of industries are being carried out regularly. | 0 | Regular Activity | No | Regular Activity | Number | Yes | As detailed in present Status. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP1.10 | Ensuring installation/Up-gradation and operation of air pollution control devices in industries | Complied with All the identified operating air polluting industries have installed requisite air pollution control devices and use natural Gas/LPG as fuel. Inspections are being carried out regularly by UPPCB. All the air polluting industries are using natural gas /LPG as a fuel in TTZ area. | 0 | Regular Activity | No | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present Status. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP1.13 | Disposal of all non-hazardous wastes into the designated dumping sites | Municipal Corporation has initiated door to door collection in industrial areas as well. Waste management to be streamlined by March, 2021. waste collection is 71.2 MTD. | 100% disposal of Non-Hazardous waste (71.2 TPD) | As Regular Activity | No | Ongoing | Number | Yes | Template L is attached. | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|---|--|----------|--------------------|--|------------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| IP1.26 | Bank guarantee should be taken for the compliance of conditions imposed in CTO/CTE for control of Environmental Pollution from industries. | As per the order of Hon'ble Supreme Court dt.30.12.1996 in WP@ no.13381/1984, no Consent to Establish (CTE) for polluting industries (Red/Orange) has been issued in TTZ area of Agra. Further post the Ad-hoc moratorium imposed by MoEF&CC on dt.08.09.2016, no industry has been allowed or established in Agra, as it falls in the Taj Trapezium Zone. Therefore no such bank guarantee has been deposited or forfeited. | 0 | Regular Activity | No | Ongoing | Number | Yes | As detailed in present Status. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP3 | OCEMS in Industries | | | | | | | | | | | | |
| IP3.2 | Implement Continuous Emission Monitoring System (CEMS) across all targeted and applicable polluting industry | Monitoring of industrial emission of major 03 units is being carried out through OCEMS. | 03 OCEMS | 60 days (Oct 2019) | No | Completed | Number | No | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP3.3 | Development of mobile facility/van for continuous ambient air quality monitoring for different localities. | Ambient air quality monitoring van with portable systems is proposed by UPPCB through funding by 15th Finance Commission. | 1 | March-22 | No | Ongoing | 01 van | No | Nil | Nil | Nil | Nil | 2.03cr(with O&M for 05yrs) |
| IP3.4 | Live camera feed and to take action against non-complying industrial units | Total 02 medium scale industries are identified as GPI. Both units have installed web cam and OCEMS. One more CBWTF has also installed OCEMS.20 high mast cameras are proposed for industrial cluster, traffic congestion point, pollution hot spot etc to monitor the pollution area (24*7). | 20 | march-22 | No | Ongoing | 20 | Yes | As detailed in present Status. | Not required | Not required | Not required | 1.12cr(with O&M for 05yrs) |
| IP4 | Clean fuel in industries | | | | | | | | | | | | |
| IP4.1 | Introduction and shifting towards cleaner fuels in industries | As major portion of agra falls under Taj Trapezium Zone. No industries are allowed to operate on fossil fuel etc. Only natural gas is allowed. Monitoring of industries are being carried out regularly. | 0 | Regular Activity | No | Regular Activity | Yes/No | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP4.2 | Conversion to CNG/PNG from pet coke /wood / coal and urgent ban on furnace oil, pet coke, which are dirty industrial fuels with high sulphur and heavy metals | Complied with. All the operating air polluting industries(78) have installed requisite air pollution control devices and use natural Gas/LPG as fuel. Inspections are being carried out regularly by UPPCB. All the air polluting industries are using natural gas /LPG as a fuel in TTZ area. | 78 | Regular Activity | No | Regular Activity | Number Yes/No | Yes | As detailed in present Status. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP5 | Control of air pollution from Brick kilns | | | | | | | | | | | | |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|--|--|--|-----------------------|--|------------------|------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| IP5.2 | identification of brick kilns and their regular monitoring including use of designated fuel and closure of unauthorized units. | Total no. of brick kilns – 113 No. of brick kilns granted consent – 77 Closure issued – 36 No. of brick kilns converted to induced draft using zigzag technology – 04 Notice issued to all defaulting brick kilns (Survey of brick kilns are done by UPPCB on regular basis and action are being taken against the brick kilns which are found violating the norms during inspection.) | As detailed in present status | Regular Activity. | No | Regular Activity | Number | Yes | List of Brick kilns. <u>Annex-IP-2.</u> Closure status of Brick Klin <u>Annexure 3.</u> | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP5.3 | Conversion of natural draught brick kilns to Force/ induced draught. | Total no. of brick kilns – 113 No. of brick kilns granted consent – 77 Closure issued – 36 No. of brick kilns converted to induced draft using zigzag technology – 04 | No target in light of the NGT order in O.A- (Utkarsh Pawar Vs UOI) | Regular Activity. | No | Regular Activity | Number | Yes | List of Brick kilns. <u>Annex-IP-2.</u> Closure status of Brick Klin <u>Annexure 3.</u> | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP11 | Control of air pollution from generator sets | | | | | | | | | | | | |
| IP11.1 | Allow only DG sets meeting emission and design of chimney/ exhaust, acoustic enclosures standards to operate | Maximum of DG sets installed in industries are based on natural gas. | As detailed in present status | Regular Activity. | No | Regular Activity | Number | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP11.2 | Curtail use of DG Sets in social events by providing temporary electric connections | This is in practice and Temporary electric connections are being provided by M/s Torrent Power Ltd for various events as per guidelines | As detailed in present status | No. Regular Activity. | No | Regular Activity | Number | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |
| IP 11.6 | Monitoring of DG sets and action against violations. Fine should be imposed on defaulters. | Actions are taken as and when complaints are received. | As detailed in present status | No. Regular Activity. | No | Ongoing activity | Number | No | Nil | Not required | Not required | Not required | Not required |

WASTE AND BIOMASS- DUMPING AND BURNING

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|---|--|------------------|--|--|-------------------|------------------|------------|---|--|----------------|----------------|---------------------------|
| BB1 | Biomass Burning | | | | | | | | | | | | |
| BB1.1 | Regular check and control of burning of municipal solid wastes | Burning waste Fine 70000/- | Zero tolerance | 90 days (Nov-2019) | No | Ongoing activity | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| BB1.2 | Defaulters for open burning to be imposed fines | 10 Defaulters | 1 | 90 days (Nov-2019) | No | Ongoing activity | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| BB1.3 | Identify Garbage burning locations | 12 Garbage burning locations small in size | 1 | 90 days (Nov-2019) | No | Regular activity | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| BB1.4 | Prohibition/complete ban on garbage burning. | Agricultural residue (Parali) has been banned. 8 incidences of garbage burning were noticed out of which only one was related with Parali burning. 04 FIRs were lodged by Agriculture department. | Zero tolerance | 180 Days (June-2020 including the grace period of COVID-19 pandemic situation) | No | Ongoing activity | Yes/No | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| BB1.5 | Launch extensive drive against open burning of bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc. | Daily task force committee creates public awareness In newspaper as well it is being published | 100% area survey | Regular activity | No | Ongoing activity | Yes/No | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| BB1.8 | Providing Organic Waste Compost machines , decentralization of processing of Waste, dry waste collection centers. | One MRF installed in city for segregation of dry waste collected and 6 Nos. of Organic Waste to compost plant installed in the city to treat the organic wet waste in decentralized manner . | 1 | Regular activity | No | Ongoing activity. | Number (3) | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| BB1.9 | Awareness for controlling of burning of agricultural waste and crop residues. | Action plan for awareness generation & IEC Activities on crop residue management has been prepared by agriculture Department for awareness on burning of crop residue. | Zero tolerance | Regular activity | Regular activity | Regular activity | Regular Activity | Yes | Action plan on crop residue management for IEC activities. Annex- WB-1. | Not required | Not required | Not required | Not required |
| BB1.10 | No plot should be left open more than 02 years and planting of trees must be mandatory on vacant plots. | Around 91,000 saplings have been planted in different areas of Agra city and Colonies. In this way, under the Municipal Corporation limit, about 200,000 plants have been planted. (ADA in the year 2020 has planted 16450 plants in various schemes approx.. cost Rs. 141.00 Lacs. Mandatory to leave 15% area for green cover of total land of the sanction layout.) | 1 | 90 days (Nov-2019) | No | Regular activity | Number | Yes | As detailed in present status | 141.00 Lac(ADA) Rs.6.765 cr (Nagar Nigam Agra) | Not required | Not required | Not required |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|----------------------------|------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| BB1.11 | Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant etc | the work of disposal of dead bodies under the Agra Municipal Corporation is mentioned by the Municipal Corporation and the Licensee Contractor / Committee as per the standards of the Pollution Control Board in the village Chalesar at a fixed place in Khasra No. 565 and 566. The pit is dug on the ground 02 meters below the ground and put salt etc. and buried. At present, the disposal of dead animals is not being done on the river, drain, pond, open space, school or religious place etc. under the municipal corporation. Neither dead carcasses of dead animals are being mixed with waste and in this regard, the city commissioner, Municipal Corporation Agra has instructed the concerned sanitation and food inspectors, environmental engineer and veterinarian for necessary action. | Ongoing | 360 days (Dec-2020 with 04 months grace period due to COVID-19 pandemic situation) | RFP has been floated on PPP model. Timeline shall be available on award of contract | Under process | Text | Yes | Template M is attached. As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| BB 1.12 | Door to Door collection of segregated waste by agency and then its disposal directly in plant without dumping it on land. | To collect garbage from Door to Door, at present the Municipal Corporation itself is collecting a total of 121 vehicles from its own sources and resources to collect wet drought separately in all the 100 wards. So far garbage collection is being done from 350000 household, three types of dustbins have been provided by the Municipal Corporation with a view to promote source classification to each residential building owners, 1. Green 2. Blue 3. Red, Green dustbins Waste waste in blue, dry in blue and hazardous household waste in red will have to be kept and will be given only to the employee authorized by the Municipal Corporation. | 100% Household (Disposal site-1) | 90 days (Nov-2019) | No | Regular activity | Number | Yes | Template N is attached. As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| BB2 | Ensure segregation of waste at source | At present, source segregation is practiced in 41% wards and AMC is making sustained effort to ensure it becomes 100%. The Schedule of collection is made and a fleet of 121 small vehicles (consisting of Tata Ace, JSA, Auto Tippers) is being used for primary Door to Door collection. | 100% Segregation (712 MTD) | 90 days (Nov-2019) | No | 100% Segregation (712 MTD) | Number (2) | Yes | Template N is attached. As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|--|--|---|--|--|------------------|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| BB3 | Proper collection of Horticulture waste and its disposal following composting-cumgardening approach | In 75 Nos. of Parks, compost pits are made for treatment of horticulture waste, in addition to this one Flower Waste to Compost Plant is also installed | 75 Number of Parks | 90 days (Nov-2019) | No | Regular activity | Number | Yes | Template O is attached. List of Parks for collection & disposal horticulture waste Annex-WB-2. | 27.11 crore | Not required | Not required | Not required |
| BB6 | Check/stop on Stubble Burning | Nagar Nigam Task Force Committee is formed to check/stop stubble burning. Messages are being displayed on the Screens installed in the city at various locations for public awareness. Agricultural residue (Parali) has been banned. 8 incidences of garbage burning were noticed out of which only one was related with Parali burning. 04 FIRs were lodged by Agriculture department. | Zero stubble burning | 180 Days (June-2020 including the grace period of COVID-19 pandemic situation) | No | Regular activity | Number | Yes | Comprehensive Action Plan for Crop residue burning prepared by Agriculture Department. Annex-WB-3. | As per Action Plan | As per Action Plan | As per Action Plan | As per Action Plan |
| BB10 | Landfill fire | | | | | | | | | | | | |
| BB10.2 | Adopt roadmap for zero landfill policy to promote decentralized waste segregation, reuse and recycling | One MRF installed in city for segregation of dry waste collected and 6 Nos. of Organic Waste to compost plant installed in the city to treat the organic wet waste in decentralized manner . | Regular Activity | Regular Activity | No | Completed | Number | Yes | As detailed in present status | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
| BB11 | Fire crackers—regulate to control their usage | Fire cracking is being regulated in city as per orders of Hon'ble Supreme Court and NGT. Use and sale of Fire cracker was fully banned during this Diwali and upto November 2020. | Enforcement as per Hon'ble Supreme Court's directions | Regular activity | No | Completed | Text | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |
| DF1 | Domestic Fuel | | | | | | | | | | | | |
| DF1.1 | Increasing the LPG connections in low income strata. | Number of household gas fuel connection issued by gas distributors in district: 1044091 • Number of commercial gas fuel connection issued by gas distributors in district: 3626 • Number of PNG connections as household fuel issued by CUGL: 21800 • Amount of fuel gas in vehicles sold out through CNG outlet: 80000-90000 Kg/day Company has distributed 933 kms of PNG line and the process of covering further area is being carried out. IGL has laid pipeline networks in maximum areas of city like Khandari area, Taj Nagari Area, Shamshabad Road, Awas Vikas Area, Jaipur House Area, Shastripuram area, Gwalior road area, Pratappura, Eidgagh. | Regular Activity | 30 days (Sept-2019) | No | Completed | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |

| Action point code | Action point | Present status | Target | Target Date | Deviation from Approved Action Plan Target | Annual Target | Field type | Attachment | Attachment Contents | Total Funds Allocated | Funds released | Funds Utilized | Additional Funds Required |
|-------------------|---|--|--|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| DF1.7 | Introduction of improved chullahs (low emission chullahs) | Survey was conducted around Taj Mahal. All the eateries were found using Gas based Tandoor. | Gas based Tandoor and chulhas in 90 eateries | Feb-20 | No | Completed | Text | Yes | As detailed in present status | Rs. 22.5 Lac | Not required | Not required | Not required |
| DF1.8 | Implementation of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) | Free gas connection has been distributed by Nodal officer, Ujjawla Yojana in the area of Agra Mahanagar. As per the report of nodal officer 227191 families has been benefitted under Ujjawla Yojana. Continuous efforts are being made by District Administration in coordination with sales Manager of LPG Companies to provide gas connection to rest of the new residing families. | Regular Activity | 30 days (Sept-2019) | No | Completed | Number | Yes | As detailed in present status | Not required | Not required | Not required | Not required |

Air Quality Data

| Action Code | Action Point | Field type | Attachment | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 | Jan-21 | Feb-21 | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| AQ1.1 | Monthly averages for PM2.5 (In µg/m3) | Number (12) | | 111 | 88 | 50 | 51 | 50 | 44 | 32 | 25 | 60 | 121 | 166 | 163 | - | - | |
| AQ1.2 | Monthly averages for PM10 (In µg/m3) | Number (12) | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 261 | 243 | |
| AQ1.3 | Monthly averages for SO2 (In µg/m3) | Number (12) | | 19.2 | 17.7 | 17.8 | 18.5 | 21.6 | 26.6 | 25.3 | 20.1 | Maint. | Maint. | Maint. | Maint. | 3.9 | 4.25 | |
| AQ1.4 | Monthly averages for NO2 (In µg/m3) | Number (12) | | 61.7 | 65.5 | 49.1 | 45.2 | 29.9 | 19.4 | 13 | 12 | 17.6 | 46.2 | 57.7 | 47.3 | 22.85 | 32 | |
| AQ1.5 | Annual averages for PM2.5 (In µg/m3) | Number (1) | | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| AQ1.6 | Annual averages for PM10 (In µg/m3) | Number (1) | | NA | | | | | | | | | | | | | | |
| AQ1.7 | Annual averages for SO2 (In µg/m3) | Number (1) | | 20.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| AQ1.8 | Annual averages for NO2 (In µg/m3) | Number (1) | | 38.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| AQ1.9 | Monthly Meteorological Data | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Agra Meteorological Data 2020

| Parameter | WS | WD | AT | RH | BP | SR | RF |
|-----------|------|-----|----|----|------|------------------|--------|
| Month | m/s | Deg | °C | % | mmHg | W/m ² | mm |
| January | 1.71 | 222 | 12 | 78 | 745 | 121 | 158.0 |
| February | 2.22 | 227 | 17 | 61 | 746 | 151 | 16.0 |
| March | 2.20 | 226 | 22 | 61 | 746 | 165 | 159.0 |
| April | 2.25 | 191 | 30 | 41 | 747 | 203 | 32.0 |
| May | 2.60 | 193 | 35 | 43 | 747 | 230 | 95.0 |
| June | 2.64 | 146 | 35 | 55 | 747 | 248 | 16.0 |
| July | 2.60 | 173 | 33 | 65 | 747 | 233 | 360.0 |
| August | 2.28 | 194 | 30 | 81 | 747 | 155 | 960.0 |
| September | 2.00 | 140 | 33 | 63 | 747 | 204 | 34.0 |
| October | 1.47 | 129 | 29 | 43 | 747 | 197 | 0.0 |
| November | 1.28 | 153 | 20 | 54 | 746 | 148 | 51.0 |
| December | 1.64 | 212 | 15 | 63 | 746 | 135 | 0.0 |
| Avg. | 2.07 | 184 | 26 | 59 | 747 | 183 | 1881.0 |

Template A

| RD1.2 Maintain potholes free roads | | | | | | |
|---|------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| S.No. | Road Type | Name of Road | Road Length | Estimated Budget Required | Budget Allocated | Timeline for Completion |
| 1 | Major City Roads | छत्ता वार्ड यमुनापार में जगह-जगह क्षतिग्रस्त सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 3.30 | 998900.00 | 998900.00 | 100% |
| 2 | Major City Roads | छत्ता वार्ड यमुनापार कालिन्दी विहार कॉलोनी के समस्त ब्लॉकों में आन्तरिक सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 2.50 | 987000.00 | 987000.00 | 25% |
| 3 | Major City Roads | छत्ता जोन-4 में फ्रीगंज, सक्सैरिया स्कूल, जीवनी मण्डी से कोयला बस्ती में श्री गोवर्धन दास रोड, पीपल मण्डी में हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 2.10 | 998200.00 | 998200.00 | 100% |
| 4 | Major City Roads | छत्ता जोन-4 के अन्तर्गत कोतवाली वार्ड में सदर भट्टी, रावतपाड़ा, मंटोला, मनकामेश्वर मन्दिर रोड, दरेसी, सेव का बाजार आदि जगहों पर क्षतिग्रस्त सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 2.40 | 955700.00 | 955700.00 | 100% |
| 5 | Major City Roads | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-40 में छीपीटोला चौराहे से बालूगंज पेट्रोल पम्प होते हुए बालूगंज पुलिस चौकी वाली सड़क तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 1.50 | 997600.00 | 997600.00 | 100% |
| 6 | Major City Roads | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39 नामनेर चौराहे से साईं की तकिया तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 1.15 | 976100.00 | 976100.00 | 100% |
| 7 | Major City Roads | जोन-4 छत्ता वार्ड के अन्तर्गत मोहनपुरा, ईदगाह, पिलेश्वर मन्दिर के सामने सड़क पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 1.05 | 866950.00 | 866950.00 | 100% |
| 8 | Major City Roads | ताजगंज जोन-3 कक्ष संख्या-78 के शहीद नगर पुलिस चौकी से भगत सिंह मूर्ति चौराहे होते हुए शहीद नगर चौराहे तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 0.35 | 402250.00 | 402250.00 | 100% |
| 9 | Major City Roads | ताजगंज जोन-3 कक्ष संख्या-57 उखर्रा रोड संजय नगर के सामने से निबोरिया बिल्डिंग मैटेरियल तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 0.80 | 406000.00 | 406000.00 | Tender me |
| 10 | Major City Roads | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-97 फतेहाबाद रोड से अब्बास नगर होते हुए 100 फुटा रोड तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 0.80 | 429500.00 | 429500.00 | 100% |
| 11 | Major City Roads | जोन-1, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-4 पुलिस चौकी से निहाल निकेतन एवं जीवन ज्योति हॉस्पिटल वाली सड़क तथा शनिदेव मन्दिर से पानी की टंकी तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 2.90 | 910400.00 | 910400.00 | 100% |
| 12 | Major City Roads | जोन-1, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-10 में पोस्ट ऑफिस से मकान नम्बर 157 तक एवं जैन मन्दिर से पंजाब नेशनल बैंक ए.टी.एम. तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 1.90 | 840100.00 | 840100.00 | 100% |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------|-----------|-----------|------|
| 13 | Major City Roads | जोन-1, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-11 में शनिदेव मन्दिर से जगदीशपुरा हनुमान मन्दिर तक एवं केनरा बैंक से शनिदेव मन्दिर तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 2.30 | 982400.00 | 982400.00 | 100% |
| 14 | Major City Roads | जोन-1, मदिया कटरा चौराहा से भावना क्लार्क तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 2.50 | 999500.00 | 999500.00 | 100% |
| 15 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 81, 87, 93, सुल्तानगंज की पुलिया से ओमेरियन बिल्डिंग तक, अग्रवाल हॉस्पिटल से कमला नगर मेन रोड होते हुये शिव शंकर सेवा सदन तक व केनरा बैंक से कर्मयोगी चौराहा होते हुये अग्रवाल मिष्ठान भण्डार तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.50 | 856600.00 | 856600.00 | 100% |
| 16 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 26 व 61 में नगला बघेल रोड मुख्य मार्ग, अमर विहार मुख्य मार्ग, अतुल फार्म हाउस तक, जनकमहल चौराहे से पुष्पांजलिबाग रोड तक, अदनबाग मुख्य मार्ग, शिखा ईकलेव से दयालबाग रोड तक, टैगोर नगर में कावेरी लॉज से मयंक कैमिस्ट तक विभिन्न स्थानों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.86 | 942000.00 | 942000.00 | 100% |
| 17 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 49, बोदला रोड से शर्मा डेंटल क्लीनिक से पश्चिमपुरी रोड तक एवं कारगिल पेट्रोल पम्प के सामने वाली रोड पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 1.79 | 987500.00 | 987500.00 | 100% |
| 18 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 89, बोदला रोड सत्संग भवन से अमल गार्डन तक (डबल चैनल रोड) हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। (स्थल परिवर्तन कर आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-13 व सैक्टर-14 के मुख्य मार्गों पर पैच मरम्मत कर कार्य पूर्ण)। | 1.50 | 847400.00 | 847400.00 | 100% |
| 19 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 49, 73, 89, बोदला चौराहे से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 सिकन्दरा स्मारक तिराहा तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 5.98 | 789600.00 | 789600.00 | 100% |
| 20 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 80, मदिया कटरा तिराहा से तोता का ताल पेट्रोल पम्प न्यू राजामण्डी को जाने वाली सड़क पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 1.35 | 546500.00 | 546500.00 | 100% |
| 21 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 96, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के.के. नगर से पी.पी. नगर विनायक नगर को जाने वाले मार्ग पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 2.15 | 771800.00 | 771800.00 | 100% |
| 22 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 94, दीवानी चौराहा से भदावर हाउस होते हुये हनुमान मन्दिर तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.49 | 585400.00 | 585400.00 | 100% |
| 23 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 92, अंजना सिनेमा से नेहरू नगर स्थित राधा कृष्ण मन्दिर होते हुये ब्रजभोग हलवाई तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.57 | 858400.00 | 858400.00 | 100% |
| 24 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 52, राजीव नगर स्थित शील विहार कॉलोनी में हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.70 | 565000.00 | 565000.00 | 100% |
| 25 | Major City Roads | जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी में मधुसुदन मोटर्स से आई आई.एम.टी. तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.96 | 860100.00 | 860100.00 | 100% |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------|--------------|--------------|------|
| 26 | Major City Roads | वजीरपुरा स्थित नगर निगम आवासीय कैम्पस में पैच मरम्मत कार्य। | 0.10 | विभागीय गैंग | विभागीय गैंग | 100% |
| 27 | Major City Roads | दीवानी चौराहा से हनुमान मन्दिर तक पैच मरम्मत कार्य। | 0.50 | विभागीय गैंग | विभागीय गैंग | 100% |
| 28 | Major City Roads | खन्दारी क्वार्टर में पैच मरम्मत कार्य। | 0.30 | विभागीय गैंग | विभागीय गैंग | 100% |
| 29 | Major City Roads | ककरैटा व शिवपुरी में पैच मरम्मत कार्य। | 2.50 | विभागीय गैंग | विभागीय गैंग | 100% |
| 30 | Major City Roads | बाईपुर रोड़ गायत्री विहार में पैच मरम्मत कार्य। | 0.70 | विभागीय गैंग | विभागीय गैंग | 100% |
| 31 | Major City Roads | आवास विकास सैक्टर-7 में शिवालिक स्कूल वाली सड़क पर पैच मरम्मत कार्य। | 0.50 | विभागीय गैंग | विभागीय गैंग | 100% |
| 32 | Major City Roads | अदनबाग के सामने जाने वाले मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य। | 0.74 | विभागीय गैंग | विभागीय गैंग | 100% |
| 33 | Major City Roads | अब्बूलाला की दरगाह को जाने वाले मार्ग पर पैच मरम्मत कार्य। | 0.55 | विभागीय गैंग | विभागीय गैंग | 100% |
| 34 | Major City Roads | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 07, नौबस्ता चौराहे से गढ़ी भदौरिया तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 1.80 | 546150.00 | 546150.00 | 100% |
| 35 | Major City Roads | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, सुदामाबाग कन्हैया कॉलोनी में बालाजी टैट हाउस से श्री सरदार सिंह आवास, पार्क साइड रोड़ का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य। | 0.17 | 1469000.00 | 1469000.00 | 100% |
| 36 | Major City Roads | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी हेमा इंकलेव में मकान नम्बर 13 से गार्डन तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य | 0.14 | 529300.00 | 529300.00 | 100% |
| 37 | Major City Roads | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, सैक्टर-04 में उदय चन्द्र के मकान नम्बर 1010 से होली पब्लिक स्कूल तक नाली मरम्मत व हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.15 | 795250.00 | 795250.00 | 100% |
| 38 | Major City Roads | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, सैक्टर-4ए में डॉ. महेश चन्द्र के मकान से दिनेश चन्द्र वर्मा के मकान तक, सुरेश वर्मा के मकान से सुरेश कुमार तौमर के मकान तक, मुन्नी देवी के मकान से जय प्रकाश के मकान तक, अजय गुप्ता के मकान से जनकसुदा के मकान होते हुये विनोद चतुर्वेदी के मकान तक, पी.सी. सक्सैना के मकान से पी.सी. दुबे के मकान तक तथा निरंजन लाल के मकान से भगवती प्रसाद के मकान तक नाली मरम्मत एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.69 | 4151700.00 | 4151700.00 | 100% |
| 39 | Major City Roads | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 52 वृज विहार कॉलोनी में मकान नम्बर 63/93 से दुलीचन्द, गजाधरधाम कॉलोनी मोड़ तक नाली मरम्मत एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.21 | 1743600.00 | 1743600.00 | 100% |
| 40 | Major City Roads | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग गली नम्बर 3 में मकान नम्बर 48 से मकान नम्बर 38 होते हुये मकान नम्बर 26 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.17 | 775900.00 | 775900.00 | 100% |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------|------------|------------|----------------------|
| 41 | Major City Roads | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 80, न्यू राजामण्डी कॉलोनी में डॉ. आदित्य शर्मा के मकान नम्बर 14 से (प्राचीन) ज्वाला देवी मन्दिर तक इंटरलॉकिंग द्वारा साइड पटरी एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.20 | 788000.00 | 788000.00 | 100% |
| 42 | Major City Roads | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, रेणुकाबाग में श्री कपिल आवास एवं श्री रामबाबू आवास वाली गलियों में हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.13 | 1457500.00 | 1457500.00 | 100% |
| 43 | Major City Roads | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89 सैक्टर-13 बी में मकान नम्बर 244, 288, 208, 217 से होते हुये रामगोपाल के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग नाली व हॉटमिक्स कार्य। | 0.30 | 3022000.00 | 3022000.00 | 100% |
| 44 | Major City Roads | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर टंकी रोड से लक्ष्मीनारायण मन्दिर रोड ई-34 से डी-24 तक सड़क का चौड़ीकरण कर नाली मरम्मत, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.19 | 2491600.00 | 2491600.00 | 100% |
| 45 | | जोन-02 मारुति स्टेट रोड से साकेत चौराहे तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 2.50 | 284,000.00 | 284,000.00 | निविदा प्रक्रिया में |
| 46 | | जोन-02 अलकापुरी पार्क से गढ़ी भदौरिया तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 1.00 | 721,000.00 | 645,222.90 | कार्य प्रगति पर |
| 47 | | जोन-02 शंकरगढ़ की पुलिया से अलवतिया तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 1.20 | 589,000.00 | 573,980.50 | 100% |
| 48 | | जोन-2 कक्ष संख्या-11, घटिया चौराहे से मण्डी शहीद खाँ होते हुए पानी की टंकी तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.60 | 776,800.00 | 626,799.92 | 100% |
| 49 | | जोन-2 कक्ष संख्या-32, एम.जी. रोड पर अमरजेन्सी हॉस्पिटल से मोती कटरा रोड पर कोतवाली गैंगहट तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.65 | 320,550.00 | 293,912.30 | 100% |
| 50 | | जोन-2 कक्ष संख्या-68, डॉ0 चन्द्रा क्लीनिक से कालवाडी मन्दिर होते हुए शहीद भगत सिंह तिराहे (नूरी दरवाजा) तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.30 | 230,000.00 | 230,000.00 | निविदा प्रक्रिया में |
| 51 | | जोन-2 कक्ष संख्या-45, पचकुईया चौराहा से गोकुलपुरा सब्जी मण्डी होते हुए छपैटी मोड तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.90 | 618,500.00 | 553,495.65 | कार्य प्रगति पर |
| 52 | | जोन-2 कक्ष संख्या-68, कोतवाली गैंग हट से सदर भट्टी चौराहे तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.60 | 330,000.00 | 330,000.00 | निविदा प्रक्रिया में |
| 53 | | जोन-2 कक्ष संख्या-84, रेलवे फाटक से राजामण्डी बाजार होते हुए एम0जी0 रोड तक एवं पोस्ट ऑफिस वाली रोड तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.60 | 302,000.00 | 302,000.00 | निविदा प्रक्रिया में |
| 54 | | जोन-2 कक्ष संख्या-84 देहली गेट चौराहे से टूरिस्ट बंगला तक दोनों साइड तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.40 | 339,300.00 | 300,925.17 | 100: |
| 55 | | जोन-2 कक्ष संख्या-86, न्यू राजामण्डी में एस.वी.आई. बैंक से राजा मण्डी स्टेशन मोड तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.35 | 227,200.00 | 227,200.00 | निविदा प्रक्रिया में |
| 56 | | जोन-2 कक्ष संख्या-86, नौवस्ता चौराहे लोहामण्डी बाजार होते हुए रेलवे फाटक तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.50 | 309,600.00 | 309,600.00 | निविदा प्रक्रिया में |

Template B

| RD1.3 | A) Regular cleaning of street surfaces and spraying of water to suppress dust. | | | |
|--------------|---|----------------------------|---|---|
| S.No. | Road Name | Road Length Covered | No. of Mechanical Sweeper/Sprinkler Deployed | Periodicity of Sweeping/Sprinkling |
| 1 | Purani Mandi, Shamshabad Road, Commissionary to Tdi Mal, Futa Road Sabzi Mandi, Daata Ram Road Gobar Chaki, Gwalior Raid Sewala Jat, MG Road, Yamuna Kinar Mall Road, Taj Mahaj East Gate Road. | 181Km | 10 | Daily |

Template C

| RD1.3 B) Removal of Road Dust on major roads & streets at least twice a month by Mechanical Sweeping Vacuum | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
| S.No. | Road Name | Road Length Covered | Dust Collected/Sweeping (MT) | Mode of disposal of dust collected | Disposal of road dust collected by mechanical sweepers |
| 1 | Purani Mandi, Shamshabad Road, Commissionary to Tdi Mal, Futa Road Sabzi Mandi, Daata Ram Road Gobar Chaki, Gwalior Raid Sewala Jat, MG Road, Yamuna Kinar Mall Road, Taj Mahaj East Gate Road. | 181Km | 16MT | By Vehicles | 05Nos Mechanised Road Sweepers upload their road dust into 05 designated points |

Template D

| RD1.3 | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| D) Water sprinkling is being done on all major roads on daily basis | | | | | |
| S.No. | Road Name | Road Length Covered | No. of Sprinkler Deployed | Periodicity of water sprinkling | Quantum of STP treated water utilized per sprinkling (KLD/Sprinkling) |
| 1 | Purani Mandi, Shamshabad Road, Commissionary to Tdi Mal, Futa Road Sabzi Mandi, Daata Ram Road Gobar Chaki, Gwalior Raid Sewala Jat, MG Road, Yamuna Kinar Mall Road, Taj Mahaj East Gate Road. | 181Km | 5 | | 2.833 KLD |

Template E

| RD1.4 Black-topping of unpaved road | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| S.No. | Name of the road to be black topped | Length to be black topped (in Km) | Estimated Budget Required | Budget Allocated | Timeline for Target Completion |
| 1 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, शुभम इंकलेव एवं निकट दाऊजी पार्क डी-555 से डी-545 वाली सड़क का हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.200 | 444500.00 | 444500.00 | 100% |
| 2 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, टैगोर नगर में श्री देशराज के मकान से श्री मयंक चौधरी के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.140 | 527200.00 | 527200.00 | 100% |
| 3 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, गोवर्धन पार्क राहुल विहार में श्री मिश्रा जी के मकान से श्री आर.बी. प्रसाद के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.115 | 532900.00 | 532900.00 | 100% |
| 4 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, राजदीप इंकलेव फेस-1 की आन्तरिक सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.110 | 542200.00 | 542200.00 | 100% |
| 5 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग एक्सटेंसन में मकान नम्बर 1ए से मकान नम्बर 8ए तक एवं मकान नम्बर 10ए से मकान नम्बर 12ए तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.160 | 594100.00 | 594100.00 | 100% |
| 6 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, कमला नगर ए-ब्लॉक में बिग मार्ट से श्री सुधीर जैन के मकान तक एवं मकान नम्बर ए-167 से ट्रांसफार्मर तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.200 | 684200.00 | 684200.00 | 100% |
| 7 | जोन-1, कक्ष संख्या 94, बाग फरजाना में डॉ. राजीव किशोर से डॉ. नवल किशोर तिराहा होते हुये आगरा विकास प्राधिकरण प्रशासन आवास तक रोड़ कटिंग की हॉटमिक्स द्वारा मरम्मत का कार्य। | 0.420 | 702400.00 | 702400.00 | 100% |
| 8 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, कमला नगर बी-ब्लॉक में मकान नम्बर 110 से मकान नम्बर 160 होते हुये मकान नम्बर 146 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.140 | 734400.00 | 734400.00 | 100% |
| 9 | लोहामण्डी जोन, वार्ड संख्या 46 में सैक्टर-4ए में मकान नम्बर ई.डब्लू. एस. 324 में श्रीमती स्नेहलता के मकान से श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं रामजीलाल के मकान से मकान नम्बर 469 तक हॉटमिक्स कार्य। | 0.800 | 811700.00 | 811700.00 | 100% |

| | | | | | |
|----|--|-------|-----------|-----------|------|
| 10 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, कृ-णाबाग में मकान नम्बर 79 से मकान नम्बर 75 तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.075 | 857100.00 | 857100.00 | 100% |
| 11 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, दयालबाग जवाहरबाग कॉलोनी में मकान नम्बर 47 से मकान नम्बर 25 तक तथा मकान नम्बर 18 से मकान नम्बर 7 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.140 | 915200.00 | 915200.00 | 100% |
| 12 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, दीवानी कचहरी के चारों तरफ सम्पर्क मार्ग पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.350 | 919600.00 | 919600.00 | 100% |
| 13 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, एलोरा इंकलेव में मकान नम्बर 229 से मकान नम्बर 240 तक एवं मकान नम्बर 230 से मकान नम्बर 239 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.220 | 935900.00 | 935900.00 | 100% |
| 14 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 43, न्यू आगरा में मकान नम्बर ए-2 से मकान नम्बर सी-38 तक एवं मकान नम्बर बी-29 से डॉ. बी.बी. श्रीवास्तव तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.180 | 947500.00 | 947500.00 | 100% |
| 15 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, ट्रांसपोर्ट नगर पु-प विहार में सी-1 से श्री लल्लन वर्मा के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.260 | 948600.00 | 948600.00 | 100% |
| 16 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, भारतीय स्टेट बैंक से अल्कापुरी तक जगह-जगह हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कार्य। | 0.200 | 952200.00 | 952200.00 | 100% |
| 17 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, प्रोफेसर कॉलोनी में डॉ. शेखर बाजपेयी के मकान से श्री माथुर के मकान तक नाली निर्माण एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.220 | 960300.00 | 960300.00 | 100% |
| 18 | जोन-1, कक्ष संख्या 94, बैंक कॉलोनी स्थित श्री विवेक बंसल के मकान से ऑमेक्स मॉल तक सड़क हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य। | 0.300 | 969700.00 | 969700.00 | 100% |
| 19 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग में मकान नम्बर 1 एवं मकान नम्बर 26 से मकान नम्बर 20 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार | 0.150 | 973500.00 | 973500.00 | 100% |
| 20 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर एफ-ब्लॉक मार्केट रोड सब स्टेशन से टीले मन्दिर तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.115 | 973600.00 | 973600.00 | 100% |
| 21 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 87, शुभम धाम गेट से मकान नम्बर 6 मन्दिर तक अधूरी नाली एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.165 | 996200.00 | 996200.00 | 100% |

| | | | | | |
|----|---|-------|------------|------------|------|
| 22 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-11सी में मकान नम्बर एच.आई.जी.-117 से मैन रोड़ तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। स्थल परिवर्तन लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-11सी में मकान नम्बर 257 एच.आई.जी. से मुख्य सड़क तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.120 | 997500.00 | 997500.00 | 100% |
| 23 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 87, यमुनोत्री में श्री रामकुमार शर्मा आवास से मकान नम्बर 100 श्री विजय निवास 85 यमुनोत्री तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.145 | 997700.00 | 997700.00 | 100% |
| 24 | जोन-1, कक्ष संख्या 73, सिकन्दरा इंकलेव में होली पब्लिक स्कूल रा-ट्रीय राजमार्ग-2 से छाया निकेतन के सामने से प्लॉट नम्बर 24 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.180 | 997900.00 | 997900.00 | 100% |
| 25 | जोन-1, कक्ष संख्या 89, आवास विकास सैक्टर-15बी में श्री वी.के. सिंह चौहान के मकान से आर्यान इन्स्टीट्यूट, मकान नम्बर 96ए से मकान नम्बर 85 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.215 | 997900.00 | 997900.00 | 100% |
| 26 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर ई-ब्लॉक में डॉ. अनिल यादव आवास वाली सड़क, ई-321 एवं भोले बाबा पार्क मन्दिर को जाने वाली सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य। | 0.265 | 998000.00 | 998000.00 | 100% |
| 27 | जोन-1, कक्ष संख्या 89, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-13बी में श्री हरगोविन्द यादव वाली गली में मकान नम्बर 510ए तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.280 | 998300.00 | 998300.00 | 100% |
| 28 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46 के सैक्टर 12ए में श्री जहारपीर बाबा के मन्दिर से तुलसीराम राठौर के मकान तक नाली व हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.170 | 999150.00 | 999150.00 | 100% |
| 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 96, सूरजभान की बगीची अपार्टमेंट से अपोलो टायर्स रैनबो हॉस्पिटल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.165 | 1064000.00 | 1064000.00 | 100% |
| 30 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, जसवन्त नगर लोहिया नगर मंगल घंटे वाले से उर्मिला अग्रवाल प्रगति कोचिंग सेंटर तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.180 | 1084550.00 | 1084550.00 | 100% |

| | | | | | |
|----|---|-------|------------|------------|------|
| 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, वैभवकुंज में मकान नम्बर 2 से मकान नम्बर 24 तक, मकान नम्बर 36 से मकान नम्बर 59 तक एवं मकान नम्बर 37 से मकान नम्बर 48 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.220 | 1128200.00 | 1128200.00 | 100% |
| 32 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 90, शिवपुरी में श्री अंकित कक्कड आवास वाली गली में हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.110 | 1206100.00 | 1206100.00 | 100% |
| 33 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी में हेमलता सेवा सदन से श्री पी.एल. शर्मा आवास तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.150 | 1294400.00 | 1294400.00 | 100% |
| 34 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 26, माताजी नगर, टैगोर नगर में ए.के. श्रीवास्तव के मकान से विजयपाल के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.210 | 1348200.00 | 1348200.00 | 100% |
| 35 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग गली नम्बर 4 में मकान नम्बर 65 से मकान नम्बर 32 तक, मकान नम्बर 51 से मकान नम्बर 43 तक एवं मकान नम्बर 25 से मकान नम्बर 46 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.320 | 1384800.00 | 1384800.00 | 100% |
| 36 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, नेहरू नगर में ब्रजभोग हलवाई के सामने पुलिया एवं ब्रजभोग हलवाई से महात्मा गांधी मार्ग तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.180 | 1386400.00 | 1386400.00 | 100% |
| 37 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, रन्धीर नगर में श्री मंगल के मकान से ट्रांसफार्मर के मकान तक नाली, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.150 | 1482000.00 | 1482000.00 | 100% |
| 38 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82, कृष्णाकुंज कॉलोनी में बागथर हाउस 42/140 वीरेन्द्र सिंह के मकान से पार्क एक्सपोर्ट फैक्ट्री तक शकील फैक्ट्री से आगरा मैटल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.250 | 1489350.00 | 1489350.00 | 100% |
| 39 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 38, अर्जुन नगर की मुख्य सड़कों पर हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.285 | 1575900.00 | 1575900.00 | 100% |
| 40 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, गायत्री विहार रोड़ पहलवान डेरी से गुप्ता जनरल स्टोर तक, राधे ग्रीन के सामने वाली रोड़ पर नाली मरम्मत एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.280 | 2014200.00 | 2014200.00 | 100% |

| | | | | | |
|----|--|-------|------------|------------|------|
| 41 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, कमला नगर ए-ब्लॉक की लिंक सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य। | 0.350 | 2104500.00 | 2104500.00 | 100% |
| 42 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 81, राधा विहार कॉलोनी में मकान नम्बर 68 से मकान नम्बर 73 तक तथा मकान नम्बर 88 व मकान नम्बर 89 वाली गलियों में नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 0.350 | 2381000.00 | 2381000.00 | 100% |
| 43 | हरीपर्वत जोन-1, वार्ड संख्या 94, आर.बी.एस. चौराहा से मदिया कटरा पुल (अग्रसेन मूर्ति) तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.280 | 2404400.00 | 2404400.00 | 100% |
| 44 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, वैभव रेजीडेन्सी वेलफेयर कॉलोनी की आन्तरिक सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.280 | 2412800.00 | 2412800.00 | 100% |
| 45 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग एकसटेशन कॉलोनी की आन्तरिक सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य। | 0.650 | 3195900.00 | 3195900.00 | 100% |
| 46 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, महात्मा गांधी मार्ग सूरसदन से बजीरपुरा पालीवाल पार्क गेट तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.400 | 3844200.00 | 3844200.00 | 100% |
| 47 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, पालीवाल पार्क गेट सैंट पैट्रिक स्कूल से मण्डी सईद खाँ पानी की टंकी तिराहा होते हुये हरीपर्वत चौराहा महात्मा गाँधी मार्ग तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 1.100 | 9602700.00 | 9602700.00 | 100% |
| 48 | जोन-1, कक्ष संख्या 87, बृज विहार कॉलोनी फेस-2 में मकान नम्बर 32बी से मकान नम्बर 54 तक एवं मकान नम्बर 58 से मकान नम्बर 77 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.270 | 987200.00 | 987200.00 | 100% |
| 49 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, कृष्णा विहार कॉलोनी की आन्तरिक सड़कों पर हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.320 | 1494200.00 | 1494200.00 | 100% |
| 50 | हरीपर्वत वार्ड, कक्ष संख्या 67, ककरैटा मुख्य मार्ग से मन्दिर को जाने वाले एवं सोबरन कुंज में पत्रकार वाली गली में नाली एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.215 | 998200.00 | 998200.00 | 85% |
| 51 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 में चर्च रोड़ पर रिया डेरी से बालाजी कलैक्शन तक आर.सी.सी. नाला एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.285 | 3994250.00 | 3994250.00 | 85% |
| 52 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, प्रोफेसर कॉलोनी में उत्तम कोचिंग से डॉ. शेखर बाजपेयी तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.180 | 776000.00 | 776000.00 | 70% |

| | | | | | |
|----|---|-------|------------|------------|-----|
| 53 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, सन्त नगर फेस-2 में श्री राजीव मेहरा के मकान से श्री आर.बी. यादव के मकान तक एवं श्रीमती मंजू सिंह के मकान से श्री आधार अपार्टमेंट तक नाली, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.180 | 1317000.00 | 1317000.00 | 60% |
| 54 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 61, मैत्रीबाग में श्रीमती पारुल गुप्ता आवास से गर्ग आवास, जैन आवास तक नाली एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.150 | 995100.00 | 995100.00 | 50% |
| 55 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 38, ईश्वर नगर ककरैंटा में श्री कप्तान सिंह आवास के सामने वाली सड़क का हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.245 | 994600.00 | 994600.00 | 30% |
| 56 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, बालाजी नगर में श्री सुभाष जैन आवास, श्री मनीष जैन आवास वाली सड़क पर नाली, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.130 | 993000.00 | 993000.00 | 20% |
| 57 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49, हेमा पेट्रोल पम्प से दौजीराम गार्डन तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.156 | 4000000.00 | 4000000.00 | 10% |
| 58 | जोन-1, कक्ष संख्या 87, यमुनोत्री कॉलोनी में पार्क के कौने से मकान नम्बर 47ए तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.065 | 256200.00 | 256200.00 | 0% |
| 59 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, मैनका पैलेस में श्री डी.के. द्विवेदी आवास के सामने वाली सड़क हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। (भाग-अ) | 0.145 | 441600.00 | 441600.00 | 0% |
| 60 | जोन-1, कक्ष संख्या 87, मनोहरपुर में श्री मवासी राम के मकान से श्री छीतो बघेल के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.150 | 501300.00 | 501300.00 | 0% |
| 61 | जोन-1, कक्ष संख्या 92, गांधी नगर में कोठी नम्बर 105 से कोठी नम्बर 18 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.120 | 502300.00 | 502300.00 | 0% |
| 62 | जोन-1, कक्ष संख्या 81, कमला नगर में मकान नम्बर डी-234 से मकान नम्बर ई-709 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.210 | 523900.00 | 523900.00 | 0% |
| 63 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, पु-पांजलिबाग फेस-4 में मकान नम्बर 29 से मकान नम्बर 8 होते हुये मकान नम्बर 33 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। (भाग-अ) | 0.160 | 621400.00 | 621400.00 | 0% |
| 64 | जोन-1, कक्ष संख्या 94, बैंक कॉलोनी में श्री दिनेश बंसल से दुर्गा मन्दिर होते हुये गुप्ता आश्रय तक रोड़ कटिंग की मरम्मत कर हॉटमिक्स द्वारा सड़क जीर्णोद्धार का कार्य। | 0.160 | 670800.00 | 670800.00 | 0% |

| | | | | | |
|----|---|-------|------------|------------|----|
| 65 | जोन-1, कक्ष संख्या 75, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-6एफ में मकान नम्बर 125 से मकान नम्बर 140 तक (डॉ. पार्थ सारथी वाली सड़क) हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.110 | 682600.00 | 682600.00 | 0% |
| 66 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 43, न्यू आगरा स्थित डॉ. कुंठे वाली गली में मकान नम्बर 53 से मकान नम्बर 61 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.120 | 831500.00 | 831500.00 | 0% |
| 67 | जोन-1, कक्ष संख्या 89, पश्चिमपुरी फ्रेण्ड्सपुरम कॉलोनी की अधूरी नाली एवं सड़क का हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.091 | 952400.00 | 952400.00 | 0% |
| 68 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-9 में नवी बाइक सर्विस सेंटर से मकान नम्बर 65 तक नाली व हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार का कार्य। | 0.200 | 980200.00 | 980200.00 | 0% |
| 69 | जोन-1, कक्ष संख्या 51, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सैनी पान की दुकान से रिंग रोड़ तिराहा तक हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत कर सड़क सुधार कार्य। | 0.400 | 997900.00 | 997900.00 | 0% |
| 70 | जोन-1, कक्ष संख्या 31, तुलसीबाग में श्री देवेन्द्र कुमार गौतम के मकान से मन्दिर होते हुये रोशनबाग की पुलिया एवं पार्क के मोड़ से श्री रमाकान्त के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.380 | 1264200.00 | 1264200.00 | 0% |
| 71 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, कमला नगर में ए-186 से मुगल रोड तक नाली, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.120 | 1296500.00 | 1296500.00 | 0% |
| 72 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, लोहिया नगर मुख्य मार्ग पुलिया से गिरधर कॉलोनी न्यू राधा नगर कॉलोनी शिल्पी पैलेस, नरेश कुमार, दाऊदयाल शर्मा, प्रताप नारायण आवास वाली सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.254 | 1429900.00 | 1429900.00 | 0% |
| 73 | जोन-1, कक्ष संख्या 92, वजीरपुरा में सत्या पेट्रोल पम्प से होली वाला चौराहा तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.400 | 1490400.00 | 1490400.00 | 0% |
| 74 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89 नारायण विहार में मकान नम्बर 104 से मकान नम्बर 111 तक, मकान नम्बर 111 से 154 तक एवं मकान नम्बर 127 से मकान नम्बर 119 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.220 | 1498600.00 | 1498600.00 | 0% |

| | | | | | |
|----|--|-------|------------|------------|------|
| 75 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89 के विवेकानन्दपुरम में पूर्ण कामेश्वरी देवी मन्दिर से होते हुये मकान नम्बर 36, 76, 65, 80 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 0.350 | 4181700.00 | 4181700.00 | 0% |
| 76 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-04 सेवला जाट श्री विजय सिंह व श्री जय प्रकाश के मकान के सामने वाली गली तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य। | | 451800.00 | 298684.98 | 0% |
| 77 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-05 राम विहार फेस-1 में नाली व इन्टरलॉकिंग का कार्य। | | 602450.00 | 386110.21 | 100% |
| 78 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-05 लक्ष्मी विहार फेस-2 श्री अजय के मकान से रामबाबू के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग द्वारा मार्ग निर्माण कार्य। | | 606000.00 | 490193.40 | 100% |
| 79 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-05 राम विहार फेस-3 श्री गंगाराम के मकान से अजय टैण्ट एवं श्री राठौर के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य। | | 689500.00 | 502990.25 | 100% |
| 80 | जोन-2 कक्ष संख्या-05 भीम नगर नई आबादी (देवरी रोड) में इन्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य। | | 805700.00 | 487367.93 | |
| 81 | ताजगंज जोन-2 पुष्पांजलि कॉलोनी में दिनेश बाल्मीकि के मकान से राम कुमार के मकान तक सी.सी. फर्श का निर्माण कार्य। | 0.150 | 1495250.00 | 961445.75 | 100% |
| 82 | ताजगंज जोन-2 पुष्पांजलि कॉलोनी में दिनेश शर्मा के मकान से राम कुमार के मकान तक सी.सी. फर्श का निर्माण कार्य। | 0.150 | 1483200.00 | 952956.00 | 60% |
| 83 | जोन-2 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-24 में गुलाब नगर में पूर्व विधायक, श्री गुटियार लाल दुबेश के मकान के सामने साइड पटरी निर्माण कार्य। | | 304900.00 | 219070.65 | 100% |
| 84 | जोन-03 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-27 वेस्ट अर्जुन नगर आदर्श नगर में मित्तल हॉस्पिटल से जोधा बाई की छतरी तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य। | | 591050.00 | 757071.43 | 100% |
| 85 | जोन-3 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-27 के अर्जुन नगर, लक्ष्मन नगर में जोधाबाई के मकान से डा0 कोहली तक व बिहारीपुरा में गौरी जनरल स्टोर से महाराज सिंह सोलंकी तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य। | | 994400.00 | 682778.60 | 100% |
| 86 | जोन-3 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-35 शिव नगर में गोशिका मस्जिद से इंडियन पब्लिक स्कूल तक व बाल्मिकी बस्ती में नाली व इन्टरलॉकिंग का कार्य। | | 360700.00 | 345911.30 | 100% |

| | | | | | |
|----|--|-------|------------|------------|------|
| 87 | जोन-2 कक्ष संख्या-41, आजमपाडा में सावलिया के मकान से मस्जिद तक एवं टिल्लू वाली गली में नाली व इन्टरलाकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 0.165 | 982550.00 | 707534.26 | 100% |
| 88 | जोन-2 कक्ष संख्या-45 टीला गोकुलपुरा प्रजापति मौहल्ला नाले के किनारे हरिओम धाकड़ के मकान से लल्लूराम के मकान तक सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.100 | 456100.00 | 359361.19 | 100% |
| 89 | जोन-2 कक्ष संख्या-45, टीला गोकुलपुरा में एडवांस पब्लिक स्कूल से कैलाश चन्द्र के मकान तक, एवं माता रानी मन्दिर से पार्श्व निवास तक नाली व इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 0.150 | 654650.00 | 435342.25 | 100% |
| 90 | जोन-02 कक्ष संख्या-45 तालमंगलेश्वर में लता जैन (न्यू वींग्स स्कूल) से सुशील भारद्वाज स्कूल तक, बच्चू वर्मा के मकान से डिम्पल के मकान तक एवं विशाल कम्प्यूनिकेशन से 26/424 तक नाली मरम्मत एवं सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.190 | 795550.00 | 628404.95 | 50% |
| 91 | जोन-02 कक्ष संख्या-45 तालमंगलेश्वर में रवी शंकर से अमरनाथ कुशवाह के मकान होते हुए बबलू के मकान तक एवं लाठ साहब वाली गली में नाली मरम्मत एवं सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.265 | 896650.00 | 699297.34 | 100% |
| 92 | जोन-3 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-67 अलबतिया में मन्दिर से भगवान सिंह के मकान तक व मनोज के मकान से माता सिंह के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | | 954300.00 | 638436.70 | 70% |
| 93 | छत्ता जोन-4, कोतवाली वार्ड संख्या-68 मोती कटरा में आशुतोष स्टेशनर्स से दीपक ट्रेडर्स व भारत ऑप्टिकल्स प्लाजा टेलर्स तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | | 671150.00 | 637592.50 | 0% |
| 94 | लोहामण्डी वार्ड कक्ष संख्या-74, जयपुर हाउस में शरद मित्तल के मकान से चौधरी उदयभान सिंह विधायक जी के मकान तक नाली व सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | | 947450.00 | 932290.80 | 100% |
| 95 | जोन-3 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-60 इशतयाक से मुश्ताक भाई तक व महबूब से एम.एम.आई स्कूल तक नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य। | 0.170 | 980200.00 | 749062.50 | 50% |
| 96 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत श्रीराम होटल से महावीर मार्केट तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य। | 0.970 | 2633000.00 | 2633000.00 | 100% |
| 97 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत पुष्पक हलवाई से अम्बेडकर भवन तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य। | 0.340 | 1850000.00 | 1850000.00 | 100% |

| | | | | | |
|-----|---|-------|------------|------------|------|
| 98 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत औलिया रोड काजीपाड़ा से चीलगढ़ चौराहे से होते हुए पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य। | 0.310 | 1950200.00 | 1950200.00 | 100% |
| 99 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 कालिन्दी विहार में भवन संख्या ए-1-62 से सी-मैक्स स्कूल तक नाली मरम्मत, साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग तथा हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.100 | 765600.00 | 765600.00 | 40% |
| 100 | जोन-4 छत्ता वार्ड संख्या-79 मोतीगंज पथवारी से गुदड़ी मंसूर खॉ चौराहे तिराहा तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार का कार्य। | 0.425 | 999650.00 | 999650.00 | 0% |
| 101 | जोन-4 छत्ता वार्ड संख्या-99 पीपल मंडी गुदड़ी मंसूर खॉ चौराहे से रावतपाड़ा तिराह तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार का कार्य। | 0.410 | 984550.00 | 984550.00 | 0% |
| 102 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-98 विभव नगर, अजनता कॉलोनी में कोठी नम्बर 10 से कोठी नम्बर 39 तक एवं कोठी नम्बर 17 श्री बी.एस. नेहरा से कोठी नम्बर 14 तक नाली मरम्मत, साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.140 | 1499650.00 | 1499650.00 | 100% |
| 103 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-98 के फतेहाबाद रोड अतिथि होटल होते हुए एस.सी.जैन एवं अमर पैलेस वाली गली हॉटमिक्स द्वारा एवं साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग कार्य। | 0.170 | 1465600.00 | 1465600.00 | 100% |
| 104 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-98 के फतेहाबाद रोड स्थित अतुल गर्ग के मकान से सत्य प्रकाश गुप्ता के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार एवं साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग कार्य। | 0.055 | 518400.00 | 518400.00 | 100% |

Template F

| RD1.7 | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| End-to-end paving of the road | | | | | |
| S.No. | Name of the road to be end to end paved | Length to be paved (in Km) | Estimated Budget Required | Budget Allocated | Timeline for Target Completion |
| 1 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत काजीपाड़ा टीला हुसैन खों में मकान नम्बर 27/120 से होकर मकान नम्बर 27/160 तक सी.सी. फर्श व नालियों का सुधार कार्य। | 0.210 | 995450.00 | 995450.00 | 95% |
| 2 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत गोंधी जी की मूर्ति से डलावधर तक सी.सी फर्श का निर्माण कार्य। | 0.140 | 988600.00 | 988600.00 | 100% |
| 3 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी के अन्तर्गत डलावधर से काजीपाड़ा व अनिरुद्ध वाली गली में सी.सी. फर्श का निर्माण कार्य। | 0.175 | 964700.00 | 964700.00 | 100% |
| 4 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत काजीपाड़ा में कोली समाज वाली गली, अशोक पिप्पल वाले चौक तक सी.सी. फर्श का निर्माण कार्य। | 0.123 | 707700.00 | 707700.00 | 100% |
| 5 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत काजीपाड़ा में हरप्रसाद की गली, मुकेश की गली, गौदावाली गली में सी.सी. फर्श का निर्माण कार्य। | 0.117 | 704600.00 | 704600.00 | 90% |
| 6 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत काजीपाड़ा में पंजाबी गली 28/2 से राजा दूध वाले तक व सी.सी. फर्श निर्माण कार्य। | 0.190 | 997600.00 | 997600.00 | 100% |
| 7 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत रकाबगंज वार्ड शिवकंचन होटल से चौक तक सी.सी. फर्श निर्माण कार्य। | 0.102 | 942700.00 | 942700.00 | 100% |
| 8 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत चक्कीपाट में 25/36 रतन लाल के मकान से प्रभात होटल तक सी.सी. फर्श निर्माण कार्य। | 0.205 | 826400.00 | 826400.00 | 90% |
| 9 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत चक्कीपाट मैनरोड मूत्रालय से सिद्धार्थ स्कूल तक सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 0.085 | 990900.00 | 990900.00 | 100% |
| 10 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत चक्कीपाट में नारायण सिंह के मकान से सिद्धार्थ स्कूल तक सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 0.100 | 978900.00 | 978900.00 | 100% |
| 11 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत काजीपाड़ा में कमलेश चरन के मकान से अरविन्द के मकान व स्वरूप नगर शौचालय के पीछे तक व विलास जी के घर तक सी.सी. फर्श निर्माण कार्य। | 0.270 | 864950.00 | 864950.00 | 30% |
| 12 | जोन-3 छत्ता भीमनगरी 2021 के अन्तर्गत चक्कीपाट में लाखन सिंह के मकान से बाबूलाल के मकान, सुनील के मकान से 25/207 तक सी.सी. फर्श निर्माण कार्य। | 0.124 | 490800.00 | 490800.00 | 0% |
| 13 | जोन-36 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-40 प्रतापुरा में मणेश नगर की मैन रोड से डी.वी. शर्मा हॉस्पिटल वाली रोड तक सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 0.155 | 998500.00 | 998500.00 | 100% |
| 14 | जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-97 के नीतिबाग में पार्क से बक्सराज कौशल के मकान तक सी.सी. द्वारा सड़क एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग का कार्य। | 0.090 | 987700.00 | 987700.00 | 100% |

| | | | | | |
|----|--|-------|------------|------------|------|
| 15 | जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-97 के नीतिवाग में अहमद शहीद के मकान से पार्क तक सी.सी. द्वारा सड़क एवं साइड पटरी इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 0.090 | 998500.00 | 998500.00 | 100% |
| 16 | जोन-3 ताजगंज कक्ष संख्या-78 के होटल चाणक्य के पास साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 0.065 | 411500.00 | 411500.00 | 100% |
| 17 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-44 कटरा फुलेल के मौहल्ला कटरा जोगीदास में मुख्य मार्ग से दाऊजी मन्दिर होते हुए अशवनी वाशिष्ठ के मकान तक एवं बड़ी जैन धर्मशाला, बिपिन कुमार अग्रवाल, पार्श्व राधिका अग्रवाल जैन वाली गली में सीवर जोड़ने एवं सी.सी. रोड का निर्माण कार्य। (मा0 सदन समिति प्रस्ताव) | 0.175 | 2768800.00 | 2768800.00 | 100% |
| 18 | जोन-04 छत्ता भीमनगरी के अन्तर्गत काजीपाडा चक्कीपाट में लिंग गलियों का सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य। | 0.348 | 2009100.00 | 2009100.00 | 100% |
| 19 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-50, सीता नगर में सुरेश चन्द तेंगुर के मकान से हरेश अण्डा वाले के मकान तक नाली व सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 0.063 | 284200.00 | 284200.00 | 100% |
| 20 | जोन-4 कक्ष संख्या-95 धनकोट कूचा साधुराम में भवन संख्या-19/43 वाली गली, दिलशाद जनरल स्टोर वाली गली, भवन संख्या-43 पाया चौकी रोड से निसौली शाह मस्जिद तक, भवन संख्या-18/393 कमल शर्मा वाली गली, भवन संख्या-18/391 सुनीता महेश्वरी वाली गली में सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 0.161 | 999800.00 | 999800.00 | 15% |
| 21 | जोन-4 कक्ष संख्या-99 पीपल मण्डी मलका बाजार में हरिराम यान एजेन्सी से रमनीक कुमार जैन तक सड़क फर्श, सी0सी0 तथा रमनीक कुमार जैन से काला महल चौराहे तक साइड पटरी पर सी0सी0 का कार्य। | 0.112 | 886500.00 | 886500.00 | 0% |
| 22 | जोन-4 कक्ष संख्या-16 ढोलीखार स्थित मेहरमपुरिया में मुन्शी वाली गली, टीला शेख मन्नु मा0 पार्श्व जी के आवास तक सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 0.200 | 314550.00 | 314550.00 | 0% |
| 23 | जोन-4 कक्ष संख्या-79 मोतीगंज चूने वाली गली मगोडें वाले से सत्य लोहा भंडार तक सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 0.195 | 998850.00 | 998850.00 | 40% |
| 24 | जोन-4 छत्ता वार्ड संख्या-99 एवं 79 मोतीगंज में पथवारी से गुदड़ी मंसूर खाँ रोड होते हुए गुदड़ी मंसूर खाँ चौराहे तक सड़क के दोनों ओर साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 0.360 | 998575.00 | 998575.00 | 0% |
| 25 | जोन-4 कक्ष संख्या-79 मोतीगंज झम झम गली भवन संख्या 28/458, 28/463 गलीयो में सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 0.125 | 485150.00 | 485150.00 | 0% |
| 26 | जोन-4 कक्ष संख्या-16 ढोलीखार में चौधरी बशीर भवन संख्या 22/191 से हाजी फरीद की दुकान एवं फहीम भाई के मकान तक सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 0.250 | 497200.00 | 497200.00 | 0% |
| 27 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-17 शीरे वाली बस्ती में मुकेश कैम वाली गली, भवन संख्या 24/01, 25/84 एवं धनवती के मकान होते हुए कपूरचन्द के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 0.150 | 993950.00 | 993950.00 | 0% |
| 28 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-42 पवन विहार में मनोकामना मन्दिर से छत्रपाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 0.100 | 885150.00 | 885150.00 | 100% |

| | | | | | |
|----|---|-------|-----------|-----------|------|
| 29 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-50 सीता नगर दुबे वाली गली में जे.पी. की दुकान से पूरन के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 0.170 | 985650.00 | 985650.00 | 60% |
| 30 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-50 न्यू सीता नगर में वीरो के मकान से गम्भीर सिंह के मकान तक व सुरेश अग्रवाल के मकान से राजेश शर्मा के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 0.120 | 999900.00 | 999900.00 | 0% |
| 31 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-50 नुनिहाई जाटव बस्ती में रामचन्द्र के मकान नम्बर-201 से लेकर ई-158 चरन सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 0.125 | 997500.00 | 997500.00 | 0% |
| 32 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-83 अमित विहार में बृजमोहन के मकान से विमल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईस द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.130 | 998650.00 | 998650.00 | 0% |
| 33 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-65 प्रकाश नगर यमुनापार ओम नगर में मन्दिर से लेकर विजेन्द्र के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा फर्श का निर्माण कार्य। | 0.125 | 976350.00 | 976350.00 | 0% |
| 34 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-83 घड़ी जीवनराम में महावीर सिंह के मकान से मुख्तार सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 0.130 | 913100.00 | 913100.00 | 0% |
| 35 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-55 नगला बिहारी में शैलेन्द्र के मकान से रमेश के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.090 | 769100.00 | 769100.00 | 0% |
| 36 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-42 ओम नगर में जय प्रकाश शर्मा के मकान से महेन्द्र के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 0.070 | 624950.00 | 624950.00 | 100% |
| 37 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-42 मुरारी नगर में रघुवीर के मकान से जय प्रकाश के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 0.120 | 914600.00 | 914600.00 | 100% |
| 38 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 नगला केसरी में आटा चक्की से सोहनलाल के मकान तक व सुरेन्द्र कुमार के मकान से धर्मपाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.180 | 960700.00 | 960700.00 | 100% |
| 39 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-54 ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस-2 धर्मेन्द्र अग्रवाल के मकान से बैंक ऑफ बड़ौदा ए.टी.एम. नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 0.040 | 298350.00 | 298350.00 | 100% |
| 40 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-54 ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस-1 में रनवीर यादव के मकान से बांकैलाल के मकान तक तथा मुन्नी व पी.डी. कश्यप वाली गली में नाली व सी0सी0 फर्श एवं पार्क की बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य। | 0.091 | 839600.00 | 839600.00 | 70% |
| 41 | जोन-4 कक्ष संख्या-16 ढोलीखार रईस बर्फ वाले से रमजानी मस्जिद एवं गलियों तक सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 0.250 | 817700.00 | 817700.00 | 20% |
| 42 | जोन-4 कक्ष संख्या-14 मोती महल यमुना किनारे स्थित शमशान घाट को जाने वाले मार्ग पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 0.110 | 986350.00 | 986350.00 | 40% |

| | | | | | |
|----|--|-------|------------|------------|------|
| 43 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-17 नगला परमा में छदामी के मकान से सामुदायिक भवन तक व नया घेर में लक्ष्मी नरायन से 23/37 प्रेम प्रकाश तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 0.200 | 996350.00 | 996350.00 | 100% |
| 44 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 विद्यानगर में कुम्हारपाल से राकेश तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 0.060 | 614100.00 | 614100.00 | 100% |
| 45 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-28 जगजीवन नगर में केहरी के मकान से पंकज के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.130 | 999400.00 | 999400.00 | 100% |
| 46 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 जगदम्बा मार्ग स्वरूप नगर में दौलत राम के मकान से हरी सिंह के मकान तक व सीताराम से सत्य प्रकाश तक व नेत्रपाल वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.125 | 981000.00 | 981000.00 | 100% |
| 47 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 बम्बा रोड आजाद नगर में सनपत के मकान से तेजसिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.200 | 999200.00 | 999200.00 | 50% |
| 48 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 टेढी बगिया दीपक विहार में जगदीश के मकान से बलवीर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.190 | 998600.00 | 998600.00 | 100% |
| 49 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-50, सीता नगर में विकास डेरी से श्याम सिंह तोमर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा फर्श का निर्माण कार्य। | 0.070 | 639450.00 | 639450.00 | 100% |
| 50 | जोन-4 छत्ता, वार्ड संख्या-64 चन्द्रा पान वाली गली मे डॉ0 अन्नू गोयल के मकान से अर्जुन तेलमिल तक व पंचायती भवन से राजबहादुर के मकान तक सीवर लाइन तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य। | 0.170 | 818950.00 | 818950.00 | 10% |
| 51 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-65 प्रकाश नगर अन्डर पाथ के पास सौरभ राठौर के मकान से सन्तोष के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 0.120 | 919000.00 | 919000.00 | 100% |
| 52 | जोन-4 छत्ता वार्ड कक्ष संख्या-99 गुलाबराय सिन्धु भवन से परमेश्वरी भवन व खान-खाना मस्जिद से माल का बाजार से शाकिर क्लेक्शन से कटरा हाजी हुसैन 29/286 तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 0.255 | 996750.00 | 996750.00 | 100% |
| 53 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-04 सेवला जाट श्री विजय सिंह व श्री जय प्रकाश के मकान के सामने वाली गली तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | | 451,800.00 | 298,684.98 | 0% |
| 54 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-05 राम विहार फेस-1 में नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य। | | 602,450.00 | 386,110.21 | 100% |
| 55 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-05 लक्ष्मी विहार फेस-2 श्री अजय के मकान से रामबाबू के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा मार्ग निर्माण कार्य। | | 606,000.00 | 490,193.40 | 100% |
| 56 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-05 राम विहार फेस-3 श्री गंगाराम के मकान से अजय टैण्ट एवं श्री राठौर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | | 689,500.00 | 502,990.25 | 100% |
| 57 | जोन-2 कक्ष संख्या-05 भीम नगर नई आबादी (देवरी रोड) में इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य। | | 805,700.00 | 487,367.93 | |

| | | | | | |
|----|---|-------|--------------|------------|------|
| 58 | ताजगंज जोन-2 पुष्पांजलि कॉलोनी में दिनेश बाल्मीकि के मकान से राम कुमार के मकान तक सी.सी. फर्श का निर्माण कार्य। | 0.150 | 1,495,250.00 | 961,445.75 | 100% |
| 59 | ताजगंज जोन-2 पुष्पांजलि कॉलोनी में दिनेश शर्मा के मकान से राम कुमार के मकान तक सी.सी. फर्श का निर्माण कार्य। | 0.150 | 1,483,200.00 | 952,956.00 | 60% |
| 60 | जोन-2 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-24 में गुलाब नगर में पूर्व विधायक, श्री गुटियार लाल दुबेश के मकान के सामने साइड पटरी निर्माण कार्य। | | 304,900.00 | 219,070.65 | 100% |
| 61 | जोन-03 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-27 वेस्ट अर्जुन नगर आदर्श नगर में मित्तल हॉस्पिटल से जोधा बाई की छतरी तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य। | | 591,050.00 | 757,071.43 | 100% |
| 62 | जोन-3 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-27 के अर्जुन नगर, लक्ष्मन नगर में जोधाबाई के मकान से डा0 कोहली तक व बिहारीपुरा में गौरी जनरल स्टोर से महाराज सिंह सोलंकी तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य। | | 994,400.00 | 682,778.60 | 100% |
| 63 | जोन-3 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-35 शिव नगर में गोशिका मस्जिद से इंडियन पब्लिक स्कूल तक व वाल्मिकी बस्ती में नाली व इन्टरलॉकिंग का कार्य। | | 360,700.00 | 345,911.30 | 100% |
| 64 | जोन-2 कक्ष संख्या-41, आजमपाडा में सावलिया के मकान से मस्जिद तक एवं टिल्लू वाली गली में नाली व इन्टरलाकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 0.165 | 982,550.00 | 707,534.26 | 100% |
| 65 | जोन-2 कक्ष संख्या-45 टीला गोकुलपुरा प्रजापति मौहल्ला नाले के किनारे हरिओम धाकड़ के मकान से लल्लूराम के मकान तक सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.100 | 456,100.00 | 359,361.19 | 100% |
| 66 | जोन-2 कक्ष संख्या-45, टीला गोकुलपुरा में एडवांस पब्लिक स्कूल से कैलाश चन्द्र के मकान तक, एवं माता रानी मन्दिर से पार्श्व निवास तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 0.150 | 654,650.00 | 435,342.25 | 100% |
| 67 | जोन-02 कक्ष संख्या-45 तालमंगलेश्वर में लता जैन (न्यू वींगस स्कूल) से सुशील भारद्वाज स्कूल तक, बच्चू वर्मा के मकान से डिम्पल के मकान तक एवं विशाल कम्प्यूनिकेशन से 26/424 तक नाली मरम्मत एवं सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.190 | 795,550.00 | 628,404.95 | 50% |
| 68 | जोन-02 कक्ष संख्या-45 तालमंगलेश्वर में रवी शंकर से अमरनाथ कुशवाह के मकान होते हुए बबलू के मकान तक एवं लाट साहब वाली गली में नाली मरम्मत एवं सी0सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.265 | 896,650.00 | 699,297.34 | 100% |
| 69 | जोन-3 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-67 अलबतिया में मन्दिर से भगवान सिंह के मकान तक व मनोज के मकान से माता सिंह के मकान तक नाली एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | | 954,300.00 | 638,436.70 | 70% |
| 70 | छत्ता जोन-4, कोतवाली वार्ड संख्या-68 मोती कटरा में आशुतोष स्टेशनर्स से दीपक ट्रेडर्स व भारत ऑप्टिकल्स प्लाजा टेलर्स तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | | 671,150.00 | 637,592.50 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|-------|------------|------------|------|
| 71 | लोहामण्डी वार्ड कक्ष संख्या-74, जयपुर हाउस में शरद मित्तल के मकान से चौधरी उदयभान सिंह विधायक जी के मकान तक नाली व सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | | 947,450.00 | 932,290.80 | 100% |
| 72 | जोन-3 शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-60 इशतयाक से मुश्ताक भाई तक व महबूब से एम.एम.आई स्कूल तक नाली व इन्टरलॉकिंग का कार्य। | 0.170 | 980,200.00 | 749,062.50 | 50% |
| 73 | जोन-1, कक्ष संख्या 94, खन्दारी क्वार्टर में श्री आर.पी. आहूजा से डॉ. मधुकर सारस्वत के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.055 | 243400.00 | 243400.00 | 100% |
| 74 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, प्रोफेसर कॉलोनी में श्री पी.के. जैन के मकान से डॉ. प्रसाद तक सी.सी. फर्श निर्माण कार्य। | 0.180 | 356100.00 | 356100.00 | 100% |
| 75 | जोन-1, कक्ष संख्या 80, तोता का ताल मन्दिर मोड़ से श्रीमती शिवा चौहान हॉस्पिटल तक क्षतिग्रस्त फर्श एवं नाली का सुधार कार्य। | 0.240 | 384800.00 | 384800.00 | 100% |
| 76 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, गोवर्धन पार्क राहुल विहार में मकान नम्बर 49 से मकान नम्बर 146 तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.045 | 395100.00 | 395100.00 | 100% |
| 77 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, नगला बैनी प्रसाद में श्री गुलाब सिंह, श्री त्रान्ती स्वरूप श्री पदम चन्द वाली गलियों में नाली मरम्मत एवं सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.160 | 413500.00 | 413500.00 | 100% |
| 78 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 20, नगला पदी, दुर्गा नगर, गली नम्बर 6 में विजय कुमार के मकान से संजय सिंह के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.210 | 440200.00 | 440200.00 | 100% |
| 79 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, गिरधर कॉलोनी में मकान नम्बर 23 से मकान नम्बर 27 तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.060 | 472600.00 | 472600.00 | 100% |
| 80 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, विद्या नगर में श्री सुखदेव आवास से श्री त्रोभाराम आवास तक एवं श्री मोहन सिंह आवास वाली गली में नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.105 | 483100.00 | 483100.00 | 100% |
| 81 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, बाग फरजाना में डॉ. विशाल गुप्ता के मकान से सामुदायिक शौचालय तक एवं श्री कपूर के मकान से श्री मनचन्दा के मकान तक सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.170 | 503700.00 | 503700.00 | 100% |
| 82 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, मैनाका पैलेस में श्री डी.के. द्विवेदी आवास के सामने वाली सड़क पर साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.160 | 520700.00 | 520700.00 | 100% |
| 83 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82 के रोडवेज कॉलोनी में कबीर कुंज में निजाकत अली के मकान से शेखर के मकान तक नाली व सी.सी. द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.135 | 603400.00 | 603400.00 | 100% |
| 84 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 90, बल्केश्वर शिवपुरी में मकान नम्बर 32/166 के पास एवं गोयल बिल्डिंग मैटेरियल वाली गली में नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.155 | 605800.00 | 605800.00 | 100% |

| | | | | | |
|----|--|-------|-----------|-----------|------|
| 85 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 06 में कबीर कुंज बन्द कॉलोनी में संजय सिंह के मकान से अब्दुल हमीद भटजी के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 0.092 | 635200.00 | 635200.00 | 100% |
| 86 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 90, न्यू आदर्श नगर में पूर्व पार्श्व श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल एवं श्री मोहित गुप्ता आवास वाली गली में नाली मरम्मत एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.060 | 646900.00 | 646900.00 | 100% |
| 87 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, सराय बेगा क्षेत्र में श्री राजेन्द्र के मकान से श्री रामगापोल के मकान तक, श्री बद्री प्रसाद के मकान से श्री नल्लू राम, महल चौक, देशराम वाली गली में नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.210 | 651900.00 | 651900.00 | 100% |
| 88 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-6सी में मकान नम्बर 744 से मकान नम्बर 757 तक नाली व इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.930 | 659600.00 | 659600.00 | 100% |
| 89 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 69 के सैक्टर-3बी में मकान नम्बर 610 गोस्वामी के मकान से मकान नम्बर 602 तक एवं सैक्टर-3बी में मकान नम्बर 500 से मकान नम्बर 509 तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 0.170 | 681700.00 | 681700.00 | 100% |
| 90 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 51, विजय नगर कॉलोनी में सूर्या अपार्टमेंट मोड से बांके पान भण्डार तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 0.095 | 683500.00 | 683500.00 | 100% |
| 91 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, मुगल रोड कमला नगर ए-ब्लॉक श्री टोखर अग्रवाल आवास से आटा चक्की के सामने मोड तक टूटे नाले का निर्माण एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य। | 0.075 | 713100.00 | 713100.00 | 100% |
| 92 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, शान्ती नगर में अनुपम ओमेरियन बिल्डिंग के सामने इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.150 | 738000.00 | 738000.00 | 100% |
| 93 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-10 में मकान नम्बर 781 से मकान नम्बर 795 तक नाली व इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.175 | 758200.00 | 758200.00 | 100% |
| 94 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 के गोपालकुंज में शिवराज सिंह के मकान से मोहन सिंह के मकान तक, सोबरन सिंह के मकान से जगदीश प्रसाद के मकान तक एवं मोहन सिंह के मकान से मुन्नालाल के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 0.270 | 773900.00 | 773900.00 | 100% |
| 95 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73, प्रतीक विहार में प्रकाश चन्द्र के मकान से राजू ठेकेदार के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 0.070 | 789700.00 | 789700.00 | 100% |
| 96 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, बाग फरजाना में श्री सुनील त्रिपाठी के मकान से एडवोकेट विशू अग्रवाल के मकान तक एवं श्री सुदीप जैन के मकान से श्री जवाहर गुप्ता के मकान तक सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.210 | 808800.00 | 808800.00 | 100% |
| 97 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, बापू नगर मलिन बस्ती गली नम्बर 1 में श्री राहुल के मकान से श्री पप्पू के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.180 | 810500.00 | 810500.00 | 100% |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-----------|-----------|------|
| 98 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82 के मोतीकुंज में ऊषा देवी मन्दिर से अक्षय के मकान तक एवं अक्षय के मकान से गौरव के मकान तक एवं ऊषा देवी मन्दिर के चारों तरफ इंटरलॉकिंग का कार्य। | 0.140 | 821000.00 | 821000.00 | 100% |
| 99 | हरीपर्वत जोन के अन्तर्गत भूड का बाग गोपाल कुंज प्रतीक इंकलेव में क्षतिग्रस्त सी.सी रोड़ के पुर्नछ्दार का निर्माण कार्य। | 0.110 | 839650.00 | 839650.00 | 100% |
| 100 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, पुष्पांजलिबाग फेस-4 में मकान नम्बर 29 से मकान नम्बर 8 होते हुये मकान नम्बर 33 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। (भाग-ब) | 0.300 | 874400.00 | 874400.00 | 100% |
| 101 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 90, बल्केश्वर कॉलोनी में पाठक ट्रैवल्स एफ-ब्लॉक से मन्दिर पार्क कौने तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य। | 0.080 | 877400.00 | 877400.00 | 100% |
| 102 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 के चौपाल गली में टिंकू बघेल के मकान से रामवीर सिंह गोले जिला अध्यक्ष के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 0.015 | 883500.00 | 883500.00 | 100% |
| 103 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, चन्द्र नगर नगला पदी में सुभा-न जनरल स्टोर से श्री डी.पी. श्रीवास्तव के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.240 | 889000.00 | 889000.00 | 100% |
| 104 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-7 में मकान नम्बर 416 (महेश चन्द्र) के मकान नम्बर 395 (निर्मल चन्द्र उपाध्याय) के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 0.095 | 892300.00 | 892300.00 | 100% |
| 105 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी हेमा इंकलेव में मकान नम्बर 13 से गार्डन तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.210 | 893700.00 | 893700.00 | 100% |
| 106 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 के प्रतीक विहार में राधारानी गौतम के मकान से पुष्पेन्द्र के मकान तक एवं चन्द्रपाल सिंह जापस के मकान से वीरेन्द्र चौधरी के मकान तक नाली इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य। | 0.085 | 930000.00 | 930000.00 | 100% |
| 107 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 38, नीरज नगर में श्री एच.एस. उपाध्याय, श्री जी.एन. कुलश्रे-ठ एवं श्री राकेश गोला आवास के पास पुलिया निर्माण एवं निर्भय नगर रोड साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.100 | 946800.00 | 946800.00 | 100% |
| 108 | जोन-1, कक्ष संख्या 89, आवास विकास कॉलोनी सैक्टर-13बी में श्री हरगोविन्द यादव वाली सड़क की साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.215 | 947200.00 | 947200.00 | 100% |
| 109 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर ई-ब्लॉक मकान नम्बर ई-547 से मकान नम्बर ई-593 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.140 | 951200.00 | 951200.00 | 100% |
| 110 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, नगला पदी अंकुर विहार में गोयल सीमेंट एजेन्सी से डॉ. राम यादव के मकान तक नाली, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं सी. सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.050 | 954800.00 | 954800.00 | 100% |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-----------|-----------|------|
| 111 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 के प्रतीक विहार में दिनेश शर्मा के मकान से रूपेश बघेल के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य। | 0.170 | 956100.00 | 956100.00 | 100% |
| 112 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82, रोड़वेज कॉलोनी में अर्पित सारस्वत के मकान से पागलखाने की दीवार तक नाली व इंटरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 0.095 | 956800.00 | 956800.00 | 100% |
| 113 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, कमला नगर ए-ब्लॉक ब्रह्मकुमारी आश्रम वाली गली में नाली, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.120 | 970000.00 | 970000.00 | 100% |
| 114 | लोहामण्डी वार्ड, सैक्टर-16 आवास विकास कॉलोनी में बनवारी के मकान से हरेश के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य। | 0.105 | 981650.00 | 981650.00 | 100% |
| 115 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, नगला पदी अंकुर विहार में श्री एम.पी. सिसोदिया के मकान से डॉ. लालचन्द वर्मा के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.090 | 981700.00 | 981700.00 | 100% |
| 116 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 38, कैलाश विहार में श्रीमती मधुरिमा शर्मा आवास वाली सड़क की साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली मरम्मत का कार्य। | 0.225 | 985300.00 | 985300.00 | 100% |
| 117 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46 में कैलाशपुरी से आवास विकास की ओर जाने वाले मार्ग भावना टावर के सामने क्षतिग्रस्त मार्ग का आर.एम.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 0.130 | 988200.00 | 988200.00 | 100% |
| 118 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46 में कैलाशपुरी से आवास विकास की ओर जाने वाले मार्ग भावना टावर के सामने क्षतिग्रस्त मार्ग का आर.एम.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 0.060 | 988200.00 | 988200.00 | 100% |
| 119 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला गोकुल में चन्द लाल सिंह के मकान से सन्तोषी के मकान तक, अमरनाथ के मकान से पाराशर गोदाम तक एवं सी.एल. फुटवियर से आमना के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 0.140 | 992150.00 | 992150.00 | 100% |
| 120 | लोहामण्डी वार्ड, सैक्टर-16 आवास विकास कॉलोनी में मकान नम्बर 322 से मकान नम्बर 331 तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य। | 0.135 | 992500.00 | 992500.00 | 100% |
| 121 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89, कारगिल पेट्रोल पम्प के पास पु-पांजलि विहार एक्सटेंसन कॉलोनी में पवन जैन के मकान से जी.डी. मौर्या के मकान तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.095 | 993200.00 | 993200.00 | 100% |
| 122 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 96, महादेव नगर में श्री रामविलास गहलोट आवास से श्री कुक्कू बघेल आवास तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.925 | 996300.00 | 996300.00 | 100% |
| 123 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, बाबू गुलाबराय लेन में श्री अनिल चौहन के मकान से श्री संजीव कुलश्रेष्ठ के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.240 | 997200.00 | 997200.00 | 100% |

| | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|------|
| 124 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, ब्रज विहार कॉलोनी वृन्दावन पार्क एक साइड एवं मकान नम्बर 48 से श्री बंगालीमल अग्रवाल होते हुये मकान नम्बर 65ए तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.130 | 997600.00 | 997600.00 | 100% |
| 125 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 61, राहुल विहार गोवर्धन पार्क में मकान नम्बर 1बी से मकान नम्बर 11 तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.095 | 998400.00 | 998400.00 | 100% |
| 126 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 38, ककरैटा में अशोक टेलर्स से श्री सीताराम आवास तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.105 | 999400.00 | 999400.00 | 100% |
| 127 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, आजाद नगर गली नम्बर 4 में सीमेंट एजेन्सी वाली गली में नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.220 | 999800.00 | 999800.00 | 100% |
| 128 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37 के नगला अजीता में राज सिसौदिया के मकान से होते हुये बालाजी जनरल स्टोर तक और मकान नम्बर 45/3 से उमाशंकर के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.165 | 1024200.00 | 1024200.00 | 100% |
| 129 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर ई-ब्लॉक में श्री विकास गर्ग आवास के सामने वाली सड़क, मकान नम्बर ई-321 से मकान नम्बर ई-345 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.415 | 1082700.00 | 1082700.00 | 100% |
| 130 | हरीपर्वत वार्ड, कक्ष संख्या 61, पुरू-गोत्तम नगर में रिचा ब्यूटी पार्लर से राजेन्द्र के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.205 | 1084300.00 | 1084300.00 | 100% |
| 131 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, वीर नगर में श्री बंगालीमल सिंघल आवास से श्री एस.के. गौतम आवास तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.185 | 1102700.00 | 1102700.00 | 100% |
| 132 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला अजीता में सुनील पाराशर के मकान से धादू के मकान तक, उमाशंकर से दुर्गा प्रसाद के मकान तक, दुर्गा प्रसाद से प्रेम प्रकाश के मकान तक एवं भरोसीलाल के मकान से सोभरन सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.230 | 1247900.00 | 1247900.00 | 100% |
| 133 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, नटराजपुरम शुभम इंकलेव में पार्नद आवास वाली गली गेट से मकान नम्बर 17 तक, श्री राकेश गोयल, श्री तुलाराम यादव आवाससे मकान नम्बर बी-55 तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.285 | 1324300.00 | 1324300.00 | 100% |
| 134 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-6सी में मकान नम्बर 678 से मकान नम्बर 728 और मकान नम्बर 616 से मकान नम्बर 629 में इंटरलॉकिंग और नाली का निर्माण कार्य। | 0.235 | 1336700.00 | 1336700.00 | 100% |
| 135 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 51, विजय नगर कॉलोनी गान्ती वेद हॉस्पिटल से नवरंग भवन रिंग रोड़ तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.315 | 1349600.00 | 1349600.00 | 100% |

| | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|------|
| 136 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, जसवन्त की छतरी लोहिया नगर में मंगल घंटे वाले से उर्मिला अग्रवाल, प्रगति कोचिंग सेंटर तक रोड़ साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली मरम्मत कार्य। | 0.310 | 1373200.00 | 1373200.00 | 100% |
| 137 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, कावेरी कुंज टंकी वाले पार्क में मरम्मत, लोहे की ग्रिल रंगाई पुताई एवं रोड साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.345 | 1392900.00 | 1392900.00 | 100% |
| 138 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 43, लश्करपुर में श्री सज्जन कुमार के मकान से आंबेडकर वाटिका तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.160 | 1398100.00 | 1398100.00 | 100% |
| 139 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, बजीरपुरा मुख्य मार्ग से गिहारा बस्ती को जाने वाले मार्ग पर नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.210 | 1465200.00 | 1465200.00 | 100% |
| 140 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, रन्धीर नगर में डॉ. वी.वी. तृर्मा श्री योगेश के मकान से श्री दोहरे जी के मकान तक नाली, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.160 | 1475100.00 | 1475100.00 | 100% |
| 141 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 51, विजय नगर कॉलोनी में अनुपम रॉयल अपार्टमेंट से विजय श्री अपार्टमेंट तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.415 | 1475500.00 | 1475500.00 | 100% |
| 142 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93 व 81, महावीर पार्क एवं रोड के दूसरी तरफ डी-72 नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 0.380 | 1477100.00 | 1477100.00 | 100% |
| 143 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 के सैक्टर-16 में आवास विकास कॉलोनी में मकान नम्बर 648 से मकान नम्बर 630 तक नाली एवं इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 0.095 | 1492700.00 | 1492700.00 | 100% |
| 144 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, बालाजी नगर मन्दिर चौराहे से त्रान्ता पैलेस तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.160 | 1495100.00 | 1495100.00 | 100% |
| 145 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49, राहुल नगर में सलीम से सरफराज के मकान तक, मुकेश कुमार से फिरोज के मकान तक, छेदीलाल से अन्नू के मकान तक, भीकम सिंह से मानसिंह के मकान तक, बहादुर पटेल से कन्हैयालाल के मकान तक, छोटू टी. वी. वालों से विजय सिंह के मकान तक तथा रामगोपाल शर्मा से सुलेमान के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 0.210 | 1505800.00 | 1505800.00 | 100% |
| 146 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, न्यू सुभाष नगर में श्री दिनेश त्यागी आवास से लॉयर्स कॉलोनी को जाने वाले मार्ग पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 0.340 | 1678100.00 | 1678100.00 | 100% |
| 147 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, सुदामाबाग कन्हैया कॉलोनी में बालाजी टैंट हाउस से श्री सरदार सिंह आवास, पार्क साइड रोड़ पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.160 | 1824500.00 | 1824500.00 | 100% |

| | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|------|
| 148 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, गिर्राज इंकलेव मुख्य मार्ग पर नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.180 | 1922000.00 | 1922000.00 | 100% |
| 149 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, सैक्टर-4ए में मकान नम्बर ई.डब्ल्यू.एस.-324 (श्रीमती स्नेहलता मिश्रा) से श्री बालाजी इलेक्ट्रोनिक्स तक व रामजीलाल दिवाकर के मकान से मकान नम्बर 469 तक इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क सुधार व नाली मरम्मत का कार्य। | 0.170 | 1931300.00 | 1931300.00 | 100% |
| 150 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, शास्त्री नगर में श्री राम फौजदार के मकान से श्री कृ-ण कुमार र्मा के मकान तक एवं श्री बाबूलाल के मकान से ई. अर्जुन सिंह के मकान होते हुये श्री अमित र्मा के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.880 | 2126400.00 | 2126400.00 | 100% |
| 151 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, गंगेगौरी शिव नगर में श्री गजेन्द्र गौतम आवास के सामने वाली गली में आर.सी.सी. द्वारा नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.160 | 2178500.00 | 2178500.00 | 100% |
| 152 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-5 में मकान नम्बर 755 से मकान नम्बर 764 तक और मकान नम्बर 523 से मकान नम्बर 532 तक इंटरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य। | 0.325 | 2352900.00 | 2352900.00 | 100% |
| 153 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89, नारायण विहार कॉलोनी में शिव एलिजेन्ट अपार्टमेंट के सामने मकान नम्बर 104 से मकान नम्बर 111 से होते हुये मकान नम्बर 154 तक एवं मकान नम्बर 119 तक लिंक गली व साइड पटरी निर्माण कार्य। | 0.455 | 2659700.00 | 2659700.00 | 100% |
| 154 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 80, मकान नम्बर 39/216 से मकान नम्बर 39/221 तक, मकान नम्बर 39/222 से मुरली मनोहर मन्दिर, मकान नम्बर 39/195 से मकान नम्बर 39/92 तक सीवर लाइन डालने एवं नाली व सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.365 | 2680300.00 | 2680300.00 | 100% |
| 155 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 80, मालवीय कुंज में मन्दिर के पास साइड पटरी एवं मकान नम्बर 416 से 5/16 तक सड़क निर्माण कार्य। | 0.280 | 2841900.00 | 2841900.00 | 100% |
| 156 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी में चुंगी स्कूल से श्री अशोक कुमार गुप्ता की दुकान तक व श्री महेश र्मा के मकान से कवाडे की दुकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.680 | 2947700.00 | 2947700.00 | 100% |
| 157 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला अजीता के सैक्टर-8 में मकान नम्बर 1138, 1257, 1147 से होते हुये मकान नम्बर 1280 तक लिंक गलियों में नाली व इंटरलॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य। | 0.335 | 4121500.00 | 4121500.00 | 100% |
| 158 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, रोशनबाग में बिल्लू की दुकान से श्री गिर्राज सिंह परमार के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.120 | 4446600.00 | 4446600.00 | 100% |

| | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|------|
| 159 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर एफ-ब्लॉक रा-ट्रीय राजमार्ग-2 पुराना कविशा मोटर्स वर्कशॉप से एफ-72 सिन्धु भवन होते हुये एफ-161, तेज नगर चौराहा मार्केट रोड तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.750 | 4981100.00 | 4981100.00 | 100% |
| 160 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49, राहुल नगर में अकबर के मकान से हैदर के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग फर्श व आर.सी.सी. रोड का निर्माण कार्य। | 0.460 | 5098700.00 | 5098700.00 | 100% |
| 161 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, पु-पांजलि एक्सटेंसन में मकान नम्बर 1 से मकान नम्बर 28, 27, 44, 50 होते हुये मकान नम्बर 62 तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.480 | 5281000.00 | 5281000.00 | 100% |
| 162 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82, रोड़वेज कॉलोनी में विशाल अग्रवाल के मकान से शिव मन्दिर तक और मुन्ना टेलर से शिव मन्दिर तक नाली व सड़क निर्माण कार्य। | 0.395 | 5838800.00 | 5838800.00 | 100% |
| 163 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 43, बसन्त विहार की आन्तरिक सड़कों पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.750 | 6511600.00 | 6511600.00 | 100% |
| 164 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर ई-ब्लॉक टंकी रोड श्री ज्वैलर्स से पानी की टंकी अग्रसेन डेरी तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 0.620 | 7466200.00 | 7466200.00 | 100% |
| 165 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, दुर्गा नगर में श्री राजेन्द्र कुमार के मकान से चंचल मन्दिर तक नाला मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श का निर्माण कार्य। | 0.100 | 914900.00 | 914900.00 | 90% |
| 166 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, इंजीनियर्स कॉलोनी में श्री वी.एन. तौमर के मकान से श्री अनिल चौहान एवं श्री आर.एन. शर्मा के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 0.240 | 926500.00 | 926500.00 | 90% |
| 167 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी में श्री बनवारी लाल कुशवाह वाली गली, पोस्टमैन आवास वाली गली, श्री सोनी वाली गली, बुआ वाली गली, श्री कुंवरपाल, श्री राजू एवं श्री किशनलाल वाली गली में नाली एवं सी.सी. द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.570 | 1222300.00 | 1222300.00 | 90% |
| 168 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, गली नम्बर 5 जागेश्वर नगर में श्री हरीशंकर के मकान से श्री विमल के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श का निर्माण कार्य। | 0.070 | 541000.00 | 541000.00 | 70% |
| 169 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 52, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान रोड नई आवादी नगला बूड़ी सरदार चरन सिंह आवास, गौतम आवास, नीरज श्रीवास्तव आवास वाली गली में नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.190 | 1310100.00 | 1310100.00 | 55% |

| | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|------|
| 170 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 96, शिवाकुंज गली नम्बर 8 में श्री महेश शर्मा आवास से श्री प्रदीप पुत्र श्री मुन्नालाल आवास तक नाली मरम्मत एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.205 | 1481600.00 | 1481600.00 | 50% |
| 171 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 43, बसन्त निकुंज जगनपुर भट्टा में श्री विवेक सिंघल, श्री विनोद बाबू आवास से मुख्य मार्ग तक नाली मरम्मत, मिट्टी भराई तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.140 | 1491100.00 | 1491100.00 | 50% |
| 172 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, दुर्गा नगर गली नम्बर 7 में श्री महेश कश्यप के मकान से श्री वीरेन्द्र राना के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.080 | 703500.00 | 703500.00 | 30% |
| 173 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 52, मऊ गाँव से स्कूल के पास श्री राकेश चौधरी आवास श्री नेम सिंह चौधरी आवास होते हुये संगीता भवन तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.170 | 975800.00 | 975800.00 | 30% |
| 174 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 03 में विमल मौर्या के मकान से केशव सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 0.125 | 980100.00 | 980100.00 | 100% |
| 175 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, लोहिया नगर में श्री मनु मित्तल आवास से श्रीमती उर्मिला देवी आवास तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.090 | 696000.00 | 696000.00 | 15% |
| 176 | जोन-1, कक्ष संख्या 94, खन्दारी में अशोक चित्रशाला श्री उत्तम सिंह के मकान से मुख्य मार्ग तक सी.सी. द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.055 | 142100.00 | 142100.00 | 0% |
| 177 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, मण्डी सईद खाँ में मकान नम्बर 14/198 वाली गली एवं 14/180 वाली गली में नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.180 | 332400.00 | 332400.00 | 0% |
| 178 | जोन-1, कक्ष संख्या 94, बैंक कॉलोनी में श्री विनोद अग्रवाल के मकान से श्री देवी सिंह के मकान तक रोड़ कर्टिंग की मरम्मत कर सी.सी. द्वारा सड़क के जीर्णोद्धार का कार्य। | 0.120 | 365500.00 | 365500.00 | 0% |
| 179 | जोन-1, कक्ष संख्या 46, सैक्टर-12डी में श्री विजय स्वरूप कन्या विद्यालय से भावना टावर मुख्य मार्ग तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.450 | 370000.00 | 370000.00 | 0% |
| 180 | जोन-1, कक्ष संख्या 96, उमाकुंज गली नम्बर 4 के पास श्री भानू शर्मा आवास वाली गली में श्री अवनीश आवास से श्री महेश राघव आवास तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.750 | 453850.00 | 453850.00 | 60% |
| 181 | जोन-1, कक्ष संख्या 85, ओम विहार में ओम रेजीडेन्सी से श्री रामदयाल के मकान तक नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.070 | 552400.00 | 552400.00 | 0% |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-----------|-----------|-----|
| 182 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 43, न्यू आगरा में मकान नम्बर बी-21 से मकान नम्बर बी-37 के सामने तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.090 | 553500.00 | 553500.00 | 0% |
| 183 | जोन-1, कक्ष संख्या 43, अब्बूलाला दरगाह के पास मुसाफिर खाना से दरगाह के कौने तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.080 | 732600.00 | 732600.00 | 0% |
| 184 | जोन-1, कक्ष संख्या 56, बल्केश्वर रजवाड़ा में श्री एस.सी. शर्मा के मकान से श्रीमती कैला देवी के मकान तक एवं लिंक गलियों में नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.210 | 748000.00 | 748000.00 | 0% |
| 185 | जोन-1, कक्ष संख्या 52, ब्रज विहार में श्रीमती रेखा रूमा के मकान से श्री भरत सिंह व श्रीमती मीरा सिंहसी के मकान होते हुये श्री मुकेश देशवाल के मकान तक नाली का पुर्नउद्धार एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.120 | 812300.00 | 812300.00 | 0% |
| 186 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, पंजाबी बाग में साहब दास बरूआ के मकान से श्री मोहित सक्सैना के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.210 | 816200.00 | 816200.00 | 0% |
| 187 | जोन-1, कक्ष संख्या 90, शिली गेट कॉलोनी में श्री एस.एस. अग्रवाल के मकान से श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.080 | 822900.00 | 822900.00 | 0% |
| 188 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, नगला बैनी प्रसाद में श्री कपूर चन्द्र बघेल आवास से श्री रवी प्रजापति आवास तक नाली मरम्मत एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.240 | 919300.00 | 919300.00 | 0% |
| 189 | जोन-1, कक्ष संख्या 94, काले का ताल में श्री जे.पी. शर्मा के मकान से श्री लाखन सिंह के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.300 | 928600.00 | 928600.00 | 0% |
| 190 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 51, विजय नगर कॉलोनी में श्री नूतन गुप्ता आवास से श्री गोविन्द अग्रवाल आवास तक रोड़ साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 0.200 | 932300.00 | 932300.00 | 0% |
| 191 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 52, मऊ में श्री सौरतन सिंह आवास से श्री मुन्नालाल, श्री मान सिंह वाली गली, श्री कप्तान सिंह वाली गलियों में नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 0.180 | 934500.00 | 934500.00 | 0% |
| 192 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अमर विहार मैन गेट से मकान नम्बर 74 तक नाली एवं दोनों तरफ साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग द्वारा निर्माण कार्य। | 0.280 | 959700.00 | 959700.00 | 90% |
| 193 | जोन-1, कक्ष संख्या 52, ब्रज विहार में श्री सत्यनिवास में मकान नम्बर 18 श्री इतवारी लाल से श्रीमती नीलम तोमर के मकान होते हुये श्री रामकिशोर के मकान तक नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.240 | 966000.00 | 966000.00 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-----------|-----------|------|
| 194 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी चौपाल में श्री भगवान सिंह मुखिया के मकान से श्री नत्थीलाल के मकान तक एवं श्री भगवान सिंह मुखिया के मकान से श्री राजेश सिंह के मकान तक नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.115 | 968200.00 | 968200.00 | 0% |
| 195 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी में पुराने थाने के पास श्री महीपाल कुशवाह के मकान से श्री कुल्ला कुशवाह के मकान तक व नीरज ज्वैलर्स वाली गली एवं केनरा बैंक ए.टी.एम. से श्री अवधेश कुमार के मकान तक नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.120 | 970300.00 | 970300.00 | 0% |
| 196 | जोन-1, कक्ष संख्या 92, वजीरपुरा नगला बैनी प्रसाद में श्री रवि के मकान से श्री सुरेन्द्र सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं श्री राजू चौधरी के मकान से श्री राजेन्द्र के मकान होते हुये श्री कपूर चन्द कुशवाह के मकान तक नाली व सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.240 | 974200.00 | 974200.00 | 0% |
| 197 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, जयरामबाग रोड (पानी की टंकी) पर डॉ. ए.के. भारद्वाज मकान से दयालवासी हॉस्पिटल तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 0.300 | 974600.00 | 974600.00 | 100% |
| 198 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर ई-ब्लॉक में मकान नम्बर ई-709 से मकान नम्बर 693 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.120 | 979000.00 | 979000.00 | 0% |
| 199 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, नगला पदी अंकुर विहार में डॉ. राम यादव के मकान से श्री प्रमोद राठौर के मकान तक नाली मरम्मत, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.110 | 981700.00 | 981700.00 | 0% |
| 200 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 43, न्यू आगरा स्थित डॉ. कुंटे वाली गली में मकान नम्बर 53 से मकान नम्बर 61 तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.120 | 983600.00 | 983600.00 | 30% |
| 201 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी में गोल्डी वाली गली एवं जितेन्द्र वाली गली में नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.120 | 983600.00 | 983600.00 | 0% |
| 202 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी चौपाल में श्री बहादुर सिंह के मकान से श्री रामगोपाल के मकान होते हुये श्री सुन्दरलाल के मकान तक आन्तरिक गलियां में नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.140 | 984500.00 | 984500.00 | 40% |
| 203 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, काले का ताल में महाबलेश्वर मन्दिर वाली गली एवं श्री उपेन्द्र वाली गली नाली मरम्मत एवं सी.सी. फर्श का सुधार कार्य। | 0.210 | 984600.00 | 984600.00 | 80% |
| 204 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर पेट्रोल पम्प से मकान नम्बर ई-453 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.300 | 989300.00 | 989300.00 | 30% |

| | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|----|
| 205 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी में श्री नरेन्द्र बघेल के मकान से श्री कान्ता प्रसाद बघेल के मकान तक नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.120 | 995000.00 | 995000.00 | 0% |
| 206 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 52, मऊ गाँव में राधे पान वाली गली से श्री थान सिंह आवास तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.190 | 995800.00 | 995800.00 | 0% |
| 207 | जोन-1, कक्ष संख्या 38, गौरीकुंज में शैलेन्द्र दुबे आवास से नाली निर्माण, शिवपुरी डिपो रोड़ राजवीर सिंह आवास से चन्द्रशेखर गौतम आवास वाली गली में नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.165 | 995900.00 | 995900.00 | 0% |
| 208 | जोन-1, कक्ष संख्या 73, सिकन्दरा इंकलेव में होली पब्लिक स्कूल रा-ट्रीय राजमार्ग-2 से छाया निकेतन के सामने से प्लॉट नम्बर 24 तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.240 | 996300.00 | 996300.00 | 0% |
| 209 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 38, चन्दन नगर संजय सिंह आवास वाली गली में नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श निर्माण एवं डिपो रोड़ पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी का इंटरलॉकिंग द्वारा निर्माण कार्य। | 0.155 | 996450.00 | 996450.00 | 0% |
| 210 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 87, न्यू अवधेशपुरी में श्री राम फार्म हाउस के सामने कृ-णा स्कूल एवं गीता देवी आवास तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.130 | 996600.00 | 996600.00 | 0% |
| 211 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी चौपाल में श्री ओमप्रकाश के मकान से श्री हसमुख परी हेयर ड्रेसर तक एवं श्री विनोद के मकान से श्री सुभाष पण्डित के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.125 | 996700.00 | 996700.00 | 0% |
| 212 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी में श्री राकेश गुप्ता की दुकान से गुलेश्वर मन्दिर होते हुये श्री जय शिव बघेल की दुकान तक नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.170 | 996700.00 | 996700.00 | 0% |
| 213 | जोन-1, कक्ष संख्या 96, पी.पी. नगर में मकान नम्बर 163 से मकान नम्बर 127, मकान नम्बर 124 तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.190 | 996700.00 | 996700.00 | 0% |
| 214 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी में श्री अनूप ठाकुर की दुकान से श्री प्रमोद के मकान तक नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 0.210 | 998200.00 | 998200.00 | 0% |
| 215 | लोहामण्डी के वार्ड संख्या 46 के सैक्टर-12सी में दिवाकर मैडीकल स्टोर मकान नम्बर 423 के सामने पार्क के चारों तरफ हॉटमिक्स और इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 0.130 | 998350.00 | 998350.00 | 0% |
| 216 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर में मकान नम्बर ई-597 से मकान नम्बर ई-645 डॉ. नागपाल आवास तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.300 | 999500.00 | 999500.00 | 0% |
| 217 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर मुख्य मार्ग सबस्टेशन रोड मोड़ से मकान नम्बर ई-737 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.250 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|----|
| 218 | जोन-1, कक्ष संख्या 87, कर्मयोगी इंकलेव स्थित रमाकुंज कॉलोनी में मकान नम्बर 1 से मकान नम्बर 7 होते हुये मकान नम्बर 12 तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.140 | 1108300.00 | 1108300.00 | 0% |
| 219 | जोन-1, कक्ष संख्या 43, इन्द्रपुरी में श्री महेश कुलश्रेष्ठ के मकान से श्री राधेश्याम के मकान तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 0.150 | 1141700.00 | 1141700.00 | 0% |
| 220 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 80, राजामण्डी स्टेशन के पास चामुण्डा देवी मन्दिर के सामने मकान नम्बर 11 से मकान नम्बर 8 तक सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ व सड़क के एक ओर नाली निर्माण कार्य। | 0.300 | 1197700.00 | 1197700.00 | 0% |
| 221 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, रश्मि नगर जगन्नाथ मन्दिर वाली रोड साइड पटरी एवं रॉयल सोसायटी रश्मि नगर की रोड साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली मरम्मत का कार्य। | 0.250 | 1269900.00 | 1269900.00 | 0% |
| 222 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49 में मौहल्ला सुभाषपुरम में खेम चन्द के मकान से जे.डी. के मकान तक नाली एवं सड़क निर्माण कार्य। | 0.160 | 1298900.00 | 1298900.00 | 0% |
| 223 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49 में पुरानी आबादी बोदला में डॉ. कालीचरन से कब्रिस्तान तक मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 0.140 | 1358850.00 | 1358850.00 | 0% |
| 224 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49 में मौहल्ला सुभाष पुरम में राजेश के मकान से विनोद के मकान तक नाली एवं सड़क निर्माण का कार्य। | 0.180 | 1386700.00 | 1386700.00 | 0% |

| Template G | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| RD1.10 | Widening of Roads | | | | |
| S.No. | Name of the road to be widened | Total Road length to be Widened | Estimated Budget Required | Budget Allocated | Timeline for Target Completion |
| 1 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 बलवन्त लॉज से विजय नगर पुलिस चौकी तक सड़क का चौड़ीकरण कर हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.350 | 2475300.00 | 2475300.00 | 100% |
| 2 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर एफ-ब्लॉक राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पुराना कविशा मोटर्स वर्कशॉप से एफ-72 सिन्धु भवन होते हुये एफ-161, तेज नगर चौराहा मार्केट रोड़ तक सड़क चौड़ीकरण कर हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 0.750 | 4627000.00 | 4627000.00 | 100% |
| 3 | हरीपर्वत जोन के अन्तर्गत बल्केश्वर रोड़ अग्रवन भवन वाटर वर्क्स चौराहे से बाल्मीकि पुलिया तक डिवाइडर तथा हॉटमिक्स द्वारा सड़क वाइडनिंग का कार्य। | 0.850 | 18096800.00 | 18096800.00 | 100% |

Template H

| RD2.2 | Creation of green buffers along the traffic corridors and their maintenance | Green area covered | Green area to be covered | Timeline for Target Completion | Green buffer requirement of the city and present status, % of curb side greened |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | RCC Tree Guard with Plants along with 3 years maintenance (2021-2023) | 3600 Sqm | 3600 Sqm | 2/28/2023 | 100% |

Template I

| | | |
|--------------|---|--|
| RD2.7 | Implementation of maintaining at least 33% forest cover area in the city in master plan. | Require detailed plan : Status of 33 % green belt area as per city master plan, Total area of city in Sq. m, Greenbelt developed in Sq. M and Green belt pending in Sq. M, % of open space greened |
| | | 7.50 Cr reserve for plantation year 2021-22 |
| | | Target Not Decided |
| | | Target Not Decided |

| Template J | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| C&D1.12 | Frame and implement policy for segregation of construction and demolition waste and provide a network of decentralized C&D waste segregation and collection sites across the city. | | |
| Total C&D Waste Generated/Targets for Collection and Processing (MT/Day) | No of collection centers to be establish | C&D Waste Collected (MT/Day) | Mode of Disposal |
| 20MTD | 12 | 20MTD | Covered Vehicles |

C&D waste collection point

| S. No. | Ward Number | Name and location of C&D waste collection point |
|---------------|--------------------|--|
| 1 | 55 | Peelakhar |
| 2 | 39 | Sarai Katghar Nammer |
| 3 | 14 | Ring Road, Atta Mill |
| 4 | 19 | Bheem Vatika, Devri Road |
| 5 | 67 | 100 foot road, Avadhपुरi |
| 6 | 6 | Billochpura, Railway crossing |
| 7 | 18 | Juta Mandi, Rajnagar |
| 8 | 29 | Master Plan Road Khandari |
| 9 | 43 | Janta Quarters, Kamla Nagar |
| 10 | 61 | High Station, Jamuna kinare, Sarlabagh |
| 11 | 21 | Rui ki mandi, Near railway crossing, Tajganj |
| 12 | 36 | 125 Foot road, Ekta police chowki |

| Template K | | | | |
|-------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| VE 5.2 | Development of multi-layer parking | | | |
| S.No. | Name of Work | Estimated Budget Required | Budget Allocated | Timeline for Target Completion |
| 1 | शहर के भीतर 1 स्थान पर मशीनीकृत वर्टिकल पार्किंग। | 5.00 Cr. | 5.00 Cr. | 6 Month |

| Template L | | |
|---|---|-------------------------|
| IP1.13 | Disposal of all non-hazardous wastes into the designated dumping sites | |
| Total Non-Hazardous Waste Generated (MT/Day) | Non-Hazardous Waste Collected (MT/Day) | Mode of Disposal |
| 71.2 | 71.2 | By Designated Vehicles |

Template M


BB 1.11 **Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant etc.**

| S.No. | Name of Work | Estimated Budget Required | Budget Allocated | Timeline for Target Completion |
|-------|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | कार्कस उपयोग संयंत्र। | 6.00 Cr. | 6.00 Cr. | 6 Month |

| Template N | | |
|-------------------|--|--------|
| BB 1.12 | Door to Door collection of segregated waste by agency and then its disposal directly in plant without dumping it on land. | |
| 1 | No. of Wards/Zones | 100 |
| 2 | No. of households | 350000 |
| 3 | No of vehicles for waste collection | 121 |
| 4 | Households covered | 321860 |
| 5 | No. of compactors | 28 |
| 6 | No. of sites for processing/disposal | 1 |
| 7 | Total Waste Collected | 712MTD |
| 8 | Waste Segregated | 41.42% |
| 9 | Total Waste processed | 454MTD |
| 10 | Total Recyclables recovered: | 310MTD |

| Template O | | |
|-------------------|--|-----------|
| BB3 | Proper collection of Horticulture waste and its disposal following composting-cumgardening approach | |
| 1 | No. of Wards/Zones | 100 |
| 2 | No. of parks | 322 |
| 3 | No of composting pits | 75 |
| 4 | Bulk composting sites | 1 |
| 5 | Compost prepared | 2010.6 MT |
| 6 | Compost Used In-house | 33051 |
| 7 | Compost Sold | 1970.5 MT |

| Template P | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Extra Work For Air Quality Improvement | | | | |
| S.No. | Name of Work | Estimated Budget Required | Budget Allocated | Timeline for Target Completion |
| 1 | शहर के भीतर 1 स्थान पर मशीनीकृत वर्टिकल पार्किंग। | 5.00 Cr. | 5.00 Cr. | 6 Month |
| 2 | आई.आई.टी. कानपुर द्वारा कार्य योजना का विकास। | 0.49 Cr. | 0.49 Cr. | 6 Month |
| 3 | उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार सीएएक्यूएमएस, लैब तथा कंट्रोल रूम का सैट एप, नोइस मीटर, एक्यू टूल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग आदि | 7.00 Cr. | 7.00 Cr. | 6 Month |
| 4 | वर्तमान में मौजूदा 01 शवदाह गृह मल्का चबूतरा को विद्युत शवदाह गृह/वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापना के लिए परिवर्तित करना। | 6.16 Cr. | 6.16 Cr. | 6 Month |
| 5 | कार्कस उपयोग संयंत्र। | 6.00 Cr. | 6.00 Cr. | 6 Month |



ANNEXURE

MICRO LEVEL PLANNING OF CITY ACTION PLAN- AGRA

DEPARTMENT NAME: UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Air quality monitoring network

| Action point | Time Target | Implementation agencies |
|---|--|-------------------------|
| Air Quality Index to be calculated and disseminated to the people through website and other media (on maximum fortnightly basis for manually operated monitoring stations and real time basis for continuous monitoring stations) | 15 days and thereafter as regular activity | UPPCB |

Micro level planning

| Project name | Details of work | Target reduction | Total Cost (In Lacs) | Project timeline | Source of funding | Funds released | Additional fund requirement | Officer responsible | |
|-------------------------------------|---|------------------|---|------------------|---|----------------|---|--|-------------------------|
| | | | | | | | | Project implementation | Project review |
| Installation of CAAQMS in Agra city | Details of total 05 CAAQMS to be installed in Agra is given below: | Low | Rs. 240 lacs (CapEx+ 1 year OpEx) under NCAP Rs. 150 lacs (Only CapEx from MoEF&CC on 50:50 cost sharing basis for the remaining 03 CAAQMS) | March 21 | NCAP/ MoEF&CC on 50:50 cost sharing basis | Rs. 390.0 lacs | Rs. 13.2 Lacs (fund yet to be released from CPCB from the sanctioned grant) | Chief Environment Officer (Laboratory) UPPCB | Member Secretary, UPPCB |
| | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">City</th> <th style="width: 50%;">No. of CAAQMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agra</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | |
| City | No. of CAAQMS | | | | | | | | |
| Agra | 5 | | | | | | | | |
| | Locations details: 1. Dawar Footwear Industry, Shastripuram, Agra 2. Prelued Public School, Dayalbagh 3. Manas Nagar, Shahganj 4. Tajmahal Road, Near Tajmahal 5. Office of the Joint Director Industries | | | | | | | | |

Timelines for the project – Installation of CAAQMS in Agra

| Activity | Sub-activity | Timeline | | | | | | | Remarks |
|------------|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Jan 21 | Feb 21 | March 21 | |
| Prebidding | Preparation of tender document | | | | | | | | The project is being |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| stage | | | | | | | | | retendered |
| Bidding stage | Calling of bids& its approval | | | | | | | | completed |
| | Release of work order | | | | | | | | completed |
| Project execution | Procurement of CAAQMS | | | | | | | | completed |
| | Selection of location | | | | | | | | completed |
| | Installation of CAAQMS | | | | | | | | Under process |
| | Connecting CAAQMS to the online CPCB server for real time monitoring | | | | | | | | Under process |
| | Calibration of CAAQMSs | | | | | | | | Regular Activity |

Mechanism for Monitoring, Review and reporting

| Key performance indicators | Performance assessment | | Reasons for delay in completion | Steps taken to minimize the delay |
|---------------------------------|---|---|--|--|
| | Parameter | Details | | |
| Timely completion of activities | Procurement | Work order issued | 1. Extension of dates in 1 st tender published in Feb. 2020 due to COVID 2. Retendering in Oct. 2020 because minimum no. of firms not found technically qualified. | Process carried out as per guidelines of General Financial Rules and conditions of Tender documents. |
| | Installation | Under process | | |
| Operation of the CAAQMS | Total parameters analysed | Activities to be initiated after installation of CAAQMS | | |
| | No. of non-operation days | | | |
| | Calibration of CAAQMSs | | | |
| Data availability and usage | Setting public alerts when pollution is high | | | |
| | Data availability on public domain through SAMEER App | | | |
| | Trend analysis of level of pollutants over a period of time | | | |

MICRO LEVEL PLANNING OF CITY ACTION PLAN- AGRA

DEPARTMENT NAME: UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Knowledge and database augmentation – Source apportionment studies (Monthly)

| Action point | Time Target | Implementation agencies |
|---|-------------|-------------------------|
| Source Apportionment, Emission Inventory & Carrying Capacity Assessment | 360 days | UPPCB |

Micro level planning

| Project name | Details of work | Target reduction | Total Cost (In Lacs) | Project timeline | Source of funding | Funds released | Additional fund requirement | Officer responsible | |
|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | | Project implementation | Project review |
| Comprehensive SA study for Agra | Comprehensive SA / EI study by IIT- Kanpur | Moderate | Rs. 92.67 lacs | June 21 | Board | Rs. 92.67 lacs | - | Chief Environment Officer (Laboratory) UPPCB | Member Secretary, UPPCB |
| | Comprehensive CC study by IIT- Kanpur | Moderate | 7.96 | June 21 | Board | 7.96 | - | | |

Timelines for the *Comprehensive SA* study for Agra

| Activity | Sub-activity | Timeline | | | | | | Remarks |
|-------------------|--|----------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------|---------|
| | | Jan 18 | May 18 - Nov 19 | *Dec 19 – Aug-20 | Sep-20-Feb 21 | March 21-April 21 | June 21 | |
| | | 25% | | 25% | 25% | 25% | | |
| Proposal stage | Release of work order | | | | | | | |
| Project execution | Data collection for emission inventory | | | | | | | |
| | Preparation of emission inventory | | | | | | | |
| | Procurement & establishment of monitoring stations | | | | | | | |
| | Sampling & Analysis | | | | | | | |
| | Dispersion & Receptor modelling | | | | | | | |
| | Data interpretation & compilation , Draft Report | | | | | | | |
| | Final report preparation & submission | | | | | | | |
| | Presentation & discussion on the submitted report | | | | | | | |

* The studies are delayed as at IIT-Kanpur, both students and project staff were not available due to COVID-19 Pandemic.

Timelines for the *Comprehensive CC study for Agra*

| Activity | Sub-activity | Timeline | | | | | Remarks |
|-------------------|--|----------|------------|--------------|----------|-------------|---------|
| | | *Mar 20 | Oct-Dec-20 | Feb-March 21 | April 21 | May-June 21 | |
| | | | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Proposal stage | Release of work order | | | | | | |
| Project execution | Data collection and compilation of monitored data for the 10 years | | | | | | |
| | Preparation of emission inventory | | | | | | |
| | Application of dispersion model | | | | | | |
| | Literaturereview and protocol for CC | | | | | | |
| | Data interpretation & compilation | | | | | | |
| | Final report preparation & submission | | | | | | |
| | Presentation & discussion on the submitted report | | | | | | |

* The studies are delayed as at IIT-Kanpur, both students and project staff were not available due to COVID-19 Pandemic.

Mechanism for Monitoring, Review and reporting (Monthly)

| Key performance indicators | Performance assessment | | Reason for delay in completion | Steps taken to minimize the delay |
|--|---|---------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | Parameter | Details | | |
| Timely completion of activities | Total operational activities | | COVID-19 Pandemic. | |
| | Activities completed within timeline | | | |
| | Total time slippage w.r.t. original timeline | | | |
| Refinement of action plan based on recommendations of SA study | Addition & prioritization of action points as per the recommendations | | | |
| | Identification of hotspots & high impact sources on air pollution of the city | | | |
| | Micro planning & implementation for control of pollution due to high impact sources and of hotspots | | | |
| Monitoring | Impact on hotspots& high impact pollution sources due to focussed actions | | | |



Uttar Pradesh Pollution Control Board

Training Calendar 2021-2022

A. Training and Capacity building of UPPCB officials

| S. No. | Training Topics | Mode of Training | Training Agency | Duration/Timeline for Development of Training modules | Duration | Tentative Schedule | Tentative Number of Participants | Remarks |
|--------|---|------------------|-----------------|---|----------|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Functioning of Air Pollution Control System (APCS) installed in Industries | Online | UPPCB | Dec-21 | 3 Days | Jan-March 2022 | 10/ NAC | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 2 | Training for Preparation and Up-gradation of Emission Inventories on GIS Platform along with Source Apportionment Studies and its use for up-gradation of City Clean Air Action Plans | Online | UPPCB | Jan-22 | 5 Days | Jan-March 2022 | 5/NAC | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|--------|--------|-------------------|--------|--|
| 3 | Training on Air Quality Monitoring which includes Ambient AQM, Monitoring of Pollution Sources and Hotspots for intervention impact assessment along with data interpretation and proposed actions | Online | UPPCB | Sep-21 | 2 days | Jan-March 2022 | 10/NAC | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 4 | Training on Assessment of Pollution Load of sources including stack monitoring, assessment of suspended dust by roads etc. along with data interpretation | Online | UPPCB | Sep-21 | 3 Days | Dec 2021-Feb 2022 | 10/NAC | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 5 | Training on Virtual monitoring of pollution sources through online portal from Control Rooms | Online | UPPCB | Jun-21 | 2 days | July- Dec 2021 | 10/NAC | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 6 | Training on the Use of Laboratory Information Management System (LIMS) | Online | UPPCB | Jun-21 | 3 Days | July- Dec 2021 | 10/NAC | Timeline is subjected to availability of funds |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|--------|--------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | under XV FC |
| 7 | Training on Noise Monitoring, preparation of Noise Maps and data interpretation | Online | UPPCB | Jun-21 | 2 Days | July- Dec 2021 | 2/NAC | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 8 | GIS Training for Air Pollution Source Identification and their Monitoring | Offline | Residential Training Conducted by Remote Sensing Application Centre, Lucknow | - | 1 week | 11 May- 18 May | 2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9 | |
| 9 | Advance Instrumental Analytical Techniques and Preventive Maintenance | Offline | National Institute of Occupational Health, Nirmal Bhavan, Poojanahalli Road, Off NH-7, Devanahalli Taluk, Kannamangala Post, Bangalore-562 110 | - | 1 week | 7 June- 14 June | 2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9 | |
| 10 | Advance Instrumental Analytical Techniques (AAS, ICP-OES, XRF, GC-MS, ATDGC, HPLC, IC, EC/OC, TOC etc.) | Offline | Analytical Instrumentation Division, National Environmental Engineering Research Institute, Nehru Marg, Nagpur-440 020 | - | 1 week | 15 June- 21 June | 2 from UPPCB HQ | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|---------|--------------------|---|--|
| 11 | Training on Preparation of Standard Operating Procedures for Analytical Techniques | Offline | IITR, Lucknow | – | 1 week | 12 July- 18 July | 2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9 | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 12 | Training on Measurement Uncertainty | Offline | 4-days Training conducted by BIS/ CIPET | – | 4- days | 16 Aug-19 Aug | 2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9 | Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions |
| 13 | Laboratory Quality Management & Internal Audit as per ISO: IEC 17025:2017 | Offline | 4-days Training conducted by BIS/ CIPET | – | 4- days | 13 Sept-16 Sept | 2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9 | Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions |
| 14 | Real Time Monitoring of Continuous Ambient Air Quality Monitoring (CAAQM), Merits, Demerits, Standard Operation & Maintenance Procedures, Data Validation, Interpretation & Presentation. Calibration & | Offline | Private Vendor | – | 3 days | 20 April- 22 April | 2 from UPPCB HQ | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|--------|----------------------|---|---|
| | Quality Assurance, Uncertainty Aspects and Related Formats/ Check Lists | | | | | | | |
| 15 | Air Pollution Control Devices & OCEMS for various sectors | Offline | Environment Management Division, Engineering Staff College of India, GachiBowli, Hyderabad – 500 032 | – | 1 week | 4 october-10 October | 2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9 | Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions |
| 16 | Environmental Data Interpretation, Compilation, Analysis, Presentation and Reporting – Hands-on- Training and Case Study | Offline | Indian Statistical Institute, 7, S.J.S. Sansanwal Marg, New Delhi -110 016 | – | 1 week | 18 Dec-24 Dec | 2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9 | Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions |
| 17 | Environmental Legislations, Interpretation, Enforcement, Legal and Statutory | Offline | National Law School of India University, Post Bag No. 7201, Nagarbhavi, Bangalore – 560 072 (Karnataka) | – | 1 week | 3 Jan,22 - 9 Jan,22 | 2 from UPPCB HQ | Will be subjected to COVID-19 Pandemic Conditions |

| | Requirements – Case Studies | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|--|----------|----------------------|-------------------------------------|--|
| B. Training and Capacity building of Urban Local Bodies and Other Stakeholders | | | | | | | | |
| S.No. | Training Topics | Mode of Training | Training Agency | Duration/Timeline for Development of Training modules | Duration | Tentative Schedule | Tentative Number of Participants | |
| 1 | For Air Pollution Control System (APCS) Operators & Supervisors in Industries for effective functioning of APCS | online | UPPCB | Dec-21 | 1 Week | Jan-March 2022 | 50/ NAC | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 2 | For Boilers Operators with the objective of ensuring Efficient & Pollution free operation of Boilers installed in the industries | online | UPPCB | Dec-21 | 1 Week | Jan-March 2022 | 50/ NAC | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 3 | For employees of ULBs regarding Control of Air Pollution | online | UPPCB | Sep-21 | 5 Days | Oct 2021- March 2022 | All concerned employees of ULBs | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |

| 4 | For Site Incharge and Supervisors of Construction & Infrastructure Development Projects for control of Dust Pollution and use of Dust App | online | UPPCB | Sep-21 | 3 Days | Oct 2021- March 2022 | All operative construction projects | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
|--|--|------------------|-----------------|---|----------|----------------------|-------------------------------------|--|
| 5 | For Making the RWAs & Citizens to adopt environmentally friendly practices and motivate them to lead reduced pollution load lifestyles and recognising them as Paryavaran Prahari along with development of a Mobile App | online | UPPCB | Sep-21 | 1 week | Oct 2021- March 2022 | For Mass Awareness | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| C. Training and Capacity building of Local Technical Institutes with the help of IoR identified under NKN | | | | | | | | |
| S.No. | Training Topics | Mode of Training | Training Agency | Duration/Timeline for Development of Training modules | Duration | Tentative Schedule | Tentative Number of Participants | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|--------|--------|----------------|----------------------|--|
| 1 | Preparation and Up gradation of Emission Inventories on GIS Platform along with Source Apportionment Studies and its use for upgradation of City Clean Air Action Plans | online | UPPCB | Dec-21 | 5 Days | Jan-March 2022 | 05/ Local Institutes | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 2 | Air Quality Monitoring which includes Ambient AQM, Monitoring of Pollution Sources and Hotspots for intervention impact assessment along with data interpretation and proposed actions | online | UPPCB | Dec-21 | 3 days | Jan-March 2022 | 05/ Local Institutes | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |
| 3 | Assessment of Pollution Load of sources including stack monitoring, assessment of suspended dust by roads etc. | online | UPPCB | Dec-21 | 4 Days | Jan-March 2022 | 50/ Local Institutes | Timeline is subjected to availability of funds under XV FC |

Establishment of mobile enforcement units in million plus cities for control of Air Pollution

As pressure on air quality increases, flexible and dynamic techniques are required to understand variation in air quality. New mobile air quality monitoring techniques are allowing us to intensively describe air quality, rather than relying on fixed sites to provide a representative picture of air quality. Mobile monitoring allows more opportunity to assess air quality in an area, using temporary sites which can be moved around multiple locations.

Broadly, mobile air quality monitoring involves deploying instruments for a short period at a temporary location, before moving them to another location. These deployments may be as short as a few hours or a few days. Often instruments are mounted in or on a vehicle, in a trailer or mounted temporarily. Regardless of the deployment, the site is treated as temporary, and the instrument is moved after a short period. Mobile monitoring can be a useful for assessing where to locate fixed sites in order to measure the highest concentrations of pollutants and maximize the value of the network. For example, let's say you want to understand the characteristics of a small area – mobile monitoring allows intensive, small scale campaigns which enable detailed understanding of local air quality. Mobile monitoring can often work out cheaper than fixed monitoring.

The vehicles for mobile enforcement unit will be used in enforcement purposes for taskforce constituted to control of Air Pollution. It will be helpful for the monitoring of implementation of city action plan for the control of air pollution. Therefore, three mobile enforcement units equipped with GPS (Global Positioning System) proposed in each million plus cities (Agra, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Meerut, Prayagraj, Varanasi).

| S.No. | Name of City | Present Status of Mobile Enforcement Units by Board under NCAP* | Proposed Mobile Enforcement Unit |
|-------|--------------|---|----------------------------------|
| 1 | Agra | 2 | 3 |
| 2 | Ghaziabad | - | 3 |
| 3 | Kanpur | 3 | 3 |
| 4 | Lucknow | 4 | 3 |
| 5 | Meerut | - | 3 |
| 6 | Prayagraj | 3 | 3 |
| 7 | Varanasi | 3 | 3 |

* Beside above department i.e. Agriculture, Nagar Nigam, Development Authority etc. has also been established the taskforce for the implementation of GRAP for control of air pollution.

Action Taken Report of Agra City upto Feb-2021

a) Enforcement

| S. No. | Air pollution sources | No. of teams deputed for inspection | No. of total inspections | No. of defaulters | Action taken | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | Notices | Cases referred for fine under NGT Act. | Fine imposed | Fine collected (in Rs.) | Show cause notice | No. of Closures done |
| 1. | Industrial activity | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Open burning • Municipal • Biomass | 26 | 1422 | 113 | 103 | 103 | 1095000 | 1095000 | 5 | 0 |
| 3. | Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials | 18 | 82 | 21 | 16 | 34 | 1700000 | 1505000 | 15 | 0 |
| 4. | Dust from Construction & Demolition Activities | 10 | 846 | 256 | 11 | 13 | 752500 | 400000 | 0 | 0 |
| 5. | Air Pollution from Brick Kilns | 1 | 52 | 7 | 0 | 11 | 550000 | 400000 | 0 | 0 |
| 6. | Visible Polluting Vehicle | 7 | 6468 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Old Polluting Vehicle | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 72 | 8972 | 494 | 130 | 161 | 4097500 | 3400000 | 20 | 0 |

Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C.

From,

Sudhir Garg,
Principal Secretary,
Government of Uttar Pradesh.

To,

Member Secretary,
National Disaster Management Authority,
NDMA Bhawan, A-1, Safdarjung Enclave,
New Delhi - 110029.

**Environment, Forest &
Climate Change Section-7,**

Lucknow : Dated: 22-December, 2020

Sub:- Compliance of order of Hon'ble National Green Tribunal dated 20.11.2019 passed in O.A. No. 681/2018 in the matter of News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15" reg.

Dear Sir,

Please refer to the captioned order of Hon'ble NGT dated 20.11.2019 vide which it was directed that the emergency arising out of severe air pollution levels may be treated as a disaster and an Emergency Response System may be developed accordingly. The relevant operative portion of the order dated 20.11.2019 is reproduced below-

".....27. With regard to finalization of Emergency Response System (ERS), we are of view that the State Disaster Management Authorities in coordination with the SPCBs/PCCs and State Units of Meteorological Departments may include emergency as a part of disaster management and develop ERS accordingly which may be placed in public domain."

In order to ensure compliance of this order, Uttar Pradesh Pollution Control Board had issued a direction under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 dated 18.02.2020 to Uttar Pradesh Disaster Management Authority (UPSDMA) for development of Emergency Response System. The matter was also reviewed by Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh on 02.12.2020 in which UPSMA submitted that the guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS have not been issued by the apex body namely National Disaster Management Authority (NDMA). It was decided in the said meeting dated 02.12.2020 that a request letter for issuance of the required guidelines may be sent to NDMA, Central Pollution Control Board and Ministry of Environment Forest & Climate Change, Government of India.

Therefore, it is requested that the Guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS accordingly may kindly be issued at the earliest so that the necessary steps may be taken up by the State for compliance of orders of Hon'ble NGT.

Yours Sincerely,

(Sudhir Garg)
Principal Secretary.


CEO (Lab)
22-12-2020
(आशीष तिवारी)
गदरस्य सचिव

SA(S)
25/12/20
CEO

Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C., Dated.

Copy: For taking up necessary action for issuance of guidelines to-

1. Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jorgabh Road, New Delhi – 110003.
2. Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi – 10032.
3. Member Secretary, UP State Disaster Management Authority, Picup Bhawan, B-2 Ground floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010.
4. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.


(Sudhir Garg)
Principal Secretary.

Annex-PO-1

LED Display boards under Agra Nagar Nigam:

1. Sai ki Takiya
2. Hariparvat
3. Sanjay Place
4. Bhagwan Talkies
5. Sultanganj ki puliya
6. Yamuna Kinara Road
7. Water works



Uttar Pradesh Pollution Control Board

Public Awareness & Engagement Calendar FY - 2021-22

| S. No. | Date | Theme/Issue | Organizing Department/Agency | Target Group | Source of Funding |
|--------|------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | April-June 2021 | Clean Environment Hackathon, 2021 (Online Hackathon for moonshot awareness campaign tool to help people to assess environmental impact of their lifestyle, thereby coaxing them to reduce their environmental footprints.) | UPPCB | Students & Professionals | UPPCB/CSR Funds |
| 2 | April 2021- March 2022 | Paryavaran Prahari Programme for orientation of people on various environmental issues by involving them in IEC activities | UPPCB | All Citizens | UPPCB Funds |
| 3 | 22 nd April, 2021 | World Earth Day – Restore Our Earth | Madhyamik Shiksha/Basic Education & Industries | Class 1 – 12/ Industries | Departmental Funds & CSR Funds |
| 4 | 5 th June | World Environment Day – Ecosystem Restoration | Environment, Forest & Climate Change Department U.P. | Schools/Colleges/ RWAs /Industries | Government Funds & CSR funds |

| S. No. | Date | Theme/Issue | Organizing Department/Agency | Target Group | Source of Funding |
|--------|---|--|--|---|------------------------------|
| 5 | 1 st July – 7 th July, 2021 | Van Mahotsav (Plantation Drives) | All Departments/Agencies/Industries and Individuals | Schools/Colleges/RWAs/Industries/Government Departments | Government Funds & CSR funds |
| 6 | 16 th September, 2021 | World Ozone Day - Ozone: All there is between you and UV | Environment, Forest & Climate Change Department U.P. | Schools/Colleges/RWAs/Industries | |
| 7 | 20 th September – 23 rd September, 2021 | PUC Awareness Drive | Transport Department UP | All Stakeholders | Departmental Funding |
| 8 | 24 th September, 2021 – 30 th September, 2021 | Graded Response Action Plan Awareness Workshop | UPPCB & District Environment Committee | All Stakeholders | UPPCB Funds |
| 9 | 1 st October, 2021 | C&D Waste Management Awareness Workshop | Urban Development Department | CREDAI/Builders/Contractors | Departmental Funding |
| 10 | 2 nd October, 2021 | Solid Waste Management – Engaging Ragpickers and Society | Urban Development Department | RWAs/Rag pickers/Waste Warriors | Departmental Funding |
| 11 | October, 2021 – Every Saturday | Plogging: Plog-a-thon | UPPCB | RWAs/Industries/Institutes/Schools | |

| S. No. | Date | Theme/Issue | Organizing Department/Agency | Target Group | Source of Funding |
|--------|--|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 12 | 25 th October, - 29 th October, 2021 | Fire Crackers Awareness Campaign | Higher/Madhyamik/Basic Education Department & District Environment Committee | Schools/Colleges/ RWAs | Departmental Funding |
| 13 | 11 th January – 17 th January, 2022 | Road Safety Awareness – Traffic Management & Air Pollution | Transport Department & Traffic Police | All Stakeholders | Departmental Funding |
| 12 | 24 th January, 2022 | Circular Electronics Day – Electronic Waste Awareness Workshop | UPPCB | All Stakeholders | UPPCB & CSR Funds |
| 13 | 2 nd February, 2021 | World Wetland's Day Awareness Programme | Environment, Forest & Climate Change Department U.P. | All Stakeholders | Departmental & CSR funding |

Note: Complete Programme details to be made available on www.uppcb.com a month in advance

नगर निगम, आगरा
14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यों की सूची (जोन-1)

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | 3 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 03 में विमल मौर्या के मकान से केशव सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 980100.00 | 804858.12 | 26.06.2020 | 25.07.2020 | 0.00 | 60% |
| 2 | 26 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, वीर नगर में श्री बंगालीमल सिंघल आवास से श्री एस.के. गौतम आवास तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1102700.00 | 670441.60 | 12.03.2020 | 10.04.2020 | 667909.00 | 100% |
| 3 | 26 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, सुदामाबाग कन्हैया कॉलोनी में बालाजी टैंट हाउस से श्री सरदार सिंह आवास, पार्क साइड रोड़ का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य। | 1469000.00 | 1059149.00 | 06.03.2020 | 04.04.2020 | 1053049.00 | 100% |
| 4 | 26 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, सुदामाबाग कन्हैया कॉलोनी में बालाजी टैंट हाउस से श्री सरदार सिंह आवास, पार्क साइड रोड़ पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1824500.00 | 1109296.00 | 12.03.2020 | 12.04.2020 | 1105747.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 5 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, षास्त्री नगर में श्री राम फौजदार के मकान से श्री कृष्ण कुमार षर्मा के मकान तक एवं श्री बाबूलाल के मकान से ई. अर्जुन सिंह के मकान होते हुये श्री अमित षर्मा के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 2126400.00 | 1541640.00 | 18.03.2020 | 16.04.2020 | 2024735.00 | 100% |
| 6 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, बापू नगर मलिन बस्ती गली नम्बर 1 में श्री राहुल के मकान से श्री पप्पू के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 810500.00 | 627164.90 | 19.02.2020 | 19.03.2020 | 626431.00 | 100% |
| 7 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, सराय बेगा क्षेत्र में श्री राजेन्द्र के मकान से श्री रामगापोल के मकान तक, श्री बट्टी प्रसाद के मकान से श्री नल्लू राम, महल चौक, देशराम वाली गली में नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 651900.00 | 494792.10 | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 492059.00 | 100% |
| 8 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, आजाद नगर गली नम्बर 4 में सीमेंट एजेन्सी वाली गली में नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 999800.00 | 700159.94 | 10.02.2020 | 10.03.2020 | 699843.00 | 100% |
| 9 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, आजाद नगर स्थित गड्ढा मार्केट में आर.एस. मोटर्स से श्री लवानियां के मकान तक सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 981900.00 | 721205.55 | 06.02.2020 | 06.03.2020 | 720964.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 10 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी हेमा इंकलेव में मकान नम्बर 13 से गार्डन तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 893700.00 | 575542.80 | 06.03.2020 | 04.04.2020 | 589597.00 | 100% |
| 11 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, दयानन्द नगर में अन्नपूर्ण चक्की से श्री मुकेश गौतम के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 883200.00 | 619476.48 | 06.02.2020 | 06.03.2020 | 615610.00 | 100% |
| 12 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी में मकान नम्बर एल-1 से मकान नम्बर एल-8 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 628000.00 | 513829.60 | 13.02.2020 | 13.03.2020 | 471781.00 | 100% |
| 13 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, न्यू सुभाश नगर में श्री दिनेश त्यागी आवास से लॉयर्स कॉलोनी को जाने वाले मार्ग पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 1678100.00 | 1050994.03 | 30.01.2020 | 28.02.2020 | 1048350.00 | 100% |
| 14 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, विद्या नगर में श्री सुखदेव आवास से श्री षोभाराम आवास तक एवं श्री मोहन सिंह आवास वाली गली में नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 483100.00 | 297106.50 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 302800.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 15 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी हेमा इंकलेव में मकान नम्बर 13 से गार्डन तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 529300.00 | 472823.69 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 468114.00 | 100% |
| 16 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, रोषनबाग में बिल्लू की दुकान से श्री गिर्राज सिंह परमार के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 4446600.00 | 2929420.08 | 18.06.2020 | 17.07.2020 | 2831199.00 | 100% |
| 17 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37 के नगला अजीता में राज सिसौदिया के मकान से होते हुये बालाजी जनरल स्टोर तक और मकान नम्बर 45/3 से उमाशंकर के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1024200.00 | 713867.40 | 28.02.2020 | 25.03.2020 | 0.00 | 100% |
| 18 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला अजीता में सुनील पाराशर के मकान से धादू के मकान तक, उमाशंकर से दुर्गा प्रसाद के मकान तक, दुर्गा प्रसाद से प्रेम प्रकाश के मकान तक एवं भरोसीलाल के मकान से सोभरन सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1247900.00 | 758598.41 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 0.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 19 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला अजीता के सैक्टर-04 में मकान नम्बर 1244 (अरुण) एवं 1224 श्री भगवान सिंह के मकान के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 753000.00 | 591236.40 | 12.02.2020 | 15.03.2020 | 592569.00 | 100% |
| 20 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला गोकुल में चन्द लाल सिंह के मकान से सन्तोषी के मकान तक, अमरनाथ के मकान से पाराशर गोदाम तक एवं सी.एल. फुटवियर से आमना के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 992150.00 | 677836.88 | 18.06.2020 | 17.07.2020 | 619600.00 | 100% |
| 21 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला अजीता के सैक्टर-8 में मकान नम्बर 1138, 1257, 1147 से होते हुये मकान नम्बर 1280 तक लिंक गलियों में नाली व इंटरलॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य। | 4121500.00 | 2601490.80 | 07.03.2019 | 06.05.2019 | 2500338.00 | 100% |
| 22 | 38 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 38, ककरैटा में श्री कप्तान सिंह के मकान के सामने वाली गली से जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य। | 986300.00 | 820601.60 | 19.03.2020 | 16.04.2020 | 815258.00 | 100% |
| 23 | 43 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 43, लष्करपुर में श्री सज्जन कुमार के मकान से आंबेडकर वाटिका तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1398100.00 | 903871.65 | 23.03.2020 | 21.04.2020 | 755233.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 24 | 43 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 43, बसन्त विहार की आन्तरिक सड़कों पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 6511600.00 | 3864634.60 | 12.02.2020 | 11.04.2020 | 3559508.00 | 100% |
| 25 | 46 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, सैक्टर-4ए में मकान नम्बर ई.डब्ल्यू.एस.-324 (श्रीमती स्नेहलता मिश्रा) से श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स तक व रामजीलाल दिवाकर के मकान से मकान नम्बर 469 तक इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क सुधार व नाली मरम्मत का कार्य। | 1931300.00 | 1238735.82 | 07.03.2019 | 06.05.2019 | 1070831.00 | 100% |
| 26 | 46 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46 के सैक्टर 12ए में श्री जहारपीर बाबा के मन्दिर से तुलसीराम राठौर के मकान तक नाली व हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 999150.00 | 787230.29 | 18.02.2020 | 15.03.2020 | 0.00 | 10% |
| 27 | 46 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, के सैक्टर-4ए के सतनाम नगर में कलुआ के मकान के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 909400.00 | 715697.80 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | 716164.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 28 | 46 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46 में कैलाशपुरी से आवास विकास की ओर जाने वाले मार्ग भावना टावर के सामने क्षतिग्रस्त मार्ग का आर.एम.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 988200.00 | 760419.90 | 18.02.2020 | 15.03.2020 | 435410.00 | 100% |
| 29 | 46 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, सैक्टर-4ए में डॉ. महेश चन्द्र के मकान से दिनेश चन्द्र वर्मा के मकान तक, सुरेश वर्मा के मकान से सुरेश कुमार तौमर के मकान तक, मुन्नी देवी के मकान से जय प्रकाश के मकान तक, अजय गुप्ता के मकान से जनकसुदा के मकान होते हुये विनोद चतुर्वेदी के मकान तक, पी.सी. सक्सैना के मकान से पी.सी. दुबे के मकान तक तथा निरंजन लाल के मकान से भगवती प्रसाद के मकान तक नाली मरम्मत एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 4151700.00 | 2978844.75 | 21.07.2020 | 31.07.2020 | 2988957.00 | 100% |
| 30 | 46 | लोहामण्डी जोन, वार्ड संख्या 46 में सैक्टर-4ए में मकान नम्बर ई.डब्लू.एस. 324 में श्रीमती स्नेहलता के मकान से श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं रामजीलाल के मकान से मकान नम्बर 469 तक हॉटमिक्स कार्य। | 811700.00 | 799524.50 | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 790500.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 31 | 49 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49, राहुल नगर में अकबर के मकान से हैदर के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग फर्श व आर.सी.सी. रोड़ का निर्माण कार्य। | 5098700.00 | 3365142.00 | 12.03.2020 | 25.03.2020 | 3367000.00 | 100% |
| 32 | 49 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49, राहुल नगर में सलीम से सरफराज के मकान तक, मुकेश कुमार से फिरोज के मकान तक, छेदीलाल से अन्नू के मकान तक, भीकम सिंह से मानसिंह के मकान तक, बहादुर पटेल से कन्हैयालाल के मकान तक, छोटू टी.वी. वालों से विजय सिंह के मकान तक तथा रामगोपाल शर्मा से सुलेमान के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 1505800.00 | 966121.28 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 965000.00 | 100% |
| 33 | 49 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89, हेमा पेट्रोल पम्प से दौजीराम गार्डन तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 4000000.00 | 2953200.00 | 03.03.2020 | 15.03.2020 | 0.00 | 10% |
| 34 | 49 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49 में ध्रुव नगर तिराहे से बोदला रोड़ स्थित हेमा पेट्रोल पम्प तक दायीं ओर नाले का निर्माण कार्य। | 3768000.00 | 3095000.00 | 17.11.2018 | 16.01.2019 | 1912100.00 | 95% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 35 | 51 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 51, विजय नगर कॉलोनी में सूर्या अपार्टमेंट मोड़ से बांके पान भण्डार तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 683500.00 | 410715.15 | 07.03.2020 | 15.04.2020 | 422726.00 | 100% |
| 36 | 52 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 52 बृज विहार कॉलोनी में मकान नम्बर 63/93 से दुलीचन्द, गजाधरधाम कॉलोनी मोड़ तक नाली मरम्मत एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1743600.00 | 1303341.00 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1174038.00 | 100% |
| 37 | 56 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, जसवन्त नगर लोहिया नगर मंगल घंटे वाले से उर्मिला अग्रवाल प्रगति कोचिंग सेंटर तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 1084550.00 | 810701.13 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 798467.00 | 100% |
| 38 | 56 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, जसवन्त की छतरी लोहिया नगर में मंगल घंटे वाले से उर्मिला अग्रवाल, प्रगति कोचिंग सेंटर तक रोड़ साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली मरम्मत कार्य। | 1373200.00 | 796593.32 | 13.03.2020 | 11.04.2020 | 671735.00 | 100% |
| 39 | 56 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, गिर्राज इंकलेव मुख्य मार्ग पर नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1922000.00 | 1076512.20 | 16.03.2020 | 14.04.2020 | 1087537.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 40 | 56 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, गिरधर कॉलोनी में मकान नम्बर 23 से मकान नम्बर 27 तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 472600.00 | 269429.26 | 10.02.2020 | 10.03.2020 | 254123.00 | 100% |
| 41 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, सरलाबाग में मकान नम्बर 20 के पास पार्क की बाउण्ड्रीवाल, फुटपाथ, मिट्टी भर्त एवं रंगाई पुताई का कार्य। | 816200.00 | 643981.80 | 20.03.2020 | 18.04.2020 | 652384.00 | 100% |
| 42 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग गली नम्बर 4 में मकान नम्बर 65 से मकान नम्बर 32 तक, मकान नम्बर 51 से मकान नम्बर 43 तक एवं मकान नम्बर 25 से मकान नम्बर 46 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1384800.00 | 1035138.00 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1046600.00 | 100% |
| 43 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, गोबर्धन पार्क राहुल विहार में मकान नम्बर 49 से मकान नम्बर 146 तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 395100.00 | 236625.39 | 18.03.2020 | 16.04.2020 | 231384.00 | 100% |
| 44 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, सौरभ नगर दयालबाग मकान नम्बर 23 एवं श्री पीतमदास के सामने पार्क एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य। | 1499900.00 | 1184771.01 | 04.03.2020 | 02.04.2020 | 1138484.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 45 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग एक्सटेंसन में मकान नम्बर 101 के सामने पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 981100.00 | 833935.00 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 785369.00 | 100% |
| 46 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, गायत्री विहार रोड़ पहलवान डेरी से गुप्ता जनरल स्टोर तक, राधे ग्रीन के सामने वाली रोड़ पर नाली मरम्मत एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 2014200.00 | 1505614.50 | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 1529783.00 | 100% |
| 47 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, राजदीप इंकलेव फेस-1 की आन्तरिक सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 542200.00 | 440374.84 | 19.06.2020 | 18.07.2020 | 438715.00 | 100% |
| 48 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, पुष्पांजलि एक्सटेंसन में मकान नम्बर 1 से मकान नम्बर 28, 27, 44, 50 होते हुये मकान नम्बर 62 तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 5281000.00 | 3168071.90 | 01.07.2020 | 29.08.2020 | 2625706.00 | 100% |
| 49 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग एक्सटेंसन कॉलोनी की आन्तरिक सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य। | 3195900.00 | 2397883.77 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 2295607.00 | 100% |
| 50 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग गली नम्बर 3 में मकान नम्बर 48 से मकान नम्बर 38 होते हुये मकान नम्बर 26 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 775900.00 | 693111.47 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 692432.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 51 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, गोबर्धन पार्क राहुल विहार में श्री मिश्रा जी के मकान से श्री आर. बी. प्रसाद के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 532900.00 | 476039.57 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 488917.00 | 100% |
| 52 | 69 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 69 के सैक्टर-3बी में मकान नम्बर 610 गोस्वामी के मकान से मकान नम्बर 602 तक एवं सैक्टर-3बी में मकान नम्बर 500 से मकान नम्बर 509 तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 681700.00 | 439287.48 | 25.02.2020 | 15.03.2020 | 466155.00 | 100% |
| 53 | 71 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी में चुंगी स्कूल से श्री अशोक कुमार गुप्ता की दुकान तक व श्री महेश शर्मा के मकान से कबाडे की दुकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 2947700.00 | 2107310.73 | 28.10.2019 | 26.12.2019 | 2219789.00 | 100% |
| 54 | 73 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 में गठबन्धन मैरिज होम से मानव उद्यान समिति के कॉर्नर आर.सी.सी. नाल का निर्माण कार्य। | 1545200.00 | 1153337.28 | 01.02.2020 | 15.03.2020 | 1073323.00 | 100% |
| 55 | 73 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 के चौपाल गली में टिकू बघेल के मकान से रामवीर सिंह गोले जिला अध्यक्ष के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 883500.00 | 590178.00 | 12.03.2020 | 25.03.2020 | 590000.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 56 | 73 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73, प्रतीक विहार में प्रकाश चन्द्र के मकान से राजू ठेकेदार के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 789700.00 | 521202.25 | 07.03.2020 | 21.03.2020 | 519500.00 | 100% |
| 57 | 73 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 में चर्च रोड़ पर रिया डेरी से बालाजी कलैक्शन तक आर. सी.सी. नाला एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 3994250.00 | 2983305.33 | 04.03.2020 | 25.03.2020 | 2464521.00 | 100% |
| 58 | 75 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-6सी में मकान नम्बर 678 से मकान नम्बर 728 और मकान नम्बर 616 से मकान नम्बर 629 में इंटरलॉकिंग और नाली का निर्माण कार्य। | 1336700.00 | 818194.07 | 20.02.2020 | 15.03.2020 | 845800.00 | 100% |
| 59 | 75 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-5 में मकान नम्बर 755 से मकान नम्बर 764 तक और मकान नम्बर 523 से मकान नम्बर 532 तक इंटरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य। | 2352900.00 | 1508679.48 | 07.03.2019 | 06.05.2019 | 1555777.00 | 100% |
| 60 | 75 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-6सी में मकान नम्बर 744 से मकान नम्बर 757 तक नाली व इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 659600.00 | 393847.16 | 20.02.2020 | 15.03.2020 | 374500.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 61 | 75 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75, सैक्टर-9 में मकान नम्बर 168 (सुन्दर सिंह) एवं मकान नम्बर 162 के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 1152950.00 | 927894.16 | 11.02.2020 | 15.03.2020 | 977053.00 | 100% |
| 62 | 80 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 80, न्यू राजामण्डी कॉलोनी में डॉ. आदित्य शर्मा के मकान नम्बर 14 से (प्राचीन) ज्वाला देवी मन्दिर तक इंटरलॉकिंग द्वारा साइड पटरी एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 788000.00 | 644584.00 | 19.06.2020 | 18.07.2020 | 636882.00 | 100% |
| 63 | 80 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 80, मकान नम्बर 39/216 से मकान नम्बर 39/221 तक, मकान नम्बर 39/222 से मुरली मनोहर मन्दिर, मकान नम्बर 39/195 से मकान नम्बर 39/92 तक सीवर लाइन डालने एवं नाली व सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2680300.00 | 2274234.55 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 2273856.00 | 100% |
| 64 | 81 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, कमला नगर सैन्ट्रल बैंक रोड बी-ब्लॉक का साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 3558900.00 | 2131781.10 | 23.01.2020 | 22.03.2020 | 3111329.00 | 100% |
| 65 | 81 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, मुगल रोड कमला नगर ए-ब्लॉक श्री षेखर अग्रवाल आवास से आटा चक्की के सामने मोड तक टूटे नाले का निर्माण एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य। | 713100.00 | 578538.03 | 19.06.2020 | 18.07.2020 | 584295.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 66 | 81 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 81, राधा विहार कॉलोनी में मकान नम्बर 68 से मकान नम्बर 73 तक तथा मकान नम्बर 88 व मकान नम्बर 89 वाली गलियों में नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 2381000.00 | 1488125.00 | 09.03.2019 | 07.05.2019 | 1488868.00 | 100% |
| 67 | 82 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82, कृष्णाकुंज कॉलोनी में बागथर हाउस 42/140 वीरेन्द्र सिंह के मकान से पार्क एक्सपोर्ट फैक्ट्री तक शकील फैक्ट्री से आगरा मैटल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 1489350.00 | 1158416.43 | 04.03.2020 | 25.03.2020 | 1128987.00 | 100% |
| 68 | 82 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82, रोड़वेज कॉलोनी में अर्पित सारस्वत के मकान से पागलखाने की दीवार तक नाली व इंटरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 956800.00 | 593311.68 | 26.06.2020 | 25.07.2020 | 593110.00 | 100% |
| 69 | 82 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82, रोड़वेज कॉलोनी में विशाल अग्रवाल के मकान से शिव मन्दिर तक और मुन्ना टेलर से शिव मन्दिर तक नाली व सड़क निर्माण कार्य। | 5838800.00 | 3679027.88 | 26.06.2020 | 25.07.2020 | 2360000.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 70 | 82 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82 के रोड़वेज कॉलोनी में कबीर कुंज में निजाकत अली के मकान से शेखर के मकान तक नाली व सी.सी. द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 603400.00 | 445188.52 | 20.02.2020 | 15.03.2020 | 444440.00 | 100% |
| 71 | 82 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82 के मोतीकुंज में ऊषा देवी मन्दिर से अक्षय के मकान तक एवं अक्षय के मकान से गौरव के मकान तक एवं ऊषा देवी मन्दिर के चारों तरफ इंटरलॉकिंग का कार्य। | 821000.00 | 493585.20 | 12.02.2020 | 15.03.2020 | 378283.00 | 100% |
| 72 | 85 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, नटराजपुरम षुभम इंकलेव में पार्शद आवास वाली गली गेट से मकान नम्बर 17 तक, श्री राकेश गोयल, श्री तुलाराम यादव आवाससे मकान नम्बर बी-55 तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1324300.00 | 780409.99 | 13.03.2020 | 11.04.2020 | 775625.00 | 100% |
| 73 | 85 | जोन-1 हरीपर्वत वार्ड, कक्ष संख्या 85, कमला नगर कावेरी मन्दिर के पास तिकोने पार्क का सुधार कार्य। | 723900.00 | 570433.20 | 20.03.2020 | 18.04.2020 | 570433.00 | 100% |
| 74 | 85 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, गंगेगौरी षिव नगर में श्री गजेन्द्र गौतम आवास के सामने वाली गली में आर.सी.सी. द्वारा नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2178500.00 | 1307317.85 | 16.06.2020 | 15.07.2020 | 890464.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 75 | 85 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, बालाजी नगर मन्दिर चौराहे से षान्ता पैलेस तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1495100.00 | 837405.51 | 30.01.2020 | 28.02.2020 | 673210.00 | 100% |
| 76 | 85 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, राधा विहार कॉलोनी में वैष्णो देवी मन्दिर पार्क का सुधार एवं पाथवे का निर्माण कार्य। | 985600.00 | 777638.40 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 776367.00 | 100% |
| 77 | 87 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, रेणुकाबाग में श्री कपिल आवास एवं श्री रामबाबू आवास वाली गलियों में हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 1457500.00 | 1133643.50 | 02.05.2020 | 28.03.2020 | 1024486.00 | 100% |
| 78 | 87 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, वैभव रेजीडेन्सी वेलफेयर कॉलोनी की आन्तरिक सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 2412800.00 | 1730460.16 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1731627.00 | 100% |
| 79 | 87 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, ब्रज विहार कॉलोनी वृन्दावन पार्क एक साइड एवं मकान नम्बर 48 से श्री बंगालीमल अग्रवाल होते हुये मकान नम्बर 65ए तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 997600.00 | 568731.76 | 10.02.2020 | 10.03.2020 | 498327.00 | 100% |
| 80 | 87 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, षान्ती नगर में अनुपम ओमेरियन बिल्डिंग के सामने इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 738000.00 | 435493.80 | 16.03.2020 | 14.04.2020 | 448752.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 81 | 89 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89 के विवेकानन्दपुरम में पूर्ण कामेश्वरी देवी मन्दिर से होते हुये मकान नम्बर 36, 76, 65, 80 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 4181700.00 | 3089858.13 | 29.02.2020 | 15.03.2020 | 0.00 | 0% |
| 82 | 89 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89 नारायण विहार में मकान नम्बर 104 से मकान नम्बर 111 तक, मकान नम्बर 111 से 154 तक एवं मकान नम्बर 127 से मकान नम्बर 119 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 1498600.00 | 1109413.58 | 29.02.2020 | 15.03.2020 | 0.00 | 0% |
| 83 | 89 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89 सैक्टर-13 बी में मकान नम्बर 244, 288, 208, 217 से होते हुये रामगोपाल के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग नाली व हॉटमिक्स कार्य। | 3022000.00 | 2216032.60 | 24.06.2020 | 25.07.2020 | 2247597.00 | 100% |
| 84 | 89 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89, नारायण विहार कॉलोनी में शिव एलिजेन्ट अपार्टमेंट के सामने मकान नम्बर 104 से मकान नम्बर 111 से होते हुये मकान नम्बर 154 तक एवं मकान नम्बर 119 तक लिंक गली व साइड पटरी निर्माण कार्य। | 2659700.00 | 1625076.70 | 21.02.2020 | 15.03.2020 | 806712.00 | 100% |
| 85 | 90 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 90, षिवपुरी में श्री अंकित कक्कड आवास वाली गली में हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1206100.00 | 925922.97 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 924742.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 86 | 90 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 90, न्यू आदर्श नगर में पूर्व पार्श्व श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल एवं श्री मोहित गुप्ता आवास वाली गली में नाली मरम्मत एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 646900.00 | 460075.28 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 434344.00 | 100% |
| 87 | 90 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 90, बल्केष्वर कॉलोनी में पाठक ट्रेवल्स एफ-ब्लॉक से मन्दिर पार्क कौने तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य। | 877400.00 | 500205.74 | 30.01.2020 | 28.02.2020 | 325786.00 | 100% |
| 88 | 92 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, बजीरपुरा मुख्य मार्ग से गिहारा बस्ती को जाने वाले मार्ग पर नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1465200.00 | 1096409.16 | 15.02.2020 | 15.03.2020 | 1046164.00 | 100% |
| 89 | 92 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, नगला बैनी प्रसाद में श्री गुलाब सिंह, श्री षान्ती स्वरूप श्री पदम चन्द वाली गलियों में नाली मरम्मत एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 413500.00 | 310083.65 | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 309467.00 | 100% |
| 90 | 92 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 बलवन्त लॉज से विजय नगर पुलिस चौकी तक सड़क का चौड़ीकरण कर हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 2475300.00 | 1834939.89 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 1872257.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 91 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर टंकी रोड से लक्ष्मीनारायन मन्दिर रोड ई-34 से डी-24 तक सड़क का चौड़ीकरण कर नाली मरम्मत, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2491600.00 | 1812140.68 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1849991.00 | 100% |
| 92 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर ई-ब्लॉक में श्री विकास गर्ग आवास के सामने वाली सड़क, मकान नम्बर ई-321 से मकान नम्बर ई-345 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1082700.00 | 702347.49 | 17.03.2020 | 15.03.2020 | 605194.00 | 100% |
| 93 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर एफ-ब्लॉक राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पुराना कविषा मोटर्स वर्कशॉप से एफ-72 सिन्धु भवन होते हुये एफ-161, तेज नगर चौराहा मार्केट रोड तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 4981100.00 | 2939347.11 | 19.06.2020 | 18.07.2020 | 2531685.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 94 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर एफ-ब्लॉक राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पुराना कविषा मोटर्स वर्कशॉप से एफ-72 सिन्धु भवन होते हुये एफ-161, तेज नगर चौराहा मार्केट रोड़ तक सड़क चौड़ीकरण कर हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 4627000.00 | 3333753.50 | 02.05.2020 | 31.05.2020 | 3324834.00 | 100% |
| 95 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर ई-ब्लॉक टंकी रोड श्री ज्वैलर्स से पानी की टंकी अग्रसेन डेरी तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 7466200.00 | 4366980.38 | 04.02.2020 | 04.04.2020 | 4352472.00 | 100% |
| 96 | 94 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, चर्च रोड़ स्थित आगरा विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष आवास से कोठी नम्बर 24 श्री राजनाथ शर्मा आवास तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 334500.00 | 276598.05 | 22.01.2020 | 20.02.2020 | 276526.00 | 100% |
| 97 | 96 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 96, सूरजभान की बगीची अपार्टमेंट से अपोलो टायर्स रैनबो हॉस्पिटल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1064000.00 | 795340.00 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1022967.00 | 100% |
| | | योग | 175367800.00 | 120528881.19 | | | 104547160.00 | |

आगरा नगर निगम, आगरा
14 वां वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यों की सूची (जोन-3 आंशिक व जोन-4)

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-01 काजीपाडा, तेलीपाडा मौहल्ला में भवन संख्या 29/293 से जलील गौरी के मकान होते हुए भवन संख्या 29/276 तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 805500.00 | 612260.55 | CHEETAR SINGH | 02-02-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 610063 | 100% | |
| 2 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-14 नगला देवजीत में पवन शर्मा के मकान से उदय सिंह कुशवाह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 864100.00 | 689119.75 | MOHIT CONSTRUCTION | 02-02-20 | 03-03-20 | 27-02-20 | 853903 | 100% | |
| 3 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-16 सदरभट्टी टीला नन्दराम में राधेलाल के मकान से अम्बेडकर वाटिका तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 928200.00 | 686682.36 | NEW V.N. CONSTRUCTION | 04-02-20 | 03-03-20 | 31-07-20 | 682666 | 100% | |
| 4 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-17 रतनपुरा रिंग रोड पर खण्डेलवाल कॉलोनी में सी0सी0 फर्श निर्माण, नाली व साइड पटरी पर इन्टर लॉकिंग कार्य। | 3227800.00 | 1969280.78 | NEW V.N. CONSTRUCTION | 03-02-20 | 25-03-20 | | 785612 | 100% | भुगतान अभी शेष है। |
| 5 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-17 रिंग रोड पर वेदान्ता अपार्टमेन्ट से डॉ0 प्रूर्थी तक इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 994550.00 | 607868.96 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | | 399000 | 100% | रनिंग भुगतान हेतु भेजी गयी है। |
| 6 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-17, मोहनगढ़ वाड़ा में 25/01, 24/01 में नाली मरम्मत व क्रॉस एवं हरीबाबू वाली गली, राकेश के मकान से सूरजभान व अनु विडिओ से अमर चन्द्र के मकान होते हुए भवानी शंकर के मकान तक नाली व सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 870100.00 | 616813.89 | KHANDELWAL AND KUMAR CONSTRUCTION COMPANY | 10-02-20 | 09-03-20 | 06-03-20 | 614565 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 7 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 20, नीम दरवाजा में बसन्त सिनेमा के सामने आन्तरिक गलियों में श्री ईश्वरदास, श्री रवी, श्री बिजेन्द्र सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण सागर, श्री भागीरथ जी आदि गलियों में नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा निर्माण कार्य। | 996100.00 | 768092.71 | ASHISH CONSTRUCTION | 04-03-20 | 02-04-20 | 27-07-20 | 647592 | 100% | |
| 8 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 20, नीम दरवाजा में श्री अजय सागर, श्री अतीक, श्री सुभाष, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री अजय कुमार, श्री भागीरथ आवास आदि गलियों में नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा निर्माण कार्य। | 797900.00 | 627947.30 | CREATIVE CONSTRUCTION | 06-03-20 | 04-04-20 | 07-07-20 | 616191 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 9 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 20, फ्रीगंज कला भैंरों में श्री सुभाष चन्द्र वाली गली एवं श्री राजू आवास वाली गली में नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 996200.00 | 745157.60 | CREATIVE CONSTRUCTION | 06-03-20 | 04-04-20 | 20-08-20 | 745157 | 100% | |
| 10 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23 मोहनपुरा में लक्ष्मी नारायण के मकान से ठाकुर जनरल स्टोर तक सी0सी0 फर्ष निर्माण कार्य। | 588200.00 | 557319.50 | S.S.G. CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 21-03-20 | 613906 | 100% | |
| 11 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23 मोहनपुरा में राजू अग्रवाल से अजय ठाकुर के मकान होते हुए व अन्नू के मकान तक सी0सी0 फर्ष निर्माण कार्य। | 670000.00 | 634825.00 | S.S.G. CONSTRUCTION | 08-02-20 | 25-03-20 | 21-03-20 | 673834 | 100% | |
| 12 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23, मोहनपुरा में सत्यप्रकाश के मकान से महेश के मकान होते हुए जैन के मकान तक साइट पटरी पर इन्टरलॉकिंग फर्ष व नाली निर्माण कार्य। | 1286500.00 | 849218.65 | SHERA TILES INT UDHYOG | 29-02-20 | 30-03-20 | 28-07-20 | 836777 | 100% | |
| 13 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23 मोहनपुरा में माधुरी शर्मा के मकान से मानसिंह के मकान तक सी0सी0 फर्ष निर्माण कार्य। | 845850.00 | 661539.29 | KHANDELWAL AND KUMAR CONSTRUCTION COMPANY | 15-30-20 | 28-03-20 | 28-07-20 | 644323 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---|
| 14 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23, मोहनपुरा में सत्यप्रकाश के मकान से महेश के मकान होते हुए संजय टाल वालों तक व मुख्य मार्ग तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 3028900.00 | 2206250.76 | R.S.K. CONTRACTS | 05-03-20 | 04-04-20 | 15-07-20 | 2177049 | 100% | |
| 15 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-28 पुरागोवर्धन में गुड्डू के मकान से भारती सिंह के मकान तक व सुरेश के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 999900.00 | 655934.40 | SANTOSH CONSTRUCTION | 09-02-20 | 25-03-20 | 30-06-20 | 655934 | 100% | |
| 16 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 अंजनी विहार में धर्म सिंह के मकान से सुभाष के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 372150.00 | 258644.25 | SAI BUILDERS | 07-02-20 | 25-03-20 | 31-07-20 | 250797 | 100% | |
| 17 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 शिवानी धाम कॉलोनी में कृष्णा कुंज में गेट से मनोज की दुकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 1699300.00 | 1092310.04 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 15-07-20 | 1093977 | 100% | |
| 18 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 मायापुरी से रमेश जादौन के मकान से किरन पाल सिंह नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 788600.00 | 511564.82 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 05-03-20 | 02-03-20 | 508808 | 100% | |
| 19 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 बजरंग नगर, ओम नगर में प्रवीन शर्मा के मकान से बृजेश यादव के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 999400.00 | 648610.60 | RAM SINGH | 31-01-20 | 01-03-20 | 28-07-20 | 630000 | 100% | |
| 20 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 मायापुरी कुसुम कुंज में बबलू सिकरवार के मकान से गौरव गुप्ता के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 1934200.00 | 1274057.54 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 29-02-20 | 30-03-20 | 30-08-20 | 1365272 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय भुगतान धनांक रू0 3,41,272.00 का होना बाकी है। |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 21 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 अंजनी विहार में कटियार के मकान से संजय के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 777100.00 | 613986.71 | SHISHANT AGRAWAL | 12-03-20 | 11-04-20 | 31-07-20 | 666502 | 100% | |
| 22 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 अंजनी विहार में रामफल शर्मा के मकान से पिन्दु के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 966500.00 | 763631.65 | SHISHANT AGRAWAL | 12-03-20 | 11-04-20 | 31-07-20 | 758253 | 100% | |
| 23 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-33 नगला पैमा में बिहारी लाल की चक्की से मुन्ना लाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 4426000.00 | 3093331.40 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 04.09.19 | 02.12.19 | 10-07-20 | 2633097.33 | 100% | |
| 24 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-33 धांधूपुरा स्थित रंजीत के मकान से राम विलास शर्मा के मकान एवं रतन सिंह चौधरी के मकान से पीतम सिंह के मकान तक, रनवीर सिंह के मकान से गूड्डू के मकान तक तथा मुन्नालाल वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 2007450.00 | 1341980.33 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 13-02-20 | 13-03-20 | 31-07-20 | 1241872 | 100% | |
| 25 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-33 के नगला पैमा में बिहारी लाल की चक्की के सामने से यमुना शमसान तक सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2536700.00 | 1715823.88 | SOMENDRA CONSTRUCTION | 16-03-20 | 25-03-20 | 31-07-20 | 1705664 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| 26 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड संख्या-39 में ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में मा0 विधायक श्री महेश गोयल जी के कैम्प कार्यालय वाली गली में सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 1489900.00 | 1057977.99 | NEW V.N. CONSTRUCTION | 04-02-20 | 03-03-20 | 13-07-20 | 1057353 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 27 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39 नामनेर में संजय प्रोवीजन स्टोर से 2/255 व बघेल कुंज से मन्दिर तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 995500.00 | 749611.50 | MATA DURGA CONSTRUCTION | 05-02-20 | 24-03-20 | 28-07-20 | 498187 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 28 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39 नामनेर में कुशलपाल से भवन संख्या 2/129 व हलवाई के मकान से मन्दिर तक सी.सी. फर्श निर्माण कार्य। | 554700.00 | 438046.59 | SHANU KHAN | 16-02-20 | 25-03-20 | 20-08-20 | 432449 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 29 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-39, नामनेर में भवन संख्या 2/188 से वर्मा जी के मकान से भवन संख्या 2/184 तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 563200.00 | 444815.36 | SHANU KHAN | 15-02-20 | 25-03-20 | 19-08-20 | 443052 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 30 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39 पुराना कुतलपुर में प्रेमबाबू के मकान से 32/38 पी.सी. शर्मा के मकान से गिराज जी के मकान होते हुए महेश शर्मा के मकान तक इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 395000.00 | 262240.50 | KORWAL ENTERPRISE S | 17-03-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 210424 | 100% | |
| 31 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39 ईदगाह कुतलपुर में मकान नम्बर 34/268 से रामरतन के मकान होते हुए रंगोलाला के मकान तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 774300.00 | 619440.00 | M.K. CONSTRUCTION | 12-03-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 477982 | 100% | |
| 32 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-39, नामनेर में मनीष बाल्मीक के मकान से जगदीश के मकान से मधु के मकान होते हुए निहाल के मकान तक सी0सी0 पैच निर्माण कार्य। | 366700.00 | 265820.83 | R.S. CONSTRUCTION | 29-02-20 | 30-03-20 | | | 100% | भुगतान अभी शेष है। |
| 33 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-39 कुतलपुर में अजय के मकान से 32/120 मनोज ठाकुर के मकान तक इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 1104500.00 | 703345.60 | SHARMA CONSTRUCTION | 29-02-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 689101 | 100% | |
| 34 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39, नामनेर में हनुमान मन्दिर के सामने पंकज जनरल स्टोर से अवधेश अग्रवाल के मकान तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 702300.00 | 557134.59 | ATUL CONTRACTOR AND SUPPLIERS | 21-03-20 | 20-04-20 | 30-06-20 | 549804 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 35 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-39 (नामनेर) में अटल आदर्श नवीन मौहल्ला योजना के अन्तर्गत ईदगाह नगरिया (नामनेर) कटघर में सी.सी. फर्श व नाली निर्माण कार्य। | 4998700.00 | 3615559.71 | A.K. CONSTRUCTION | 09-03-19 | 08-05-19 | | 2920058 | 100% | |
| 36 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-40 बालूगंज चन्द्रप्रभु जैन मन्दिर से निर्मल सदन होते हुए रकाबगंज थाना तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 1290100.00 | 906424.26 | LAVANYA AND COMPANY | 06-02-20 | 05-03-20 | 12-06-20 | 904108 | 100% | |
| 37 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-40 बालूगंज में आलोक शर्मा के मकान से राजेश अग्रवाल के मकान तक एवं राजकुमार खेड़ा (पूर्व पार्श्व) वाली गली में सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 2220300.00 | 1578855.33 | ASHISH CONSTRUCTION | 01-03-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 620736 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| 38 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-40 टीला बालूगंज सोनकर बस्ती (खटीक समाज) सुरेश के मकान से बैनीसिंह स्कूल तक एवं लिंक गलियों में नाली एवं इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 3355000.00 | 2013335.50 | MATA DURGA CONSTRUCTION | 16-03-20 | 15-04-20 | 31-07-20 | 2009332 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। 2 फाइनल भुगतान धनांक रू0 10,09,332.00 का होना है। |
| 39 | छत्ता जोन-4 रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-40 बालूगंज रोड बैकुण्ठी देवी स्कूल के सामने वल्लभ नगर जैन कॉलोनी के जैन मन्दिर होते हुए पुष्प विला तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 234450.00 | 219656.21 | SAMRADDHI NIRMAN PVT LTD | 05-03-20 | 04-04-20 | 15-06-20 | 199478 | 100% | |
| 40 | जोन-04 रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-40, बालूगंज में करियप्पा रोड का हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 6346000.00 | 4956860.60 | SAMRADDHI NIRMAN PVT LTD | 06-06-20 | 05-07-20 | 31-07-20 | 4109540 | 100% | |
| 41 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-42 शोभा नगर में रामवीर सिसौदिया फार्म हाउस से मन्दिर के पीछे तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 1486600.00 | 938044.60 | SHRI SIYARAM JI ASSOCIATES | 07-02-20 | 25-03-20 | 18-06-20 | 933157 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| 42 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-42 पवन विहार, प्रेम नगर में पप्पू के मकान से सर्वेश देवी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 412150.00 | 286444.25 | SAI BUILDERS | 05-02-20 | 25-03-20 | 10-06-20 | 263749 | 100% | |
| 43 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या 42 शोभा नगर में सिसौदिया फार्म हाउस से जोन्स मेरी स्कूल तक नाली एवं इन्टर लॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य। | 915900.00 | 606966.93 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 20-03-20 | 605717 | 100% | |
| 44 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-42 भगवती बाग, पवन बिहार में अजीत गुप्ता के मकान से चिरंजी लाल के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य। | 837100.00 | 554746.17 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 20-03-20 | 556710 | 100% | |
| 45 | जोन-4 छत्ता, कक्ष संख्या-42 भगवती बाग में राजेश गोस्वामी के घर से खेतपाल बघेल के घर तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 646300.00 | 423261.87 | K.C. CONSTRUCTION AND SUPPLIERS | 29-02-20 | 28-03-20 | 15-07-20 | 423000 | 100% | |
| 46 | जोन-4 छत्ता, कक्ष संख्या-42 भगवती बाग वीरो के मकान से सेठानी के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 526750.00 | 347180.93 | SHRI SHIRDI SAI CONSTRUCTION | 11-03-20 | 10-04-20 | 15-07-20 | 347000 | 100% | |
| 47 | जोन-4 छत्ता, कक्ष संख्या-42 भगवती बाग बाल्मीक बस्ती में रवि प्रोविजन स्टोर से नवाव सिंह व जितेन्द्र से राम सिंह, सुनील के मकान से बलराम के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 603300.00 | 452535.33 | YASH CONSTRUCTION | 12-03-20 | 11-04-20 | 16-06-20 | 452535 | 100% | |
| 48 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-44 के क्रान्तकारी वासुदेव स्कूल से स्वाति धमार्थ होम्योपैथिक तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 829000.00 | 548300.60 | SHANTI ASSOCIATE | 01-03-20 | 31-03-20 | 10-07-20 | 546734 | 100% | |
| 49 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-44 संजय नगर श्री रवि के मकान से सुभाष चन्द्रमोहान, राजू एवं बाल्मीकि गली में शिवराम वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 612650.00 | 397714.40 | ALIYA CONSTRUCTION | 10-06-20 | 10-07-20 | 31-07-20 | 395058 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 50 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-44 गुडहई आनन्द गुप्ता से अरबाज के मकान एवं पानी की टंकी तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली मरम्मत कार्य। | 638800.00 | 414583.20 | ALIYA CONSTRUCTION | 10-06-20 | 10-07-20 | 10-07-20 | 395920 | 100% | |
| 51 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-44 के कटरा फुलैल की आन्तरिक गलियों में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 2698050.00 | 1664427.05 | BHARADUJ BUILDERS | 24-06-20 | 24-07-20 | 31-07-20 | | 100% | |
| 52 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-50 नुनिहाई सब्जी मण्डी में प्रशान्त इलेक्ट्रिक से मन्दिर तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 973100.00 | 604489.72 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | | 423800 | 90% | |
| 53 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-50 सीता नगर में राजवीर के मकान से बंगाली बाबू के मकान तक व बढेराम राठौर से मुरारी तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 851000.00 | 528641.20 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | 30-09-20 | 515216 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 54 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-50 नुनिहाई में रामद्वार मन्दिर से बाई की बगीची तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 941250.00 | 584704.50 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | 15-09-20 | 584704 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 55 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-50 रामनगर में दिनेश, ओपी शर्मा, बृजपाल शाह व कीर्ति बघेल वाली गलियों में इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 849350.00 | 544603.22 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | 30-10-20 | 549101 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 56 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-50 (सीता नगर) में अटल आदर्श नवीन मौहल्ला योजना के अन्तर्गत खटीकपाड़ा (नुनिहाई) की विभिन्न गलियों में सी. सी. फर्श व नाली का निर्माण कार्य। | 4983300.00 | 3608905.86 | BHAGWAT SWARUP KATIYAR | 09-03-19 | 08-05-19 | 31-07-20 | 3553905 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| 57 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-50 व 66 चीनी का रोजा से आर्यन उद्योग तक व राधा किशन मन्दिर तक नाली व इण्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 3470500.00 | 2082647.05 | S.K. VIRANI | 15-03-20 | 14-04-20 | 31-07-20 | | 90% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 58 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-54 ट्रांस यमुना कॉलोनी में चिन्नू बैकरी से अम्बे हॉस्पिटल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 987900.00 | 772537.80 | MUNNALAL GUPTA CONTRACTOR | 15-02-20 | 25-03-20 | 15-07-20 | 775007 | 100% | |
| 59 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-54, ट्रांस यमुना फेस-2 में डॉ0 मनोज जैन से सिद्ध बाबा मार्केट तक व श्री लालधर डेरी तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 898900.00 | 702310.57 | MUNNALAL GUPTA CONTRACTOR | 15-02-20 | 25-03-20 | 28-07-20 | 713787 | 100% | |
| 60 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-54 ट्रांस यमुना फेस-2 ई-ब्लॉक में ई-67 मीरा सदन से देवी के मन्दिर होते हुए जैन मन्दिर तक इन्टरलॉकिंग फर्श व नाली निर्माण कार्य। | 996800.00 | 675730.72 | ASHISH CONSTRUCTION | 04-02-20 | 03-03-20 | 20-06-20 | 787359 | 100% | |
| 61 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-55 शाहदरा लोधी बस्ती में भूदेव के मकान से माता रानी के मन्दिर चौक तक एवं धर्मदेव के मकान से रतन सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 2646500.00 | 1859695.55 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 21-03-20 | 20-04-20 | 20-12-20 | 1852044 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है द्वितीय भुगतान धनांक रू0 4,05,044.00 का होना है। |
| 62 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-55 छलेसर में सुनेरी लाल के मकान से ज्ञान के मकान तक नाली एवं सी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 1093250.00 | 871866.88 | MOHIT CONSTRUCTION | 07-03-20 | 30-03-20 | 15-07-20 | 864131 | 100% | |
| 63 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-55 आर.जे. स्टेट पीलाखार शाहदरा में गणेश टैन्ट हाउस से बाँबी के मकान तक नाली व पुलिया एवं इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श का निर्माण कार्य। | 992450.00 | 652734.37 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 29-02-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 655766 | 100% | |
| 64 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-57 के गोरव स्वीट से उखर्वा रोड पर सेनिक नगर पुलिया तक क्षतिग्रस्त मार्गो पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 415945.60 | 398335.00 | SHREE RAM CONSTRUCTION | 30-11-19 | 06-12-19 | 10-07-20 | 273000 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 65 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-57 के प्रेम नगर स्थित कृपाशंकर गुप्ता वाली गली एवं साइड गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 2287000.00 | 1493182.30 | SHREE NATH JI DEVLOPERS | 16-06-20 | 16-07-20 | | 1370000 | 95% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| 66 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-58 गुलाब नगर में मुरारी लाल के मकान से संजय हलवाई तक आर.सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य। | 1499700.00 | 1184613.03 | HARSH CONSTRUCT ION | 10-02-20 | 25-03-20 | 17-03-20 | 1267276 | 100% | |
| 67 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-58 गुलाब नगर में गायत्री बिल्डिंग मैटेरियल से सुन्दर दिवाकर आटा चक्की तक आर.सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य। | 1498000.00 | 1168290.20 | HARSH CONSTRUCT ION | 10-02-20 | 25-03-20 | 16-03-20 | 1184042 | 100% | |
| 68 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-58 शम्भू नगर नरायच में टीटू की दुकान से रामसिंह के मकान होते हुए अनिल सोलंकी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 998250.00 | 628997.33 | SHRI RAM CONSTRUCT ION | 04-02-20 | 03-03-20 | 10-07-20 | 627835 | 100% | |
| 69 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-59 महावीर नगर में जसवीर के मकान से जोन्स मेरी स्कूल तक नाली मरम्मत व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। (पूर्व आगणन धनांक रू0 14,21,800+2,74,317.79 =1696117.79 पूर्व निविदा धनांक रू0 9,2,5307.44+1,78,526.02 = 11,03,833.46) | 1696117.79 | 1103833.46 | THAKUR JI CONSTRUCT ION | 06-02-20 | 25-03-20 | 15-11-20 | 1092588 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय भुगतान धनांक रू0 2,39,588.00 का होना बाकी है। दि0 30.12.20 |
| 70 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-59 महावीर नगर, ऊषा नगर में फौजी के मकान से विजेन्द्र यादव के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 964100.00 | 638909.07 | THAKUR JI CONSTRUCT ION | 06-02-20 | 25-03-20 | 30-10-20 | 665379 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय भुगतान धनांक रू0 1,55,736.00 का होना है। दि0 30.12.20 |
| 71 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-59 बालाजी नगर, महावीर नगर में उदल सिंह देव स्वरूप के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 901650.00 | 582916.73 | SHRI SIYARAM JI ASSOCIATES | 07-02-20 | 06-03-20 | 10-07-20 | 582916 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 72 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या 59 श्री नगर में विशम्भर के मकान से नरेश चन्द्र के मकान तक नाली व साइड पटरी पर इन्टरलॉकिंग व हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 3229000.00 | 2411740.10 | SAMRADDHI NIRMAN PVT LTD | 05-03-20 | 04-04-20 | 10-07-20 | 2411700 | 100% | |
| 73 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-59 महावीर नगर में बृजमोहन त्यागी के मकान से रामवीर के मकान तक नाली मरम्मत व इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 7665500.00 | 4844596.00 | SUSHIL KUMAR SINGHAL | 20-03-20 | 20-04-20 | 31-07-20 | 4841524 | 100% | |
| 74 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-62 के बिल्लोचपुरा में राजेश डेरी वाली गली में ओम प्रकाश बिल्डिंग मैटेरियल दुकान की गली, फाटक के अन्दर गली में सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 605900.00 | 428824.00 | L.H. & COMPANY | 16-07-20 | 31-07-20 | 31-08-20 | 423037 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 75 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-62 के तेलीपाड़ा में डॉ. टी.सी. राठौर वाली गली व तुलसी देवी से बरकत तक सी.सी. रोड कार्य। | 618000.00 | 428583.00 | NEMI CHAND AND COMPANY | 06-02-20 | 06-03-20 | 31-07-20 | | 100% | भुगतान अभी शेष है। |
| 76 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-62 के चौक इन्दारा में पप्पू की दुकान से प्रताप सिंह के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 807250.00 | 566770.23 | NEMI CHAND AND COMPANY | 06-02-20 | 06-03-20 | 31-07-20 | 565485 | 100% | |
| 77 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-62 के पाकटोला में सत्यवीर सिंह से पाण्डे जी की दुकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 731450.00 | 534031.65 | ALIYA CONSTRUCTION | 07-02-20 | 07-03-20 | 10-07-20 | 534031 | 100% | |
| 78 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-62 तेलीपाड़ा में महावीर पान वाले से शरापत अली के मकान तक एवं क्षेत्रीय धर्मशाला से यशपाल के मकान सी.सी. निर्माण कार्य। | 974150.00 | 808544.50 | JAGDAMBA CONSTRUCTION | 16-06-20 | 16-07-20 | 31-07-20 | 807956 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---|
| 79 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-62 शहीद नगर कोल्हाई में इरशाद के मकान से इलयाश तक चौराहे से हबीब खॉ एवं कल्लू भाई से फर्श के मकान तक सी.सी. निर्माण कार्य। | 1575900.00 | 1216279.62 | SUBHASH CHAND SHARMA | 16-06-20 | 16-07-20 | 21-12-20 | 1205704 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 80 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-62 के दीवान जी मौहल्ला में सुनीता के मकान से केशवदेव के मकान तक साइड गलियों में सी.सी. निर्माण कार्य। | 1898800.00 | 1424289.88 | NEW V.N. CONSTRUCTION | 25-07-20 | 24-08-20 | 26-11-20 | 1418343 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। दि० 04.01.20 |
| 81 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-64 बेलनगंज में गर्ग पेन्ट हाउस से डा० पारिक होम्योपैथिक सेन्टर तक इण्टरलॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य। | 473600.00 | 303056.64 | SHRI SHIRDI SAI CONSTRUCTION | 12-02-20 | 25-03-20 | 28-02-20 | 299949 | 100% | |
| 82 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-64, बेलनगंज सूरजभान के निकट बैनी सिंह छोले वाले की दुकान से 6/133 वारे जी के मकान तक सी०सी० फर्श निर्माण कार्य। | 482500.00 | 378762.50 | SAI BUILDERS | 08-02-20 | 25-03-20 | 28-07-20 | 348595 | 100% | |
| 83 | जोन-4 छत्ता, कक्ष संख्या-64 उमरिया वाली गली में क्राउन प्लाजा बिल्डिंग से धनेश्वर महादेव मन्दिर तक व दाऊदयाल सिंघल के मकान से हरीश जैन के मकान तक सी०सी० फर्श व नाली मरम्मत कार्य। | 920250.00 | 679972.73 | KHANDELWAL AND KUMAR CONSTRUCTION COMPANY | 10-02-20 | 09-03-20 | 10-07-20 | 679680 | 100% | |
| 84 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-64 एत्माददौला को जाने वाले मार्ग स्ट्रैची ब्रिज से बेलनगंज चौराहा होते हुए यमुना किनारा रोड तक दोनों ओर साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग लगाने का कार्य। | 2387550.00 | 1408893.26 | MATA DURGA CONSTRUCTION | 16-03-20 | 30-03-20 | 10-07-20 | 1395000 | 100% | |
| 85 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-64 नाव वाली गली पथवारी मन्दिर के पास प्रमोद गुप्ता के मकान से कैलादेवी के मन्दिर व फूलचन्द वाली गली में सी०सी० फर्श का निर्माण कार्य। | 670900.00 | 516660.09 | M.S. CONSTRUCTION AND SUPPLIERS | 18-03-20 | 17-04-20 | | 515768 | 100% | भुगतान हेतु पत्रावली अग्रसारित |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| 86 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-65 घड़ी चांदनी सुशील नगर में दयाराम की दुकान से मनीष के मकान तक व कप्तान के मकान चौक सिंह तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 920600.00 | 607688.06 | ABHISHEK SHARMA | 07-02-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 605657 | 100% | |
| 87 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-65 घड़ी चाँदनी में रत्न सिंह के मकान से नरेश के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 603500.00 | 386179.65 | SHRI SHIRDI SAI CONSTRUCTION | 11-03-20 | 10-04-20 | 12-06-20 | 389719 | 100% | |
| 88 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-66 हनुमान नगर में राजेन्द्र प्रसाद दरोगा से नितिन तक सोनू ठाकुर तक गली को ऊँचा कर नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 1994000.00 | 1417933.40 | SATYENDRA PRATAP SINGH | 18-02-20 | 17-04-20 | 28-07-20 | 1421970 | 100% | |
| 89 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-66 हनुमान नगर में लोकेन्द्र के मकान से बी.एन. इंजीनियर तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 990700.00 | 663868.07 | ABHISHEK SHARMA | 07-02-20 | 25-03-20 | 30-06-20 | 663868 | 100% | |
| 90 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-97 के नीति बाग मुख्य मार्ग पर राजीव नगर में क्षतिग्रस्त मार्गों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 302849.60 | 290320.00 | SHREE RAM CONSTRUCTION | 30-11-19 | 06-12-19 | 10-07-20 | 288000 | 100% | |
| 91 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-70 मधुनगर में सतपाल सिंह मंगी लाल तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 676150.00 | 453088.12 | M.S. CONSTRUCTION & SUPPLIERS | 19-02-20 | 19-03-20 | 10-07-20 | 451640 | 100% | |
| 92 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-70 रघुवीर भारद्वाज, ओम प्रकाश, पप्पू चाहर वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 849250.00 | 564156.78 | JINNU CONTRACTOR | 14-02-20 | 14-03-20 | 10-07-20 | 560900 | 100% | |
| 93 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-70 मधुनगर में श्री कर्मवीर एवं श्री नरेन्द्र, धमेन्द्र तोमर वाली गली में नाली इण्टरलॉकिंग कार्य। | 973000.00 | 627487.70 | PATIRAM CONTRACTOR | 05-02-20 | 05-03-20 | 15-07-20 | 627480 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| 94 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-70 मधुनगर में पंकज के मकान, त्रिवेणी इण्टर कॉलेज एवं जगदीप दुग्गल के मकान के समीप नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 917800.00 | 618732.00 | SANTOSH CONSTRUCTION | 02-02-20 | 03-03-20 | 15-07-20 | 618000 | 100% | |
| 95 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-70 ग्वालियर रोड स्थित अम्बेडकर वाटिका से ताल फिरोज खॉ मोड पर श्याम बिल्डिंग मैटेरियल तक सड़क के दोनों ओर साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 3098150.00 | 2200306.13 | R.S.K. CONTRACTS | 06-03-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 2200000 | 100% | |
| 96 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-70 मधुनगर महरिया इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल से श्री चाहर के ऑफिस के मोड के समीप तक सड़क की साइड पटरियों पर इण्टरलॉकिंग कार्य। | 3509600.00 | 2127168.56 | SHISHANT AGARWAL | 16-03-20 | 30-03-20 | 28-07-20 | 2072530 | 100% | |
| 97 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-70 मधुनगर टोनी वाटर प्लांट के पीछे गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 960000.00 | 599904.00 | PATIRAM CONSTRUCTION | 16-03-20 | 25-03-20 | 15-07-20 | 599900 | 100% | |
| 98 | ताजगंज जोन-2 कक्ष सं0-72 के अटल विकास नवीन मौहल्ला नगला अरहर में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 7742000.00 | 4938621.80 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 07-03-19 | 05-05-19 | 31-07-20 | 3388383 | 100% | |
| 99 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-72 के नौपुरा में पानी की टंकी से अमर सिंह एवं भरोसी राम, मुन्ना लाल वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1276900.00 | 860825.70 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 13-02-20 | 13-03-20 | 15-07-20 | 617900 | 100% | |
| 100 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-72 के नगला मेवाती में हारून के मकान से शकूर साहब के मकान एवं पार्क के चारों तरफ की सड़क व नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1510950.00 | 959938.30 | SHANTI ASSOCIATE | 06-02-20 | 06-03-20 | 15-07-20 | 956132 | 100% | |
| 101 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-72 के बसई में सिंह डेन्टल क्लीनिक वाली गली में इण्टरलॉकिंग कार्य। | 520950.00 | 333460.10 | K.C. CONSTRUCTION & SUPPLIERS | 12-03-20 | 25-03-20 | 15-07-20 | 333400 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 102 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-72 के नौपुरा में श्री भान सिंह के मकान से कन्हैया के मकान के समीप नली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1490500.00 | 987903.40 | SOMENDRA CONSTRUCTION | 19-03-20 | 18-04-20 | 30-08-20 | 981163 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय अन्तिम भुगतान धनांक रु0 3,01,844.00 का होना है। |
| 103 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-72 के ताजनगरी फेस-1 में तिकोनिया पार्क के पास राजीव ठाकुर के मकान से अशोक एवं जादौन के मकान तक साइड गलियों में सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 5262400.00 | 3466869.12 | SUSHIL KUMAR SINGHAL | 20-03-20 | 19-04-20 | 26-11-20 | 3462240 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय अन्तिम भुगतान धनांक रु0 5,76,864.00 का होना है। |
| 104 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-78 के इन्द्रा पुरम रोड पर बृज डेली नीड्स से 100 फुटा रोड तक क्षतिग्रस्त मार्गों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 493272.75 | 471912.50 | SHREE RAM CONSTRUCTION | 30-11-19 | 06-12-19 | 10-07-20 | 469000 | 100% | |
| 105 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-78 के बाग राजपुर में मोहन बाबू से पी.सी.एल. स्कूल होते हुए रमाकान्त के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1898800.00 | 1228463.10 | BHARADUAJ BUILDERS | 03-02-20 | 03-03-20 | 15-07-20 | 1025800 | 100% | |
| 106 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-78 के शमसाबाद रोड जी.के. पेट्रोल पम्प से कोठी नं0-84 बैंक कॉलोनी में सी.सी. द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। | 3396800.00 | 2324567.10 | SHANTI ASSOCIATE | 06-02-20 | 06-03-20 | 10-07-20 | 2280000 | 100% | |
| 107 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-78 के सेक्टर-4 विभव नगर में कोठी नं0-31 से पार्क के चारो तरफ होते हुए नजीर अहमद तक साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1869950.00 | 1130945.76 | SHARMA CONSTRUCTION | 06-03-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 1125762 | 100% | |
| 108 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-78 कष्णा वाटिका कॉलोनी से 100 फुटा रोड तक सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 4469400.00 | 3003463.00 | SUSHIL KUMAR SINGHAL | 20-03-20 | 19-04-20 | | 3002998 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है तृतीय भुगतान धनांक रु0 31,405.00 का होना है। |
| 109 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-78 में राजपुर चुंगी चौराहे से फूल सैय्यद चौराहे तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 5162200.00 | 3726592.18 | SAMRIDHI NIRMAD P.LTD. | 03-03-20 | 05-03-20 | 10-07-20 | 4007030 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---|
| 110 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-79 बांस दरवाजा में गाँधी प्याऊ से भगत जी परचूनी की दुकान तक नाली व आर.सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य। | 2594400.00 | 2126110.80 | BHARDWAJ BUILDERS | 04-02-20 | 03-04-20 | 01-03-20 | 2005972 | 100% | |
| 111 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-83 बघेल बस्ती में भूप सिंह व गेंदालाल वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 823450.00 | 542406.52 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 13-03-20 | 542406 | 100% | |
| 112 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-83 बघेल बस्ती में योगेश के मकान से दया शंकर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 916700.00 | 580912.79 | SWASTIK DEVELOPERS AND COMPANY | 08-02-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 580000 | 100% | |
| 113 | छत्ता जोन, कक्ष संख्या-83, शंकर नगर में श्री पप्पू वाली गली व ज्ञान ज्योति स्कूल वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 903600.00 | 581647.32 | SWASTIK DEVELOPERS AND COMPANY | 08-02-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 581000 | 100% | |
| 114 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-88 के मुरली नगर में प्रेमवती के मकान से फतेहाबाद रोड तक एवं राजेश दीक्षित के मकान से मन्दिर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 960600.00 | 711236.10 | ALIYA CONSTRUCTION | 07-02-20 | 07-03-20 | | | 10% | स्थल परिवर्तन होना है इसलिए कार्य बन्द है |
| 115 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-88 के गुम्मत तिराहे के पास से अमर राठौर के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 933500.00 | 700593.40 | ALIYA CONSTRUCTION | 04-07-20 | 03-08-20 | | 698240 | 100% | भुगतान अभी शेष है। दि0 18.12.20 |
| 116 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-88 के नगला महादेव में राकेश कुशवाह से रस्सो हलवाई एवं सूरज से सुरेश चन्द्र तक सी.सी. निर्माण कार्य। | 555800.00 | 416905.58 | K.C. CONSTRUCTION & SUPPLIERS | 06-03-20 | 25-03-25 | 24-06-20 | 414831 | 100% | |
| 117 | जोन-4 छत्ता कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-91 चिस्ती खाना, प्याऊ वाली गली एवं लिंक गलियों में सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 2507500.00 | 2086240.00 | MATA DURGA CONSTRUCTION | 16-03-20 | 15-04-20 | 14-08-20 | 2083332 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। 2 फाइनल भुगतान धनांक रु0 8,66,114.00 का होना है। |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---|
| 118 | जोन-04 छत्ता, कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-91, नई बस्ती, छत्ता राजाकाशी एवं लिंक गलियों में सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 2185700.00 | 1736101.51 | JINNU CONTRACTOR | 01-07-20 | 28-07-20 | 30-09-20 | 1733492 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। फाइनल भुगतान धनांक रू0 5,38,428.00 का होना है। |
| 119 | जोन-4 छत्ता कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-95 नाज की खिड़की में पवन पान वालों से मुरली पण्डित जी के घर तक, सतीश के मकान से 18/106 ई एवं 18/393 से 18/391 तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 411950.00 | 306861.56 | R.S. CONSTRUCTION | 17-03-20 | 30-03-20 | 03-09-20 | 232159 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 120 | जोन-4 कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-95 तिलक बाजार से पाय चौकी होते हुए धूलियागंज चौराहे तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 3717800.00 | 2779055.50 | MANU CONSTRUCTION COMPANY | 08-06-20 | 30-07-20 | | 2757765 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय भुगतान धनांक रू0 13,35,621.00 का होना बाकी है। |
| 121 | ताजगंज जोन, कक्ष संख्या 97 के गौबर चौकी तुलसी नगर मुन्ना लाल, सरवन, सोनू, रामहेत, गुलाब सिंह एवं साइड गलियों में नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य। | 3666000.00 | 2338541.40 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 07-03-19 | 04-06-19 | 10-07-20 | 2338000 | 100% | |
| 122 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-97 के नीति बाग स्थित मुख्य मार्ग गीतोजलि क्लीनिक से हाउस नं0-91 एम0आई0 बेग के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1346300.00 | 1060749.77 | G.G. INRATECH | 20-02-20 | 21-03-20 | 10-07-20 | 984900 | 100% | |
| 123 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-97 के गोबर चौकी कच्ची सराय में हरी सिंह राठौर के मकान से नवाब सिंह, बंगाली वाली गली हुई गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1946550.00 | 1236929.10 | SHANTI ASSOCIATE | 06-02-20 | 06-03-20 | 10-07-20 | 1176900 | 100% | |
| 124 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-97 जे.पी. रेजीडेन्सी में हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2136200.00 | 1547249.66 | R.S.K. CONTRACTS | 12-03-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 1547000 | 100% | |
| 125 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-97 के नीतिबाग कॉलोनी में कोठी न0-52 से तिराहे तक डॉ आर. के. शर्मा जी वाली गली में इण्टरलॉकिंग कार्य। | 995200.00 | 601001.28 | BHARADUAJ BUILDERS | 16-03-20 | 30-03-20 | 10-07-20 | 652098 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|--|
| 126 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-98 शकील भाई से एस0एन0 अस्थाना के मकान तक चौक तक नाली मरम्मत व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 910150.00 | 704274.07 | MARUTI ASSOCIATES | 16-06-20 | 16-07-20 | | 158383 | 40% | रनिंग भुगतान हो चुका है। स्थल पर गंगाजल की लाइन डाले जाने के कारण कार्य रुका हुआ है। |
| 127 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-98 के तुलसी चबूतरा 28 क्वाटर बाल्मीकि वाटिका से अशोक, संजू खर्रे से राजू के मकान तक नाली मरम्मत व सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 995150.00 | 777212.15 | P.D. KUMAR CONSTRUCTION | 25-07-20 | 24-08-20 | 24-08-20 | 775039 | 100% | |
| 128 | छत्ता जोन के अन्तर्गत कुबेरपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाण्ट को जाने वाले मार्ग पर सुधा प्रोपर्टीज से एच.एम. फूड फैक्ट्री के समीप कैनरा बैंक ए.टी.एम. तक मार्ग का आर.सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 11292000.00 | 7641296.40 | A.K. CONSTRUCTION | 22-02-20 | 30-03-20 | | 6838000 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| | योग | 213678536 | 148330251 | | | | | 134485615 | | |



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 2453 /ओजी-655/2020

दिनांक - 12/11/2020

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
आगरा।

विषय- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित प्रदेश के 16 नॉन अटेन्मेंट नगरों में रोड डस्ट के अनुश्रवण एवं निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में चिन्हित कुल 16 नॉन अटेन्मेंट नगरों में से तीन नगरों लखनऊ, कानपुर तथा वाराणसी में आई०आई०टी० कानपुर द्वारा कुछ वर्ष पूर्व कराई गई Source Apportionment Study में पाया गया है कि इन नगरों के वायु प्रदूषण के स्तर में रोड से जनित डस्ट की महत्वपूर्ण भागीदारी है। वर्तमान में आई०आई०टी० कानपुर द्वारा जनपद आगरा की स्टडी भी प्रगति अधीन है।

प्रदेश के नॉन अटेन्मेंट नगरों की वायुगुणता में सुधार लाये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में लागू कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत नॉन अटेन्मेंट नगर आगरा में इस कार्यालय द्वारा भी प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट की मॉनिटरिंग की गई है। स्टडी/मानीटरिंग रिपोर्ट संलग्नकर इस अनरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि जनपद के इन प्रमुख मार्गों पर विशेष ध्यान देते हुए व्याप्त रोड डस्ट के निराकरण व समुचित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

P. P. Yadav

(बी०पी० यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्न की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक एच53008/सीएल/438/Silt Load Mon. /2020 दिनांक 21.09.2020 के क्रम में।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (केन्द्रीय प्रयोगशाला), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

क्षेत्रीय अधिकारी

**Monitoring of total Road Dust and Dust
Particles up to 75 micron
(aerodynamic particle) on selected main roads
of Agra City**



Agra, Uttar Pradesh, India

18 MIG, Kallashpuri, Agra, Uttar Pradesh 282007, India
Lat N 27° 12' 16.002"
Long E 77° 58' 37.254"
26/10/20 04:42 PM



UPPCB

**REGIONAL OFFICE & LABORATORY
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
AGRA**

Duration of Monitoring: 20.OCT to 02.NOV- 2020

INDEX

| Sr. | Content | Page |
|------------|--|-------------|
| 1 | Introduction | 1. |
| 2 | Scope of Monitoring | 1. |
| 3 | Monitoring Locations | 2. |
| 4 | Duration of Monitoring | 2. |
| 5 | Methodology | 2. |
| 6 | Observation | 3. |
| 7 | Conclusion | 3. |
| 8 | Recommendations | 4. |
| 9 | Table-1 Monitored Values of total dust and dust (up to 75 microns) grams/m ² | 5. |
| 10 | Table 2- Monitored Values of total dust load of Road (in Kg per kilometer of road). | 7. |
| 11 | Table 3- Ambient Air Quality of Agra City in terms of PM _{2.5} and PM ₁₀ . | 7. |

Monitoring of Road Dust (up to 75 Micron) on Selected Roads of Agra City

Introduction

Road Dust has been acknowledged as an important source of urban Air Pollution. A source apportionment study (SAS) has been conducted by IIT Kanpur for Agra City which is yet to be submitted. Re-suspended particles from paved roads can considerably enhance atmospheric particulate matter (PM) levels. Particulate emission from paved roads is a complex mixture of various sizes of dust particles derived from different Sources.

The particles deposited on the road surface originate from direct emission from vehicles tail pipe, particles emitted by tyre and break wear process and particles that settle on the road from both nearby and distance sources. Dust deposits on the roads, re-suspended in the atmosphere by plying of vehicles or wind, increases air pollution. To quantifying deposition of total dust and dust particle up to 75 microns on the roads, Regional office & Laboratory, U.P. Pollution Control Board Agra has carried out monitoring of total dust load and dust particles up to 75 micron (Aerodynamic particles size) on selected roads of Agra city.

Scope of Monitoring

Dust particle less than 75 microns (Aerodynamic particles size) on the road surface has ability to re-suspended in the atmosphere owing to plying of vehicles or wind causing air pollution. The scope of monitoring is as follow-

- To quantify dust load per square meter on selected main roads of Agra city.
- To quantify dust particle up to 75 microns (Aerodynamic particles size) per square meter on selected roads of Agra city.
- To quantify total dust load per kilometer on selected roads of Agra city.

Monitoring Locations

Roads selected for dust monitoring are as follows.

1. MG Road Agra.
2. MG Road-II , Agra.
3. Fatehabad Road, Agra.
4. Avas vikas sec-4, Agra
5. Bodla Sikandra Road, Agra
6. Yamuna kinara Road, Agra
7. Old Agra Mathura Road, Agra
8. Pachkuiyan Road, Agra
9. NH-19, Agra - Aligarh Highway, Agra
10. NH-93, Agra - Delhi Highway, Agra.

Duration of Monitoring

20 OCT- 2020 to 02 NOV- 2020.

Methodology

More than 200 grams of road dust samples collected within marked area across width(M^2) of the roads through sweeping of the roads, using a Vacuum Cleaner fitted with a Brush on the suction end and Nylon Bag on the delivery end to collect the dust samples. Dust is collected in chain locked sachet. Sachet marked with permanent marker for identification of locations/address of road and area. Samples carried in the laboratory for further analysis. Total weight of the samples were recorded. Entire samples were dried in the oven at $105^{\circ}C$ for 12 Hours. Dried Samples reweighed and moisture contents of the sample are calculated.

200 grams of total dried sample screened properly using 200-mesh standard size sieve using mechanical shaker. Particles up to 75 micron properly segregated and collected in a pan and weighed. Mass (gram/ m^2 area of the road) of dust calculated.

- Observed values of total dust and dust particle up to 75 micron depicted in **Table-1** specifying the location/ coordinates of roads selected for monitoring.
- Observed values of total dust load per kilometre of road depicted in **Table-2**.
- Ambient Air Quality of Agra City in terms of temperature, humidity, PM_{2.5} and PM₁₀ depicted in **Table-3**.

Observations

On perusal of the data given in Table 1, 2 and 3, observations are as follows:

1. Mass of total dust observed in the range between 16.2 to 208.95 g/m². Maximum values observed at Avas vikas sec-4 road and minimum at NH-93 Agra delhi Highway, Agra.
2. Mass of dust contents upto 75 micron size observed in the range between 2.26 to 45.97 g/m². Maximum value observed at Avas vikas sec-4 road and Minimum at NH-93 Agra delhi Highway, Agra.
3. Quantification of mass of total dust load in respect to area of road/ kilometer distance (L X W) reveals that maximum total dust load 1462.65 kg/km was at Avas vikas sec-4 road. Minimum 209.98 kg/km at pachkuiyyan road, agra.
4. Ambient Air Quality Data of Agra city obtained during 20.10.2020 to 02.11.2020, reveals that, PM_{2.5} ranged between 113 to 176 µg/m³ (Standard-60 µg/m³) and PM₁₀ ranged between 171 to 478 µg/m³ (Standard -100 µg/m³).
5. During above monitoring duration Ambient Temperature was observed between 30.0 to 33⁰C.
6. During monsoon Season, dust particles are trapped in the bottom layers due to rain showers and high relative humidity.

Conclusion






1. It is important to have measurement of road dust during monsoon season characterised by high relative humidity to find out **base line data** of road dust.
2. Rain being one of the most important removal mechanisms of air pollution (particles and gases).

3. Monitoring of road dust proposed to carry out in post monsoon period in month of October/ November as humidity is low and inversion effect is maximum. Winter season is comparatively most suitable to know actual road dust load.

Recommendations

1. Roads should be regularly cleaned using mechanical sweeping machine and collected dust should be dumped at proper place, so, that it could not be deposited again on the roads .
2. Dust along the road side should also be removed and dumped in low land areas.
3. Main roads should be washed regularly using treated sewage from STPs which is available in plenty in Agra.
4. Whenever, road washing is not possible, dense sprinkling through treated sewage water mixed with dust suppressant should be done regularly.
5. Continuous operation of fountains at main road crossings and parks.
6. Anti-smog guns should be installed at main hot spot areas.
7. Ensure pothole free roads in the city.
8. Road shoulders (unpaved part) should be covered with interlocking tiles or grass.
9. There should be proper Traffic regulation /Management to avoid congestion of the road. Free flow of traffic should be ensured.

Table-1**Monitored Values of total dust and dust up to 75 microns (Grams)/m²**

| Sl. No | Location and Coordinates | Location Photographs | Total dust In (grams/m ²) | Dust upto 75 microns (gram/m ²) |
|--------|--|--|---------------------------------------|---|
| 1. | MG Road Agra. 27.207777 78.070555 |  | 41.17 | 9.47 |
| 2. | MG Road-II Agra. 27.260398 77.919017 |  | 40.5 | 9.31 |
| 3. | Fatehabad Road Agra. 27.154166 77.068333 |  | 28.6 | 8.58 |
| 4. | Avas vikas sec-4 Agra 27.195000 77.966944 |  | 208.95 | 45.97 |
| 5. | Bodla Sikandra Road, Agra 27.197777 77.954722 |  | 39.7 | 15.48 |






| Sl. No. | Location and Coordinates | Location Photographs | Total dust In (grams/m ²) | Dust upto 75 microns (gram/m ²) |
|---------|--|--|---------------------------------------|---|
| 6. | Yamuna kinara Road 27.192500 78.026388 |  | 17.14 | 4.8 |
| 7. | Old Agra Mathura Road, Agra 27.204444 77.976944 |  | 41.79 | 8.77 |
| 8. | Pachkuiyan Road, Agra 27.179444 77.997222 |  | 30.88 | 6.48 |
| 9. | NH-19, Agra - Aligarh Highway, Agra 27.21357 78.03425 |  | 31.4 | 8.48 |
| 10. | NH-93, Agra - Delhi Highway, Agra. 27.179444 77.997222 |  | 16.2 | 2.26 |

Table 2- Dust load per kilometre (in Kg)

| Sl. No. | Name of the Road | Average Width of Road in Meters | Total Dust/KM in KG | Total Dust load upto 75 micron/KM in KG |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|
| 1. | MG Road Agra. | 17.0 | 699.89 | 160.99 |
| 2. | MG Road-II , Agra. | 7.8 | 315.90 | 72.618 |
| 3. | Fatehabad Road, Agra. | 20.0 | 572.00 | 171.6 |
| 4. | Avas vikas sec-4, Agra | 7.0 | 1462.65 | 321.79 |
| 5. | Bodla Sikandra Road, Agra | 14.0 | 555.80 | 216.72 |
| 6. | Yamuna kinara Road, Agra | 13.0 | 222.82 | 62.4 |
| 7. | Old Agra Mathura Road, Agra | 14.0 | 585.06 | 122.78 |
| 8. | Pachkuiyan Road, Agra | 6.8 | 209.98 | 44.064 |
| 9. | NH-19, Agra - Aligarh Highway, Agra | 14.0 | 439.60 | 118.72 |
| 10. | NH-93, Agra - Delhi Highway, Agra. | 20.0 | 324.00 | 45.2 |

Table 3- Ambient Air Quality of Agra City in terms of PM_{2.5} and PM₁₀.

| Sl. No. | Date | Temperature O°C | Relative humidity % | Value of PM ₁₀ µg/m ³ | Value of PM _{2.5} µg/m ³ |
|---------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| 1. | 20.10.2020 to 02.11.2020 | 30 to 33 | 40 | 171 to 478 | 113 to 176 |

Source:**- Manual Monitoring, *-CAAQMS

कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा

पत्रांक:- 36/D/M&T/20-21

दिनांक:- 16/2/2021

आदेश

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एन0सी0ए0पी0) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण को नियन्त्रित किये जाने हेतु नगर निगम आगरा की 05 अदद मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का संचालन संचालन रूट चार्ट के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1. Ashok Leyland- 19 Ton, BS-VI चैरिस गाउण्टेड 6.5 घनमीटर क्षमता का मैकेनिकल स्टीट स्वीपर-MH2020-T/R-0070U (Ch.No.-MB1A9DHD5LRCE9085) (मशीन नं0-1)

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05 किमी0 प्रति घन्टा तथा वाहन का एक्वेज-16 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा है-1800 लीटर क्षमता

| क्र0 सं0 | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम/समय | मार्ग के अन्त होने का नाम/समय | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी0) घन साइड |
|----------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | शिवन्दरा चौराहे से बोदला गारुति स्टेट चौराहे तक | शिवन्दरा चौराहे से (रात्रि 10:00 बजे से) | बोदला गारुति स्टेट चौराहे तक (रात्रि 11:30 बजे तक) | 9.0 | 18.0 | 4.2 |
| 2 | बोदला गारुति स्टेट चौराहे से शिवन्दरा चौराहे तक | बोदला गारुति स्टेट चौराहे से (रात्रि 11:30 बजे से) | शिवन्दरा चौराहे तक (रात्रि 01:30 बजे तक) | 9.0 | 18.0 | 4.2 |
| 3 | गारुति स्टेट से एम0जी0 रोड-2 होते हुए कोटी गीना बाजार तक | गारुति स्टेट से (रात्रि 01:30 बजे से) | कोटी गीना बाजार तक (रात्रि 02:30 बजे तक) | 8.5 | 16.0 | 3.2 |
| 4 | कोटी गीना बाजार से एम0जी0 रोड-2 होते हुए गारुति स्टेट तक | कोटी गीना बाजार से (रात्रि 02:30 बजे से) | गारुति स्टेट (रात्रि 03:30 बजे तक) | 8.5 | 16.0 | 3.2 |
| 5 | कोटी गीना बाजार से आई0डी0एच0 होते हुए पचकुड़ियाँ चौराहे तक | कोटी गीना बाजार से (रात्रि 03:30 बजे से) | पचकुड़ियाँ चौराहे तक (प्रातः 04:15 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 1.5 |
| 6 | पचकुड़ियाँ चौराहे से आई0डी0एच0 होते हुए कोटी गीना बाजार | पचकुड़ियाँ चौराहे से (प्रातः 04:15 बजे से) | कोटी गीना बाजार तक (प्रातः 05:00 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 1.5 |
| 7 | पचकुड़ियाँ चौराहे से एम0जी0 रोड (सुभाष पार्क) तक | पचकुड़ियाँ चौराहे से (प्रातः 05:00 बजे से) | एम0जी0 रोड (सुभाष पार्क) तक (प्रातः 05:30 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 0.5 |
| 8 | एम0जी0 रोड (सुभाष पार्क) से पचकुड़ियाँ चौराहे तक | एम0जी0 रोड (सुभाष पार्क) से (प्रातः 05:30 बजे से) | पचकुड़ियाँ चौराहे तक (प्रातः 06:00 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 0.5 |
| | | | | | | 18.8 |

2. Ashok Leyland- 19 Ton, BS-VI चैरिस गाउण्टेड 6.5 घनमीटर क्षमता का मैकेनिकल स्टीट स्वीपर- MH2020-T/R-0072U (Ch.No.-MB1A9DHD1LRCE9410) (मशीन नं0-2)

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05 किमी0 प्रति घन्टा तथा वाहन का एक्वेज-16 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा है-1800 लीटर क्षमता

| क्र0 सं0 | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम/समय | मार्ग के अन्त होने का नाम/समय | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी0) घन साइड |
|----------|---|--|--|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | एम0जी0 रोड (दोनों डिवाइडर एवं साइड पटरी सहित) | अजयान टॉकीज से (रात्रि 10:00 बजे से) | नगर निगम चौराहे तक (रात्रि 10:45 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.0 |
| 2 | | नगर निगम चौराहे से (रात्रि 10:45 बजे से) | अजयान टॉकीज तक (रात्रि 11:30 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.0 |

कमश:-.....2

| क्र० सं० | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम/समय | मार्ग के अन्त होने का नाम/समय | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी) वन साइड | |
|----------|--|---|---|---|--|-------------------------|-----|
| 3 | एम०जी० रोड (दोनों डिवाइडर एवं साइड पट्टी सहित) | नगर निगम चौराहे से (रात्रि 11:30 बजे से) | सेन्ट जॉन्स कॉलेज चौराहे तक (रात्रि 12:15 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.3 | |
| 4 | | सेन्ट जॉन्स कॉलेज चौराहे से (रात्रि 12:15 बजे से) | नगर निगम चौराहे तक (रात्रि 01:30 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.3 | |
| 5 | | सेन्ट जॉन्स कॉलेज चौराहे से (रात्रि 01:30 बजे से) | ढाकरान कार्रिंग तक (रात्रि 02:15 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 2.0 | |
| 6 | | ढाकरान कार्रिंग से (रात्रि 02:15 बजे से) | सेन्ट जॉन्स कॉलेज चौराहे तक (रात्रि 03:00 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 2.0 | |
| 7 | | ढाकरान कार्रिंग से (रात्रि 03:00 बजे से) | प्रताप पुरा चौराहे तक (रात्रि: 03:45 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.5 | |
| 8 | | प्रताप पुरा चौराहे से (रात्रि: 03:45 बजे से) | ढाकरान कार्रिंग तक (प्रात: 04:30 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.5 | |
| 9 | | प्रताप पुरा चौराहे से अजित नगर गेट तक | प्रताप पुरा चौराहे से (प्रात: 04:30 बजे से) | अजित नगर गेट तक (प्रात: 05:15 बजे तक) | 9.0 | 18.0 | 3.0 |
| 10 | | अजित नगर गेट से प्रताप पुरा चौराहे तक | अजित नगर गेट से (प्रात: 05:15 बजे से) | प्रताप पुरा चौराहे तक (प्रात: 06:00 बजे तक) | 9.0 | 18.0 | 3.0 |
| | | | | | | 17.6 | |

3. ट्रक गाउन्टेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन-UP83T-4230 (मशीन नं०-3).

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05-10 किमी० प्रति घन्टा तथा वाहन का एक्सेज-16 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा है-1200 लीटर क्षमता

| क्र० सं० | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम/समय | मार्ग के अन्त होने का नाम/समय | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी) वन साइड |
|----------|---|--|---|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | मारुति स्टेट बोदला चौराहे से विचपुरी तक | मारुति स्टेट बोदला चौराहे से (रात्रि 10:00 बजे से) | विचपुरी तक (रात्रि 11:30 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 5.0 |
| 2 | विचपुरी से मारुति स्टेट बोदला चौराहे तक | विचपुरी से (रात्रि 11:30 बजे से) | मारुति स्टेट बोदला चौराहे तक (रात्रि 01:00 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 5.0 |
| 3 | हरीपर्वत चौराहे से मानसिक चिकित्सालय होते हुए गुरु के ताल तक | हरीपर्वत चौराहे से (रात्रि 01:00 बजे से) | गुरु के ताल तक (रात्रि 02:30 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 4.2 |
| 4 | गुरु के ताल से मानसिक चिकित्सालय होते हुए हरीपर्वत चौराहे तक | गुरु के ताल से (रात्रि 02:30 बजे से) | हरीपर्वत चौराहे तक (रात्रि 04:00 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 4.2 |
| 5 | गुरु के ताल होते हुए होटल भावना क्लार्क से करकुंज होते हुए कारगिल पेट्रोल पम्प तक एवं आवास विकास के मुख्य मार्ग | गुरु के ताल होते हुए होटल भावना क्लार्क से (रात्रि 04:00 बजे से) | करकुंज होते हुए कारगिल पेट्रोल पम्प एवं आवास विकास के मुख्य मार्ग (प्रात: 05:00 बजे तक) | 5.0 | 10.0 | 4.0 |
| 6 | आवास विकास के मुख्य मार्ग एवं करकुंज होते हुए कारगिल पेट्रोल पम्प से गुरु के ताल होते हुए होटल भावना क्लार्क तक | आवास विकास के मुख्य मार्ग एवं करकुंज होते हुए कारगिल पेट्रोल पम्प से (प्रात: 05:00 बजे से) | गुरु के ताल होते हुए होटल भावना क्लार्क तक (प्रात: 06:00 बजे तक) | 5.0 | 10.0 | 4.0 |
| | | | | | | 26.4 |

4. ASHOK LEYLAND DOST CNG BS-4 चैशिस गाउण्टेड रोड स्वीपिंग मशीन-UP80AG-1205 (मशीन नं०-4)

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05-10 किमी० प्रति घन्टा तथा वाहन का एवरेज-10 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा है-100 लीटर क्षमता

| क्र० सं० | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम | मार्ग के अन्त होने का नाम | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी०) वन साइड |
|----------|---|--|--|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | वाटर चक्स चौराहे से यमुना किनारा मार्ग से ताल किला से शमशानघाट होते हुए पुरानी मण्डी तक | वाटर चक्स चौराहे से (रात्रि 10:00 बजे से) | पुरानी मण्डी तक (प्रातः 12:00 बजे तक) | 12.0 | 25.0 | 7.0 |
| 2 | पुरानी मण्डी से शमशानघाट होते हुए ताल किला से यमुना किनारा मार्ग होते हुए वाटर चक्स चौराहे तक | पुरानी मण्डी तक (प्रातः 12:00 बजे तक) | वाटर चक्स चौराहे से (रात्रि 02:00 बजे से) | 12.0 | 25.0 | 7.0 |
| 3 | पुरानी मण्डी से टी०डी०आइ० गौल तक | पुरानी मण्डी तक (प्रातः 02:00 बजे तक) | टी०डी०आइ० गौल तक (रात्रि 03:00 बजे से) | 12.0 | 25.0 | 3.0 |
| 4 | टी०डी०आइ० गौल से पुरानी मण्डी तक | टी०डी०आइ० गौल से (रात्रि 03:00 बजे से) | पुरानी मण्डी तक (प्रातः 04:00 बजे तक) | 12.0 | 25.0 | 3.0 |
| 5 | टी०डी०आइ० गौल से पार्श्वनाथ पंचवटी तक (होटल डबल द्वी चाई हिल्डन) | टी०डी०आइ० गौल से (रात्रि 04:00 बजे से) | पार्श्वनाथ पंचवटी तक (प्रातः 05:00 बजे तक) | 12.0 | 25.0 | 1.5 |
| 6 | पार्श्वनाथ पंचवटी (होटल डबल द्वी चाई हिल्डन) से टी०डी०आइ० गौल तक | पार्श्वनाथ पंचवटी से (प्रातः 05:00 बजे से) | टी०डी०आइ० गौल तक (प्रातः 06:00 बजे तक) | 12.0 | 25.0 | 1.5 |
| | | | | | | 23 |

5. RHINO Power Sweeper RD160 सैल्क प्रोपेल्टेड गिनी रोड स्वीपिंग मशीन (मशीन नं०-5)

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05 किमी० प्रति घन्टा तथा वाहन का एवरेज-10 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा नहीं है।

| क्र० सं० | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम | मार्ग के अन्त होने का नाम | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी०) वन साइड |
|----------|---|---|---|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | खन्दारी चौराहे से गऊ रोड होते हुए मंगलम स्टेट से 100 फुटा रोड तक | खन्दारी चौराहे से (रात्रि 10:00 बजे से) | मंगलम स्टेट 100 फुटा रोड तक (रात्रि 11:00 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 2.5 |
| 2 | 100 फुटा रोड होते हुए मंगलम स्टेट से गऊ रोड होते हुए खन्दारी चौराहे तक | मंगलम स्टेट 100 फुटा रोड से (रात्रि 11:00 बजे से) | खन्दारी चौराहे तक (रात्रि 12:00 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 2.5 |
| 3 | खन्दारी चौराहे से होम साइंस संस्थान होते हुए दीवानी चौराहे एवं मन्जू गैडिकल से चर्च रोड एवं भरतपुर हाऊस तक, आर०बी०एस० चौराहे से स्पीड कन्टर लेव तक होम साइंस संस्थान होते हुए खन्दारी चौराहे तक | खन्दारी चौराहे से (रात्रि 12:00 बजे से) | स्पीड कन्टर लेव तक (रात्रि 01:30 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 3.8 |
| 4 | स्पीड कन्टर लेव से आर०बी०एस० चौराहे तक, भरतपुर हाऊस से मन्जू गैडिकल से चर्च रोड एवं दीवानी चौराहे से | स्पीड कन्टर लेव से (रात्रि 01:30 बजे से) | खन्दारी चौराहे तक (रात्रि 03:00 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 3.8 |

कमरा:-.....4

| क्र. सं० | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम | मार्ग को अन्त होने का नाम | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (ट्रिपल रोड को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी) वन साइड |
|----------|---|---|--|-------------------------|---|-------------------------|
| 5 | हॉली पब्लिक स्कूल से भावना स्टेट एवं रघेरा टावर तक, शिवानंदरा | हॉली पब्लिक स्कूल से (रात्रि: 03:00 बजे से) | रघेरा टावर तक (रात्रि 03:30 बजे तक) | 4.5 | 9.0 | 0.9 |
| 6 | रघेरा टावर एवं भावना स्टेट से हॉली पब्लिक स्कूल | रघेरा टावर से (रात्रि 03:30 बजे से) | हॉली पब्लिक स्कूल तक (प्रातः 04:00 बजे तक) | 4.5 | 9.0 | 0.9 |
| 7 | सूरसदन से रॉन्ट पीटर्स होते हुए हरीपर्वत चौराहे तक | सूरसदन से (प्रातः 04:00 बजे से) | रॉन्ट पीटर्स होते हुए हरीपर्वत चौराहे तक (प्रातः 05:00 बजे तक) | 8.0 | 15.0 | 1.6 |
| 8 | हरीपर्वत चौराहे से रॉन्ट पीटर्स होते हुए सूरसदन तक | हरीपर्वत चौराहे से (प्रातः 05:00 बजे से) | रॉन्ट पीटर्स होते हुए सूरसदन तक (प्रातः 06:00 बजे तक) | 8.0 | 15.0 | 1.6 |
| | | | | | | 17.6 |

उपरोक्तानुसार समस्त जैड0एस0ओ0 अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों में रोड स्वीपिंग मशीनों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्र की रोड स्वीपिंग मशीन की लॉगबुक का सत्यापन करेंगे। मशीनों को पानी उपलब्ध कराने एवं तकनीकी कार्यों का दायित्व श्री अनूप सूद, अवर अभियन्ता (तकनीकी) का होगा।

(निखिल टीकाराम फुंडे)
नगर आयुक्त,
नगर निगम आगरा

प्रतिलिपि:-

1. अपर नगर आयुक्त (द्वय)।
2. मुख्य अभियन्ता (वि0/सॉ0) को अनुपालनार्थ।
3. कर्मशाला प्रभारी को अनुपालनार्थ एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु।
4. समस्त जैड0एस0ओ0/अवर अभियन्ता (तकनीकी) श्री अनूप सूद को अनुपालनार्थ।

(निखिल टीकाराम फुंडे)
नगर आयुक्त,
नगर निगम आगरा

Annex-RD-3

LIST OF ROADS SEGMENT FOR THE DUST REMOVAL

1. Bodla Pashimpuri Road
2. Lohamandi Road
3. Shashtri Puram Road in front Devi Ram
4. Om Vihar Road
5. शहर के मुख्य मार्गों पर सड़क व कच्ची पटरीयों पर धूल न उड़े उसके लिए वाटर स्पीलिंग का कार्य किया जाता है। निम्नलिखित रोड़ पर कार्य कराया जाता है- पुरानी मंडी शमशाहाबाद रोड़, कमिशनरी से टी.डी.आई माल, फुटा रोड़ सब्जी मंडी, दाता राम रोड़ गौबर चैकी, ग्वालियर रोड़ सेवला जाट, एम.जी.रोड़, यमुना किनार माल रोड़, ताजमहज पूर्वी गेट रोड़ तक।
6. Agra Inner Ring Phase-II

Annex-RD-4

नगर निगम, आगरा

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यों की सूची (जोन-1)

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | 3 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 03 में विमल मौर्या के मकान से केशव सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 980100.00 | 804858.12 | 26.06.2020 | 25.07.2020 | 0.00 | 60% |
| 2 | 26 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, वीर नगर में श्री बंगालीमल सिंघल आवास से श्री एस.के. गौतम आवास तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1102700.00 | 670441.60 | 12.03.2020 | 10.04.2020 | 667909.00 | 100% |
| 3 | 26 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, सुदामाबाग कन्हैया कॉलोनी में बालाजी टैंट हाउस से श्री सरदार सिंह आवास, पार्क साइड रोड़ का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य। | 1469000.00 | 1059149.00 | 06.03.2020 | 04.04.2020 | 1053049.00 | 100% |
| 4 | 26 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 26, सुदामाबाग कन्हैया कॉलोनी में बालाजी टैंट हाउस से श्री सरदार सिंह आवास, पार्क साइड रोड़ पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1824500.00 | 1109296.00 | 12.03.2020 | 12.04.2020 | 1105747.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 5 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, षास्त्री नगर में श्री राम फौजदार के मकान से श्री कृष्ण कुमार षर्मा के मकान तक एवं श्री बाबूलाल के मकान से ई. अर्जुन सिंह के मकान होते हुये श्री अमित षर्मा के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 2126400.00 | 1541640.00 | 18.03.2020 | 16.04.2020 | 2024735.00 | 100% |
| 6 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, बापू नगर मलिन बस्ती गली नम्बर 1 में श्री राहुल के मकान से श्री पप्पू के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 810500.00 | 627164.90 | 19.02.2020 | 19.03.2020 | 626431.00 | 100% |
| 7 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, सराय बेगा क्षेत्र में श्री राजेन्द्र के मकान से श्री रामगापोल के मकान तक, श्री बट्टी प्रसाद के मकान से श्री नल्लू राम, महल चौक, देशराम वाली गली में नाली एवं सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 651900.00 | 494792.10 | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 492059.00 | 100% |
| 8 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, आजाद नगर गली नम्बर 4 में सीमेंट एजेन्सी वाली गली में नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 999800.00 | 700159.94 | 10.02.2020 | 10.03.2020 | 699843.00 | 100% |
| 9 | 29 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 29, आजाद नगर स्थित गड्ढा मार्केट में आर.एस. मोटर्स से श्री लवानियां के मकान तक सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 981900.00 | 721205.55 | 06.02.2020 | 06.03.2020 | 720964.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 10 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी हेमा इंकलेव में मकान नम्बर 13 से गार्डन तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 893700.00 | 575542.80 | 06.03.2020 | 04.04.2020 | 589597.00 | 100% |
| 11 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, दयानन्द नगर में अन्नपूर्ण चक्की से श्री मुकेश गौतम के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 883200.00 | 619476.48 | 06.02.2020 | 06.03.2020 | 615610.00 | 100% |
| 12 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी में मकान नम्बर एल-1 से मकान नम्बर एल-8 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 628000.00 | 513829.60 | 13.02.2020 | 13.03.2020 | 471781.00 | 100% |
| 13 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, न्यू सुभाश नगर में श्री दिनेश त्यागी आवास से लॉयर्स कॉलोनी को जाने वाले मार्ग पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 1678100.00 | 1050994.03 | 30.01.2020 | 28.02.2020 | 1048350.00 | 100% |
| 14 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, विद्या नगर में श्री सुखदेव आवास से श्री षोभाराम आवास तक एवं श्री मोहन सिंह आवास वाली गली में नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 483100.00 | 297106.50 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 302800.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 15 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, लॉयर्स कॉलोनी हेमा इंकलेव में मकान नम्बर 13 से गार्डन तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 529300.00 | 472823.69 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 468114.00 | 100% |
| 16 | 31 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 31, रोषनबाग में बिल्लू की दुकान से श्री गिराज सिंह परमार के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 4446600.00 | 2929420.08 | 18.06.2020 | 17.07.2020 | 2831199.00 | 100% |
| 17 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37 के नगला अजीता में राज सिसौदिया के मकान से होते हुये बालाजी जनरल स्टोर तक और मकान नम्बर 45/3 से उमाशंकर के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1024200.00 | 713867.40 | 28.02.2020 | 25.03.2020 | 0.00 | 100% |
| 18 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला अजीता में सुनील पाराशर के मकान से धादू के मकान तक, उमाशंकर से दुर्गा प्रसाद के मकान तक, दुर्गा प्रसाद से प्रेम प्रकाश के मकान तक एवं भरोसीलाल के मकान से सोभरन सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1247900.00 | 758598.41 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 0.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 19 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला अजीता के सैक्टर-04 में मकान नम्बर 1244 (अरुण) एवं 1224 श्री भगवान सिंह के मकान के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 753000.00 | 591236.40 | 12.02.2020 | 15.03.2020 | 592569.00 | 100% |
| 20 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला गोकुल में चन्द लाल सिंह के मकान से सन्तोषी के मकान तक, अमरनाथ के मकान से पाराशर गोदाम तक एवं सी.एल. फुटवियर से आमना के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 992150.00 | 677836.88 | 18.06.2020 | 17.07.2020 | 619600.00 | 100% |
| 21 | 37 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 37, नगला अजीता के सैक्टर-8 में मकान नम्बर 1138, 1257, 1147 से होते हुये मकान नम्बर 1280 तक लिंक गलियों में नाली व इंटरलॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य। | 4121500.00 | 2601490.80 | 07.03.2019 | 06.05.2019 | 2500338.00 | 100% |
| 22 | 38 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 38, ककरैटा में श्री कप्तान सिंह के मकान के सामने वाली गली से जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य। | 986300.00 | 820601.60 | 19.03.2020 | 16.04.2020 | 815258.00 | 100% |
| 23 | 43 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 43, लष्करपुर में श्री सज्जन कुमार के मकान से आंबेडकर वाटिका तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1398100.00 | 903871.65 | 23.03.2020 | 21.04.2020 | 755233.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 24 | 43 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 43, बसन्त विहार की आन्तरिक सड़कों पर नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 6511600.00 | 3864634.60 | 12.02.2020 | 11.04.2020 | 3559508.00 | 100% |
| 25 | 46 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, सैक्टर-4ए में मकान नम्बर ई.डब्लू.एस.-324 (श्रीमती स्नेहलता मिश्रा) से श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स तक व रामजीलाल दिवाकर के मकान से मकान नम्बर 469 तक इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क सुधार व नाली मरम्मत का कार्य। | 1931300.00 | 1238735.82 | 07.03.2019 | 06.05.2019 | 1070831.00 | 100% |
| 26 | 46 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46 के सैक्टर 12ए में श्री जहारपीर बाबा के मन्दिर से तुलसीराम राठौर के मकान तक नाली व हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 999150.00 | 787230.29 | 18.02.2020 | 15.03.2020 | 0.00 | 10% |
| 27 | 46 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, के सैक्टर-4ए के सतनाम नगर में कलुआ के मकान के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 909400.00 | 715697.80 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | 716164.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 28 | 46 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46 में कैलाशपुरी से आवास विकास की ओर जाने वाले मार्ग भावना टावर के सामने क्षतिग्रस्त मार्ग का आर.एम.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 988200.00 | 760419.90 | 18.02.2020 | 15.03.2020 | 435410.00 | 100% |
| 29 | 46 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 46, सैक्टर-4ए में डॉ. महेश चन्द्र के मकान से दिनेश चन्द्र वर्मा के मकान तक, सुरेश वर्मा के मकान से सुरेश कुमार तौमर के मकान तक, मुन्नी देवी के मकान से जय प्रकाश के मकान तक, अजय गुप्ता के मकान से जनकसुदा के मकान होते हुये विनोद चतुर्वेदी के मकान तक, पी.सी. सक्सैना के मकान से पी.सी. दुबे के मकान तक तथा निरंजन लाल के मकान से भगवती प्रसाद के मकान तक नाली मरम्मत एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 4151700.00 | 2978844.75 | 21.07.2020 | 31.07.2020 | 2988957.00 | 100% |
| 30 | 46 | लोहामण्डी जोन, वार्ड संख्या 46 में सैक्टर-4ए में मकान नम्बर ई.डब्लू.एस. 324 में श्रीमती स्नेहलता के मकान से श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं रामजीलाल के मकान से मकान नम्बर 469 तक हॉटमिक्स कार्य। | 811700.00 | 799524.50 | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 790500.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 31 | 49 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49, राहुल नगर में अकबर के मकान से हैदर के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग फर्श व आर.सी.सी. रोड़ का निर्माण कार्य। | 5098700.00 | 3365142.00 | 12.03.2020 | 25.03.2020 | 3367000.00 | 100% |
| 32 | 49 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49, राहुल नगर में सलीम से सरफराज के मकान तक, मुकेश कुमार से फिरोज के मकान तक, छेदीलाल से अन्नू के मकान तक, भीकम सिंह से मानसिंह के मकान तक, बहादुर पटेल से कन्हैयालाल के मकान तक, छोटू टी.वी. वालों से विजय सिंह के मकान तक तथा रामगोपाल शर्मा से सुलेमान के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 1505800.00 | 966121.28 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 965000.00 | 100% |
| 33 | 49 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89, हेमा पेट्रोल पम्प से दौजीराम गार्डन तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 4000000.00 | 2953200.00 | 03.03.2020 | 15.03.2020 | 0.00 | 10% |
| 34 | 49 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 49 में ध्रुव नगर तिराहे से बोदला रोड़ स्थित हेमा पेट्रोल पम्प तक दायीं ओर नाले का निर्माण कार्य। | 3768000.00 | 3095000.00 | 17.11.2018 | 16.01.2019 | 1912100.00 | 95% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 35 | 51 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 51, विजय नगर कॉलोनी में सूर्या अपार्टमेंट मोड़ से बांके पान भण्डार तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 683500.00 | 410715.15 | 07.03.2020 | 15.04.2020 | 422726.00 | 100% |
| 36 | 52 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 52 बृज विहार कॉलोनी में मकान नम्बर 63/93 से दुलीचन्द, गजाधरधाम कॉलोनी मोड़ तक नाली मरम्मत एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1743600.00 | 1303341.00 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1174038.00 | 100% |
| 37 | 56 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, जसवन्त नगर लोहिया नगर मंगल घंटे वाले से उर्मिला अग्रवाल प्रगति कोचिंग सेंटर तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 1084550.00 | 810701.13 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 798467.00 | 100% |
| 38 | 56 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, जसवन्त की छतरी लोहिया नगर में मंगल घंटे वाले से उर्मिला अग्रवाल, प्रगति कोचिंग सेंटर तक रोड़ साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली मरम्मत कार्य। | 1373200.00 | 796593.32 | 13.03.2020 | 11.04.2020 | 671735.00 | 100% |
| 39 | 56 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, गिर्राज इंकलेव मुख्य मार्ग पर नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1922000.00 | 1076512.20 | 16.03.2020 | 14.04.2020 | 1087537.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 40 | 56 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 56, गिरधर कॉलोनी में मकान नम्बर 23 से मकान नम्बर 27 तक नाली मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 472600.00 | 269429.26 | 10.02.2020 | 10.03.2020 | 254123.00 | 100% |
| 41 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, सरलाबाग में मकान नम्बर 20 के पास पार्क की बाउण्ड्रीवाल, फुटपाथ, मिट्टी भर्त एवं रंगाई पुताई का कार्य। | 816200.00 | 643981.80 | 20.03.2020 | 18.04.2020 | 652384.00 | 100% |
| 42 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग गली नम्बर 4 में मकान नम्बर 65 से मकान नम्बर 32 तक, मकान नम्बर 51 से मकान नम्बर 43 तक एवं मकान नम्बर 25 से मकान नम्बर 46 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1384800.00 | 1035138.00 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1046600.00 | 100% |
| 43 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, गोबर्धन पार्क राहुल विहार में मकान नम्बर 49 से मकान नम्बर 146 तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 395100.00 | 236625.39 | 18.03.2020 | 16.04.2020 | 231384.00 | 100% |
| 44 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, सौरभ नगर दयालबाग मकान नम्बर 23 एवं श्री पीतमदास के सामने पार्क एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य। | 1499900.00 | 1184771.01 | 04.03.2020 | 02.04.2020 | 1138484.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 45 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग एक्सटेंसन में मकान नम्बर 101 के सामने पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 981100.00 | 833935.00 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 785369.00 | 100% |
| 46 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, गायत्री विहार रोड़ पहलवान डेरी से गुप्ता जनरल स्टोर तक, राधे ग्रीन के सामने वाली रोड़ पर नाली मरम्मत एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 2014200.00 | 1505614.50 | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 1529783.00 | 100% |
| 47 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, राजदीप इंकलेव फेस-1 की आन्तरिक सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 542200.00 | 440374.84 | 19.06.2020 | 18.07.2020 | 438715.00 | 100% |
| 48 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, पुष्पांजलि एक्सटेंसन में मकान नम्बर 1 से मकान नम्बर 28, 27, 44, 50 होते हुये मकान नम्बर 62 तक नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 5281000.00 | 3168071.90 | 01.07.2020 | 29.08.2020 | 2625706.00 | 100% |
| 49 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग एक्सटेंसन कॉलोनी की आन्तरिक सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा सुधार कार्य। | 3195900.00 | 2397883.77 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 2295607.00 | 100% |
| 50 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, अदनबाग गली नम्बर 3 में मकान नम्बर 48 से मकान नम्बर 38 होते हुये मकान नम्बर 26 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 775900.00 | 693111.47 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 692432.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 51 | 61 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 61, गोबर्धन पार्क राहुल विहार में श्री मिश्रा जी के मकान से श्री आर. बी. प्रसाद के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 532900.00 | 476039.57 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 488917.00 | 100% |
| 52 | 69 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 69 के सैक्टर-3बी में मकान नम्बर 610 गोस्वामी के मकान से मकान नम्बर 602 तक एवं सैक्टर-3बी में मकान नम्बर 500 से मकान नम्बर 509 तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 681700.00 | 439287.48 | 25.02.2020 | 15.03.2020 | 466155.00 | 100% |
| 53 | 71 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 71, नगला पदी में चुंगी स्कूल से श्री अशोक कुमार गुप्ता की दुकान तक व श्री महेश शर्मा के मकान से कबाडे की दुकान तक नाली मरम्मत एवं सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 2947700.00 | 2107310.73 | 28.10.2019 | 26.12.2019 | 2219789.00 | 100% |
| 54 | 73 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 में गठबन्धन मैरिज होम से मानव उद्यान समिति के कॉर्नर आर.सी.सी. नाल का निर्माण कार्य। | 1545200.00 | 1153337.28 | 01.02.2020 | 15.03.2020 | 1073323.00 | 100% |
| 55 | 73 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 के चौपाल गली में टिकू बघेल के मकान से रामवीर सिंह गोले जिला अध्यक्ष के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 883500.00 | 590178.00 | 12.03.2020 | 25.03.2020 | 590000.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 56 | 73 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73, प्रतीक विहार में प्रकाश चन्द्र के मकान से राजू ठेकेदार के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 789700.00 | 521202.25 | 07.03.2020 | 21.03.2020 | 519500.00 | 100% |
| 57 | 73 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 73 में चर्च रोड़ पर रिया डेरी से बालाजी कलैक्शन तक आर. सी.सी. नाला एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 3994250.00 | 2983305.33 | 04.03.2020 | 25.03.2020 | 2464521.00 | 100% |
| 58 | 75 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-6सी में मकान नम्बर 678 से मकान नम्बर 728 और मकान नम्बर 616 से मकान नम्बर 629 में इंटरलॉकिंग और नाली का निर्माण कार्य। | 1336700.00 | 818194.07 | 20.02.2020 | 15.03.2020 | 845800.00 | 100% |
| 59 | 75 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-5 में मकान नम्बर 755 से मकान नम्बर 764 तक और मकान नम्बर 523 से मकान नम्बर 532 तक इंटरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य। | 2352900.00 | 1508679.48 | 07.03.2019 | 06.05.2019 | 1555777.00 | 100% |
| 60 | 75 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75 के सैक्टर-6सी में मकान नम्बर 744 से मकान नम्बर 757 तक नाली व इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 659600.00 | 393847.16 | 20.02.2020 | 15.03.2020 | 374500.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 61 | 75 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 75, सैक्टर-9 में मकान नम्बर 168 (सुन्दर सिंह) एवं मकान नम्बर 162 के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 1152950.00 | 927894.16 | 11.02.2020 | 15.03.2020 | 977053.00 | 100% |
| 62 | 80 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 80, न्यू राजामण्डी कॉलोनी में डॉ. आदित्य शर्मा के मकान नम्बर 14 से (प्राचीन) ज्वाला देवी मन्दिर तक इंटरलॉकिंग द्वारा साइड पटरी एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 788000.00 | 644584.00 | 19.06.2020 | 18.07.2020 | 636882.00 | 100% |
| 63 | 80 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 80, मकान नम्बर 39/216 से मकान नम्बर 39/221 तक, मकान नम्बर 39/222 से मुरली मनोहर मन्दिर, मकान नम्बर 39/195 से मकान नम्बर 39/92 तक सीवर लाइन डालने एवं नाली व सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2680300.00 | 2274234.55 | 15.06.2020 | 14.07.2020 | 2273856.00 | 100% |
| 64 | 81 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, कमला नगर सैन्ट्रल बैंक रोड बी-ब्लॉक का साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 3558900.00 | 2131781.10 | 23.01.2020 | 22.03.2020 | 3111329.00 | 100% |
| 65 | 81 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 81, मुगल रोड कमला नगर ए-ब्लॉक श्री षेखर अग्रवाल आवास से आटा चक्की के सामने मोड तक टूटे नाले का निर्माण एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य। | 713100.00 | 578538.03 | 19.06.2020 | 18.07.2020 | 584295.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 66 | 81 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 81, राधा विहार कॉलोनी में मकान नम्बर 68 से मकान नम्बर 73 तक तथा मकान नम्बर 88 व मकान नम्बर 89 वाली गलियों में नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 2381000.00 | 1488125.00 | 09.03.2019 | 07.05.2019 | 1488868.00 | 100% |
| 67 | 82 | जोन-3 लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82, कृष्णाकुंज कॉलोनी में बागथर हाउस 42/140 वीरेन्द्र सिंह के मकान से पार्क एक्सपोर्ट फैक्ट्री तक शकील फैक्ट्री से आगरा मैटल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 1489350.00 | 1158416.43 | 04.03.2020 | 25.03.2020 | 1128987.00 | 100% |
| 68 | 82 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82, रोड़वेज कॉलोनी में अर्पित सारस्वत के मकान से पागलखाने की दीवार तक नाली व इंटरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 956800.00 | 593311.68 | 26.06.2020 | 25.07.2020 | 593110.00 | 100% |
| 69 | 82 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82, रोड़वेज कॉलोनी में विशाल अग्रवाल के मकान से शिव मन्दिर तक और मुन्ना टेलर से शिव मन्दिर तक नाली व सड़क निर्माण कार्य। | 5838800.00 | 3679027.88 | 26.06.2020 | 25.07.2020 | 2360000.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 70 | 82 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82 के रोड़वेज कॉलोनी में कबीर कुंज में निजाकत अली के मकान से शेखर के मकान तक नाली व सी.सी. द्वारा फर्श निर्माण कार्य। | 603400.00 | 445188.52 | 20.02.2020 | 15.03.2020 | 444440.00 | 100% |
| 71 | 82 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 82 के मोतीकुंज में ऊषा देवी मन्दिर से अक्षय के मकान तक एवं अक्षय के मकान से गौरव के मकान तक एवं ऊषा देवी मन्दिर के चारों तरफ इंटरलॉकिंग का कार्य। | 821000.00 | 493585.20 | 12.02.2020 | 15.03.2020 | 378283.00 | 100% |
| 72 | 85 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, नटराजपुरम षुभम इंकलेव में पार्शद आवास वाली गली गेट से मकान नम्बर 17 तक, श्री राकेश गोयल, श्री तुलाराम यादव आवाससे मकान नम्बर बी-55 तक नाली एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1324300.00 | 780409.99 | 13.03.2020 | 11.04.2020 | 775625.00 | 100% |
| 73 | 85 | जोन-1 हरीपर्वत वार्ड, कक्ष संख्या 85, कमला नगर कावेरी मन्दिर के पास तिकोने पार्क का सुधार कार्य। | 723900.00 | 570433.20 | 20.03.2020 | 18.04.2020 | 570433.00 | 100% |
| 74 | 85 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, गंगेगौरी षिव नगर में श्री गजेन्द्र गौतम आवास के सामने वाली गली में आर.सी.सी. द्वारा नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2178500.00 | 1307317.85 | 16.06.2020 | 15.07.2020 | 890464.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 75 | 85 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, बालाजी नगर मन्दिर चौराहे से षान्ता पैलेस तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1495100.00 | 837405.51 | 30.01.2020 | 28.02.2020 | 673210.00 | 100% |
| 76 | 85 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 85, राधा विहार कॉलोनी में वैष्णो देवी मन्दिर पार्क का सुधार एवं पाथवे का निर्माण कार्य। | 985600.00 | 777638.40 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 776367.00 | 100% |
| 77 | 87 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, रेणुकाबाग में श्री कपिल आवास एवं श्री रामबाबू आवास वाली गलियों में हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 1457500.00 | 1133643.50 | 02.05.2020 | 28.03.2020 | 1024486.00 | 100% |
| 78 | 87 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, वैभव रेजीडेन्सी वेलफेयर कॉलोनी की आन्तरिक सड़कों का हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 2412800.00 | 1730460.16 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1731627.00 | 100% |
| 79 | 87 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, ब्रज विहार कॉलोनी वृन्दावन पार्क एक साइड एवं मकान नम्बर 48 से श्री बंगालीमल अग्रवाल होते हुये मकान नम्बर 65ए तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 997600.00 | 568731.76 | 10.02.2020 | 10.03.2020 | 498327.00 | 100% |
| 80 | 87 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 87, षान्ती नगर में अनुपम ओमेरियन बिल्डिंग के सामने इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 738000.00 | 435493.80 | 16.03.2020 | 14.04.2020 | 448752.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 81 | 89 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89 के विवेकानन्दपुरम में पूर्ण कामेश्वरी देवी मन्दिर से होते हुये मकान नम्बर 36, 76, 65, 80 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 4181700.00 | 3089858.13 | 29.02.2020 | 15.03.2020 | 0.00 | 0% |
| 82 | 89 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89 नारायण विहार में मकान नम्बर 104 से मकान नम्बर 111 तक, मकान नम्बर 111 से 154 तक एवं मकान नम्बर 127 से मकान नम्बर 119 तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 1498600.00 | 1109413.58 | 29.02.2020 | 15.03.2020 | 0.00 | 0% |
| 83 | 89 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89 सैक्टर-13 बी में मकान नम्बर 244, 288, 208, 217 से होते हुये रामगोपाल के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग नाली व हॉटमिक्स कार्य। | 3022000.00 | 2216032.60 | 24.06.2020 | 25.07.2020 | 2247597.00 | 100% |
| 84 | 89 | लोहामण्डी वार्ड, कक्ष संख्या 89, नारायण विहार कॉलोनी में शिव एलिजेन्ट अपार्टमेंट के सामने मकान नम्बर 104 से मकान नम्बर 111 से होते हुये मकान नम्बर 154 तक एवं मकान नम्बर 119 तक लिंक गली व साइड पटरी निर्माण कार्य। | 2659700.00 | 1625076.70 | 21.02.2020 | 15.03.2020 | 806712.00 | 100% |
| 85 | 90 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 90, षिवपुरी में श्री अंकित कक्कड आवास वाली गली में हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1206100.00 | 925922.97 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 924742.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 86 | 90 | हरीपर्वत जोन, कक्ष संख्या 90, न्यू आदर्श नगर में पूर्व पार्श्व श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल एवं श्री मोहित गुप्ता आवास वाली गली में नाली मरम्मत एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 646900.00 | 460075.28 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 434344.00 | 100% |
| 87 | 90 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 90, बल्केष्वर कॉलोनी में पाठक ट्रेवल्स एफ-ब्लॉक से मन्दिर पार्क कौने तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य। | 877400.00 | 500205.74 | 30.01.2020 | 28.02.2020 | 325786.00 | 100% |
| 88 | 92 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, बजीरपुरा मुख्य मार्ग से गिहारा बस्ती को जाने वाले मार्ग पर नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1465200.00 | 1096409.16 | 15.02.2020 | 15.03.2020 | 1046164.00 | 100% |
| 89 | 92 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, नगला बैनी प्रसाद में श्री गुलाब सिंह, श्री षान्ती स्वरूप श्री पदम चन्द वाली गलियों में नाली मरम्मत एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 413500.00 | 310083.65 | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 309467.00 | 100% |
| 90 | 92 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 92, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 बलवन्त लॉज से विजय नगर पुलिस चौकी तक सड़क का चौड़ीकरण कर हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 2475300.00 | 1834939.89 | 14.02.2020 | 14.03.2020 | 1872257.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 91 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर टंकी रोड से लक्ष्मीनारायन मन्दिर रोड ई-34 से डी-24 तक सड़क का चौड़ीकरण कर नाली मरम्मत, साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2491600.00 | 1812140.68 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1849991.00 | 100% |
| 92 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर ई-ब्लॉक में श्री विकास गर्ग आवास के सामने वाली सड़क, मकान नम्बर ई-321 से मकान नम्बर ई-345 तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 1082700.00 | 702347.49 | 17.03.2020 | 15.03.2020 | 605194.00 | 100% |
| 93 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर एफ-ब्लॉक राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पुराना कविषा मोटर्स वर्कशॉप से एफ-72 सिन्धु भवन होते हुये एफ-161, तेज नगर चौराहा मार्केट रोड तक नाली मरम्मत एवं साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 4981100.00 | 2939347.11 | 19.06.2020 | 18.07.2020 | 2531685.00 | 100% |

| क्र.सं. | वार्ड सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | अनुबन्ध के अनुसार | | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति |
|---------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|
| | | | | | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 94 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर एफ-ब्लॉक राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पुराना कविषा मोटर्स वर्कशॉप से एफ-72 सिन्धु भवन होते हुये एफ-161, तेज नगर चौराहा मार्केट रोड़ तक सड़क चौड़ीकरण कर हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य। | 4627000.00 | 3333753.50 | 02.05.2020 | 31.05.2020 | 3324834.00 | 100% |
| 95 | 93 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 93, कमला नगर ई-ब्लॉक टंकी रोड श्री ज्वैलर्स से पानी की टंकी अग्रसेन डेरी तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। | 7466200.00 | 4366980.38 | 04.02.2020 | 04.04.2020 | 4352472.00 | 100% |
| 96 | 94 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 94, चर्च रोड़ स्थित आगरा विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष आवास से कोठी नम्बर 24 श्री राजनाथ षर्मा आवास तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 334500.00 | 276598.05 | 22.01.2020 | 20.02.2020 | 276526.00 | 100% |
| 97 | 96 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 96, सूरजभान की बगीची अपार्टमेंट से अपोलो टायर्स रैनबो हॉस्पिटल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1064000.00 | 795340.00 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 1022967.00 | 100% |
| | | योग | 175367800.00 | 120528881.19 | | | 104547160.00 | |

आगरा नगर निगम, आगरा
14 वां वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यों की सूची (जोन-3 आंशिक व जोन-4)

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-01 काजीपाडा, तेलीपाडा मौहल्ला में भवन संख्या 29/293 से जलील गौरी के मकान होते हुए भवन संख्या 29/276 तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 805500.00 | 612260.55 | CHEETAR SINGH | 02-02-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 610063 | 100% | |
| 2 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-14 नगला देवजीत में पवन शर्मा के मकान से उदय सिंह कुशवाह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 864100.00 | 689119.75 | MOHIT CONSTRUCTION | 02-02-20 | 03-03-20 | 27-02-20 | 853903 | 100% | |
| 3 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-16 सदरभट्टी टीला नन्दराम में राधेलाल के मकान से अम्बेडकर वाटिका तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 928200.00 | 686682.36 | NEW V.N. CONSTRUCTION | 04-02-20 | 03-03-20 | 31-07-20 | 682666 | 100% | |
| 4 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-17 रतनपुरा रिंग रोड पर खण्डेलवाल कॉलोनी में सी0सी0 फर्श निर्माण, नाली व साइड पटरी पर इन्टर लॉकिंग कार्य। | 3227800.00 | 1969280.78 | NEW V.N. CONSTRUCTION | 03-02-20 | 25-03-20 | | 785612 | 100% | भुगतान अभी शेष है। |
| 5 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-17 रिंग रोड पर वेदान्ता अपार्टमेन्ट से डॉ0 प्रूर्थी तक इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 994550.00 | 607868.96 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | | 399000 | 100% | रनिंग भुगतान हेतु भेजी गयी है। |
| 6 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-17, मोहनगढ़ वाड़ा में 25/01, 24/01 में नाली मरम्मत व क्रॉस एवं हरीबाबू वाली गली, राकेश के मकान से सूरजभान व अनु विडिओ से अमर चन्द्र के मकान होते हुए भवानी शंकर के मकान तक नाली व सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 870100.00 | 616813.89 | KHANDELWAL AND KUMAR CONSTRUCTION COMPANY | 10-02-20 | 09-03-20 | 06-03-20 | 614565 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 7 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 20, नीम दरवाजा में बसन्त सिनेमा के सामने आन्तरिक गलियों में श्री ईश्वरदास, श्री रवी, श्री बिजेन्द्र सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण सागर, श्री भागीरथ जी आदि गलियों में नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा निर्माण कार्य। | 996100.00 | 768092.71 | ASHISH CONSTRUCTION | 04-03-20 | 02-04-20 | 27-07-20 | 647592 | 100% | |
| 8 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 20, नीम दरवाजा में श्री अजय सागर, श्री अतीक, श्री सुभाष, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री अजय कुमार, श्री भागीरथ आवास आदि गलियों में नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा निर्माण कार्य। | 797900.00 | 627947.30 | CREATIVE CONSTRUCTION | 06-03-20 | 04-04-20 | 07-07-20 | 616191 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 9 | हरीपर्वत जोन-1, कक्ष संख्या 20, फ्रीगंज कला भैंरों में श्री सुभाष चन्द्र वाली गली एवं श्री राजू आवास वाली गली में नाली एवं सीमेंट कंक्रीट द्वारा फर्ष निर्माण कार्य। | 996200.00 | 745157.60 | CREATIVE CONSTRUCTION | 06-03-20 | 04-04-20 | 20-08-20 | 745157 | 100% | |
| 10 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23 मोहनपुरा में लक्ष्मी नारायण के मकान से ठाकुर जनरल स्टोर तक सी0सी0 फर्ष निर्माण कार्य। | 588200.00 | 557319.50 | S.S.G. CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 21-03-20 | 613906 | 100% | |
| 11 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23 मोहनपुरा में राजू अग्रवाल से अजय ठाकुर के मकान होते हुए व अन्नू के मकान तक सी0सी0 फर्ष निर्माण कार्य। | 670000.00 | 634825.00 | S.S.G. CONSTRUCTION | 08-02-20 | 25-03-20 | 21-03-20 | 673834 | 100% | |
| 12 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23, मोहनपुरा में सत्यप्रकाश के मकान से महेश के मकान होते हुए जैन के मकान तक साइट पटरी पर इन्टरलॉकिंग फर्ष व नाली निर्माण कार्य। | 1286500.00 | 849218.65 | SHERA TILES INT UDHYOG | 29-02-20 | 30-03-20 | 28-07-20 | 836777 | 100% | |
| 13 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23 मोहनपुरा में माधुरी शर्मा के मकान से मानसिंह के मकान तक सी0सी0 फर्ष निर्माण कार्य। | 845850.00 | 661539.29 | KHANDELWAL AND KUMAR CONSTRUCTION COMPANY | 15-30-20 | 28-03-20 | 28-07-20 | 644323 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---|
| 14 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-23, मोहनपुरा में सत्यप्रकाश के मकान से महेश के मकान होते हुए संजय टाल वालों तक व मुख्य मार्ग तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 3028900.00 | 2206250.76 | R.S.K. CONTRACTS | 05-03-20 | 04-04-20 | 15-07-20 | 2177049 | 100% | |
| 15 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-28 पुरागोवर्धन में गुड्डू के मकान से भारती सिंह के मकान तक व सुरेश के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 999900.00 | 655934.40 | SANTOSH CONSTRUCTION | 09-02-20 | 25-03-20 | 30-06-20 | 655934 | 100% | |
| 16 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 अंजनी विहार में धर्म सिंह के मकान से सुभाष के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 372150.00 | 258644.25 | SAI BUILDERS | 07-02-20 | 25-03-20 | 31-07-20 | 250797 | 100% | |
| 17 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 शिवानी धाम कॉलोनी में कृष्णा कुंज में गेट से मनोज की दुकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 1699300.00 | 1092310.04 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 15-07-20 | 1093977 | 100% | |
| 18 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 मायापुरी से रमेश जादौन के मकान से किरन पाल सिंह नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 788600.00 | 511564.82 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 05-03-20 | 02-03-20 | 508808 | 100% | |
| 19 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 बजरंग नगर, ओम नगर में प्रवीन शर्मा के मकान से बृजेश यादव के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 999400.00 | 648610.60 | RAM SINGH | 31-01-20 | 01-03-20 | 28-07-20 | 630000 | 100% | |
| 20 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 मायापुरी कुसुम कुंज में बबलू सिकरवार के मकान से गौरव गुप्ता के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 1934200.00 | 1274057.54 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 29-02-20 | 30-03-20 | 30-08-20 | 1365272 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय भुगतान धनांक रू0 3,41,272.00 का होना बाकी है। |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 21 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 अंजनी विहार में कटियार के मकान से संजय के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 777100.00 | 613986.71 | SHISHANT AGRAWAL | 12-03-20 | 11-04-20 | 31-07-20 | 666502 | 100% | |
| 22 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-28 अंजनी विहार में रामफल शर्मा के मकान से पिन्दु के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 966500.00 | 763631.65 | SHISHANT AGRAWAL | 12-03-20 | 11-04-20 | 31-07-20 | 758253 | 100% | |
| 23 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-33 नगला पैमा में बिहारी लाल की चक्की से मुन्ना लाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 4426000.00 | 3093331.40 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 04.09.19 | 02.12.19 | 10-07-20 | 2633097.33 | 100% | |
| 24 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-33 धांधूपुरा स्थित रंजीत के मकान से राम विलास शर्मा के मकान एवं रतन सिंह चौधरी के मकान से पीतम सिंह के मकान तक, रनवीर सिंह के मकान से गूड्डू के मकान तक तथा मुन्नालाल वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 2007450.00 | 1341980.33 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 13-02-20 | 13-03-20 | 31-07-20 | 1241872 | 100% | |
| 25 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-33 के नगला पैमा में बिहारी लाल की चक्की के सामने से यमुना शमसान तक सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2536700.00 | 1715823.88 | SOMENDRA CONSTRUCTION | 16-03-20 | 25-03-20 | 31-07-20 | 1705664 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| 26 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड संख्या-39 में ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में मा0 विधायक श्री महेश गोयल जी के कैम्प कार्यालय वाली गली में सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 1489900.00 | 1057977.99 | NEW V.N. CONSTRUCTION | 04-02-20 | 03-03-20 | 13-07-20 | 1057353 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 27 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39 नामनेर में संजय प्रोवीजन स्टोर से 2/255 व बघेल कुंज से मन्दिर तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 995500.00 | 749611.50 | MATA DURGA CONSTRUCTION | 05-02-20 | 24-03-20 | 28-07-20 | 498187 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 28 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39 नामनेर में कुशलपाल से भवन संख्या 2/129 व हलवाई के मकान से मन्दिर तक सी.सी. फर्श निर्माण कार्य। | 554700.00 | 438046.59 | SHANU KHAN | 16-02-20 | 25-03-20 | 20-08-20 | 432449 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 29 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-39, नामनेर में भवन संख्या 2/188 से वर्मा जी के मकान से भवन संख्या 2/184 तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 563200.00 | 444815.36 | SHANU KHAN | 15-02-20 | 25-03-20 | 19-08-20 | 443052 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 30 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39 पुराना कुतलपुर में प्रेमबाबू के मकान से 32/38 पी.सी. शर्मा के मकान से गिराज जी के मकान होते हुए महेश शर्मा के मकान तक इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 395000.00 | 262240.50 | KORWAL ENTERPRISE S | 17-03-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 210424 | 100% | |
| 31 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39 ईदगाह कुतलपुर में मकान नम्बर 34/268 से रामरतन के मकान होते हुए रंगोलाला के मकान तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 774300.00 | 619440.00 | M.K. CONSTRUCTION | 12-03-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 477982 | 100% | |
| 32 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-39, नामनेर में मनीष बाल्मीक के मकान से जगदीश के मकान से मधु के मकान होते हुए निहाल के मकान तक सी0सी0 पैच निर्माण कार्य। | 366700.00 | 265820.83 | R.S. CONSTRUCTION | 29-02-20 | 30-03-20 | | | 100% | भुगतान अभी शेष है। |
| 33 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-39 कुतलपुर में अजय के मकान से 32/120 मनोज ठाकुर के मकान तक इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 1104500.00 | 703345.60 | SHARMA CONSTRUCTION | 29-02-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 689101 | 100% | |
| 34 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-39, नामनेर में हनुमान मन्दिर के सामने पंकज जनरल स्टोर से अवधेश अग्रवाल के मकान तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 702300.00 | 557134.59 | ATUL CONTRACTOR AND SUPPLIERS | 21-03-20 | 20-04-20 | 30-06-20 | 549804 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 35 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-39 (नामनेर) में अटल आदर्श नवीन मौहल्ला योजना के अन्तर्गत ईदगाह नगरिया (नामनेर) कटघर में सी.सी. फर्श व नाली निर्माण कार्य। | 4998700.00 | 3615559.71 | A.K. CONSTRUCTION | 09-03-19 | 08-05-19 | | 2920058 | 100% | |
| 36 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-40 बालूगंज चन्द्रप्रभु जैन मन्दिर से निर्मल सदन होते हुए रकाबगंज थाना तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 1290100.00 | 906424.26 | LAVANYA AND COMPANY | 06-02-20 | 05-03-20 | 12-06-20 | 904108 | 100% | |
| 37 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-40 बालूगंज में आलोक शर्मा के मकान से राजेश अग्रवाल के मकान तक एवं राजकुमार खेड़ा (पूर्व पार्श्व) वाली गली में सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। | 2220300.00 | 1578855.33 | ASHISH CONSTRUCTION | 01-03-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 620736 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| 38 | जोन-4 छत्ता रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-40 टीला बालूगंज सोनकर बस्ती (खटीक समाज) सुरेश के मकान से बैनीसिंह स्कूल तक एवं लिंक गलियों में नाली एवं इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 3355000.00 | 2013335.50 | MATA DURGA CONSTRUCTION | 16-03-20 | 15-04-20 | 31-07-20 | 2009332 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। 2 फाइनल भुगतान धनांक रू0 10,09,332.00 का होना है। |
| 39 | छत्ता जोन-4 रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-40 बालूगंज रोड बैकुण्ठी देवी स्कूल के सामने वल्लभ नगर जैन कॉलोनी के जैन मन्दिर होते हुए पुष्प विला तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 234450.00 | 219656.21 | SAMRADDHI NIRMAN PVT LTD | 05-03-20 | 04-04-20 | 15-06-20 | 199478 | 100% | |
| 40 | जोन-04 रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-40, बालूगंज में करियप्पा रोड का हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 6346000.00 | 4956860.60 | SAMRADDHI NIRMAN PVT LTD | 06-06-20 | 05-07-20 | 31-07-20 | 4109540 | 100% | |
| 41 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-42 शोभा नगर में रामवीर सिसौदिया फार्म हाउस से मन्दिर के पीछे तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 1486600.00 | 938044.60 | SHRI SIYARAM JI ASSOCIATES | 07-02-20 | 25-03-20 | 18-06-20 | 933157 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| 42 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-42 पवन विहार, प्रेम नगर में पप्पू के मकान से सर्वेश देवी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 412150.00 | 286444.25 | SAI BUILDERS | 05-02-20 | 25-03-20 | 10-06-20 | 263749 | 100% | |
| 43 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या 42 शोभा नगर में सिसौदिया फार्म हाउस से जोन्स मेरी स्कूल तक नाली एवं इन्टर लॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य। | 915900.00 | 606966.93 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 20-03-20 | 605717 | 100% | |
| 44 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-42 भगवती बाग, पवन बिहार में अजीत गुप्ता के मकान से चिरंजी लाल के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य। | 837100.00 | 554746.17 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 20-03-20 | 556710 | 100% | |
| 45 | जोन-4 छत्ता, कक्ष संख्या-42 भगवती बाग में राजेश गोस्वामी के घर से खेतपाल बघेल के घर तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 646300.00 | 423261.87 | K.C. CONSTRUCTION AND SUPPLIERS | 29-02-20 | 28-03-20 | 15-07-20 | 423000 | 100% | |
| 46 | जोन-4 छत्ता, कक्ष संख्या-42 भगवती बाग वीरो के मकान से सेठानी के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 526750.00 | 347180.93 | SHRI SHIRDI SAI CONSTRUCTION | 11-03-20 | 10-04-20 | 15-07-20 | 347000 | 100% | |
| 47 | जोन-4 छत्ता, कक्ष संख्या-42 भगवती बाग बाल्मीक बस्ती में रवि प्रोविजन स्टोर से नवाव सिंह व जितेन्द्र से राम सिंह, सुनील के मकान से बलराम के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 603300.00 | 452535.33 | YASH CONSTRUCTION | 12-03-20 | 11-04-20 | 16-06-20 | 452535 | 100% | |
| 48 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-44 के क्रान्तकारी वासुदेव स्कूल से स्वाति धमार्थ होम्योपैथिक तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 829000.00 | 548300.60 | SHANTI ASSOCIATE | 01-03-20 | 31-03-20 | 10-07-20 | 546734 | 100% | |
| 49 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-44 संजय नगर श्री रवि के मकान से सुभाष चन्द्रमोहान, राजू एवं बाल्मीकि गली में शिवराम वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 612650.00 | 397714.40 | ALIYA CONSTRUCTION | 10-06-20 | 10-07-20 | 31-07-20 | 395058 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 50 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-44 गुडहई आनन्द गुप्ता से अरबाज के मकान एवं पानी की टंकी तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली मरम्मत कार्य। | 638800.00 | 414583.20 | ALIYA CONSTRUCTION | 10-06-20 | 10-07-20 | 10-07-20 | 395920 | 100% | |
| 51 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-44 के कटरा फुलैल की आन्तरिक गलियों में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 2698050.00 | 1664427.05 | BHARADUJ BUILDERS | 24-06-20 | 24-07-20 | 31-07-20 | | 100% | |
| 52 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-50 नुनिहाई सब्जी मण्डी में प्रशान्त इलेक्ट्रिक से मन्दिर तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 973100.00 | 604489.72 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | | 423800 | 90% | |
| 53 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-50 सीता नगर में राजवीर के मकान से बंगाली बाबू के मकान तक व बढेराम राठौर से मुरारी तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 851000.00 | 528641.20 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | 30-09-20 | 515216 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 54 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-50 नुनिहाई में रामद्वार मन्दिर से बाई की बगीची तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 941250.00 | 584704.50 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | 15-09-20 | 584704 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 55 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-50 रामनगर में दिनेश, ओपी शर्मा, बृजपाल शाह व कीर्ति बघेल वाली गलियों में इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 849350.00 | 544603.22 | S.K. VIRANI | 05-02-20 | 25-03-20 | 30-10-20 | 549101 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 56 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-50 (सीता नगर) में अटल आदर्श नवीन मौहल्ला योजना के अन्तर्गत खटीकपाड़ा (नुनिहाई) की विभिन्न गलियों में सी. सी. फर्श व नाली का निर्माण कार्य। | 4983300.00 | 3608905.86 | BHAGWAT SWARUP KATIYAR | 09-03-19 | 08-05-19 | 31-07-20 | 3553905 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| 57 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-50 व 66 चीनी का रोजा से आर्यन उद्योग तक व राधा किशन मन्दिर तक नाली व इण्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य। | 3470500.00 | 2082647.05 | S.K. VIRANI | 15-03-20 | 14-04-20 | 31-07-20 | | 90% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 58 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-54 ट्रांस यमुना कॉलोनी में चिन्नु बैकरी से अम्बे हॉस्पिटल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 987900.00 | 772537.80 | MUNNALAL GUPTA CONTRACTOR | 15-02-20 | 25-03-20 | 15-07-20 | 775007 | 100% | |
| 59 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-54, ट्रांस यमुना फेस-2 में डॉ0 मनोज जैन से सिद्ध बाबा मार्केट तक व श्री लालधर डेरी तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 898900.00 | 702310.57 | MUNNALAL GUPTA CONTRACTOR | 15-02-20 | 25-03-20 | 28-07-20 | 713787 | 100% | |
| 60 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-54 ट्रांस यमुना फेस-2 ई-ब्लॉक में ई-67 मीरा सदन से देवी के मन्दिर होते हुए जैन मन्दिर तक इन्टरलॉकिंग फर्श व नाली निर्माण कार्य। | 996800.00 | 675730.72 | ASHISH CONSTRUCTION | 04-02-20 | 03-03-20 | 20-06-20 | 787359 | 100% | |
| 61 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-55 शाहदरा लोधी बस्ती में भूदेव के मकान से माता रानी के मन्दिर चौक तक एवं धर्मदेव के मकान से रतन सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 2646500.00 | 1859695.55 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 21-03-20 | 20-04-20 | 20-12-20 | 1852044 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है द्वितीय भुगतान धनांक रू0 4,05,044.00 का होना है। |
| 62 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-55 छलेसर में सुनेरी लाल के मकान से ज्ञान के मकान तक नाली एवं सी0सी0 द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 1093250.00 | 871866.88 | MOHIT CONSTRUCTION | 07-03-20 | 30-03-20 | 15-07-20 | 864131 | 100% | |
| 63 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-55 आर.जे. स्टेट पीलाखार शाहदरा में गणेश टैन्ट हाउस से बाँबी के मकान तक नाली व पुलिया एवं इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा फर्श का निर्माण कार्य। | 992450.00 | 652734.37 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 29-02-20 | 30-03-20 | 31-07-20 | 655766 | 100% | |
| 64 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-57 के गोरव स्वीट से उखर्वा रोड पर सेनिक नगर पुलिया तक क्षतिग्रस्त मार्गो पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 415945.60 | 398335.00 | SHREE RAM CONSTRUCTION | 30-11-19 | 06-12-19 | 10-07-20 | 273000 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 65 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-57 के प्रेम नगर स्थित कृपाशंकर गुप्ता वाली गली एवं साइड गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 2287000.00 | 1493182.30 | SHREE NATH JI DEVLOPERS | 16-06-20 | 16-07-20 | | 1370000 | 95% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| 66 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-58 गुलाब नगर में मुरारी लाल के मकान से संजय हलवाई तक आर.सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य। | 1499700.00 | 1184613.03 | HARSH CONSTRUCT ION | 10-02-20 | 25-03-20 | 17-03-20 | 1267276 | 100% | |
| 67 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-58 गुलाब नगर में गायत्री बिल्डिंग मैटेरियल से सुन्दर दिवाकर आटा चक्की तक आर.सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य। | 1498000.00 | 1168290.20 | HARSH CONSTRUCT ION | 10-02-20 | 25-03-20 | 16-03-20 | 1184042 | 100% | |
| 68 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-58 शम्भू नगर नरायच में टीटू की दुकान से रामसिंह के मकान होते हुए अनिल सोलंकी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 998250.00 | 628997.33 | SHRI RAM CONSTRUCT ION | 04-02-20 | 03-03-20 | 10-07-20 | 627835 | 100% | |
| 69 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-59 महावीर नगर में जसवीर के मकान से जोन्स मेरी स्कूल तक नाली मरम्मत व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। (पूर्व आगणन धनांक रू0 14,21,800+2,74,317.79 =1696117.79 पूर्व निविदा धनांक रू0 9,2,5307.44+1,78,526.02 = 11,03,833.46) | 1696117.79 | 1103833.46 | THAKUR JI CONSTRUCT ION | 06-02-20 | 25-03-20 | 15-11-20 | 1092588 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय भुगतान धनांक रू0 2,39,588.00 का होना बाकी है। दि0 30.12.20 |
| 70 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-59 महावीर नगर, ऊषा नगर में फौजी के मकान से विजेन्द्र यादव के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 964100.00 | 638909.07 | THAKUR JI CONSTRUCT ION | 06-02-20 | 25-03-20 | 30-10-20 | 665379 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय भुगतान धनांक रू0 1,55,736.00 का होना है। दि0 30.12.20 |
| 71 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-59 बालाजी नगर, महावीर नगर में उदल सिंह देव स्वरूप के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 901650.00 | 582916.73 | SHRI SIYARAM JI ASSOCIATES | 07-02-20 | 06-03-20 | 10-07-20 | 582916 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 72 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या 59 श्री नगर में विशम्भर के मकान से नरेश चन्द्र के मकान तक नाली व साइड पटरी पर इन्टरलॉकिंग व हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 3229000.00 | 2411740.10 | SAMRADDHI NIRMAN PVT LTD | 05-03-20 | 04-04-20 | 10-07-20 | 2411700 | 100% | |
| 73 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-59 महावीर नगर में बृजमोहन त्यागी के मकान से रामवीर के मकान तक नाली मरम्मत व इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 7665500.00 | 4844596.00 | SUSHIL KUMAR SINGHAL | 20-03-20 | 20-04-20 | 31-07-20 | 4841524 | 100% | |
| 74 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-62 के बिल्लोचपुरा में राजेश डेरी वाली गली में ओम प्रकाश बिल्डिंग मैटेरियल दुकान की गली, फाटक के अन्दर गली में सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 605900.00 | 428824.00 | L.H. & COMPANY | 16-07-20 | 31-07-20 | 31-08-20 | 423037 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 75 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-62 के तेलीपाड़ा में डॉ. टी.सी. राठौर वाली गली व तुलसी देवी से बरकत तक सी.सी. रोड कार्य। | 618000.00 | 428583.00 | NEMI CHAND AND COMPANY | 06-02-20 | 06-03-20 | 31-07-20 | | 100% | भुगतान अभी शेष है। |
| 76 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-62 के चौक इन्दारा में पप्पू की दुकान से प्रताप सिंह के मकान तक नाली मरम्मत एवं सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 807250.00 | 566770.23 | NEMI CHAND AND COMPANY | 06-02-20 | 06-03-20 | 31-07-20 | 565485 | 100% | |
| 77 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-62 के पाकटोला में सत्यवीर सिंह से पाण्डे जी की दुकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 731450.00 | 534031.65 | ALIYA CONSTRUCTION | 07-02-20 | 07-03-20 | 10-07-20 | 534031 | 100% | |
| 78 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-62 तेलीपाड़ा में महावीर पान वाले से शरापत अली के मकान तक एवं क्षेत्रीय धर्मशाला से यशपाल के मकान सी.सी. निर्माण कार्य। | 974150.00 | 808544.50 | JAGDAMBA CONSTRUCTION | 16-06-20 | 16-07-20 | 31-07-20 | 807956 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---|
| 79 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-62 शहीद नगर कोल्हाई में इरशाद के मकान से इलयाश तक चौराहे से हबीब खॉ एवं कल्लू भाई से फर्श के मकान तक सी.सी. निर्माण कार्य। | 1575900.00 | 1216279.62 | SUBHASH CHAND SHARMA | 16-06-20 | 16-07-20 | 21-12-20 | 1205704 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 80 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-62 के दीवान जी मौहल्ला में सुनीता के मकान से केशवदेव के मकान तक साइड गलियों में सी.सी. निर्माण कार्य। | 1898800.00 | 1424289.88 | NEW V.N. CONSTRUCTION | 25-07-20 | 24-08-20 | 26-11-20 | 1418343 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। दि० 04.01.20 |
| 81 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-64 बेलनगंज में गर्ग पेन्ट हाउस से डा० पारिक होम्योपैथिक सेन्टर तक इण्टरलॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य। | 473600.00 | 303056.64 | SHRI SHIRDI SAI CONSTRUCTION | 12-02-20 | 25-03-20 | 28-02-20 | 299949 | 100% | |
| 82 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-64, बेलनगंज सूरजभान के निकट बैनी सिंह छोले वाले की दुकान से 6/133 वारे जी के मकान तक सी०सी० फर्श निर्माण कार्य। | 482500.00 | 378762.50 | SAI BUILDERS | 08-02-20 | 25-03-20 | 28-07-20 | 348595 | 100% | |
| 83 | जोन-4 छत्ता, कक्ष संख्या-64 उमरिया वाली गली में क्राउन प्लाजा बिल्डिंग से धनेश्वर महादेव मन्दिर तक व दाऊदयाल सिंघल के मकान से हरीश जैन के मकान तक सी०सी० फर्श व नाली मरम्मत कार्य। | 920250.00 | 679972.73 | KHANDELWAL AND KUMAR CONSTRUCTION COMPANY | 10-02-20 | 09-03-20 | 10-07-20 | 679680 | 100% | |
| 84 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-64 एत्माददौला को जाने वाले मार्ग स्ट्रैची ब्रिज से बेलनगंज चौराहा होते हुए यमुना किनारा रोड तक दोनों ओर साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग लगाने का कार्य। | 2387550.00 | 1408893.26 | MATA DURGA CONSTRUCTION | 16-03-20 | 30-03-20 | 10-07-20 | 1395000 | 100% | |
| 85 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-64 नाव वाली गली पथवारी मन्दिर के पास प्रमोद गुप्ता के मकान से कैलादेवी के मन्दिर व फूलचन्द वाली गली में सी०सी० फर्श का निर्माण कार्य। | 670900.00 | 516660.09 | M.S. CONSTRUCTION AND SUPPLIERS | 18-03-20 | 17-04-20 | | 515768 | 100% | भुगतान हेतु पत्रावली अग्रसारित |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| 86 | छत्ता जोन कक्ष संख्या-65 घड़ी चांदनी सुशील नगर में दयाराम की दुकान से मनीष के मकान तक व कप्तान के मकान चौक सिंह तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 920600.00 | 607688.06 | ABHISHEK SHARMA | 07-02-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 605657 | 100% | |
| 87 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-65 घड़ी चाँदनी में रत्न सिंह के मकान से नरेश के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 603500.00 | 386179.65 | SHRI SHIRDI SAI CONSTRUCTION | 11-03-20 | 10-04-20 | 12-06-20 | 389719 | 100% | |
| 88 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-66 हनुमान नगर में राजेन्द्र प्रसाद दरोगा से नितिन तक सोनू ठाकुर तक गली को ऊँचा कर नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 1994000.00 | 1417933.40 | SATYENDRA PRATAP SINGH | 18-02-20 | 17-04-20 | 28-07-20 | 1421970 | 100% | |
| 89 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-66 हनुमान नगर में लोकेन्द्र के मकान से बी.एन. इंजीनियर तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 990700.00 | 663868.07 | ABHISHEK SHARMA | 07-02-20 | 25-03-20 | 30-06-20 | 663868 | 100% | |
| 90 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-97 के नीति बाग मुख्य मार्ग पर राजीव नगर में क्षतिग्रस्त मार्गों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 302849.60 | 290320.00 | SHREE RAM CONSTRUCTION | 30-11-19 | 06-12-19 | 10-07-20 | 288000 | 100% | |
| 91 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-70 मधुनगर में सतपाल सिंह मंगी लाल तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 676150.00 | 453088.12 | M.S. CONSTRUCTION & SUPPLIERS | 19-02-20 | 19-03-20 | 10-07-20 | 451640 | 100% | |
| 92 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-70 रघुवीर भारद्वाज, ओम प्रकाश, पप्पू चाहर वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 849250.00 | 564156.78 | JINNU CONTRACTOR | 14-02-20 | 14-03-20 | 10-07-20 | 560900 | 100% | |
| 93 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-70 मधुनगर में श्री कर्मवीर एवं श्री नरेन्द्र, धमेन्द्र तोमर वाली गली में नाली इण्टरलॉकिंग कार्य। | 973000.00 | 627487.70 | PATIRAM CONTRACTOR | 05-02-20 | 05-03-20 | 15-07-20 | 627480 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| 94 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-70 मधुनगर में पंकज के मकान, त्रिवेणी इण्टर कॉलेज एवं जगदीप दुग्गल के मकान के समीप नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 917800.00 | 618732.00 | SANTOSH CONSTRUCTION | 02-02-20 | 03-03-20 | 15-07-20 | 618000 | 100% | |
| 95 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-70 ग्वालियर रोड स्थित अम्बेडकर वाटिका से ताल फिरोज खॉ मोड पर श्याम बिल्डिंग मैटेरियल तक सड़क के दोनों ओर साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग एवं हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 3098150.00 | 2200306.13 | R.S.K. CONTRACTS | 06-03-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 2200000 | 100% | |
| 96 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-70 मधुनगर महरिया इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल से श्री चाहर के ऑफिस के मोड के समीप तक सड़क की साइड पटरियों पर इण्टरलॉकिंग कार्य। | 3509600.00 | 2127168.56 | SHISHANT AGARWAL | 16-03-20 | 30-03-20 | 28-07-20 | 2072530 | 100% | |
| 97 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-70 मधुनगर टोनी वाटर प्लांट के पीछे गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 960000.00 | 599904.00 | PATIRAM CONSTRUCTION | 16-03-20 | 25-03-20 | 15-07-20 | 599900 | 100% | |
| 98 | ताजगंज जोन-2 कक्ष सं0-72 के अटल विकास नवीन मौहल्ला नगला अरहर में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 7742000.00 | 4938621.80 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 07-03-19 | 05-05-19 | 31-07-20 | 3388383 | 100% | |
| 99 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-72 के नौपुरा में पानी की टंकी से अमर सिंह एवं भरोसी राम, मुन्ना लाल वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1276900.00 | 860825.70 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 13-02-20 | 13-03-20 | 15-07-20 | 617900 | 100% | |
| 100 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-72 के नगला मेवाती में हारून के मकान से शकूर साहब के मकान एवं पार्क के चारों तरफ की सड़क व नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1510950.00 | 959938.30 | SHANTI ASSOCIATE | 06-02-20 | 06-03-20 | 15-07-20 | 956132 | 100% | |
| 101 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-72 के बसई में सिंह डेन्टल क्लीनिक वाली गली में इण्टरलॉकिंग कार्य। | 520950.00 | 333460.10 | K.C. CONSTRUCTION & SUPPLIERS | 12-03-20 | 25-03-20 | 15-07-20 | 333400 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 102 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-72 के नौपुरा में श्री भान सिंह के मकान से कन्हैया के मकान के समीप नली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1490500.00 | 987903.40 | SOMENDRA CONSTRUCTION | 19-03-20 | 18-04-20 | 30-08-20 | 981163 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय अन्तिम भुगतान धनांक रु0 3,01,844.00 का होना है। |
| 103 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-72 के ताजनगरी फेस-1 में तिकोनिया पार्क के पास राजीव ठाकुर के मकान से अशोक एवं जादौन के मकान तक साइड गलियों में सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 5262400.00 | 3466869.12 | SUSHIL KUMAR SINGHAL | 20-03-20 | 19-04-20 | 26-11-20 | 3462240 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय अन्तिम भुगतान धनांक रु0 5,76,864.00 का होना है। |
| 104 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-78 के इन्द्रा पुरम रोड पर बृज डेली नीड्स से 100 फुटा रोड तक क्षतिग्रस्त मार्गों पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य। | 493272.75 | 471912.50 | SHREE RAM CONSTRUCTION | 30-11-19 | 06-12-19 | 10-07-20 | 469000 | 100% | |
| 105 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-78 के बाग राजपुर में मोहन बाबू से पी.सी.एल. स्कूल होते हुए रमाकान्त के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1898800.00 | 1228463.10 | BHARADUAJ BUILDERS | 03-02-20 | 03-03-20 | 15-07-20 | 1025800 | 100% | |
| 106 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-78 के शमसाबाद रोड जी.के. पेट्रोल पम्प से कोठी नं0-84 बैंक कॉलोनी में सी.सी. द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। | 3396800.00 | 2324567.10 | SHANTI ASSOCIATE | 06-02-20 | 06-03-20 | 10-07-20 | 2280000 | 100% | |
| 107 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-78 के सेक्टर-4 विभव नगर में कोठी नं0-31 से पार्क के चारो तरफ होते हुए नजीर अहमद तक साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1869950.00 | 1130945.76 | SHARMA CONSTRUCTION | 06-03-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 1125762 | 100% | |
| 108 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-78 कष्णा वाटिका कॉलोनी से 100 फुटा रोड तक सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। | 4469400.00 | 3003463.00 | SUSHIL KUMAR SINGHAL | 20-03-20 | 19-04-20 | | 3002998 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है तृतीय भुगतान धनांक रु0 31,405.00 का होना है। |
| 109 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-78 में राजपुर चुंगी चौराहे से फूल सैय्यद चौराहे तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 5162200.00 | 3726592.18 | SAMRIDHI NIRMAD P.LTD. | 03-03-20 | 05-03-20 | 10-07-20 | 4007030 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|-------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---|
| 110 | छत्ता जोन-4 कक्ष संख्या-79 बांस दरवाजा में गाँधी प्याऊ से भगत जी परचूनी की दुकान तक नाली व आर.सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य। | 2594400.00 | 2126110.80 | BHARDWAJ BUILDERS | 04-02-20 | 03-04-20 | 01-03-20 | 2005972 | 100% | |
| 111 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-83 बघेल बस्ती में भूप सिंह व गेंदालाल वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 823450.00 | 542406.52 | THAKUR JI CONSTRUCTION | 06-02-20 | 25-03-20 | 13-03-20 | 542406 | 100% | |
| 112 | जोन-4 छत्ता कक्ष संख्या-83 बघेल बस्ती में योगेश के मकान से दया शंकर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 916700.00 | 580912.79 | SWASTIK DEVELOPERS AND COMPANY | 08-02-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 580000 | 100% | |
| 113 | छत्ता जोन, कक्ष संख्या-83, शंकर नगर में श्री पप्पू वाली गली व ज्ञान ज्योति स्कूल वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 903600.00 | 581647.32 | SWASTIK DEVELOPERS AND COMPANY | 08-02-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 581000 | 100% | |
| 114 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-88 के मुरली नगर में प्रेमवती के मकान से फतेहाबाद रोड तक एवं राजेश दीक्षित के मकान से मन्दिर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 960600.00 | 711236.10 | ALIYA CONSTRUCTION | 07-02-20 | 07-03-20 | | | 10% | स्थल परिवर्तन होना है इसलिए कार्य बन्द है |
| 115 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-88 के गुम्मत तिराहे के पास से अमर राठौर के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 933500.00 | 700593.40 | ALIYA CONSTRUCTION | 04-07-20 | 03-08-20 | | 698240 | 100% | भुगतान अभी शेष है। दि0 18.12.20 |
| 116 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-88 के नगला महादेव में राकेश कुशवाह से रस्सो हलवाई एवं सूरज से सुरेश चन्द्र तक सी.सी. निर्माण कार्य। | 555800.00 | 416905.58 | K.C. CONSTRUCTION & SUPPLIERS | 06-03-20 | 25-03-25 | 24-06-20 | 414831 | 100% | |
| 117 | जोन-4 छत्ता कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-91 चिस्ती खाना, प्याऊ वाली गली एवं लिंक गलियों में सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 2507500.00 | 2086240.00 | MATA DURGA CONSTRUCTION | 16-03-20 | 15-04-20 | 14-08-20 | 2083332 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। 2 फाइनल भुगतान धनांक रु0 8,66,114.00 का होना है। |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|---|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---|
| 118 | जोन-04 छत्ता, कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-91, नई बस्ती, छत्ता राजाकाशी एवं लिंक गलियों में सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 2185700.00 | 1736101.51 | JINNU CONTRACTOR | 01-07-20 | 28-07-20 | 30-09-20 | 1733492 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। फाइनल भुगतान धनांक रू0 5,38,428.00 का होना है। |
| 119 | जोन-4 छत्ता कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-95 नाज की खिड़की में पवन पान वालों से मुरली पण्डित जी के घर तक, सतीश के मकान से 18/106 ई एवं 18/393 से 18/391 तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 411950.00 | 306861.56 | R.S. CONSTRUCTION | 17-03-20 | 30-03-20 | 03-09-20 | 232159 | 100% | कार्य पूर्ण भुगतान अभी शेष है। |
| 120 | जोन-4 कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-95 तिलक बाजार से पाय चौकी होते हुए धूलियागंज चौराहे तक सी0सी0 फर्श निर्माण कार्य। | 3717800.00 | 2779055.50 | MANU CONSTRUCTION COMPANY | 08-06-20 | 30-07-20 | | 2757765 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। द्वितीय भुगतान धनांक रू0 13,35,621.00 का होना बाकी है। |
| 121 | ताजगंज जोन, कक्ष संख्या 97 के गौबर चौकी तुलसी नगर मुन्ना लाल, सरवन, सोनू, रामहेत, गुलाब सिंह एवं साइड गलियों में नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य। | 3666000.00 | 2338541.40 | SOMENDRA CONSTRUCTION CO. | 07-03-19 | 04-06-19 | 10-07-20 | 2338000 | 100% | |
| 122 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-97 के नीति बाग स्थित मुख्य मार्ग गीतोजलि क्लीनिक से हाउस नं0-91 एम0आई0 बेग के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 1346300.00 | 1060749.77 | G.G. INRATECH | 20-02-20 | 21-03-20 | 10-07-20 | 984900 | 100% | |
| 123 | ताजगंज जोन-2 कक्ष संख्या-97 के गोबर चौकी कच्ची सराय में हरी सिंह राठौर के मकान से नवाब सिंह, बंगाली वाली गली हुई गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 1946550.00 | 1236929.10 | SHANTI ASSOCIATE | 06-02-20 | 06-03-20 | 10-07-20 | 1176900 | 100% | |
| 124 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-97 जे.पी. रेजीडेन्सी में हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 2136200.00 | 1547249.66 | R.S.K. CONTRACTS | 12-03-20 | 25-03-20 | 10-07-20 | 1547000 | 100% | |
| 125 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-97 के नीतिबाग कॉलोनी में कोठी न0-52 से तिराहे तक डॉ आर. के. शर्मा जी वाली गली में इण्टरलॉकिंग कार्य। | 995200.00 | 601001.28 | BHARADUAJ BUILDERS | 16-03-20 | 30-03-20 | 10-07-20 | 652098 | 100% | |

| क्र.सं. | कार्य का नाम | आगणन धनराशि | निविदा धनराशि | फर्म का नाम | प्रारम्भ दिनांक | समाप्ति दिनांक | कार्य पूर्ण करने की | वित्तीय प्रगति | भौतिक प्रगति | अभ्युक्ति |
|---------|--|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|--|
| 126 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-98 शकील भाई से एस0एन0 अस्थाना के मकान तक चौक तक नाली मरम्मत व इण्टरलॉकिंग कार्य। | 910150.00 | 704274.07 | MARUTI ASSOCIATES | 16-06-20 | 16-07-20 | | 158383 | 40% | रनिंग भुगतान हो चुका है। स्थल पर गंगाजल की लाइन डाले जाने के कारण कार्य रुका हुआ है। |
| 127 | जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-98 के तुलसी चबूतरा 28 क्वाटर बाल्मीकि वाटिका से अशोक, संजू खर्रे से राजू के मकान तक नाली मरम्मत व सी.सी. द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 995150.00 | 777212.15 | P.D. KUMAR CONSTRUCTION | 25-07-20 | 24-08-20 | 24-08-20 | 775039 | 100% | |
| 128 | छत्ता जोन के अन्तर्गत कुबेरपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाण्ट को जाने वाले मार्ग पर सुधा प्रोपर्टीज से एच.एम. फूड फैक्ट्री के समीप कैनरा बैंक ए.टी.एम. तक मार्ग का आर.सी.सी. द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 11292000.00 | 7641296.40 | A.K. CONSTRUCTION | 22-02-20 | 30-03-20 | | 6838000 | 100% | रनिंग भुगतान हो चुका है। |
| | योग | 213678536 | 148330251 | | | | | 134485615 | | |

कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा

पत्रांक:- 36/D/M.F.7/20-21

दिनांक:- 16/2/2021

आदेश

नेशनल वलीन एयर प्रोग्राम (एन०सी०ए०पी०) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाने हेतु नगर निगम आगरा की 05 अदद गैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का संचालन संचालन रूट चार्ट के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1. Ashok Leyland- 19 Ton, BS-VI चैरिस गाउण्टेड 6.5 घनमीटर क्षमता का गैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर-MH2020-T/R-0070U (Ch.No.-MB1A9DHD5LRCE9085) (मशीन नं०-1)

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05 किमी० प्रति घन्टा तथा वाहन का एवरेज-16 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा है-1800 लीटर क्षमता

| क्र० सं० | गार्ग का नाम | गार्ग का प्रारम्भ होने का नाम/समय | गार्ग के अन्त होने का नाम/समय | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी०) वन साइड |
|----------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | शिवन्दरा चौराहे से बोदला गारुति स्टेट चौराहे तक | शिवन्दरा चौराहे से (रात्रि 10:00 बजे से) | बोदला गारुति स्टेट चौराहे तक (रात्रि 11:30 बजे तक) | 9.0 | 18.0 | 4.2 |
| 2 | बोदला गारुति स्टेट चौराहे से शिवन्दरा चौराहे तक | बोदला गारुति स्टेट चौराहे से (रात्रि 11:30 बजे से) | शिवन्दरा चौराहे तक (रात्रि 01:30 बजे तक) | 9.0 | 18.0 | 4.2 |
| 3 | गारुति स्टेट से एग०जी० रोड-2 होते हुए कोटी मीना बाजार तक | गारुति स्टेट से (रात्रि 01:30 बजे से) | कोटी मीना बाजार तक (रात्रि 02:30 बजे तक) | 8.5 | 16.0 | 3.2 |
| 4 | कोटी मीना बाजार से एग०जी० रोड-2 होते हुए गारुति स्टेट तक | कोटी मीना बाजार से (रात्रि 02:30 बजे से) | गारुति स्टेट (रात्रि 03:30 बजे तक) | 8.5 | 16.0 | 3.2 |
| 5 | कोटी मीना बाजार से आइ०डी०एच० होते हुए पचवुईयाँ चौराहे तक | कोटी मीना बाजार से (रात्रि 03:30 बजे से) | पचवुईयाँ चौराहे तक (प्रातः 04:15 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 1.5 |
| 6 | पचवुईयाँ चौराहे से आइ०डी०एच० होते हुए कोटी मीना बाजार | पचवुईयाँ चौराहे से (प्रातः 04:15 बजे से) | कोटी मीना बाजार तक (प्रातः 05:00 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 1.5 |
| 7 | पचवुईयाँ चौराहे से एग०जी० रोड (सुभाष पार्क) तक | पचवुईयाँ चौराहे से (प्रातः 05:00 बजे से) | एग०जी० रोड (सुभाष पार्क) तक (प्रातः 05:30 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 0.5 |
| 8 | एग०जी० रोड (सुभाष पार्क) से पचवुईयाँ चौराहे तक | एग०जी० रोड (सुभाष पार्क) से (प्रातः 05:30 बजे से) | पचवुईयाँ चौराहे तक (प्रातः 06:00 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 0.5 |
| | | | | | | 18.8 |

2. Ashok Leyland- 19 Ton, BS-VI चैरिस गाउण्टेड 6.5 घनमीटर क्षमता का गैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर- MH2020-T/R-0072U (Ch.No.-MB1A9DHD1LRCE9410) (मशीन नं०-2)

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05 किमी० प्रति घन्टा तथा वाहन का एवरेज-16 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा है-1800 लीटर क्षमता

| क्र० सं० | गार्ग का नाम | गार्ग का प्रारम्भ होने का नाम/समय | गार्ग के अन्त होने का नाम/समय | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी०) वन साइड |
|----------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | एग०जी० रोड (दोनों डिवाइडर एवं साइड पट्टी सहित) | गगवान टॉकीज से (रात्रि 10:00 बजे से) | नगर निगम चौराहे तक (रात्रि 10:45 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.0 |
| 2 | | नगर निगम चौराहे से (रात्रि 10:45 बजे से) | गगवान टॉकीज तक (रात्रि 11:30 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.0 |

क्रमशः-.....2

| क्र. सं. | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम/समय | मार्ग के अन्त होने का नाम/समय | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी) वन साइड | |
|----------|--|---|---|---|--|-------------------------|-----|
| 3 | एम०जी० रोड (दोनों डिवाइडर एवं साइड पट्टी सहित) | नगर निगम चौराहे से (रात्रि 11:30 बजे से) | रेन्ट जॉन्स कॉलेज चौराहे तक (रात्रि 12:15 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.3 | |
| 4 | | रेन्ट जॉन्स कॉलेज चौराहे से (रात्रि 12:15 बजे से) | नगर निगम चौराहे तक (रात्रि 01:30 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.3 | |
| 5 | | रेन्ट जॉन्स कॉलेज चौराहे से (रात्रि 01:30 बजे से) | ढाकरान क्रॉसिंग तक (रात्रि 02:15 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 2.0 | |
| 6 | | ढाकरान क्रॉसिंग से (रात्रि 02:15 बजे से) | रेन्ट जॉन्स कॉलेज चौराहे तक (रात्रि 03:00 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 2.0 | |
| 7 | | ढाकरान क्रॉसिंग से (रात्रि 03:00 बजे से) | प्रताप पुरा चौराहे तक (रात्रि: 03:45 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.5 | |
| 8 | | प्रताप पुरा चौराहे से (रात्रि: 03:45 बजे से) | ढाकरान क्रॉसिंग तक (प्रातः 04:30 बजे तक) | 10.5 | 21.0 | 1.5 | |
| 9 | | प्रताप पुरा चौराहे से अजित नगर गेट तक | प्रताप पुरा चौराहे से (प्रातः 04:30 बजे से) | अजित नगर गेट तक (प्रातः 05:15 बजे तक) | 9.0 | 18.0 | 3.0 |
| 10 | | अजित नगर गेट से प्रताप पुरा चौराहे तक | अजित नगर गेट से (प्रातः 05:15 बजे से) | प्रताप पुरा चौराहे तक (प्रातः 06:00 बजे तक) | 9.0 | 18.0 | 3.0 |
| | | | | | | 17.6 | |

3. ट्रक माउन्टेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन-UP83T-4230 (मशीन नं०-3)

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05-10 किमी० प्रति घन्टा तथा वाहन का एवरेज-16 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा है-1200 लीटर क्षमता

| क्र. सं. | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम/समय | मार्ग के अन्त होने का नाम/समय | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी) वन साइड |
|----------|---|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | गारुति स्टेट बोदला चौराहे से विचपुरी तक | गारुति स्टेट बोदला चौराहे से (रात्रि 10:00 बजे से) | विचपुरी तक (रात्रि 11:30 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 5.0 |
| 2 | विचपुरी से गारुति स्टेट बोदला चौराहे तक | विचपुरी से (रात्रि 11:30 बजे से) | गारुति स्टेट बोदला चौराहे तक (रात्रि 01:00 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 5.0 |
| 3 | हरीपर्वत चौराहे से मानसिक चिकित्सालय होते हुए गुरु के ताल तक | हरीपर्वत चौराहे से (रात्रि 01:00 बजे से) | गुरु के ताल तक (रात्रि 02:30 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 4.2 |
| 4 | गुरु के ताल से मानसिक चिकित्सालय होते हुए हरीपर्वत चौराहे तक | गुरु के ताल से (रात्रि 02:30 बजे से) | हरीपर्वत चौराहे तक (रात्रि 04:00 बजे तक) | 7.5 | 15.0 | 4.2 |
| 5 | गुरु के ताल होते हुए होटल भावना क्लार्क से करवुंज होते हुए कारगिल पेट्रोल पम्प तक एवं आवास विकास के मुख्य मार्ग | गुरु के ताल होते हुए होटल भावना क्लार्क से (रात्रि 04:00 बजे से) | करवुंज होते हुए कारगिल पेट्रोल पम्प तक एवं आवास विकास के मुख्य मार्ग (प्रातः 05:00 बजे तक) | 5.0 | 10.0 | 4.0 |
| 6 | आवास विकास के मुख्य मार्ग एवं करवुंज होते हुए कारगिल पेट्रोल पम्प से गुरु के ताल होते हुए होटल भावना क्लार्क तक | आवास विकास के मुख्य मार्ग एवं करवुंज होते हुए कारगिल पेट्रोल पम्प से (प्रातः 05:00 बजे से) | गुरु के ताल होते हुए होटल भावना क्लार्क तक (प्रातः 06:00 बजे तक) | 5.0 | 10.0 | 4.0 |
| | | | | | | 26.4 |

4. ASHOK LEYLAND DOST CNG BS-4 चैरिस गाजण्टेड रोड स्वीपिंग मशीन-UP80AG-1205 (मशीन नं०-4)

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05 किमी० प्रति घन्टा तथा वाहन का एक्वेज-10 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा है-100 लीटर क्षमता

| क्र० सं० | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम | मार्ग के अन्त होने का नाम | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी०) वन साइड |
|----------|---|---|---|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | वाटर क्लर्स चौराहे से यमुना किन्नारा मार्ग से लाल किल्ला से शमशानघाट होते हुए पुरानी गण्डी तक | वाटर क्लर्स चौराहे से (रात्रि 10:00 बजे से) | पुरानी गण्डी तक (प्रातः 12:00 बजे तक) | 12.0 | 25.0 | 7.0 |
| 2 | पुरानी गण्डी से शमशानघाट होते हुए लाल किल्ला से यमुना किन्नारा मार्ग होते हुए वाटर क्लर्स चौराहे तक | पुरानी गण्डी तक (प्रातः 12:00 बजे तक) | वाटर क्लर्स चौराहे से (रात्रि 02:00 बजे से) | 12.0 | 25.0 | 7.0 |
| 3 | पुरानी गण्डी से टी०डी०आइ० गौल तक | पुरानी गण्डी तक (प्रातः 02:00 बजे तक) | टी०डी०आइ० गौल तक (रात्रि 03:00 बजे से) | 12.0 | 25.0 | 3.0 |
| 4 | टी०डी०आइ० गौल से पुरानी गण्डी तक | टी०डी०आइ० गौल से (रात्रि 03:00 बजे से) | पुरानी गण्डी तक (प्रातः 04:00 बजे तक) | 12.0 | 25.0 | 3.0 |
| 5 | टी०डी०आइ० गौल से पार्श्वनाथ पंचवटी तक (होटल डबल टी वाई हिल्सन) | टी०डी०आइ० गौल से (रात्रि 04:00 बजे से) | पार्श्वनाथ पंचवटी तक (प्रातः 05:00 बजे तक) | 12.0 | 25.0 | 1.5 |
| 6 | पार्श्वनाथ पंचवटी (होटल डबल टी वाई हिल्सन) से टी०डी०आइ० गौल तक | पार्श्वनाथ पंचवटी से (प्रातः 05:00 बजे से) | टी०डी०आइ० गौल तक (प्रातः 06:00 बजे तक) | 12.0 | 25.0 | 1.5 |
| | | | | | | 23 |

5. RHINO Power Sweeper RD160 सैल्फ प्रोपेल्ड गिनी रोड स्वीपिंग मशीन (मशीन नं०-5)

- मशीन चलने का समय- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
- कार्य करते समय वाहन की स्पीड-05 किमी० प्रति घन्टा तथा वाहन का एक्वेज-10 लीटर प्रति घन्टा
- पानी की सुविधा नहीं है।

| क्र० सं० | मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम | मार्ग के अन्त होने का नाम | चौड़ाई सिंगल रोड (मीटर) | चौड़ाई डबल रोड (डिवाइडर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी०) वन साइड |
|----------|--|---|---|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | खन्दारी चौराहे से मऊ रोड होते हुए मंगलम स्टेट से 100 फुटा रोड तक | खन्दारी चौराहे से (रात्रि 10:00 बजे से) | मंगलम स्टेट 100 फुटा रोड तक (रात्रि 11:00 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 2.5 |
| 2 | 100 फुटा रोड होते हुए मंगलम स्टेट से मऊ रोड होते हुए खन्दारी चौराहे तक | मंगलम स्टेट 100 फुटा रोड से (रात्रि 11:00 बजे से) | खन्दारी चौराहे तक (रात्रि 12:00 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 2.5 |
| 3 | खन्दारी चौराहे से होम साइंस संस्थान होते हुए दीवानी चौराहे एवं मन्जू गैडिकल से चर्च रोड एवं भरतपुर हाऊस तक, आर०वी०एस० चौराहे से स्पीड क्लर लैव तक होम साइंस संस्थान होते हुए खन्दारी चौराहे तक | खन्दारी चौराहे से (रात्रि 12:00 बजे से) | स्पीड क्लर लैव तक (रात्रि 01:30 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 3.8 |
| 4 | स्पीड क्लर लैव से आर०वी०एस० चौराहे तक, भरतपुर हाऊस से मन्जू गैडिकल से चर्च रोड एवं दीवानी चौराहे से | स्पीड क्लर लैव से (रात्रि 01:30 बजे से) | खन्दारी चौराहे तक (रात्रि 03:00 बजे तक) | 7.0 | 14.0 | 3.8 |

| मार्ग का नाम | मार्ग का प्रारम्भ होने का नाम | मार्ग में उन्त होने का नाम | चौड़ाई रिगल रोड (मीटर) | चौड़ाई टवल रोड (डिपार्डर को छोड़ कर) (मीटर) | कुल दूरी (किमी) गल साइड | |
|--------------|--|---|---|---|-------------------------|------|
| 5 | हॉली पब्लिक स्कूल से गावना स्टेट एवं रपेरा टावर तक, शिवन्दरा | हॉली पब्लिक स्कूल से (रात्रि: 03:00 बजे से) | रपेरा टावर तक (रात्रि 03:30 बजे तक) | 4.5 | 9.0 | 0.9 |
| 6 | रपेरा टावर एवं गावना स्टेट से हॉली पब्लिक स्कूल | रपेरा टावर से (रात्रि 03:30 बजे से) | हॉली पब्लिक स्कूल तक (प्रातः 04:00 बजे तक) | 4.5 | 9.0 | 0.9 |
| 7 | सूरसादन से सेंट पीटर्स होते हुए हरीपर्वत चौराहे तक | सूरसादन से (प्रातः 04:00 बजे से) | सेंट पीटर्स होते हुए हरीपर्वत चौराहे तक (प्रातः 05:00 बजे तक) | 8.0 | 15.0 | 1.6 |
| 8 | हरीपर्वत चौराहे से सेंट पीटर्स होते हुए सूरसादन तक | हरीपर्वत चौराहे से (प्रातः 05:00 बजे से) | सेंट पीटर्स होते हुए सूरसादन तक (प्रातः 06:00 बजे तक) | 8.0 | 15.0 | 1.6 |
| | | | | | | 17.6 |

उपरोक्तानुसार समस्त जैड0एस0ओ0 अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों में रोड स्वीपिंग मशीनों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्र की रोड स्वीपिंग मशीन की लॉगबुक का सत्यापन करेंगे। मशीनों को पानी उपलब्ध कराने एवं तकनीकी कार्यों का दायित्व श्री अनूप सूद, अवर अभियन्ता (तकनीकी) का होगा।

(निखिल टीकाराम फुंडे)
नगर आयुक्त,
नगर निगम आगरा

प्रतिलिपि:-

1. अवर नगर आयुक्त (द्वय)।
2. मुख्य अभियन्ता (वि0/याँ0) को अनुपालनार्थ।
3. कर्मशाला प्रभारी को अनुपालनार्थ एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु।
4. समस्त जैड0एस0ओ0/अवर अभियन्ता (तकनीकी) श्री अनूप सूद को अनुपालनार्थ।

N
16/02/24
(निखिल टीकाराम फुंडे)
नगर आयुक्त,
नगर निगम आगरा

RD1.11 Improvement of infrastructure for decongestion of road

Under Agra Smart City Limited's Junction Improvement (Civil Works) project, work has been carried out at the junctions given below

Work executed – footpath, kerbstone, junction beautification, median, drains, etc. in and about 500m from the radius of the junction.

| Sl.No. | List of Junctions |
|--------|---|
| 1 | Sai ka takia |
| 2 | Babu jagjeevan ram chowk (Near Howard Park Plaza) |
| 3 | Hari Parvat |
| 4 | St. John's |
| 5 | Bodhla junction |
| 6 | Bijli Ghar |
| 7 | Comissionary Chowk |
| 8 | TDI junction |

| क्र.सं. | पौधारोपण हेतु चयनित स्थल का नाम | पौधों की संख्या | अवर अभियन्ता का नाम | जियो टेनिंग | लॉगीटयूट | लैटीटयूट |
|---------|---|-----------------|---------------------|-------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | सैक्टर-7 में मकान नम्बर 1995 के सामने पार्क | 60 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1995 | 77.9665 |
| 2 | सैक्टर-7 में मकान नम्बर 1149 के सामने पार्क | 60 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1967 | 77.9627 |
| 3 | सैक्टर-9 में आगरा मेडीसिटी के सामने पार्क | 61 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.2035 | 77.9549 |
| 4 | सैक्टर-16वीं में मकान नम्बर 572 के सामने पार्क | 42 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.2083 | 77.9690 |
| 5 | आ0वि0का0 म0नं0-1302 के पास सैक्टर-7 पार्क | 190 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1984 | 77.9640 |
| 6 | आ0वि0का0 म0नं0-727 व 728 के पास पार्क | 100 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1981 | 77.9624 |
| 7 | आ0वि0का0 सैक्टर-7 म0नं0-2010 पार्क | 60 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1986 | 77.9666 |
| 8 | आ0वि0 सैक्टर-6डी म0नं0-117 पार्क | 50 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1979 | 77.9610 |
| 9 | आ0वि0 सैक्टर-5 म0नं0-380 के पास पार्क | 70 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1976 | 77.9574 |
| 10 | आ0वि0 सैक्टर-9 म0नं0-162 के पास पार्क | 90 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1986 | 77.9666 |
| 11 | आ0वि0 सैक्टर-10 म0नं0-376 के पास पार्क | 80 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.2016 | 77.9591 |
| 12 | आ0वि0 सैक्टर-1 म0नं0-459 के पास पार्क | 90 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1921 | 77.9627 |
| 13 | आ0वि0 सैक्टर-1 म0नं0-285 के पास पार्क | 50 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1924 | 77.9631 |
| 14 | आ0वि0 सैक्टर-1 मिनर्वा पब्लिक स्कूल के पास पार्क | 80 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1925 | 77.9610 |
| 15 | आ0वि0 सैक्टर-1 म0नं0-1042 के पास पार्क | 45 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1931 | 77.9603 |
| 16 | आ0वि0 सैक्टर-3वीं में म0नं0-643 के पास पार्क | 45 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1942 | 77.9630 |
| 17 | आ0वि0 सैक्टर-3 में म0नं0-283 के पास पार्क | 30 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1938 | 77.9641 |
| 18 | आ0वि0 सैक्टर-3वीं में म0नं0-570 के पास पार्क | 30 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1929 | 77.9629 |
| 19 | आ0वि0 सैक्टर-1 में मकान नं0-44/338 सुभाष पुरम पार्क | 55 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1899 | 77.9622 |
| 20 | आ0वि0 सैक्टर-4वीं (अंजनी हॉस्पिटल के पास) पार्क | 200 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1944 | 77.9667 |
| 21 | आ0वि0 सैक्टर-3 म0नं0-277 के पास पार्क | 35 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1938 | 77.9655 |
| 22 | आ0वि0 सैक्टर-16ए म0नं0-527 के पास पार्क | 200 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.2088 | 77.9627 |
| 23 | आ0वि0 सैक्टर-16ए प्लॉट एरिया पार्क | 170 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.2093 | 77.9577 |
| 24 | आ0वि0 सैक्टर-13वीं म0नं0-295 पार्क | 100 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.2077 | 77.9546 |
| 25 | आ0वि0 सैक्टर-13वीं म0नं0-227 पार्क | 30 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.2071 | 77.9549 |
| 26 | आ0वि0 सैक्टर-14 म0नं0-534 पार्क | 34 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.2068 | 77.9592 |
| 27 | आ0वि0 सैक्टर-11 कमला दुवे पार्क | 200 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.2033 | 77.9649 |
| 28 | आ0वि0 सैक्टर-4 689 के पास पार्क | 50 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1918 | 77.9658 |
| 29 | आ0वि0 सैक्टर-4ए म0नं0-464 पार्क | 180 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1921 | 77.9658 |
| 30 | आ0वि0 सैक्टर-12डी म0नं0-552 पार्क | 40 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1976 | 77.9689 |
| 31 | आ0वि0 सैक्टर-12वीं म0नं0-383 पार्क | 150 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1990 | 77.9684 |
| 32 | आ0वि0 सैक्टर-8 म0नं0-770 पार्क | 180 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1973 | 77.9698 |
| 33 | आ0वि0 सैक्टर-8 म0नं0-649 के पास पार्क | 170 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1974 | 77.9686 |
| 34 | आ0वि0 सैक्टर-8 म0नं0-137 पार्क | 60 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1999 | 77.9609 |
| 35 | आ0वि0 सैक्टर-8 म0नं0-452 पार्क | 90 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1981 | 77.9692 |
| 36 | आ0वि0 सैक्टर-8 म0नं0-978 पार्क | 70 | Smt Poonam Kumari | Yes | 27.1965 | 77.9733 |
| 37 | ताल फिरोज खॉ | 200 | Sri Akashdeep | Yes | 27.1380 | 78.0044 |
| 38 | सी0ओ0डी0 | 200 | Sri Akashdeep | Yes | 27.1345 | 77.9995 |
| 39 | चावली | 800 | Sri Akashdeep | Yes | 27.1351 | 77.9970 |
| 40 | अर्जुन नगर | 500 | Sri Akashdeep | Yes | 27.1652 | 77.9810 |
| 41 | सराय मलूक चन्द | 200 | Sri Akashdeep | Yes | 27.1216 | 78.0041 |
| 42 | उखरा रोड़ | 200 | Sri Akashdeep | Yes | 27.1403 | 78.0260 |
| 43 | हार्डट्रोजन स्टाफ क्वार्टर | 200 | Sri Akashdeep | Yes | 27.1379 | 78.0080 |
| 44 | ताजगंज ग्वालियर रोड छावनी की रिक्त भूमि राजपुर चुंगी के पास छावनी | 1500 | Sri Akashdeep | Yes | 27.1375 | 78.0060 |

| क्र.सं. | पौधारोपण हेतु चयनित स्थल का नाम | पौधों की संख्या | अवर अभियन्ता का नाम | जियो ट्रेनिंग | लॉगीटयूट | लेटीटयूट |
|---------|--|-----------------|---------------------|---------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | ट्रेनिंग यूनिट (छावनी विभाग द्वारा रिक्त भूमि हेतु एन.ओ.सी. अपेक्षित है) | 10000 | Sri Akashdeep | Yes | 27.1363 | 78.0076 |
| 46 | सरयूधाम कॉलोनी कमला नगर | 500 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2162 | 78.0137 |
| 47 | ओ-ब्लॉक कर्मयोगी पार्क | 200 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2260 | 78.0236 |
| 48 | वाई-ब्लॉक कर्मयोगी पार्क | 50 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2242 | 78.0279 |
| 49 | कर्मयोगी आई-ब्लॉक पानी की टंकी के सामने वाला पार्क | 200 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2298 | 78.0263 |
| 50 | अवधेशपुरी पार्क | 100 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2250 | 78.0210 |
| 51 | शान्ती नगर पार्क | 100 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2260 | 78.0186 |
| 52 | मुगल रोड़ रश्मि नगर से दयालवाग | 600 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2249 | 78.0171 |
| 53 | अदनवाग पार्क | 50 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2274 | 78.0068 |
| 54 | अदनवाग एक्सटेंसन पार्क | 100 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2293 | 78.0003 |
| 55 | फ्रेण्ड्स विहार पार्क | 50 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2331 | 78.0011 |
| 56 | सरलावाग पार्क | 100 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2267 | 78.0037 |
| 57 | लॉयर्स कॉलोनी पार्क | 100 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2161 | 77.9964 |
| 58 | मास्टर प्लान रोड़ | 100 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2020 | 77.9950 |
| 59 | बल्केश्वर रोड़ अनुराग नगर से मनोहरपुर तक | 300 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2269 | 78.0297 |
| 60 | टूलिप अपार्टमेंट से अतुल फार्म हाउस तक | 275 | Sri Indrajeet | Yes | 27.2363 | 78.0017 |
| 61 | गौशाला परिक्षेत्र में रिक्त स्थल गाटा संख्या-1292 | 2000 | Sri KK Mathur | Yes | 27.2331 | 78.0398 |
| 62 | शंकरगढ़ की पुलिया से पृथ्वीनाथ फाटक तक | 200 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1756 | 77.9719 |
| 63 | इन्द्रपुरम कालोनी मुख्य मार्ग | 100 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1738 | 77.9861 |
| 64 | केदार नगर मैन एवं कुछ ब्लॉकों में | 150 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1797 | 77.9748 |
| 65 | माखति स्टेट रोड़ पर अवधपुरी चौराहे तक | 150 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1828 | 77.9666 |
| 66 | बिचपुरी 100 फुटा से अलबतिया तक | 200 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1806 | 77.9544 |
| 67 | शंकरगढ़ पुलिया से अलबतिया तक | 200 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1806 | 77.9548 |
| 68 | साकेत कालोनी चौराहे से शाहगंज रोड़ तक | 150 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1819 | 77.9861 |
| 69 | पंचकुईयां चौराहे से तहसील रोड़ पर | 100 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1982 | 77.9688 |
| 70 | पंचकुईयां से शाहगंज रोड़ तक | 150 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1810 | 77.9965 |
| 71 | आलोक नगर रोड़ से टीचर्स कालोनी तक। | 60 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1848 | 77.9835 |
| 72 | जयपुर हाउस पुलिस चौकी से ए.डी.ए. आफिस तक | 100 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1869 | 77.9864 |
| 73 | पाण्डव नगर कालोनी में | 100 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1833 | 77.9778 |
| 74 | बोदला विनय नगर पार्क | 35 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1836 | 77.9663 |
| 75 | बोदला विनय नगर दुर्गा मंदिर | 20 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1843 | 77.9653 |
| 76 | बोदला श्रमा एन्क्लेव | 25 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1977 | 77.9937 |
| 77 | अवधपुरी कालोनी | 25 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1782 | 77.9550 |
| 78 | बोदला अवधपुरी पार्क | 30 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1783 | 77.9565 |
| 79 | जवाहरपुरम बोदला | 20 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1791 | 77.9669 |
| 80 | नीलगिरी पार्क | 25 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1783 | 77.9565 |
| 81 | विजय विहार पार्क | 20 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1793 | 77.9664 |
| 82 | अवध पार्क | 30 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1790 | 77.9551 |
| 83 | शिवाजी नगर | 35 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1814 | 77.9798 |
| 84 | फ्रेण्ड्स कालोनी | 30 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1793 | 77.9807 |
| 85 | साकेत कालोनी पार्क | 25 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1816 | 77.9829 |
| 86 | न्यू शाहगंज कालोनी | 20 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1805 | 77.9857 |
| 87 | बी-ब्लॉक जनता क्वार्टर | 25 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1761 | 77.9722 |
| 88 | बी-ब्लॉक केदार नगर | 30 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1759 | 77.9715 |

| क्र.सं. | पौधारोपण हेतु चयनित स्थल का नाम | पौधों की संख्या | अवर अभियन्ता का नाम | जियो टैगिंग | लॉगीट्यूट | लेटीट्यूट |
|---------|--|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 89 | बी-ब्लॉक पानी की टंकी केदार नगर | 25 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1759 | 77.9751 |
| 90 | सी-ब्लॉक केदार नगर | 30 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1785 | 77.9736 |
| 91 | सी-ब्लॉक केदार नगर | 25 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1775 | 77.9736 |
| 92 | सी-ब्लॉक शाहगंज | 20 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1768 | 77.9730 |
| 93 | ए-ब्लॉक केदार नगर | 25 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1763 | 77.9765 |
| 94 | आनन्दपुरम | 20 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1741 | 77.9764 |
| 95 | तमोली पार्क | 100 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1715 | 77.9849 |
| 96 | टीचर्स कालोनी | 30 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1856 | 77.9827 |
| 97 | आलोक नगर डी-ब्लॉक | 30 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1855 | 77.9811 |
| 98 | जनक पार्क, जयपुर हाउस | 50 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1877 | 77.9878 |
| 99 | अलवतिया डिवाइडर | 600 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1852 | 77.9551 |
| 100 | विचपुरी डिवाइडर (पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा रिक्त भूमि हेतु एन.ओ.सी. अपेक्षित है) | 400 | Sri Pawan Kumar | Yes | 27.1860 | 77.9518 |
| 101 | आगरा कॉलेज परिसर | 1000 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1902 | 78.0025 |
| 102 | अशोक नगर पार्क एवं मुख्य मार्ग | 100 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1825 | 77.9958 |
| 103 | राजामण्डी | 100 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1913 | 77.9981 |
| 104 | नालबन्द चौराहे से पंचकुईया चौराहे तक | 150 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1816 | 77.9993 |
| 105 | पंचकुईया चौराहे से मुख्य मार्ग तक | 100 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1812 | 77.9999 |
| 106 | पंचकुईया चौराहे से गोकुलपुरा पुलिस चौकी तक | 100 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1819 | 77.9970 |
| 107 | अशोक नगर लिंक रोड | 250 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1827 | 77.9958 |
| 108 | किदवाई पार्क | 100 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1911 | 77.9976 |
| 109 | शाही पंचकुईया कब्रिस्तान वक्फ नम्बर-249 | 5000 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1806 | 77.9987 |
| 110 | सेन्ट जोन्स कॉलेज | 5000 | Sri PS Niranjana | Yes | 27.1936 | 78.0020 |
| 111 | मोतीमहल बौद्ध विहार, यमुना किनारा | 50 | Sri RB Prasad | Yes | 27.1877 | 78.0243 |
| 112 | मोतीमहल मन्दिर | 30 | Sri RB Prasad | Yes | 27.1841 | 78.0316 |
| 113 | मोतीमहल, शमशानघाट | 50 | Sri RB Prasad | Yes | 27.1877 | 78.0375 |
| 114 | शान्ति विहार अम्बेडकर वाटिका | 30 | Sri RB Prasad | Yes | 27.1869 | 78.0396 |
| 115 | मेहताब बाग, अम्बेडकर वाटिका | 50 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2116 | 78.0457 |
| 116 | गौतम विहार वाटिका | 50 | Sri RB Prasad | Yes | 27.1877 | 78.0375 |
| 117 | जगदम्बा मैन रोड | 200 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2108 | 78.0482 |
| 118 | नन्दलालपुर, अम्बेडकर वाटिका | 30 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2451 | 78.0475 |
| 119 | राहुल विहार | 17 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2381 | 78.0511 |
| 120 | कालिन्दी विहार बी-ब्लॉक पार्क | 100 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2225 | 78.0632 |
| 121 | कालिन्दी विहार एच-ब्लॉक पेठा नगरी | 100 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2231 | 78.0638 |
| 122 | सत्य नगर | 30 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2308 | 78.0467 |
| 123 | श्याम विहार | 40 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2108 | 78.0482 |
| 124 | नुनिहाई रोड, जैन मंदिर | 200 | Sri RB Prasad | Yes | 27.1966 | 78.0402 |
| 125 | कालिन्दी विहार 100 फुटा रोड दोनों तरफ | 1500 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2233 | 78.0612 |
| 126 | नगर निगम शेल्डर होम मार्ग | 22 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2094 | 78.0673 |
| 127 | टेढ़ी बगिया तिराहे से पुरा गोवर्धन होते हुए छलेसर को जाने वाले मार्ग पर | 2500 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2381 | 78.0511 |
| 128 | कालिन्दी विहार समस्त कालोनी के अन्तर्गत | 1500 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2231 | 78.0607 |
| 129 | कालिन्दी विहार डिवाइडर | 800 | Sri RB Prasad | Yes | 27.2119 | 78.0666 |
| 130 | नन्दपुरा सब्जी मण्डी शान्ती नगर के स्थान पर | 350 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1357 | 78.0132 |
| 131 | ए.डी.ए. हार्डट्स के सामने | 350 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1474 | 78.0571 |
| 132 | होटल व्हाइट हाउस के पीछे | 200 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1514 | 78.0614 |
| 133 | सी.एन.जी. पेट्रोल पम्प के पास पार्क | 300 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1548 | 78.0541 |

| क्र.सं. | पौधारोपण हेतु चयनित स्थल का नाम | पौधों की संख्या | अवर अभियन्ता का नाम | जियो टैगिंग | लॉन्गीट्यूट | लेटीट्यूट |
|---------|--|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 134 | नगला मेवाती मस्जिद पार्क | 250 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1507 | 78.0618 |
| 135 | जोनल पार्क के सामने | 150 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1458 | 78.0593 |
| 136 | नालन्दा स्टेट के सामने पार्क | 100 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1461 | 78.0635 |
| 137 | होटल एक्शन के पास | 200 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1450 | 78.0621 |
| 138 | पानी की टंकी फेस- 11 | 200 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1470 | 78.0643 |
| 139 | पूर्वी गेट बैरियर के पास (पाठक प्रेस) | 200 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1696 | 78.0450 |
| 140 | कावेरी फेस- 1 का मुख्य मार्ग | 250 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1484 | 78.0394 |
| 141 | कृष्णा वाटिका कालोनी मुख्य मार्ग | 450 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1468 | 78.0505 |
| 142 | शमशावाद रोड़, मारुति सिटी तक | 1950 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1367 | 78.0503 |
| 143 | कोठी नं0 84 से 100 फुटा रोड़ तक | 680 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1498 | 78.0421 |
| 144 | वसई पुलिस चौकी से शमशावाद रोड़ तक | 1800 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1553 | 78.0511 |
| 145 | तांगा स्टैण्ड शैल्टर होम मलका की गली | 100 | Sri Somesh Kumar | Yes | 27.1683 | 78.0389 |
| 146 | वल्लेश्वर बड़ा पार्क | 500 | Sri Vijay Goyel | Yes | 27.2128 | 78.0274 |
| 147 | शूटिंग रेंज | 9500 | Sri Vijay Goyel | Yes | 27.2599 | 77.9429 |
| 148 | मानसिक चिकित्सालय परिसर के अन्दर के शेष भाग में | 19500 | Sri Vijay Goyel | Yes | 27.2001 | 77.9879 |
| 149 | मानसिक चिकित्सालय एवं सेंट्रल जेल की बाउण्ड्री के बीच खाली पड़े स्थान पर | 21000 | Sri Vijay Goyel | Yes | 27.1960 | 77.9783 |
| 150 | आगरा युनिवर्सिटीज पालीवाल पार्क कैम्पस | 1000 | Sri Vijay Goyel | Yes | 27.1797 | 77.9494 |



2.1 विकास अनुज्ञा हेतु अनिवार्यताएं

- 2.1.1 अनुज्ञा हेतु आवेदन
- (I) विकास अनुज्ञा के लिये निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) पर आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ, मानचित्रों के चार सेट/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किए जाएंगे।
 - (II) जमा किये जाने वाले मानचित्रों में, 'की प्लान', 'महायोजना में स्थिति का मानचित्र', 'साइट प्लान', 'तलपट मानचित्र' और 'सर्विसेज प्लान' भी शामिल होंगे।
 - (III) मानचित्र पर अनुज्ञा प्रदत्त हो जाने पर एक सेट प्राधिकरण में अभिलेख हेतु रखा जाएगा।
 - (IV) समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाएंगे और उनके द्वारा नाम, पता, योग्यता और प्राधिकरण की अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भू/भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।
- 2.1.2 सूचनाएं एवं दस्तावेज
- 2.1.2.1 प्राधिकरण योजना में आवेदन पत्र, यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:-
- (I) कब्जा पत्र तथा लीज/लाइसेन्स डीड के साथ जारी साइट प्लान की प्रतिलिपि।
 - (II) भू-खण्ड के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति।
- 2.1.2.2 अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में आवेदन पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:-
- (I) आवेदक के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति या रजिस्ट्रीकृत विलेख।
 - (II) साइट प्लान (जिसमें भू-खण्ड संख्या और क्षेत्रफल/भवन की संख्या, गाँव, मोहल्ला का नाम, आदि का उल्लेख होगा)।
 - (III) नजूल अथवा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि होने की दशा में सम्बन्धित विभाग से फ्री-होल्ड डीड अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 2.1.2.3 'की-प्लान' भूखण्डों के उप-विभाजन अथवा कालोनी के विकास या पुर्नविकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र के साथ 'की-प्लान' जिसमें उत्तर दिशा-सूचक और पैमाना (जो 1:10,000 से कम न हो) तथा उप-विभाजन हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति को दर्शाया गया हो।
- 2.1.2.4 साइट प्लान
- (I) आवेदक के स्वामित्व की भूमि के सजरा संख्या या अन्य स्थानीय प्राविधानों सहित सीमावर्ती भूमि के विवरण दिए जाएंगे।
 - (II) सीमावर्ती भूमि आवेदक के स्वामित्व में होने पर तथा पूर्व में उप-विभाजन स्वीकृत होने पर उसमें उपलब्ध सुविधाओं और प्रस्तावित स्थल हेतु विद्यमान पहुँच मार्गों का भी उल्लेख होगा।
 - (क) प्रस्तावित उप-विभाजन में स्थल से मुख्य सड़क या मार्ग तक पहुँचने के स्थान की वर्तमान दूरी, सड़क का नाम एवं चौड़ाई के उल्लेख सहित दर्शाए जाएंगे।
 - (ख) समस्त विद्यमान संरचनाओं और 'फीचर्स' की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, टेलीफोन/बिजली के खम्भे, अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइनें, पेड़, भवन, रेलवे लाइन, आदि जो स्थल की सीमा से 30 मीटर के भीतर हों, दर्शाई जाएंगी।

2.1.2.5 उप-
विभाजन
तलपट
मानचित्र

(ग) भूखण्ड की समस्त मुख्य भौतिक विशेषताएं जिनके अन्तर्गत किसी जलाशय की स्थिति और लगभग आकार, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और स्थल का ढाल (1:20 से अधिक होने पर 0.3 मीटर के अन्तराल पर समोच्च रेखाएं (कन्टूर) सहित) दर्शाई जाएंगी।

(घ) महायोजना/जोनल प्लान में स्थल की स्थिति।

(ङ.) प्रयुक्त पैमाना और उत्तर दिशा—सूचक।

उप-विभाजन तलपट मानचित्र 10 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:500, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जाएंगे:—

- (I) पैमाना तथा उत्तर दिशा—सूचक।
- (II) स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।
- (III) भूखण्डों के माप सहित सैट-बैक लाइन्स तथा भूखण्डीय विकास की पद्धति यथा 'रो-हाउसिंग', 'सेमी-डिटेच्ड' अथवा डिटेच्ड।
- (IV) सर्विसेज़ प्लान जिसमें नालियाँ, वाटर-सप्लाय नेटवर्क, सीवर, इलैक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं, आदि एवं इनकी वाह्य विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।
- (V) तालिका जिसमें उप-विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भूखण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।
- (VI) तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सड़कें, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भूखण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप-विभाजन में प्रस्तावित हों), के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत का विवरण।
- (VII) निर्मित क्षेत्र में स्थित भूखण्डों हेतु प्रस्तावित उप-विभाजन की दशा में उपर्युक्त (I) से (VI) तक वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सड़क से पहुँच मार्ग की सुविधा भी दर्शाई जाएगी।
- (VIII) लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)।
- (IX) ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराए जाएंगे:—
 - (क) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल / हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

- (ख) 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलाजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व "स्टेगनेशन" का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के "सरफेस-रन-आफ" को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए। पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्जशैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।
- (ग) पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परमीएबिल परफोरेटेड ब्लाक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।
- (घ) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।
- (ङ) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ-साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों/ भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।
- (च) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

| | | |
|---------|--------------------------------------|--|
| 2.1.2.6 | विशिष्टियाँ | <p>भूखण्ड के उप-विभाजन की अनुज्ञा हेतु निम्नलिखित विशिष्टियाँ व विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे :-</p> |
| | | <p>(i) प्रस्तावित समस्त विकास कार्यों यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियाँ, उनके ढाल और पेविंग, नालियाँ (साइड ड्रेन), पेयजल आपूर्ति का प्राविधान, मल व कूड़ा निस्तारण का प्रबन्ध, मार्ग-प्रकाश, खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपयोग विकास के विवरण।</p> <p>(ii) स्थल के समीप उपलब्ध वाह्य अवस्थापना सुविधाएं यथा सीवेज निस्तारण स्थल, जल-निकासी व्यवस्था (नाला आदि), मुख्य सड़क, विद्युत-आपूर्ति व्यवस्था, जलापूर्ति हेतु स्रोत, इत्यादि।</p> <p>(iii) औद्योगिक इकाईयों की स्थिति में उत्सर्गों के प्रकार एवं मात्रा।</p> <p>(iv) विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमिगत टेलीकाम डक्ट अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा।</p> |
| 2.1.3 | विकास अनुज्ञा शुल्क का आधार एवं गणना | <p>प्राधिकरण द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु जमा कराये जाने वाले शुल्क (विकास शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क की गणना से सम्बन्धित विवरण आवेदक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शुल्क लिए जाने का आधार (अर्थात् सम्बन्धित शासनादेश/प्राधिकरण आदेश का संदर्भ) स्पष्ट रूप से दिया गया हो।</p> |
| 2.1.4 | विकास अनुज्ञा हेतु अनुबन्ध | <p>विकास अनुज्ञा जारी करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदक के साथ विकास अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।</p> |
| 2.1.5 | विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता | <p>(i) एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम पाँच वर्ष के लिए वैध होगी। उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>(ii) प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर अधिकतम तीन वर्षों हेतु समयावृद्धि दी जा सकती है।</p> |
| 2.1.6 | विकास के प्रारम्भ की सूचना | <p>अनुज्ञा के अधीन विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-2) में दी जाएगी।</p> |
| 2.1.7 | विकास के समय विचलन | <p>विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।</p> |
| 2.1.8 | पूर्णता प्रमाण-पत्र | <p>विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फॉर्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। पूर्णता प्रमाण-पत्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुलग्नक-2 के अनुसार होगी।</p> |

2.2 खुले स्थान

- 2.2.1 (क) जोनल डेवलपमेंट प्लान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के उद्देश्य से जोनल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत जोन के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि पार्क एवं खुले स्थल/हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित की जायेगी।
- (ख) ले-आउट प्लान
- (i) आवासीय भू-उपयोग आवासीय ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी, जिसे 'टाट-लाट', पार्क तथा खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में पार्क एवं खुले स्थानों हेतु ले आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी। यदि किसी योजना के ले आउट प्लान में मानक के अनुसार पार्क एवं खुले स्थल हेतु भूमि आरक्षित की गई हो, तो उस योजना में 'गुप हाउसिंग' भूखण्ड के सापेक्ष पुनः पृथक से पार्क एवं खुले स्थल का प्राविधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (ii) अनावासीय भू-उपयोग अनावासीय क्षेत्र के ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत पार्क एवं हरित पट्टिकाएं और पारिस्थितिकी का सन्तुलन बनाए रखने के लिये खुले स्थान का क्षेत्रफल ले-आउट के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत होगा, जिसे पार्क, ग्रीनरी/ग्रीन बैल्ट, इत्यादि के रूप में विकसित किया जायेगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी।

टिप्पणी: उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (i) तथा (ii) के अन्तर्गत अपेक्षित खुले स्थान महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान के अतिरिक्त होंगे अर्थात् महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान को सम्मिलित करते हुए तलपट मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (i) एवं (ii) की अपेक्षानुसार खुले स्थान का अलग से प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षित भूमि की गणना इसी प्रतिशत में सम्मिलित की जा सकती है। परन्तु 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम भूखण्डों का उप-विभाजन प्रस्तावित होने की दशा में खुले स्थान का प्राविधान अनिवार्य नहीं होगा।

- 2.2.2 खुले स्थान के मानक
- (i) खुले स्थान की न्यूनतम औसत चौड़ाई 7.5 मीटर होगी तथा खुले स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होगा। स्थल की भौतिक आकृति के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा भिन्न आकार में खुले स्थान इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किए जा सकेंगे कि उनसे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो।
- (ii) खुले स्थान की सीमा यथास्थिति भूखण्ड की सीमा/बिल्डिंग लाइन तक मान्य होगी। परन्तु भूखण्ड की सीमा से 3.0 मीटर तक के स्थान को इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथ-वे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथ-वे का क्षेत्रफल प्रश्नगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे पाथ-वेज अनिवार्यतः परफॉरेटेड ब्लॉक्स/सामग्री से निर्मित किए जायेंगे।

2.2.3 लैण्डस्केप प्लान

सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के पूर्व लैण्डस्केप प्लान/वृक्षारोपण के निम्न प्राविधानों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा पूर्णता-पत्र जारी करने से पूर्व स्थल पर वृक्षारोपण की पुष्टि भी की जाएगी :-

- (i) 9 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के एक ओर तथा 12 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (ii) औद्योगिक विकास मानचित्र के साथ लैण्डस्केपिंग प्लान का अनुमोदन भी आवश्यक होगा जिसमें कुल खुले स्थल के भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।

- (III) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र से सघन वृक्षारोपण द्वारा पृथक किया जायेगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
- (IV) वाणिज्यिक योजना में कुल खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
- (V) संस्थागत, सामुदायिक सुविधाएं, क्रीड़ास्थल/खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (VI) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाए जाएंगे।

3.3 समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)

- 3.3.1 सामान्य अपेक्षाएं समूह आवास/ग्रुप हाऊसिंग का विकास महायोजना, परिक्षेत्रीय विकास योजना तथा ले-आउट प्लान से उपबन्धित रहते हुए किया जाएगा। चार हेक्टेयर एवं अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाऊसिंग योजनाओं में ले-आउट स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा ले-आउट प्लान एवं भवन मानचित्र एक साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
- 3.3.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा।
- 3.3.3 पहुँच मार्ग ग्रुप हाऊसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। ग्रुप हाऊसिंग ले-आउट प्लान के अन्तर्गत वाहन योग्य मार्गों/सड़कों की चौड़ाई एवं लम्बाई इस उपविधि के प्रस्तर-2.3.1 (I) के अनुसार होगी।
- 3.3.4 स्टिल्ट फ्लोर (I) ग्रुप हाऊसिंग भवनों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनुमन्य होगा।
(II) यदि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग पार्किंग से भिन्न उपयोग में लाया जाता है, तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।
- 3.3.5 पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा लैंडस्केपिंग 3000 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत योजना के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की दर से पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्राविधान किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में योजना के कुल क्षेत्रफल के 15 प्रतिशत की दर से पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्राविधान किया जाएगा। भवन मानचित्र के साथ लैंडस्केपिंग प्रस्ताव का अनुमोदन भी आवश्यक होगा; जिसके अनुसार ग्रुप हाऊसिंग योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।
- 3.3.6 भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं घनत्व (I) 'ग्रुप हाऊसिंग भवनों में सैट-बैंक, भू-आच्छादन, तल क्षेत्रफल अनुपात एवं घनत्व निम्नवत् होगा:-
(क) 12.5 मीटर तक ऊँचाई के भवनों में चारों ओर न्यूनतम 5.0 मीटर सैट-बैंक होगा।
(ख) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्रस्तर 3.4.5 पर दी गई तालिका के अनुसार सैट-बैंक।
(II) (i) अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा। सुरक्षा जोन एवं संरक्षित स्मारकों के प्रतिबन्धित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम भू-आच्छादन 55 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।
(ii) ग्रुप हाऊसिंग परियोजना में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 0.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. कन्वीनिएंट शॉप्स के लिए अनुमन्य होगा।
(III) नए/अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए.आर. 2.5 अनुमन्य होगा तथा निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं/आवंटित भूखण्डों में अधिकतम एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 5.0 प्रतिशत विभिन्न प्रकार की सेवाओं यथा-वातानुकूलित संयंत्र, लिफ्ट के सामने (लिफ्ट के बाहर गलियारे को छोड़कर) 10 वर्ग मीटर तक लॉबी, मम्टी, लिफ्ट के लिए मशीन कक्ष, अलमारियां एवं

वे-विन्डोज (अधिकतम 0.60 मीटर गहराई एवं 1.80 मीटर लंबाई तक), रिफ्यूज एरिया (एन.बी.सी. के अनुसार), सर्विस डकट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए अनुमन्य होगा।

ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों की पूर्ति करने की स्थिति में लीड/आई.जी.बी.सी. द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सितारे रेटिंग की श्रेणी में रखे गए भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निःशुल्क अनुमन्य होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त संस्थाओं से रेटिंग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

- (IV) नियोजित रूप से विकसित कालोनियों/क्षेत्रों, जिनके ले-आउट प्लान्स सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं, में भूखण्डीय विकास की पद्धति पर एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (V) नियमों के अन्तर्गत कय-योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
- (VI) "नए/अविकसित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग के लिए जनसंख्या घनत्व 330 इकाईयां (1650 व्यक्ति) प्रति हेक्टेयर तक निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा, जबकि निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में ज़ोनल प्लान/ले-आउट प्लान अनुमोदित होने की दशा में तदनुसार घनत्व अनुमन्य होगा अन्यथा अधिकतम 150 इकाई प्रति हेक्टेयर तक घनत्व अनुमन्य होगा:-
- (i) 12 मीटर एवं अधिक किन्तु 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 200 इकाईयां प्रति हेक्टेयर।
- (ii) 18 मीटर एवं अधिक किन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 250 इकाईयां प्रति हेक्टेयर।
- (iii) 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कों पर 330 इकाईयां प्रति हेक्टेयर।"
- (VII) सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान इस उपविधि के प्रस्तर-2.4.1 में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। सुविधाजनक दुकानों का प्राविधान प्रति 1000 व्यक्तियों पर 5 दुकानों के आधार पर किया जाएगा, जो अनुमन्य आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत ही होगा। प्रति दुकान का अधिकतम तल क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर होगा।
- (VIII) प्रवेश द्वार पर 1.6 वर्गमीटर माप का चौकीदार/गार्ड रूम (जिसकी न्यूनतम चौड़ाई अथवा व्यास 1.2 मीटर होगा) अनुमन्य होगा, परन्तु किसी भी दशा में अग्निशमन हेतु वांछित न्यूनतम सैट-बैंक में निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (IX) चार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजना/भूखण्ड के लिए योजना/ भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. देय होगा। ऐसी योजना/भूखण्डों में नियोजित होने वाली जनसंख्या के लिए मानकों के अनुसार वांछित सुविधाओं का प्राविधान उक्त एफ.ए.आर. के अन्तर्गत ही किया जायेगा। 4.0 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए "नेट" भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मी० एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र (15 प्रतिशत) तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा।
- (X) विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा 'बल्क' सेल के रूप में ग्रुप हाउसिंग हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर 2.5 एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि योजनान्तर्गत अन्य उपयोगों यथा-व्यावसायिक कार्यालय, औद्योगिक, संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण के लिए एफ.ए.आर. उस उपयोग हेतु निर्धारित एफ.ए.आर. की सीमा के अन्तर्गत रहेगा।

- (XI) ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के सेटबैक क्षेत्र के अंतर्गत बालकनी के प्रोजेक्शन्स इस प्रतिबंध के अधीन अनुमन्य होंगे कि अग्नि सुरक्षा हेतु फायर टैंडर के आवागमन हेतु भू-तल से न्यूनतम 6 मी० ऊँचाई का क्षेत्र अवरोध मुक्त रहेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन अनुमन्य नहीं होगा। 1.5 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ.ए.आर. में सम्मिलित नहीं की जाएगी जबकि 1.5 मीटर से अधिक तथा अधिकतम 3.0 मीटर चौड़ाई तक (स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित होने की दशा में) बालकनी के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी, परन्तु जहाँ दो भवनों के मध्य की दूरी 9.0 मीटर से कम हो वहाँ 1.5 मीटर से अधिक चौड़ी बालकनी अनुमन्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत की जानी होगी।

3.3.7 पार्किंग व्यवस्था (I) पार्किंग हेतु मानक इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 के अनुसार होंगे।

Annex-C&D-1

| SL.No. | Project Name | Mobile No. | District | Date of Registration |
|--------|---|------------|----------|----------------------|
| 1 | Taj Ganj, Agra | 9569206878 | Agra | 04-03-2021 |
| 2 | ROB-54 | 8765973474 | Agra | 27-02-2021 |
| 3 | Yamuna River Bridge Renuka Dham | 9598313786 | Agra | 27-02-2021 |
| 4 | ROB-11C/2T | 8765973560 | Agra | 27-02-2021 |
| 5 | ROB-68B | 8765973526 | Agra | 27-02-2021 |
| 6 | Consturion of Fly over,ISBT bus Stand,Agra | 7895421881 | Agra | 26-02-2021 |
| 7 | Improvement of Taj East Drain | 9627661212 | Agra | 25-02-2021 |
| 8 | Agra Metro Rail Project | 9752417931 | Agra | 18-02-2021 |
| 9 | SUPPLY ,LAYING & JOINTING OF 200mm DIA TO 800mm DI | 9675340450 | Agra | 09-10-2020 |
| 10 | Sewerage system in ABD area under smart city missi | 7983831428 | Agra | 08-10-2020 |
| 11 | Agra Inner Ring Road, Phase-II | 7055145999 | Agra | 08-10-2020 |
| 12 | Rehabilitation of Minor Road Part-2 (BT Road) | 7803842789 | Agra | 06-10-2020 |
| 13 | Providing 24x7 Water Supply to ABD Area with water | 9755270303 | Agra | 03-10-2020 |
| 14 | Rehabilitation of Minor Road Part-1 PaverBlock&CC | 9116555306 | Agra | 03-10-2020 |
| 15 | Rehabilitation of Major Road | 7983188244 | Agra | 03-10-2020 |
| 16 | ANTHELA | 7906165826 | Agra | 30-09-2020 |
| 17 | Beautification and Streetscaping of Fatehabad Road | 9737708222 | Agra | 29-09-2020 |

PUC USER LIST REPORT FOR (UTTAR PRADESH AND OFFICE AGRA RTO)

(Total Rows : 88)

| S. No. | Authorised PUC Centre Code | PUC Centre Name | Owner Name | Mobile Number | Email Id | valid from | valid Upto | Machine Type | RTO | PUC Centre Address | PUC Centre Approval Status | PUC Centre Status | Account created on |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | UP0800064 | REEVA PARYA VARAN SEWA SAMITI | IQRAR | 7500048555 | iqrarqureshiagra@gmail.com | 22-06-2015 | 08-02-2020 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | ETMAD PUR, AGRA,P IYUSH RESIDE NSI, AGRA,2 82003 | Active | Active | 16-May-2019 13:53 |
| 2 | UP0800066 | REEVA PARYA VARAN SEWA SAMITI | IQRAR | 7500048555 | iqrarqureshiagra@gmail.com | 22-06-2015 | 08-02-2020 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | ETMAD PUR, AGRA,P IYUSH RESIDE NSI, AGRA,2 82003 | Active | Active | 16-May-2019 13:53 |
| 3 | UP0800036 | RADHE SHYAM PARYA VARAN SEWA SAMITI | MATAPRASAD | 7599330809 | mataprasad2688@gmail.com | 10-06-2018 | 09-06-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | PETIKHERA, FATEH ABAD, AGRA,P ETIKHERA, FATEH ABAD, AGRA,2 82001 | Rejected | Inactive | 23-Apr-2019 13:16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|----------|----------|-------------------|
| 4 | UP0800034 | RADHE SHYAM PARYA VARAN SEWA SAMITI | MATAP RASAD | 7599330809 | mataprasad2688@gmail.com | 10-06-2018 | 09-06-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | PETIKHERA , FATEH ABAD, AGRA,P ETIKHERA, FATEH ABAD, AGRA,282001 | Rejected | Inactive | 23-Apr-2019 13:16 |
| 5 | UP0800078 | RADHEY SHYAM PARYA VARAN SEWA SAMITI | MP SINGH | 7599330809 | vishal_tripathi66@yahoo.com | 10-06-2018 | 09-06-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 1 NEW JEONI MANDI ,AGRA ,282004 | Rejected | Inactive | 07-Aug-2019 10:31 |
| 6 | UP0800020 | MAA PITAMBRA PARYA VARAN SEWA SAMITI | VIVEK | 9760375033 | azadmonu0567@gmail.com | 01-03-2019 | 26-06-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 45/34A NAGLA AJEET A,SIKANDRA, AGRA,S .NO.- 23,RTO COMPOUND,T RANSPORT NAGAR ,AGRA, 282007 | Active | Active | 10-Apr-2019 16:24 |
| 7 | UP0800099 | BHOLE BABA PARYA WARAN SEWA SAMITI | VIVEK KUMAR | 9760375033 | vivekparasar902@gmail.com | 03-07-2020 | 16-10-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 5/27 NEAR POLICE CHOWKI,T.P NAGAR AGRA,282002 | Active | Active | 03-Jul-2020 18:42 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|--|----------|----------|-------------------|
| 8 | UP0800016 | KHAWAZA GARIB NAVAJ WELFARE SOCIETY | ABDUL KHAN | 9058790705 | ak928354@gmail.com | 19-08-2018 | 18-08-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SATTA BAGHE LAN ETMAD PUR AGRA,S .N.01NEAR SATKAR HOTEL MUHAMMADABAD TUNDLA FHIROJ AB,282003 | Rejected | Inactive | 09-Apr-2019 10:25 |
| 9 | UP0800038 | SONAM WELFARE SOCIETY | USMAN KHAN | 8958662866 | khanu9836@gmail.com | 26-08-2019 | 25-08-2024 | Opacity Meter,Opacity Meter | UP80-Agra RTO | KUBER PUR RAHAN KLA ETMAD PUR AGRA,S AHID DHAR MVIR FELING STATION KHADALI AGRA,281306 | Rejected | Inactive | 26-Aug-2019 10:01 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|----------|----------|-------------------|
| 10 | UP0800075 | RADHEYSHYAM PARYA VARAN SEWA SAMITI | MATA PRASAD | 7982839607 | azadmonu0567@gmail.com | 16-10-2018 | 09-06-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 01,NEW MARKET JEEVA NI MANDI, AGRA,01,NEW MARKET JEEVA NI MANDI, AGRA,282005 | Rejected | Inactive | 22-Jul-2019 10:51 |
| 11 | UP0800089 | KHWAJAGARIB NAWAZ WELFARE SOCIETY | ABDUL | 9058790705 | ak928354@gmail.com | 06-01-2018 | 25-08-2021 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | MOHAN LAL CHETRAM FILLING STATION, NEAR KUPERPUR, JH ALESE R NH-2 AGRA,282001 | Active | Active | 23-Oct-2019 12:47 |
| 12 | UP0800073 | M/S REAL PARYA VARAN SAMITI | YOOSUF KHAN | 7060815404 | yoosufkhan7377@gmail.com | 09-07-2019 | 18-09-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | PLOT NO-207, SEC-6, TRANSPORT NAGAR, AGRA,282002 | Active | Active | 15-Jul-2019 16:41 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|----------|----------|-------------------|
| 13 | UP0800040 | SONAM WELFARE SOCIETY | USMAN KHAN | 8958662866 | khanu9836@gmail.com | 04-06-2014 | 03-06-2019 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | KUBER PUR RAHAN KLA ETMAD PUR AGRA,S AHID DHAM VIR FILING STATION KHADALI AGRA,281306 | Rejected | Inactive | 23-Apr-2019 13:18 |
| 14 | UP0800072 | RADHEY SHAYAM PARYA VARAN SEWA SAMITI | RAM NARESH | 7982839607 | azadmonu0567@gmail.com | 16-10-2018 | 09-06-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 01,NEW MARKET,JEEVNI MANDI. AGRA,01,NEW MARKET,JEEVNI MANDI, AGRA,823111 | Rejected | Inactive | 08-Jul-2019 13:44 |
| 15 | UP0800103 | ETMAD PUR FILLING STATION | RANVIR SINGH | 8588042007 | azadmonu0567@gmail.com | 03-12-2019 | 03-12-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | NH-02, AGRA-KANPUR ROAD, ETMAD PUR,AGRA, UP,283202 | Active | Active | 31-Jul-2020 16:11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 16 | UP0800082 | M/S PRADHAN PARYA VARAN WELFARE SOCIETY | RASHID | 9536895001 | pkqureshi95@gmail.com | 26-09-2017 | 28-09-2021 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | PRADHAN MARKET, RUNAKTA, DISTT-AGRA (U.P.), 282007 | Active | Active | 31-Dec-2019 11:48 |
| 17 | UP0800086 | KHWAJA GARIBNAWAZ WELFARE SOCIETY | ABDULKHAN | 9058790705 | ak928354@gmail.com | 01-01-2018 | 25-08-2021 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SHOP NO 4 NH-2 AGRA ROAD, VILL-USAYANI TEHSIL, TUNDLA, FIROZABAD, 283204 | Active | Active | 25-Sep-2019 15:37 |
| 18 | UP0800116 | M/S JAAT SIKH ASSOCIATION | JAGJIT SINGH | 7088042000 | sran_agra@yahoo.com | 31-08-2020 | 30-08-2025 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | A-1, BY-PASS ROAD,, GURUKA TAAL AGRA, 282007 | Active | Active | 11-Dec-2020 12:24 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|----------|----------|-------------------|
| 19 | UP0800122 | MANO RAM AUTOS | RAM MOHAN KAPOOR | 9568001720 | d10966@baldealer.com | 16-02-2021 | 15-02-2026 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | TEDI BAGIA, HATHRAS ROAD, OPP-TORRENT SUBSTATION,282006 | Active | Active | 16-Feb-2021 18:17 |
| 20 | UP0800042 | SHRI KRISHNA PARYA VARAN SEVA SAMITI | ARVIND KUMAR KASHYAP | 6397263392 | arvind009259@gmail.com | 20-09-2014 | 19-09-2019 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 5/11 TRANSPORT NAGAR NEAR RTO OFFICE AGRA,5/11 TRANSPORT NAGAR AGRA,282002 | Rejected | Inactive | 24-Apr-2019 17:57 |
| 21 | UP0800046 | SHIVANI PARYA VARAN SEVA SUMMITTE | HARIOM GOSWAMI | 9897446829 | SUMIT SWAMI GOVIND@GMAIL.COM | 15-06-2018 | 14-06-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | SHOP NO 1 ,BLOCK 4 RTO COPUND TP NAGAR AGRA,282002 | Active | Active | 06-Dec-2019 10:22 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 22 | UP0800117 | M/S JAAT SIKH ASSOCIATION | JAGJIT SINGH | 7088042000 | srn_agra@yahoo.com | 31-08-2020 | 30-08-2025 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | A-1, BY-PASS ROAD, GURUKA TAAL, AGRA, 282007 | Active | Active | 11-Dec-2020 12:24 |
| 23 | UP0800110 | M/S SHRI BANKEY BEHARI FILLING STATION | ATUL GARG | 9837621999 | prabhavgoyal2015@gmail.com | 01-10-2020 | 30-09-2025 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | MARUTI ESTATE CHAURAHAN, THANAJAGDISH PURA AGRA, 282007 | Active | Active | 01-Oct-2020 18:35 |
| 24 | UP0800052 | MAYA PARYA VARAN SEWA SAMITI | MUKESH VERMA | 7060090292 | mukeshverma70600@gmail.com | 02-05-2019 | 10-02-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 05/13 TRANSPORT NAGAR AGRA, 05/13 TRANSPORT NAGAR, 282007 | Active | Active | 03-May-2019 10:46 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 25 | UP0800121 | G.P.S PARYA VARAN SEWA SAMITI | GAJENDRA PAL SINGH | 9897135137 | gajendra palsingh 1987@gmail.com | 27-01-2021 | 02-11-2025 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | RAJ RASOI ,CHHA AKESAR, FIROZABAD ROAD, ETMAD PUR,282006 | Active | Active | 27-Jan-2021 18:17 |
| 26 | UP0800050 | PREM PARYA VARAN SEVA SAMITI | PREM SINGH | 9412542772 | ojprajapati481216@gmail.com | 05-03-2019 | 04-03-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 5/23 EKTA HOTEK TRANSPORT NAGAR AGRA,5/23 EKTA HOTEL TRANSPORT NAGAR AGRA,282008 | Active | Active | 08-Nov-2019 11:09 |
| 27 | UP0800114 | A.K MAHESH POLLUTION CENTER | MAHESH CHAND | 9837158723 | akmahesh8@gmail.com | 02-12-2020 | 14-09-2025 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | NAGLARHAR KALALKHERIA,FATEHABAD ROAD,282006 | Active | Active | 02-Dec-2020 12:13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|---|--------|--------|--------------------------|
| 28 | UP0800120 | G.P.S PARYA VARAN SEWA SAMITI | GAJEN DRA PAL SINGH | 9897135 137 | GAJEN DRAPA LSING H1987@ GMAIL. COM | 27-01- 2021 | 02-11- 2025 | Multi Gas Analyser | UP80- Agra RTO | RAJ RASOI, CHHAL ESAR, FIROZA BAD ROAD, ETMAD PUR,28 2006 | Active | Active | 27-Jan- 2021 18:17 |
| 29 | UP0800115 | A.K MAHES H POLLU TION CENTE R | MAHES H CHAND | 9837158 723 | akmahes h8@gma il.com | 02-12- 2020 | 14-09- 2025 | Opacity Meter | UP80- Agra RTO | NAGLA ARHAR KALAL KHERI A ,FATEH ABAD ROAD,2 82006 | Active | Active | 02-Dec- 2020 12:14 |
| 30 | UP0800112 | SAMYA K PARYA VARAN SEWA SAMITI | SARVE SH KUMA R | 8588042 007 | aaaaa@g mail.co m | 19-10- 2020 | 12-11- 2024 | Opacity Meter | UP80- Agra RTO | SHOP NO 01, BODLA CHAUR AHA, BICHP URI ROAD, DISTT- AGRA, UP ,282007 | Active | Active | 19-Oct- 2020 17:35 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 31 | UP0800113 | SAMYA K PARYA VARAN SEWA SAMITI | SARVE SH KUMAR | 8588042007 | aaaaaaa@gmail.com | 19-10-2020 | 12-11-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SHOP NO 01, BODLA CHAUR AHA, BICHP URI ROAD, DISTT-AGRA, UP ,282007 | Active | Active | 19-Oct-2020 17:35 |
| 32 | UP0800002 | BRIJ YATAY AT AVAM PARIY AVARAN JANJA GRUKTA SAMITI | VINOD DIXIT | 8266006000 | ndixit@dixitinsuranc.com | 26-04-2017 | 26-04-2022 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | C4 KRISH NA VIHAR, BSA ENGG COLLE GE MATH URA,28 1001 | Active | Active | 15-Mar-2019 16:44 |
| 33 | UP0800101 | M/S BHAG WAN PARYA VARAN SAMITI , 148-RONAK TA, KIRAW ALI, AGRA | AMIT KUMAR | 9411697564 | bhagwanagra01@gmail.com | 10-07-2020 | 04-01-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | C/O M/S BHAG WAN FILLIN G STATIO N, ETMAD PUR,NH -2, AGRA (U.P.),2 82007 | Active | Active | 10-Jul-2020 17:48 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 34 | UP0800083 | M/S PRADHAN PARYVARAN WELFARE SOCIETY | RASHI D | 9536895001 | pkqureshi95@gmail.com | 26-09-2017 | 28-09-2021 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | PRADHAN MARKET, RUNAKTA, DIST-AGRA, 282007 | Active | Active | 31-Dec-2019 11:49 |
| 35 | UP0800070 | BAJRANG PARYAVARAN SEWA SAMITI | MAHENDRA SHARMA | 9457655691 | kuldeepkushwah354@gmail.com | 01-05-2019 | 22-01-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 31 BHAGY NAGAR COLONY GARDEN SIKANDRA, AGRA UP, 282007 | Active | Active | 19-Jun-2019 10:10 |
| 36 | UP0800014 | M/S DEEKSHA PARYAVARAN SAMITI | SANJEEV PRAJAPATI | 9760122777 | sanjeev.prajapati@deeksha@gmail.com | 27-08-2018 | 29-07-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | SHOP NO. 9/2, T.P. NAGAR, NEAR RTO OFFICE, AGRA, 282010 | Active | Active | 14-Dec-2019 11:49 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 37 | UP0800001 | BRIJYATAY AT AVAMPARIYAVARAN JANJAGRUKTASAMITI | VINOD DIXIT | 8266006000 | ndixit@dixitinsurancem.com | 26-04-2017 | 26-04-2022 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | C 4KRISHNA VIHAR, BSA ENGG COLLEGE MATHURA,281004 | Active | Active | 23-Jan-2020 11:56 |
| 38 | UP0800092 | SRI MAHARAJA AGRASEN BAH WELFARE SOCIETY | SOHIT GARG | 9997862757 | green81air@gmail.com | 29-02-2020 | 15-10-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | SHOP NO-1 GALI GOPAL BAH DISTT-AGRA, U.P,283104 | Active | Active | 05-Mar-2020 15:50 |
| 39 | UP0800026 | PRADUSANNIYANTRAN KALYAN SEWASAMITI AGRA | JEETU WADHWANI | 9634830618 | jeetuwadhwani13@gmail.com | 13-02-2018 | 12-02-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SHOP NO 19-20 SECTOR -5 ,TRANSPORT NAGAR AGRA,282002 | Active | Active | 09-Jan-2020 10:44 |
| 40 | UP0800077 | MARUTI PARYAVARAN SEWASAMITI | HRIDEY SINGH | 8218945179 | vishal_tripathi66@yahoo.com | 17-05-2019 | 16-05-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 7/37 JAWAHAR NAGAR BY PASS,AGRA,282002 | Active | Active | 31-Jul-2019 16:06 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|--|--------|--------|--------------------------|
| 41 | UP0800108 | VERMA JI PARYA VARAN SEWA SAMITI | ANURA G VERMA | 8954502 714 | vishnuve rma1415 @gmail. com | 18-09- 2020 | 08-06- 2025 | Multi Gas Analyser | UP80- Agra RTO | ABHUA PURA,T HANA KIRAW ALI,283 122 | Active | Active | 18-Sep- 2020 18:05 |
| 42 | UP0800105 | JAIN PARYA WARA N SEWA SAMITI | SUNIT A JAIN | 9837238 129 | rajeshjai n10janv ary@gm ail.com | 08-09- 2020 | 13-07- 2025 | Multi Gas Analyser | UP80- Agra RTO | 1/10 TRANS PORT NAGAR ,AGRA, 282002 | Active | Active | 08-Sep- 2020 18:02 |
| 43 | UP0800006 | M/S DEEKS HA PARYA VARAN SAMITI | SANJEE V PRAJAP ATI | 9760122 777 | sanjeev. prajapati deeksha @gmail. com | 31-10- 2018 | 29-07- 2023 | Opacity Meter | UP80- Agra RTO | 5B-41/2 KRISH NA NAGAR ,SHAH GANJ,A GRA,28 2010 | Active | Active | 26-Nov- 2019 14:26 |
| 44 | UP0800048 | PREM PRAYA VARAN SEVA SAMITI | PREM SINGH | 9412542 772 | ojprajap ati48121 6@gmai l.com | 05-03- 2019 | 04-03- 2024 | Opacity Meter | UP80- Agra RTO | 5/23 EKTA HOTEL TRANS PORT NAGAR AGRA,5 /23 EKTA HOTEL TRANS PORT NAGAR AGRA,2 82008 | Active | Active | 28-Nov- 2019 16:04 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 45 | UP0800024 | KRISHNA PARYA VARAN SUDHAR SAMITI | NEERA J KUMAR | 7017513911 | N.YADAV2701@GMAIL.COM | 13-03-2020 | 26-12-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | SHOP NO 7 DAYAL NAGAR SAHDRA CHUNGI FBZ. ROAD AGRA, SHOP NO 7 DAYAL NAGAR SAHDRA CHUNGI FBZ. ROAD AGRA,282006 | Active | Active | 13-Mar-2020 16:11 |
| 46 | UP0800030 | KHAWAZA GAREB NAVAJ WELFARE SOCIETY | ABDUL KHAN | 9058790705 | ak928354@gmail.com | 25-08-2016 | 24-08-2021 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | SATTA BAGHE LAN ETMAD PUR AGRA, MOHANLAL CHETRAM FELING STATION KUBER PUR NH2 AGRA,282003 | Active | Active | 12-Dec-2019 10:37 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 47 | UP0800094 | GOSWAMI PARYA VARAN SEWA SAMITI | HARIOM GOSWAMI | 7351220029 | sumitgoswami5552@gmail.com | 12-03-2020 | 15-11-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SHOP NO 6 AAKASH COMPLEX, IDGAH KATGHAR AGRA, 282001 | Active | Active | 12-Mar-2020 18:33 |
| 48 | UP0800012 | M/S DEEKSHA PARYA VARAN SAMITI | SANJEEV PRAJAPATI | 9760122777 | sanjeev.prajapati deeksha@gmail.com | 27-08-2018 | 29-07-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SHOP NO. 9/2, T.P. NAGAR, NEAR RTO OFFICE AGRA, 282010 | Active | Active | 13-Dec-2019 15:37 |
| 49 | UP0800096 | RADHEY KRISHNA PARYA VARAN SEWA SAMITI, AGRA | RAVI KUMAR KASHYAP | 6397263392 | ravi0011222@gmail.com | 16-06-2020 | 09-10-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 7/1, BLOCK NO-07, TRANSPORT NAGAR, AGRA, TRANSPORT NAGAR, AGRA, 282002 | Active | Active | 16-Jun-2020 10:47 |
| 50 | UP0800060 | SATYA AUTO MOBILES | MANJETA SINGH | 9358195249 | ro186663@gmail.com | 14-07-2017 | 13-07-2022 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 89, GANDHI NAGAR, AGRA, 282002 | Active | Active | 10-Jan-2020 14:30 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 51 | UP0800106 | JAI SHREE KRISHNA PARYA VARAN SEWA SAMITI | RAVI KUMAR KASHYAP | 8630203099 | ravi00796@gmail.com | 10-09-2020 | 10-08-2025 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 5/11 TRANSPORT NAGAR ,AGRA, 282002 | Active | Active | 10-Sep-2020 17:44 |
| 52 | UP0800008 | M/S DEEKSHA PARYA VARAN SAMITI | SANJEEV PRAJAPATI | 9760122777 | sanjeev.prajapati deeksha@gmail.com | 31-10-2018 | 29-07-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 5B-14/2, KRISHNAGAR ,SHAHGANJ, AGRA,282010 | Active | Active | 25-Nov-2019 14:41 |
| 53 | UP0800087 | M/S AGRA PARYA VARAN WELFARE SOCIETY | SHER KHAN | 9897256785 | essar9138@gmail.com | 03-07-2017 | 18-04-2022 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 3/D A.T.D.A NAAMNER ROAD, PRATAP PURA,AGRA,282001 | Active | Active | 30-Jan-2020 12:03 |
| 54 | UP0800111 | M/S SHRI BANKEY BEHARI FILLING STATION | ATUL GARG | 9837621999 | prabhavgoyal2015@gmail.com | 01-10-2020 | 30-09-2025 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | MARUTI ESTATE CHAURAHANATHANA ,JAGDISH PURA AGRA,282007 | Active | Active | 01-Oct-2020 18:35 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 55 | UP0800058 | SATYA AUTO MOBILES | MANJETA SINGH | 9358195249 | ro186663@gmail.com | 14-07-2017 | 13-07-2022 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 89 ,GANDHI NAGAR ,AGRA, 282002 | Active | Active | 10-May-2019 12:18 |
| 56 | UP0800068 | BAJRANG PARYA WARAN SEWA SAMITI | MAHENDRA SHARMA | 9457655691 | ms7094492@gmail.com | 01-05-2019 | 22-01-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 31 BHAGYA NAGAR COLONY GOPI GARDEN SIKANDRA ,AGRA UP,282007 | Active | Active | 19-Jun-2019 10:10 |
| 57 | UP0800119 | DARSH PARYA VARAN SEWA SAMITI | RAMNARESH | 9412353766 | abhisheksharmapinhayat63@gmail.com | 28-12-2020 | 19-10-2025 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | RAGHUNATH PURA PINAHAT,AGRA,283123 | Active | Active | 28-Dec-2020 16:52 |
| 58 | UP0800107 | JAI SHREE KRISHNA PARYA VARAN SEWA SAMITI | RAVI KUMAR KASHYAP | 8630203099 | ravi00796@gmail.com | 10-09-2020 | 10-08-2025 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 5/11 TRANS PORT NAGAR ,AGRA, 282002 | Active | Active | 10-Sep-2020 17:44 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 59 | UP0800054 | MAYA PARYA VARAN SEWA SAMITI | MUKESH VERMA | 7060090292 | mukeshverma70600@gmail.com | 02-05-2019 | 10-02-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 05/13 TRANSPORT NAGAR AGRA,05/13 TRANSPORT NAGAR AGRA,282007 | Active | Active | 03-May-2019 10:46 |
| 60 | UP0800022 | MAA PITAMBRA PARYA VARAN SEWA SAMITI | VIVEK | 8650992303 | sharmadishant201@gmail.com | 01-03-2019 | 26-06-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 45/34A, NAGLA AJEET A,SIKANDRA AGRA,S.NO.-23,RTO COMPOUND TRANSPORT NAGAR ,AGRA,282007 | Active | Active | 04-Jan-2020 11:16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 61 | UP0800056 | MAA PITAM BRA PARYA VARAN SEWA SAMITI | VIVEK | 8650992303 | sharmadishant201@gmail.com | 01-03-2019 | 26-06-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | S.NO.-23,RTO COMPOUND TRANSPORT NAGAR ,AGRA, S.NO.-23 RTO COMPOUND TRANSPORT NAGAR AGRA,282007 | Active | Active | 04-Jan-2020 11:21 |
| 62 | UP0800081 | RADHEY SHYAM PARYA VARAN SEWA SAMITI | MP SINGH | 7599330809 | vishal_tripathi66@yahoo.com | 10-06-2018 | 09-06-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | I NEW JEONI MANDI ,AGRA ,282004 | Active | Active | 03-Dec-2019 10:36 |
| 63 | UP0800084 | M/S PRADHAN PARYA VARAN WELFARE SOCIETY | RASHID | 9536895001 | pkqureshi95@gmail.com | 28-09-2017 | 28-09-2021 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | KHANNAM ARKET, OPP KHANNAPETROL PUMP, DELHI ROAD, AGRA, U.P.,282007 | Active | Active | 31-Dec-2019 11:49 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 64 | UP0800091 | SRI MAHA RAJA AGRAS EN WELFARE SOCIETY | SOHIT GARG | 9997862757 | green81air@gmail.com | 29-02-2020 | 15-10-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SHOP NO-1 GALI GOPAL BAH DISTT AGRA, U.P,283104 | Active | Active | 05-Mar-2020 15:50 |
| 65 | UP0800097 | HIND MOTOR S WORKS | IQBAL KHAN | 7533944222 | hmwiqbal@gmail.com | 17-06-2020 | 16-06-2025 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 3/58 AJMER RAOD,P RATAP PURA,282001 | Active | Active | 17-Jun-2020 18:47 |
| 66 | UP0800071 | RADHEY SHAYAM PARYA VARAN SEWA SAMITI | RAM NARESH | 7982839607 | azadmonu0567@gmail.com | 16-10-2018 | 09-06-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 01,NEW MARKET, JEEVNI MANDI, AGRA,01,NEW MARKET JEEVNI MANDI, AGRA,823111 | Active | Active | 25-Oct-2019 12:16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 67 | UP0800095 | RADHEY KRISHNA PARYA VARAN SEWA SAMITI , AGRA | RAVI KUMAR KASHYAP | 6397263392 | ravi0011222@gmail.com | 16-06-2020 | 09-10-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 7/1, BLOCK NO-07, TRANSPORT NAGAR , AGRA, TRANSPORT NAGAR , AGRA,282002 | Active | Active | 16-Jun-2020 10:47 |
| 68 | UP0800118 | DARSH PARYA VARAN SEWA SAMITI | RAMNARESH | 9412353766 | abhisheksharmapinhath63@gmail.com | 28-12-2020 | 19-10-2025 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | RAGHUNATH PURA PINAHAT,AGRA,283123 | Active | Active | 28-Dec-2020 16:52 |
| 69 | UP0800032 | KHAWAZA GARIB NAWAJ WELFARE SOCIETY | ABDULKHAN | 9058790705 | ak928354@gmail.com | 25-08-2016 | 24-08-2021 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SATTA BAGHE LAN ETMAD PUR AGRA, MOHAN LAL CHETRAM FELING STATION KUBER PUR NH2 AGRA,282003 | Active | Active | 12-Dec-2019 10:37 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 70 | UP0800076 | MARUTI PARYA VARAN SEWA SAMITI | HRIDEY SINGH | 8218945179 | vishal_tr ipathi66@yahoo.com | 17-05-2019 | 16-05-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 7/37 JAWAHAR NAGAR BY PASS ,AGRA, 282002 | Active | Active | 31-Jul-2019 16:06 |
| 71 | UP0800102 | M/S BHAGWAN PARYA VARAN SAMITI , 148 - RONAKTA, KIRAWALI, AGRA | AMIT KUMAR | 9411697564 | bhagwanagra01@gmail.com | 10-07-2020 | 04-01-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | C/O M/S BHAGWAN FILLING STATION, ETMADPUR,NH-2, AGRA (U.P.),282007 | Active | Active | 10-Jul-2020 17:48 |
| 72 | UP0800004 | M/S DEEKSHA PARYA VARAN SAMITI | SANJEEV PRAJAPATI | 9760122777 | sanjeev.prajapati@deeksha@gmail.com | 31-10-2018 | 29-07-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 2-RADHIKA VIHAR, NEAR PASHCHIMPURI ,POLICE CHOWKI, AGRA,282007 | Active | Active | 25-Nov-2019 14:41 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 73 | UP0800085 | M/S PRADHAN PARYA VARAN WELFARE SOCIETY | RASHID | 9536895001 | pkqureshi95@gmail.com | 28-09-2017 | 28-09-2021 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | KHANA MARKET, KHANNA PETROL PUMP, DELHI ROAD, AGRA, U.P.,282007 | Active | Active | 31-Dec-2019 11:48 |
| 74 | UP0800098 | HIND MOTOR WORKS | IQBAL KHAN | 7533944222 | sknrr@gmail.com | 17-06-2020 | 16-06-2025 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 3/58 AJMER ROAD ,PRATA PPURA, 282001 | Active | Active | 17-Jun-2020 18:47 |
| 75 | UP0800080 | SONAM WELFARE SOCIETY | USMAN KHAN | 8958662866 | green81air@gmail.com | 04-09-2019 | 03-04-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SHOP NO-4 YAMUNA EXPRESSWAY HATHRAS ROAD AGRA, KUBERPUR RAHEN KLA ATMA DPUR AGRA,223007 | Active | Active | 04-Jan-2020 14:28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|------------|---------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 76 | UP0800018 | KHAWAZA GARIB NAVAJ WELFARE SOCIETY | ABDUL KHAN | 9058790705 | ak928354@gmail.com | 19-08-2018 | 18-08-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | SATTA BAGHE LAN ETMAD PUR AGRA,S .N.01NEAR SATKAR HOTEL MUHAMMAD TUNDLA FIROJABA,282003 | Active | Active | 09-Apr-2019 10:25 |
| 77 | UP0800074 | M/S REAL PARYA VARAN SAMITI | YOOSUF KHAN | 7060815404 | yoosufkhan7377@gmail.com | 09-07-2019 | 18-09-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | PLOT NO-207, SEC-6 ,TRANSPORT NAGAR , AGRA,282002 | Active | Active | 15-Jul-2019 16:41 |
| 78 | UP0800028 | PRADUSAN NIYAN TRAN KALYAN SEWA SAMITI | JEETU WADHWANI | 9634830618 | jeetuwadhwani13@gmail.com | 13-02-2018 | 12-02-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | SHOP NO 19-20 SECTOR -5 ,TRANSPORT NAGAR AGRA,282002 | Active | Active | 09-Jan-2020 10:44 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 79 | UP0800044 | SHIVANI PARYA VARAN SEVA SUMMITTE | HARIOM GOSWAMI | 9897446829 | SUMIT SWAMI GOVIND@GMAIL.COM | 15-06-2018 | 14-06-2023 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | SHOP NO 1 ,BLOCK 4 RTO COMPOUND TP NAGAR AGRA,282002 | Active | Active | 06-Dec-2019 10:22 |
| 80 | UP0800100 | BHOLE BABA PRAYARAN SEWA SAMITI | VIVEK KUMAR | 9760375033 | vivekparasar902@gmail.com | 03-07-2020 | 16-10-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 5/27 NEAR POLICE CHOWKI,T.P NAGAR AGRA,282002 | Active | Active | 03-Jul-2020 18:43 |
| 81 | UP0800079 | SONAM WELFARE SOCIETY | USMAN KHAN | 8958662866 | green81air@gmail.com | 04-09-2019 | 03-04-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | SHOP NO-4 YAMUNA EXPRESSWAY HATHRAS ROAD AGRA, KUBERPUR RAHEN KLA ATMA DPUR AGRA,223007 | Active | Active | 04-Jan-2020 14:28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|--------|--------|-------------------|
| 82 | UP0800088 | M/S AGRA PARYA VARAN WELFARE SOCIETY | SHER KHAN | 9897256785 | essar9138@gmail.com | 03-07-2017 | 18-04-2022 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 3/D A.T.D.A NAAMNER ROAD, PRATAP PURA, AGRA, 282001 | Active | Active | 30-Jan-2020 12:02 |
| 83 | UP0800010 | M/S DEEKSHA PARYA VARAN SAMITI | SANJEEV PRAJAPATI | 9760122777 | sanjeev.prajapati deeksha@gmail.com | 31-10-2018 | 29-07-2023 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 2-RADHIKA VIHAR, NEAR PASCHIMPURI, POLICE CHAUK I, AGRA, 282007 | Active | Active | 25-Nov-2019 14:41 |
| 84 | UP0800093 | GOSWAMI PARYA VARAN SEWA SAMITI | HARIOM GOSWAMI | 7351220029 | sumitgoswami5552@gmail.com | 12-03-2020 | 15-11-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | SHOP NO 6 AAKASH COMPLEX, IDGAH KATGHAR AGRA, 282001 | Active | Active | 12-Mar-2020 18:33 |
| 85 | UP0800109 | VERMAJI PARYA VARAN SEWA SAMITI | ANURAG VERMA | 8954502714 | vishnuverma1415@gmail.com | 18-09-2020 | 08-06-2025 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | ABHUA PURA, T HANA KIRAWALI, 283122 | Active | Active | 18-Sep-2020 18:05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|
| 86 | UP0800104 | JAIN PARYA WARAN SEWA SAMITI | SUNITA JAIN | 9837238129 | rajeshjain10janv ary@gmail.com | 08-09-2020 | 13-07-2025 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 1/10 TRANSPORT NAGAR ,AGRA, 282002 | Active | Active | 08-Sep-2020 18:01 |
| 87 | UP0800062 | M/S SHRI KRISHNA PARYA VARAN SEWA SAMITI , AGRA | MUKESH VERMA | 7060090292 | technical.section.t co@gmail.com | 27-08-2019 | 18-09-2024 | Multi Gas Analyser | UP80-Agra RTO | 11, RTO COMPOUND, AGRA,S HOP NO-11, RTO COMPOUND, AGRA,282002 | Active | Active | 06-Jan-2020 14:18 |
| 88 | UP0800090 | SHRI KRISHNA PARYA VARAN SEWA SAMITI | ARVIND KUMAR KASHYAP | 9259545825 | arvind009259@g mail.com | 18-11-2019 | 19-09-2024 | Opacity Meter | UP80-Agra RTO | 5/11 TRANSPORT NAGAR NEAR RTO COMPOUND AGRA,5/11 TRANSPORT NAGAR NEAR RTO COMPOUND AGRA,282002 | Active | Active | 12-Dec-2019 19:05 |

1. CNG Station, Transport Nagar, Agra
2. CNG Station, Taj Nagari Phase-2, Agra
3. CNG Station, Kalandi Vihar, Agra
4. M/s Vyom Premium Fuel, Sikandra Agra
5. M/s Yamuna Automobile, Jeoni Mandi, Agra
6. M/s Brij Auto (Sikandra Enclave), Agra
7. M/s Kagarol Filling Station, Lohamandi, Agra
8. M/s Modern Service Station, Idgah, Saray Khawja, Agra
9. M/s Metro Filling Station, Fatehabad Road, Agra
10. M/s Bhagwan Filling Station, Etmadpur, Agra
11. M/s Kant Filling Station, Tundla Road, Agra
12. M/s Sudhir Filling Station, Runkata, Agra
13. M/s Santosh Filling Station, Tundla Road, Agra
14. M/s Saheed Harendra Singh Filling Station, Patholi, Agra
15. M/s Kishore Brothers, Shamsabad Road
16. M/s Army Filling Station, Fatehabad Road, Agra
17. M/s Shamshabad Filling Station, Shmsabad Road Agra
18. M/s Suresh Filling Station, Runakta, Agra
19. M/s Jhalak Kishori Filling Station, Shamshabad Road, Agra
20. M/s Shagun Filling Station, NH-2 Runktra, Agra
21. M/s New Agra Filling Station, Bhagwan Talkies Xing, Agra
22. M/s Xpress Service, Kuberpur, Agra
23. M/s Setho Auto, Vau Vihar, Agra
24. M/s Mahalaxmi F. Station, Gwalior Road Rohta, Agra
25. M/s Hukum Chand F. Station, Kaku Gwalior Road, Agra



Annex-VE-3
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.....G-32200 /CL/ 294B/ AC-P-119-20

दिनांक

Date ...5.2.2020

सेवा में,

अतिरिक्त महानिदेशक,
यातायात पुलिस निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
वृन्दावन योजना, सेक्टर-18, रायबरेली रोड,
लखनऊ-226301।

विषय: उत्तर प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निर्मित कार्ययोजना के संबंध में माइक्रोप्लानिंग किये जाने हेतु वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अर्न्तगत जारी निर्देश के संबंध में।

यह कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-681/2018 में दिनांक 08.10.2018 के द्वारा नॉन अटैन्मेंट शहरों से संबंधित सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" का गठन किये जाने, "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" द्वारा 02 माह के अन्दर नॉन अटैन्मेंट शहरों की वायुगुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने एवं कार्ययोजना के लागू होने से 06 माह के अन्दर नॉन अटैन्मेंट शहरों की वायुगुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप लाये जाने हेतु आदेश पारित किये गये थे।

यह कि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों यथा आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली तथा वाराणसी की वायुगुणता में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना बनाये जाने हेतु दिनांक 02.01.2019 को "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" गठित की गयी एवं "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" द्वारा प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों में वायुगुणता के सुधार हेतु कार्ययोजना बनायी गयी। कमेटी द्वारा बनायी गयी कार्ययोजना को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रेषित किया गया जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्ययोजना को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ की वेबसाइट http://www.uppcb.com/pdf/ACTION-PLAN_100519.pdf पर भी अपलोड किया गया।

यह कि, यह कि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्तानुसार पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों की वायुगुणता में सुधार लाये जाने हेतु बनायी गयी कार्ययोजना के अनुश्रवण तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2019 के द्वारा "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" का पुनर्गठन किया गया।

यह कि, प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों के वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में बनायी गयी कार्ययोजना के अर्न्तगत दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कार्यबिन्दु तथा इसके क्रियान्वयन की समयसीमा निर्धारित करते हुये प्रदेश के संबंधित जिम्मेदार विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं यथा नगर विकास विभाग, ट्रान्सपोर्ट विभाग, पी0डब्लू0डी0, एन0एच0ए0आई0, यातायात, फूड एवं सिविल सप्लाइ, विकास प्राधिकरण/आवास विकास, वन, कृषि, औद्योगिक विकास, आयल कम्पनी/सी0एन0जी0, गृह, एन0एम0सी0जी0, जिला प्रशासन, वाहन निर्माता कम्पनी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रान्सपोर्ट एण्ड हाईवे, सिचाई विभाग एवं उद्यान विभाग को कार्ययोजना के अर्न्तगत वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु इनसे संबंधित कार्यबिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

यह कि, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-एन0जी0टी0130(2) 55-पर्या-2-2019 /09 (रिट)/2016 दिनांक 11.04.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु बनायी गयी कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन/अनुपालन हेतु प्रदेश के संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को निर्देश जारी किये गये हैं।

यह कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-681/2018 में दिनांक 20.11.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के 15 नॉन अटैन्मेंट शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निर्मित कार्ययोजना के अर्न्तगत निर्धारित किये गये कार्यबिन्दुओं की माइक्रोप्लानिंग किये जाने के संबंध में पारित आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष : 522-2720831, 2720828

फैक्स : 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

gomti.Letter head 25-05-2016

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

Web Site : www.uppcb.com


"With regard to direction No.(VIII), there is compliance by 38 cities. Let the States/UTs ensure compliance with regard to the remaining cities within by 30.06.2020. In default, the States/UTs will be liable to pay@Rs. 5 lakhs per month till compliance. The compensation may be recovered by the States/UTs from the erring officers and appropriate entries may also be made in the ACRs of the concerned Heads of the Departments";

अतएव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

1. यह कि, कार्य योजना के अंतर्गत यातायात पुलिस निदेशालय, उत्तर प्रदेश हेतु निर्धारित सभी कार्य बिन्दुओं के संबंध में 02 माह के अन्दर माइक्रोप्लानिंग की जाए तथा माइक्रोप्लान की प्रति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।
2. यह कि, कार्य योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कार्य बिन्दुओं का प्रभावी क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाये।
3. यह कि, कार्य योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्य बिन्दुओं के संबंध में की गयी कृत कार्यवाही की मासिक प्रगति आख्या उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा विकसित "Environmental Compliance portal" "<http://www.upecp.in>" पर अपलोड किया जायेगा तथा इसकी प्रति सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" को प्रेषित की जायेगी।


उक्त निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से बोर्ड को अवगत कराने का कष्ट करें।


भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली।
3. जिलाधिकारी, आगरा, प्रयागराज, सोनभद्र (अनपरा), बरेली, फिरोजाबाद, अमरोहा (गजरौला), गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, बुलन्दशहर (खुर्जा), लखनऊ, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोयडा), रायबरेली एवं वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, प्रयागराज, सोनभद्र (अनपरा), बरेली, फिरोजाबाद, बिजनौर (गजरौला), गाजियाबाद, झांसी, कागपुर, बुलन्दशहर (खुर्जा), लखनऊ, मुरादाबाद, नोयडा, रायबरेली एवं वाराणसी।


सदस्य सचिव


04/21/2020

Annex-IP-1

List of Air Polluting Industries

| S.No | Name of the Industry | Coal Based Capacity | Gas based identified capacity | Gas allocated | Status operational/closed/proposed/reopening/new if any | Consent Status | Sources | Capacity of Induction/Cupola |
|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------|---|-----------------|------------------------------|--|
| 1 | Devi Sahai Gopaldas Iron Foundry, Foundry Nagar, C-15, Agra | 3228 MT | 1019.54 | 1600 | Operational | Consent Granted | Cupola/ Induction furnace | 2.5 Ton/hr 300 kg/heat |
| 2 | Dewan Chand Suraj Prakash Jain, 11/43, Rambagh, Agra | 6771 MT | 955.31 | 2600 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 300 kg/heat |
| 3 | G.M. Ind. Corpn., E-70, Foundry Nagar, Agra | | | | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 250 kg/heat |
| 4 | Ganga Engineers, (Unit-1), 11/48, Rambagh, Agra | 7941 MT | 4138.58 | 375 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 250 kg/heat |
| 5 | Goyal Metal Industries, Foundry Nagar, Hathras Road, Agra | 1652 MT | 501.29 | 300 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 200 kg/heat |
| 6 | Gulab Rai Chhotey Lal, 11B/106A, Hathras Road, Nariach Agra | | | | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 500 kg/heat |
| 7 | Himalaya Ind., Unit -1 Naraich, Hathras Road, Agra | | | | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 500kg/heat |
| 8 | Jai Ambey Piston Ring Ind., Foundry Nagar, E-14 Agra | | | | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 300kg/hr |
| 9 | Kajeco Industries Unit-2, B-9/10, Foundry Nagar, Agra | 24000 MT | 1252.49 | 1200 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 500kg/heat 300kg/heat |
| 10 | Kamal Engg. Works, Unit-2, Foundry Nagar C-25, Agra | 3110 MT | 716.67 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | |
| 11 | Motilal Agrawal & Co., 10/10, Katra Wazir Khan, Agra | 2765 MT | 638.55 | 900 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 300kg/heat |
| 12 | Mudgal Iron Foundry, 11B/38, Foundry Nagar Hathras Road, Agra | 1896 MT | 398.79 | | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 200kg/heat |
| 13 | Paliwal Iron Foundry & Metal Works, 12/160 C, Nunhai, Agra | 540 MT | 609.82 | 870 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 100kg/heat |
| 14 | Prakash Iron Foundry, Hathras Road, Agra | 1800 MT | 261.31 | 800 | Operational | Consent Granted | Induction furnace/ Cupola | 1.0 Ton/heat 500 kg/heat 2.0 Ton/hr |
| 15 | S.G. Industries, 11/115-A, Rambagh, Agra S.G. Industries, Unit-Ii, 11/115-A, Rambagh, Agra | 4493 MT 4493 MT | 1016.78 | 300 300 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 300 kg/heat |
| 16 | S.K. Iron Foundry & Engg. Co., Rambagh, Agra | 5184 MT | 1519.02 | 600 | Operational | Consent Granted | Induction furnace/ Cupola | 500 kg/heat 2.0 Ton/hr |
| 17 | Shree Ram Metal Ind., 10/9B-1, Katra Wazeer Khan, Agra | 1907 MT | 481.83 | 1938 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 1.00 kg/heat |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|----------|------|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 18 | Shivam Industries, Foundry Nagar, C-23, Agra | 1037 MT | 301.42 | 600 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 19 | Sterling Machine Tools, Foundry Nagar, C-38, Agra | 3000MT | 2241.93 | 1500 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 500 kg/heat |
| 20 | Accurate Ferro Casting, B-18/1, Foundry Nagar, Agra | 3802 MT | 897.83 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 21 | Agra Loh Udyog, 1167 Naraich, Hathras Road, Agra | 6807 MT | 13921.07 | 750 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 22 | Ajanta Industries, D-20, Foundry Nagar, Agra | 1382 MT | 384.98 | 500 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 23 | B.K.Castings, C-59, Foundry Nagar, Agra | 1614 MT | 1058.70 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.75 Ton/hr |
| 24 | Bajrang Iron Foundry, B-4, Foundry Nagar, Agra | 9504 MT | 2326.65 | 800 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 25 | Bombay Engg. & Moulding Works, 3994, Nagla Kishanlal, Hathras Road, Agra | 9677 MT | 1926.92 | 450 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.0 Ton/hr |
| 26 | Castwel Foundry, C-2, Site-A, U.P.S.I.D.C., Agra | 8522 MT | 1891.12 | 750 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.75 Ton/hr |
| 27 | Chinar Foundry, E-2, Foundry Nagar, Agra | 3353 MT | 889.76 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 28 | Devi Sahai Gopaldas, Foundry Nagar, Iron Foundry, C-15, Agra | 3228 MT | 1019.54 | 1600 | Operational | Consent Granted | Cupola/ Induction furnace | 2.5 Ton/hr 300 kg/heat |
| 29 | Expert Founders & Engg., Foundry Nagar, C-29, Agra | 9504 MT | 2129.88 | 750 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 30 | G.T. Iron Industries, 11/38, A-3, Hathras Road, Agra | 8350 MT | 1838.33 | 500 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 31 | Golden Indl. Corpn. 11/45, Rambagh, Agra | 7603M T | 1526.91 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 32 | Gopal Iron Foundry, Foundry Nagar, D-43, Agra | 2919 MT | 407.00 | 450 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 33 | Jagdish Industrial Corpn, Naraich Hathras Road, Agra | 2376 MT | 383.04 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.0 Ton/hr |
| 34 | Kamal Engg. Works, Unit-1, 11/48 D, Naraich, Hathras Road, Agra | 2308 MT | 732.63 | 400 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.0 Ton/hr |
| 35 | Kansal Iron Foundry, C-25, Foundry Nagar, Agra | 2880 MT | 769.47 | 700 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.75 Ton/hr |
| 36 | Manik Chand Garg & Co., C-50, Foundry Nagar, Agra | 3096 MT | 734.83 | 750 | Operational | Consent Granted | Cupola | 1.5 Ton/hr |
| 37 | Miraz Iron Foundry, C-26, Foundry Nagar, Agra | 4147 MT | 1002.25 | 900 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 38 | Mittal Industries, C-18, Foundry Nagar, Agra | 8640 MT | 1728.26 | 1000 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 39 | Mittal Iron Founders & Engg.,C-24,Foundry Nagar, Agra | 4147 MT | 624.73 | 375 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 40 | Naresh Iron Foundry, Foundry Nagar, D-62, Agra | 3663 MT | 779.13 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | |
| 41 | National Chemicals, Foundry Nagar, E-9, Agra | 1000 Tonne | 955.31 | 750 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 42 | Oswal Iron Foundry, Rambagh, Agra | 5769 MT | 1223.91 | | Operational | Consent Granted | Cupola | closed |
| 43 | Prakash Agricultural Ind., Foundry Nagar, Agra | | 0.00 | | Operational | Consent Granted | cupola | |
| 44 | Prakash Iron Foundry, Hathras Road,Agra | 1800 MT | 261.31 | 800 | Operational | Consent Granted | Induction furnace/ Cupola | 1.0 Ton/heat 500 kg/heat 2.0 Ton/hr |
| 45 | Raj Pattern Makers & Founders, Nagla Kishan Lal, Hathras Road, Agra | 2765 MT | 743.00 | 700 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 46 | Ravi Agricultural Ind.,Hathras Road,Agra | 3228 MT | 992.75 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton |
| 47 | S.K.Iron Foundry & Engg..Co.,Rambagh,Agra | 5184 MT | 1519.02 | 600 | Operational | Consent Granted | Induction furnace/ Cupola | 500 kg/heat 2.0 Ton/hr |
| 48 | Samta Trading Corpn., 136.I.E.,Nunhai,Agra | 180.90MT | 811.31 | 400 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.75 Ton/hr |
| 49 | Shinning Engg. Works, Foundry Nagar, B-19, Agra | 10368 MT | 2552.17 | 700 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 50 | Shree Ram Engg. Works, D-2, Foundry Nagar, Agra | 2765 MT | 634.53 | 600 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 51 | Shree Ram Iron Foundry & Engg. Works ,Rambagh Agra | 9615 MT | 2340.76 | 750 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 52 | Taj Iron Foundry, D-46, Foundry Nagar, Agra | 1728 MT | 382.61 | 500 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.75 Ton/hr |
| 53 | Techno Ind.,D-46, Foundry Nagar, Agra | 8488 MT | 1820.83 | 400 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 54 | A.V.Valves, 160. I.E.Nunhai,Agra | 2913 MT | 724.64 | 300 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 700/500/200 kg/heat |
| 55 | Atul Engineering Udyog,Nunhai,Agra | 19440MT | 986.06 | 2300 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 500 kg/heat |
| 56 | Agra Loh Udyog, 1167 Naraich ,Hathras Road,Agra | 6807 MT | 13921.07 | 750 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 57 | B.S.Agriculture Ind.,Nunhai Rd. Nawalganj,Agra | 1515 M.T. | 689.43 | 1200 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | |
| 58 | Bharat Iron & Steel Foundry, 10/10, Katra Wazir Khan,Agra | 9331 MT | 2156.58 | 1800 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 300 kg/heat |
| 59 | Indu Engg. & Textiles Ltd.,D-42 Foundry Nagar, Agra | 1080 MT | 962.63 | 2050 | Operational | Consent Granted | Cupola/ Induction furnace | 3.0 Ton/hr |
| 60 | Maharshi Dayanand Iron Foundry,Nunhai 71 I.E. Agra | 3000MT | 759.83 | 600 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 300kg/hr |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|------|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 61 | Meghdoot Pistons (P) Ltd., 6, I.E. Nunhai, Agra | 1728 MT | 293.19 | 700 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 100kg/hr/ Pit furnace |
| 62 | Metafab Engg. Associate,19, I.E. Nunhai, Agra | 1406 MT | 469.38 | 300 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 250 kg/hr |
| 63 | Ratan Industries (P) Ltd.,Hathras Road, Katra Wazir Khan , 10/12,Agra | 3000 MT | 672.85 | 3300 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 1.5 Ton/heat |
| 64 | Shri Bankey Bihari Udyog, 10/9B-1, Katra Wazeer Khan, Agra | 4280 MT | 961.79 | 1125 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 300 kg/heat |
| 65 | Tracko International, Nunhai 56 I.E. Agra | 6110 MT | 1221.18 | 1600 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 100 kg/heat |
| 66 | Vijay Iron Foundry, Hathras Road, Agra | 3110MT | 718.29 | 900 | Operational | Consent Granted | Induction furnace | 300 kg/heat |
| 67 | Amar Enterprises, 2, I.E., Nunhai,Agra | 2914 MT | 806.78 | 700 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 68 | Doneria Pvt. Ltd. 10/4, Hathras Road, Agra | 9331 MT | 1919.94 | 400 | Operational | Consent Granted | Cupola | 1.2 Ton/hr |
| 69 | Indu Engg. & Textiles Ltd.,D-42 Foundry Nagar, Agra | 1080 MT | 962.63 | 2050 | Operational | Consent Granted | Cupola/ Induction furnace | 3.0 Ton/hr |
| 70 | Kaushal Industries, Foundry Division 12/55nagla bal chand nunihai, AgraNagar, Agra | 4147 M.T. | 902.64 | 550 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 71 | Kumar Steelworks, 11/124, Chini Ka Roza, Agra | 3456 MT | 758.76 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 72 | Mahveer Iron Foundry, 67.I.E. Nunhai, Agra | 9331 MT | 2019.77 | 600 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.25 Ton/hr |
| 73 | Metal Cast India,3,Nunhai, Estate, 3-Ind, Agra | 5530 MT | 1139.74 | 300 | Operational | Consent Granted | Cupola | 2.5 Ton/hr |
| 74 | Shanti Vrat & Sons, Foundry Nagar,Atul Compound Nunhai, Agra | 1632 MT | 622.83 | 750 | Operational | Consent Granted | Cupola | 3.0 Ton/hr |
| 75 | Anil Metal Industry, 4 Mile stone, bichpuri Road, Amarpura, Agra | | | | | | Induction furnace | 300KG/Heat |
| 76 | Vinay Iron Foundry, 15Km Stone, Artoni, Agra | | | | | | Induction furnace | 300kg/hr |
| 77 | Kalyan Steel Product Pvt Ltd, C-1, Site-A, UPSIDC, Sikandra, Agra | | | | | Consent Granted | Induction furnace | 190Ton/Month |
| 78 | Luthra Engeering Industry, 15KM, Artoni Agra | | | | | | Induction furnace | 100KG/Hr |

Annex-IP-2

Format for Development of Brick Kilns Inventory

Name of the State U.P.

Name of the District-Agra

Total number of brick Kiln- 113

| S.no. | Name and address of the units along with latitude and longitude and Contact details of the owner | Type of Brick Kilns (FCBTK, Zig-Zag type, VSBK) | Production Capacity/Operational Capacity of the unit | RAW Material used | Fuel used and quantity | Details of Air Pollution Control Devices | Details of Stack Shape, Stack Height, Porthole Location and Platform | Status of Consent/NOC | Operational Status | Remarks |
|-------|--|---|--|-------------------|------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Aarti Brick Field, Village-Sutahari,shyahipura, Bah, Agra-- Latitude-26.9162344, Logitude-78.4316256-Shri Ram Baran Bhadouriya, Mob no-8126130319 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 30.07.2021 | Yes | |
| 2 | Agarwal Ent Udyog , Village-Uganpura, kachaura Road, Bah, Agra- Latitude-26.86420, Logitude-78.60801-Shri Mahesh Garg, Mob no-9412150847 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 30.07.2021 | Yes | |
| 3 | Shiv Shankar Brick Field, (formerly name-Ayush Brick Field), Village-Gopalpura, Jaitpur Kala, Bah, Agra- Latitude-26.848668, Logitude-78.679361-Shri Shiv Dutt Sharma, Mob no-8532846684 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 4 | Baba Kalicharan Ent udyog, Village-Tillupura, Bah, Agra- Latitude-26.825165, Logitude-78.718884-Shri Ashish Baru, Mob no8355029500 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 30.07.2022 | Yes | |
| 5 | Bahubali Brick Field, Naugawan,Jaitpurkalan, Bah, Agra- Logitude-26.854563, Latitude-78.716160-Shri Vishal Jain, Mob no-9927338742 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 30.09.2021 | Yes | |
| 6 | Bajrang Brick Field, Rudmali, Bateshwar road, Agra-- Latitude-26.853820 Logitude-78.601687-Shri Ram Swaroop Barua, Mob no-8868941282 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 7 | Bajrang ent bhatta, village-Toolasahpur, Fatehabad, Agra- Latitude-26.968297, Logitude-78.140655-Shri Ashok, Mob no-8350201530 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 8 | Balaji Brick Field, Pinahat, Bah, Agra- Latitude-26.895115, Logitude-78.378623 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 9 | Bankey Bihari Brick Field, Modipura, Badhrauli, Bah, Agra- Latitude-26.896403, Logitude-78.468204-Shri P... | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 10 | Baruaa Brick Field , Pyarampura, Jaitpura, Bah, Agra- Latitude-26.825808, Logitude-78.718987-Shri Devendra Varua, Mob no-8532846484 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 11 | Baruaa Brick Field Bijauli, Bah, Agra- Latitude-26.848097, Logitude-78.693984-Shri Pawan Varua, Mob no-0562-2212180 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----|-------------------------------|
| 12 | Bateshwarnath Brick Field, kalyanpura, Bah, Agra- Longitude-26.9162344, Latitude-78.431625.-Shri Bahadur Singh, Mob no-8012399873 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 30.09.2021 | Yes | |
| 13 | Bhole Baba Brick Field (formerly-Jai Bhoori Maa Brick Field), Village-Basai Arela, Bah, Agra-- Latitude- 26°94253 Longitude-78°398-Shri Archan Sharma, Mob no-9012924515 | Zig-Zag Type | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 14 | Bhole Shankar Brick Field, Khasra no-183, Village- Viprawali, Bah, Agra- Latitude-26.89888, Longitude- 78.36144-Shri Gajraj Singh, Mob no-9293505820 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 15 | Bihari Ji Brick Field, Khasra no-844,Village-Naglabhari, Bah, Agra-Longitude-26.9255272 Latitude-78.4212542- Shri Ram Baran Singh, Mob no-955710678 | Zig-Zag Type | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 16 | Dadua Baba Brick Field, Khasra no-152, Village- Bithauli, Bah, Agra-Longitude-26.927775, Latitude- 78.502747-Shri Ramkant, Mob no-9536640403 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 30.09.2021 | Yes | |
| 17 | Shri Ganesh Brick Field, Village-Ratoti, Bah, Agra- Longitude-26.928310, Latitude-78.448385-Shri Ganesh Charan, Mob no-9897866211 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 18 | Gaytri Brick Field, Village-Vipravali, Bah, Agra- Longitude-26.89346, Latitude-78.36273-Shri Shiv Kumar, Mob no-9432156200 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 19 | Gomti Ent Udyog, Village-Kukthari, Bah, Agra- Longitude-26.89161, Latitude-78.43423-Shri Mahesh Chand | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 20 | Goodluck Brick Field, Village-Sikrara, Fatehabad, Agra- Longitude-27.055449, Latitude-78.243361-Shri Devendra | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 21 | Hari Brick Field, Khasra no-49, Village-Chaurangahar, Bah, Agra-Longitude-26.857530, Latitude-78.609967- Shri Hari | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 30.09.2023 | Yes | |
| 22 | Hari Kripa Brick Field (formerly-Jagdish Brick Field), Village-Gopalpura, Bhadrauli, Bah, Agra-Longitude- 26.70776, Latitude-78.46781-Shri Sanjay Singh, Mob no- 8755661694 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 23 | Himanshu Brick Field, Village-Gopalpura, Bah, Agra- Longitude-26.90719, Latitude-78.45669-Shri Heera Lal, Mob no-9719580713 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 30.09.2021 | Yes | |
| 24 | Shri Shaymla Ji Brick Field, (foremly name-J.P. Brick Field), Hussainpura, Sutahari, Pinahat, Bah, Agra- Longitude-26.54296, Latitude-78.24468-Shri Brajesh Pathak, Mob no-9720363155 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----|----------------------------|
| 25 | Vidhata Brick Field (formerly-Jai Ambey Brick Field), Village-Bhadrauli, Bah, Agra-Logitude-26.900313, Latitude-78.479190-Shri Vidhata | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 26 | Jai Bajrang Brick Field, Shyahipura, tvariya, Bah, Agra-Logitude-26.906608, Latitude-78.432135-Shri Bajrang | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 27 | Jai Bajrangbali Brick Field, Village-Manikpura, Bah, Agra-Logitude-26.912797, Latitude-78.434983--Shri Dinesh | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 28 | Jai Bhawani Brick Field, Village-Toolasahpur, Shamsabad, Fatehabad, Agra-Logitude-26.973247 Latitude-78.139562-Shri Jogendra Singh, Mob no-9711720893 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 29 | Jai Bhoomiya Baba Brick Field (formerly- Jai Karoli Maa Brick Field), Village-Kalyanpura, Bhadrauli, Bah, Agra-Logitude-26.89253, Latitude-78.44848-Shri Rama Kant Sharma, Mob no-9954036702 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 30 | Jai Gopal Brick Field, Village-Vipravali Pinahat , Bah, Agra-Logitude-26.89958, Latitude-78.436008-Shri Rajveer, Mob no-9058888294, Whatss-9897916130 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 31 | Jai Maa Jagat Kalyani Brick Field, Village-Bhadrauli, Bah, Agra-Logitude-26°53.51"N, Latitude-78°27.44"E - Shri Indrara Prakash, Mob no-9027940627 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 32 | Jai Maa Kamakhya Brick Field, Village-Bhadrauli, Bah, Agra-Logitude-26.907488, Latitude-78.471112-Shri | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 33 | Jai Maa Pitambara Brick Field (formerly-Om Brick Field), Farera,Bah, Agra-Logitude-26.89173, Latitude-78.52374-Shri Kamta Prasad, Mob no-9758174522 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 34 | Jai Shankar Brick Field, Village-Manikpura, Bah, Agra-Logitude-26°55.37"N , Latitude-78°24.18"E - ShriAvnish Pachory, Mob no-9410333302 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 35 | Jai Shiv Brick Field, Village-Gopalpura, Bah, Agra-Logitude-26.908764 Latitude-78.470642-Shri Hariram Singh | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 36 | Jai Shiv Brick Field, Village-Viprawali, Bah, Agra-Logitude-26.898047, Latitude-78.362140-Shri Jay Shiv, Mob no-9927444026 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 37 | Jawahar Brick Field, Village-Sutahari, Bah, Agra-Logitude-26.914307 Latitude-78.440711-Shri Gajendra Singh, Mob no-0562-2232426 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----|----------------------------|
| 38 | K.S.Brick Field (formerly- Satyam Shivam Brick Field), Village-Gajaura, Bah, Agra-Logitude-26°54.30"N Latitude-78°27.6"E-Shri Keshav Singh, Mob no-98941920759 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 39 | Kalika Devi Brick Field (formerly-Jai Maa Bhadrakali Brick Field), Village-Nagriya, Bah, Agra-Logitude-26.911848 Latitude-78481206-Shri Raghvendra , Mob no-9719157028 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 40 | Kamal & Company Ent nirmata, Bah, Agra-Logitude-26.881132, Latitude-78.588019-Shri Kusum Garg, Mob no-9917479571 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 30.09.2021 | Yes | |
| 41 | Krishna Brick Field, Khasra no-117, Ratoti, Bah, Agra-Logitude-26.92923, Latitude-78.44944-Shri Ramveer, Mob no-9719591341 | Zig-Zag Type | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 42 | Laxmi Brick Works (formerly-Bhole Baba Brick Field), Village-Arnota, Bah, Agra-Logitude-26.938434, Latitude-78.37759-Shri K.M. Agarwal, Mob no-7906840156 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 43 | Laxmi Brick Field (formerly-Amar Brick Field), Bah, Agra-Logitude-26.861380, Latitude-78.603409-Shri Bunty Barua, Mob no-8534820841 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 44 | Maa Bhawani Brick Field, Village-Naglabhari, Bah, Agra-Logitude-26°58.49"N Latitude-78°24.45"E -Shri Manohar Singh, Mob no-812660812 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 45 | Maa Durga Brick Field (formerly-Shiv Shakti Brick Field), Village-Kakarkhera, Bah, Agra-Logitude-26.9403 Latitude-78.42254 -Shri Shyam Sunder Prashar, Mob no-8392888844 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 46 | Maa Vaishno Devi Brick Field (formerly-Om Hari Brick Field), Village-Modipura, Bhadrulli, Bah, Agra-Logitude-27°6.12"N Latitude-78°31.4"E -Shri Ajay Tomar, Mob no-9761577474 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 47 | Pitambra Brick Field (formerly- Maa Vasino Brick Field), Village-Basai Arela, Bah, Agra-Logitude-26.94853 Latitude-78.38816 -Shri Nand Kishor, Mob no-9897521407 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 48 | Madhawar Brick Field, Village-Paintikhera, Fatehabad, Agra-Logitude-27.024251, Latitude-78.206401-Shri Subhas Chand, Mob no-9997031223 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 49 | Madhvi Brick Field (formerly-Jai Maa Kaurali Brick Field), Village-Bhadrauli, Bah, Agra-Logitude-26°54.11"N Latitude-78°27.53"E -Shri Manoj Kumar, Mob no-7017597614 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----|----------------------------|
| 50 | Mahadev Brick Field, Village-Laduapura, Bah, Agra-Logitude-26.918595, Latitude-78.377481-Shri Sumit Singh, Mob no-9719404045 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 51 | Makhan Das Brick Field (formerly-Bhramlal Brick Field), Gurjafalu, Manikpura, Bah, Agra-Logitude-26°55.3"N Latitude-78°24.3"E -Shri Vijay Kumar, Mob no-8755406428 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 52 | Mata Ent Udyog, Basai Arela, Bah, Agra-Logitude-26°55.3"N Latitude-78°23.39"E -Shri Ramakant Sharma, Mob no-8449610884 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 53 | Modi Brick Field, Village-Sutahari, Shyhipura, Bah, Agra-Logitude-26°56.48"N Latitude-78°26.30"E -Shri Ashok Kumar, Mob no-9927434514 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 54 | Mohan Brick Field, Village-kukthari, Bah, Agra-Logitude-26°53.25, Latitude-78°25.20-Shri Devendra Singh Mob no-8193019171 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 55 | Mukhiya Brick Field, Village-Bhadrauli, Bah, Agra-Logitude-26.993147, Latitude-78.603518-Shri Vishal Singh Mob no-9758808164 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 56 | Shri Naga ji Brick Field, Village-Naglabhari, Bah, Agra-Logitude-26.917481, Latitude-78.432109-Shri Ramesh Chandra Sharma, Mob no-9720363155 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 57 | Nathuram Mishra Ent udyog, Village-Beteshwar, Bah, Agra-Logitude-26.924919 Latitude-78.558187 -Shri Nathuram | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 58 | Navdurga Brick Field, Village-Masoorpura, Bah, Agra-Logitude-26.898955, Latitude-78.596862-Shri Sandeep Kumar, Mob no-9412588325 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 59 | New Baba Balaji Brick Field (formerly- Upadhyay Brick Field), Sutahari, Syahipura, Bah, Agra-Logitude-26.912849, Latitude-78.434934-Shri Munna Lal, Mob no-7302632301 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 60 | New Baba Brick Field, Kamalpura, Kauchaura Road, Bah, Agra-Logitude-26.846850, Latitude-78.717051-Shri Kali Charan | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 61 | New Jai Karauli Maa Brick Field, Village-Gopalpura, Bah, Agra-Logitude-26.9048, Latitude-78.45974-Shri Mahesh Dutt Sharma, Mob no-9719001521 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 62 | New Mukhiya Brick Field, Village-Bhadrauli, Bah, Agra-Logitude-26.993137, Latitude-78.603518-Shri Bachan Singh, Mob no-9719001521 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----|----------------------------|
| 63 | New Shiv Shakti Brick Field, Village-Basai, Bhadauriya, Bah, Agra-Logitude-26.939361 , Latitude-78.440461-Shri Harendra Sharma, Mob no-9760453418 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 64 | Jai Maa Kali Brick Field, (Formerly-Maa Annpurna Brick Field), Village-Uganpura, Bah, Agra- Logitude-26.868984 , Latitude-78.613389-Shri Ankit Sharma, Mob no-9412671332 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 65 | Om Brick Field, Village-Dhorra, Fatehabad, Agra-Logitude-27.032609 , Latitude-78.321211-Shri Ram Gopal, Mob no-9411057762 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.12.2021 | Yes | |
| 66 | Om Sai Brick Field, Bah, Agra-Logitude-26.857487 , Latitude-78.609891-Shri Shiv Kumar | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 67 | Om Shankar Brick Field, Village-Puramudgal, Bah, Agra-Logitude-26.812912 , Latitude-78.623779-Shri Shiv Datta Sharma, Mob no-8532846684 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 68 | Baba Brick Field, (Shri Karoli Maa Brick Field), Khasra no- 712,713 , Gopalpura, Devpura Road, Bah, Agra-Logitude-26°54'698" , Latitude-78°28'082"-Shri Suresh Chandra Sharma, Mob no-9719066688 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 69 | Parvati Brick Field (formerly-Bhole Baba Brick Field), Village-Bhadrauli Tubewellpura, Bah, Agra-Logitude-26°53.12"N , Latitude-78°27.50"E-Shri Kamlesh, Mob no-9568202138 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 70 | Pawan Brick Field , Village-Tilupura, Jaitpur, Bah, Agra-Logitude-26°85536 , Latitude-78°70408-Shri Shashi Devi, Mob no-9012668934 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 71 | Pawan Brick Field, Village-Kinnerpura, Bithauli Road, Bah, Agra-Logitude-26.910438 Latitude-78.485821-Shri RamBabu, Mob no-8325082500 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 72 | Peepaldev Brick Field, Village-Chaurangahar, Bah, Agra-Logitude-26.852987 Latitude-78.612087-Shri Peepul Dev, Mob no-9325682096 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 73 | Rehna wali Brick Field (Old Name-Radha Brick Field), Milik Naglabhari, Bah, Agra-Logitude-26.935501 Latitude-78.421405-Shri Bihari | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 74 | Radhey Brick Field (formerly-Vaishno Brick Field), Village-Arjunpura, Bah, Agra-- Latitude- 26.890862,- Logitude -78.464097-Shri Ram Naresh Sharma, Mob no-9536365860 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 75 | Radhey-Radhey Brick Field, Jaitpurkalan(Dabah), Chitrahahat, Bah, Agra-- Latitude 26°53.29"N , -Logitude 78°25.04"E-ShriDevendra Singh, Mob no-9568110297 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----|----------------------------|
| 76 | Rama Ent Udyog, Jaitpur Kelan, Bah, Agra- Latitude-26.851583,-Longitude -78.703839-Shri Ram | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 77 | RSG Brick Field,Khasra no. 302, Kachaura Road, Jaitpur,Bah, Agra-- Latitude- 26.851552,-Longitude -78.703856-Shri Shashi Sharma | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 78 | Sai Baba Brick Field, Village-Tubelpura, Bah, Agra-Longitude-26°53.25, Latitude-78°27.49-Shri Mahesh Chandra, Mob no-9837177943 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 79 | Sandeep Brick Field, Village-Lakhanpur, Bah, Agra-Longitude-26.856161, Latitude-78.703893-Rita Jain, Mob no-9012668934 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 80 | Saraswati Brick Field, Village-Gopalpura, Bah, Agra-Longitude-26054.756 , Latitude-78028.292-Archna, Mob no-9719066688 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 81 | Shankar Brick Field, Khasra no-239, Village-Gidroaun, Fatehabad, Agra-Longitude-27.033429 Latitude-78.303936-Shri Pappu Agarwal, Mob no-9720004444 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 82 | Shankar Suman Brick Field, Nandgavan road, Village-Pinahat, Bah, Agra-Longitude-26.905851 Latitude-78.381626-Shri Shankar | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 83 | Sharma Brick Field, Khasra no-635, Village-Dhimshree gari gosai, Fatehabad, Agra-Longitude-27.003258 Latitude-78.198198-Shri Pooran Chand Sharma, Mob no-7351987597 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 84 | Sharma Brick Field, Village-Bharapura, Fatehabad, Agra-Longitude-27.033524 Latitude-78.294001 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 85 | Sharma Ent Udyog, Khasra no-538, Village-Bichaula, Fatehabad, Agra-Longitude-27.045113, Latitude-78.269812-ShriRakesh Kumar Sharma, Mob no-9690328931 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 86 | Shiv Bhole Baba Ent Udyog, Gata no-483, Chitrahah, Bah, Agra-Longitude-26.840517, Latitude-78.772636-Shri Ramkant Dubey, Mob no-9690902034 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 87 | Shiv Brick Field, Khasra no-142, Village-Bhaupura, Bah, Agra-Longitude-26.881290 Latitude-78.542017-Shri Ranjana | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 88 | Shiv Shankar Brick Field, Village-Ladooyapura, Bah, Agra-Longitude-26.92172, Latitude-78.38125-Shri Mahesh Chandra Sharma, Mob no-9837177914 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 89 | Shiv Ent Udyog, Village-Roopura, Bah, Agra-Longitude-26.838623, Latitude-78.674024-Shri Aman Singh, Mob no-8881208339 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----|----------------------------|
| 90 | Shiv Shakti Brick Field, Khasra no-1128, Village-Savora, Arnota, Pinahut Road, Agra-Logitude-26.932677, Latitude-78.378557-Shri Pankaj Katara, Mob no-9927477433 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 91 | Jai Shiv Shakti Brick Field, (formerly name-Shiv Shakti Brick Field), Village-Nagla Bahari, Bah, Agra-Logitude-26.932677, Latitude-78.378557-Shri Pankaj Katara, Mob no-9927477433 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 92 | Shiv Shankar Brick Field, Village-Manikpura, Bah, Agra-Logitude-26.9311833, Latitude-78.4038878-Shri Ravi Kumar, Mob no-9412497044 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 93 | Shivam Brick Field (formerly-Swati Brick Field), Village-Chausangi, Bah, Agra-Logitude-26.891381, Latitude-78.505709-Shri Mahesh Dutt Sharma | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 94 | Shivbaba Brick Field, Village-Pinahat, Bah, Agra-Logitude-26.891936, Latitude-78.3798843-Shri Dinesh | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | Yes | Closure Order issued by HO |
| 95 | Shivlal & Co., Village- Khandar, Fatehabad, Agra-Logitude-26°59.37"N , Latitude-78°20.11"E -Shri Shivlal | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 96 | Shree Baldev Brick Field, Gopalpura, Gajraula, Bah, Agra-Logitude-26.907945, Latitude-78.470004-Shri Baldev Singh, Mob no-7356925361 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 97 | Shree Bateshwar nath Brick Field, Village-Manikpura, Bah, Agra-Logitude-26.929086, Latitude-78.39961-Shri Harendra Sharma, Mob no-9760453408 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 98 | Shree Bhagwan Brick Field, Village-Viprawali, Bah, Agra-Logitude-26.894278, Latitude-78.363494 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 99 | Shree Ganpati Brick Field, Village-Puchpeda, Bah, Agra-Logitude-26.848107, Latitude-78.694123 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | Yes | Closure Order issued by HO |
| 100 | Shree Ram Brick Field, Village-Milik, Naglabhari, Bah, Agra-Logitude-26°56.18"N Latitude-78°26.8"E -Shri Mahaveer Prasad, Mob no-8218038977 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 101 | Shree Sita Ram Brick Field (Formerly name-Shri Raam Brick Field), Village-Sukhatal, Bah, Agra-Logitude-26.91395 Latitude-78.41915 -Shri Shiv Shant, Mob no-9412447044 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 102 | Shree Tiwari Ent Udyog, Village-Dhayapura, Bah, Agra-Logitude-26.834671 Latitude-78.697339 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 103 | Shyam Brick Field (formerly-Aryan Brick Field), Village-Garhirumpura, Bah, Agra-Logitude-26.827602 Latitude-78.670682 -Shri Shyam Kishor, Mob no-9457200680 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----|----------------------------|
| 104 | Skund Mata Brick Field, Village-Naglabhari, Bah, Agra-Logitude-26.922043 Latitude-78.428044 -Shri Pradeep Sharma, Mob no-9410250934 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 105 | Tenguriya Brick Field, Village-Kutubpur Rohai, Fatehabad, Agra-Logitude-26.97052 Latitude-78.16598 -Shri Gopi Chand, Mob no-9758143494 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 106 | Rama Brick Field (Uma Brick Field), Village-puracanera, Bah, Agra-Logitude-26.8357436, Latitude-78.5079262-Shri Prem Singh, Mob no-9897661910 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2022 | Yes | |
| 107 | Upadhyay Brick Field, Khasra no-406, Village-Madhana, Fatehabad, Agra-Logitude-26.919731, Latitude-783500393-Shri Sateesh Chandra Sharma, Mob no-8750323291 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 108 | Upadhyay Brick Field, Village-Bithauli, Bah, Agra-Logitude-27.0596568, Latitude-78.2552679-Shri Ashok Sharma, Mob no-8630149488 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 109 | Shri Ji Brick Field, Khasra no-31, Village-Gopalpura, Bah, Agra-Logitude-26°55.395, Latitude-78°27.362 -Shri Ajay Raaj Shastri, Mob no-9837441582 | Zig-Zag Type | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 110 | Maa Kaila Devi Brick Field, Village-Bhadrauli, Bah, Agra-Logitude-26.90387, Latitude-78.46461 -Shri Sandeep Tiwari, Mob no-9758648253 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 111 | Shri Ram Guru Brick Field, Village-Gurja Flue, Bah, Agra -Logitude-26°54.982"N , Latitude-78°24.143"E - Shri Shyam Sundar Das, Mob no-9837441581 | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Not Applied | No | Closure Order issued by HO |
| 112 | Girvar Brick Field, (Formely Name-Om Shanti Brick Field), Village-Sutahari, Pura Jawahar, Bah, Agra - Latitude-26°59.9"N , Logitude-78°26.8"E -Shri Ashok Kumar | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |
| 113 | New Bajrang Brick Field, (Formely name-Mahalaxmi Brick Field, Village-Gopalpura, Bah), Village-Gopalpura,, Bah, Agra -Latitude-26°54.42"N , Logitude-78°27.18"E -Shri Rahul | fixed chimney bull's trench kiln | 20,000/day | Soil, sand, water | Coal-3.5 MT/day | Settling chamber with stack | Circle, 100 Feet, Porthole location & Platform -as per norms | Granted upto 31.07.2021 | Yes | |

Information regarding Closure Status of Brick Kilns-District-Agra

| | |
|----|---|
| 1 | Shiv Shankar Brick Field, (formerly name-Ayush Brick Field), Village-Gopalpura, Jaitpur Kala, Bah, Agra |
| 2 | Bajrang ent bhatta, village-Toolasahpur, Fatehabad, Agra |
| 3 | Balaji Brick Field, Pinahat, Bah, Agra |
| 4 | Bankey Bihari Brick Field, Modipura, Badhrauli, Bah, Agra |
| 5 | Baruaa Brick Field Bijauli, Bah, Agra |
| 6 | Bhole Shankar Brick Field, Khasra no-183, Village-Viprawali, Bah, Agra |
| 7 | Shri Ganesh Brick Field, Village-Ratoti, Bah, Agra |
| 8 | Gaytri Brick Field, Village-Viprawali, Bah, Agra |
| 9 | Gomti Ent Udyog, Village-Kukthari, Bah, Agra |
| 10 | Goodluck Brick Field, Village-Sikrara, Fatehabad, Agra |
| 11 | Shri Shaymla Ji Brick Field, (foremerly name-J.P. Brick Field), Hussainpura, Sutahari, Pinahat, Bah, Agra |
| 12 | Vidhata Brick Field (formerly-Jai Ambey Brick Field), Village-Bhadrauli, Bah, Agra |
| 13 | Jai Bajrang Brick Field, Shyahipura, tvariya, Bah, Agra |
| 14 | Jai Bajrangbali Brick Field, Village-Manikpura, Bah, Agra |
| 15 | Jai Maa Kamakhya Brick Field, Village-Bhadrauli, Bah, Agra |
| 16 | Jai Shiv Brick Field, Village-Gopalpura, Bah, Agra |
| 17 | Jawahar Brick Field, Village-Sutahari, Bah, Agra |
| 18 | Laxmi Brick Field (formerly-Amar Brick Field), Bah, Agra |
| 19 | Nathuram Mishra Ent udyog, Village-Beteshwar, Bah, Agra |
| 20 | New Baba Brick Field, Kamalpura, Kauchaura Road, Bah, Agra |
| 21 | New Shiv Shakti Brick Field, Village-Basai, Bhadauriya, Bah, Agra |
| 22 | Om Sai Brick Field, Bah, Agra |
| 23 | Pawan Brick Field, Village-Kinnerpura, Bithauli Road, Bah, Agra |
| 24 | Peepaldev Brick Field, Village-Chaurangahar, Bah, Agra |
| 25 | Rehna wali Brick Field (Old Name-Radha Brick Field), Milik Naglabhari, Bah, Agra |
| 26 | Rama Ent Udyog, Jaitpur Kelan, Bah, Agra |
| 27 | Shankar Suman Brick Field, Nandgavan road, Village-Pinahat, Bah, Agra |
| 28 | Sharma Brick Field, Village-Bharapura, Fatehabad, Agra |
| 29 | Jai Shiv Shakti Brick Field, (formerly name-Shiv Shakti Brick Field), Village-Nagla Bhari, Bah, Agra |
| 30 | Shivbaba Brick Field, Village-Pinahat, Bah, Agra |
| 31 | Shree Baldev Brick Field, Gopalpura, Gajraula, Bah, Agra |
| 32 | Shree Bhagwan Brick Field, Village-Viprawali, Bah, Agra |
| 33 | Shree Ganpati Brick Field, Village-Puchpeda, Bah, Agra |
| 34 | Shree Tiwari Ent Udyog, Village-Dhaypura, Bah, Agra |
| 35 | Maa Kaila Devi Brick Field, Village-Bhadrauli, Bah, Agra |
| 36 | Shri Ram Guru Brick Field, Village-Gurja Flue, Bah, Agra |

Action Plan 2021-22 for Crop Residue Management (Uttar Pradesh)

Annex-WB-1

Awareness Generation (IEC Activities)

| S.No. | Activity | No. | Period | Coverage |
|-------|--|---------------------|----------------------------|--|
| 1 | Advertisement in Print Media (Leading News Papers) | Weekly | July to August, 2021 | 75 Districts |
| 2 | Million Farmers Schools | 15000 | July, 2021 | 10 Lac Farmers |
| 3 | Kissano ki baat Vagyaniko ke sath online through NIC | 2 | July & August, 2021 | All Districts |
| 4 | State Level Kharif Gosthi | 1 | June 2021 | Headquarter |
| 5 | District Level Kharif Gosthi | 75 | June –July 2021 | 75 Districts |
| 6 | Bolck Level Kharif Gosthi | 821 | July to August 2021 | 821 Blocks |
| 7 | Fixing of Hoardings | 1328 | Up to 31 August, 2021 | At Block Headquarters : Mandies, Roadside, Market, Schools, Petrol Pump |
| 8 | Audio Visual Clips on TV | 14 Days (Two Times) | September to October, 2021 | On Doordarshan & other popular Channels. |
| 9 | Broadcast of Radio Jingles | 14 Days (Two Times) | September to October, 2021 | On Akashwani & other FM Channels. |
| 10 | Display of Audio Video Film | 15 | July to August 2021 | To be prepared by Headquarter & displayed at different Gosthies and training programmes |
| 11 | Distribution of Leaflets | 10 lac | May to July, 2021 | 75 Districts |
| 12 | Demonstration of implements | 500 Ha. | October, 2021 | 75 Districts |
| 13 | Training of progressive farmers | 24,333 | July to Nov., 2021 | 1-At government training Institute of the department 2-At 84 KVKs (05 training each of 50 farmers at every KVK) |



Nagar Nigam Agra

City parks/ gardens having/ link Campost Pits

| क्र.सं. | कक्ष सं. | स्थल पार्क का नाम (पिट्स) | पिट्स संख्या | लिंक पार्को का नाम | पिट का साइज (LxBxH) Feet में |
|---------|----------|---|--------------|---|------------------------------|
| 1 | 64 | नेहरू नगर | 2 | बाग फरजाना रोड स्टेट बैंक कालोनी | 8x4x3 |
| 2 | 83 | कमला नगर बी ब्लॉक अनिल गुप्ता हास्पिटल के पास | 2 | सरला बाग कालोनी | 8x4x3 |
| 3 | 83 | बी ब्लॉक शिवम् पार्क | 2 | सरला बाग कालोनी मं0 न0 24 के पास | 8x4x3 |
| 4 | 83 | बी ब्लॉक लक्ष्मण पार्क | 2 | सरला बाग कालोनी मं0 न0 149 के पास | 8x4x3 |
| 5 | 83 | बी ब्लॉक सत्यम् पार्क | 2 | सरला बाग कालोनी मं0 न0 124 के पास | 8x4x3 |
| 6 | 83 | कमला नगर पार्क ए ब्लॉक 209 के पास | 2 | जीवन ज्योति कालोनी | 8x4x3 |
| 7 | 83 | कमला नगर दुर्गा पार्क बी ब्लॉक | 2 | अदन बाग कालोनी मं0 न0 63 के पास | 8x4x3 |
| 8 | 83 | बी ब्लॉक हाइडिल कालोनी | 2 | अदन बाग कालोनी मं0 न0 24 के पास | 8x4x3 |
| 9 | 83 | मधुवन पार्क ए ब्लॉक कमला नगर | 2 | अदन बाग एक्स्टेसन | 8x4x3 |
| 10 | 45 | कावेरी कुन्ज तिकौना पार्क फेस 2 | 2 | लार्यस कालोनी पार्क | 8x4x3 |
| 11 | 45 | पानी टंकी वाला पाक कावेरी कुन्ज फेस 2 | 2 | सरला बाग कालोनी | 8x4x3 |
| 12 | 45 | कावेरी कुन्ज फेस 2 म नं. 108 पास | 2 | वेभव पुरी कालोनी पार्क | 8x4x3 |
| 13 | 45 | राधा बिहार कालोनी ए 26 के पास | 2 | कृष्णा कालोनी पार्क | 8x4x3 |
| 14 | 45 | राधा बिहार कालोनी एम. 35 | 2 | टैगोर नगर कालोनी मं0 न0 114 के पास | 8x4x3 |
| 15 | 45 | राधा बिहार कालोनी शिव मन्दिर पार्क | 2 | हीरा बाग कालोनी निकट जॉ शरद गुप्ता | 8x4x3 |
| 16 | 82 | ब्रजबिहार कालोनी वृन्दावन पार्क | 2 | सूर्य नगर कालोनी गनपति रायल अपार्ट मेन्ट के पास | 8x4x3 |
| 17 | 82 | कर्मयोगी इन्कलेव मन्दिर पार्क | 2 | सूर्य नगर कालोनी मं0 नं0 95 के पास | 8x4x3 |
| 18 | 82 | कर्मयोगी इन्कलेव एम.17 के पास | 2 | भरतपुर हाऊस कालोनी | 8x4x3 |

| | | | | | |
|----|----|---|---|--|-------|
| 19 | 82 | कर्मयोगी इन्कलेव एम.6 के पास | 2 | भरतपुर हाऊस कालोनी मं0 न0 113 के पास | 8x4x3 |
| 20 | 83 | भोले मन्दिर पार्क कमला नगर डी ब्लाक | 2 | भरतपुर हाऊस कालोनी मं0 न0 50 के पास | 8x4x3 |
| 21 | 87 | लक्ष्मी नारायण पार्क कमला नगर ई ब्लाक | 2 | कमला नगर ई ब्लोक बच्चा पार्क | 8x4x3 |
| 22 | 87 | जनक पार्क कमला नगर | 2 | कमला नगर एफ ब्लाक 639 के पास | 8x4x3 |
| 23 | 47 | खन्दारी मास्टर प्लान रोड | 2 | कमला नगर एफ ब्लाक 601 के पास | 8x4x3 |
| 24 | 47 | खन्दारी कालोनी म. नं. 62 के पास | 2 | कमला नगर सीता राम वाटिका | 8x4x3 |
| 25 | 65 | कालिन्दीपुरम बडा पार्क | 2 | दयानन्द पार्क कमला नगर | 8x4x3 |
| 26 | 65 | एलोरा एन्कलेव म. नं. 48 के पास | 2 | एलोरा एन्कलेव म. नं. 135 के पास | 8x4x3 |
| 27 | 65 | प्रगति पुरम कालोनी | 2 | प्रोफेसर कालोनी एफ ब्लाक कमला नगर | 8x4x3 |
| 28 | 65 | इन्द्रधनुष कालोनी | 2 | न्यू आगरा निकट बिजली सबस्टेसन | 8x4x3 |
| 29 | | दारु दयाल खंदारी कैम्पस | 2 | खन्दारी आई0ई0टी0 कैम्पस | 8x4x3 |
| 30 | | कमला नगर फूल वाटिका | 2 | संजय प्लेस राजकीय उद्यान | 8x4x3 |
| 31 | | पालीवाल बाबा फाटक पार्क | 2 | संजय प्लेस शहीद स्मारक पार्क | 8x4x3 |
| 32 | | पालीवाल जोन्स पब्लिक लाइब्रेरी पार्क | 2 | बाग फरजाना 2 रोड स्टेट बैंक कालोनी | 8x4x3 |
| 33 | | पालीवाल सेन्ट पीटर्स के पीछे पार्क | 2 | चर्च रोड बाग फरजाना डा0 संजीव शर्मा के पास | 8x4x3 |
| 34 | | पालीवाल इको क्लब पार्क | 2 | कालिन्दीपुरम छोटा पार्क | 8x4x3 |
| 35 | | पालीवाल योग स्थल पार्क | 2 | राहुल विहार पार्क | 8x4x3 |
| 36 | | पालीवाल ग्रीन क्लब पार्क | 2 | एलोरा एन्कलेव म. नं. 239 के पास | 8x4x3 |
| 37 | | पालीवाल स्मृति स्थल पार्क | 2 | एलोरा एन्कलेव पार्क स्वामी आपर्टमेन्ट के पास | 8x4x3 |
| 38 | | पालीवाल अम्बेडकर कालेज के पीछे पार्क | 2 | जयराम बाग कालोनी उपाध्याय मार्केट के पास | 8x4x3 |
| 39 | | पालीवाल सहयोग वाटिका पार्क | 2 | जयराम बाग कालोनी पार्क | 8x4x3 |
| 40 | | पालीवाल सूरसरोवर के सामने पार्क | 2 | फैन्डस विहार कालोनी मं0 न0 27 के पास | 8x4x3 |
| 41 | 7 | माधव पार्क ताज नगरी फेस प्रथम | 2 | राहुल विहार कालोनी पार्क | 8x4x3 |
| 42 | 70 | नेहरू इन्कलेव डा. के. एस. यादव के बराबर | 2 | गंगा रतन होटल के सामने फतेहाबाद रोड | 8x4x3 |

| | | | | | |
|----|----|-------------------------------------|---|--|-------|
| 43 | 70 | हदीद नगर एकता पाक | 2 | खन्दारी कालोनी मं0 न0 87 के पास | 8x4x3 |
| 44 | 71 | पुरानी मण्डी गोल पार्क | 2 | एलोरा एन्केलेव मं0 नं0 149 के पास | 8x4x3 |
| 45 | 71 | विश्व नगर 4/37 के सामने | 2 | पानी की टंकी के पास लार्यस कालोनी | 8x4x3 |
| 46 | 70 | शहीद नगर एम.आई.जी. 136 के सामने | 2 | फॅन्डस विहार कालोनी मं0 न0 76 के पास | 8x4x3 |
| 47 | 70 | शहीद नगर एम.आई.जी. 58 के सामने | 2 | नेहरू इन्वलेव 74 के पास | 8x4x3 |
| 48 | 70 | हदीद नगर शालीमार पार्क | 2 | एलोरा एन्केलेव मं0 नं0 184 के पास | 8x4x3 |
| 49 | 70 | कावेरी विहार वशिष्ठपुरम | 2 | कावेरी विहार वशिष्ठपुरम पार्क 2 | 8x4x3 |
| 50 | | अम्बेडकर पार्क आर्मी एरिया | 2 | पुरानी मण्डी वीरानाना अहिल्या बाई होल्कर पार्क | 8x4x3 |
| 51 | | अम्बेडकर पार्क आगरा फोर्ट मैन गेट | 2 | काठ की पुलिया वीरानाना झलकारी बाई पार्क | 8x4x3 |
| 52 | | हज्जाह गार्डन आगरा फोर्ट के सामने | 2 | हदीद नगर स्वामी विवेकानन्द पार्क | 8x4x3 |
| 53 | | षाहजाह गार्डन ताजमहल गेट | 2 | हदीद नगर सर सैयद पार्क | 8x4x3 |
| 54 | 63 | किदवई पार्क रोड | 2 | डिफेन्स स्टैट फेस 1 | 8x4x3 |
| 55 | 34 | सेक्टर 1 – आवास विकास सिकन्दरा। | 2 | सेक्टर 1 ए – आवास विकास सिकन्दरा। | 8x4x3 |
| 56 | 34 | सेक्टर 2 सूरवाटिका (सेन्ट्रल पार्क) | 2 | ईदगाह कालोनी एक्सचेंज के सभी पार्क | 8x4x3 |
| 57 | 34 | सेक्टर 4 पार्क न0 3 | 2 | कैलाशपुरी पार्क | 8x4x3 |
| 58 | 34 | सेक्टर 8 आवास विकास | 2 | न्यू राजा मण्डी ए0डी0ए0 क्वाटर पार्क | 8x4x3 |
| 59 | 34 | सेक्टर 10 आवास विकास कालोनी | 2 | सेक्टर 10 (ए)आवास विकास कालोनी | 8x4x3 |
| 60 | 34 | सेक्टर 12 सी आवास विकास | 2 | सेक्टर 11 आवास विकास पार्क | 8x4x3 |
| 61 | 34 | सेक्टर 12 सीडी पार्क 1 | 2 | सेक्टर 12 सीडी पार्क 2 | 8x4x3 |
| 62 | 34 | सेक्टर 12 सीडी पार्क 3 | 2 | सेक्टर 12 सीडी पार्क 4 | 8x4x3 |
| 63 | 34 | सेक्टर 5 आवास विकास पार्क 2 | 2 | सेक्टर 4 अवासा विकास पार्क | 8x4x3 |
| 64 | 22 | पाण्डव नगर | 2 | जनकपुरी कालोनी पार्क | 8x4x3 |
| 65 | | जयपुर हाउस ए.डी.ए. आफिस के पास। | 2 | जयपुर हाऊस रामलीला पार्क | 8x4x3 |
| 66 | | जयपुर हाउस ए.डी.ए. आफिस के पीछे। | 2 | जयपुर हाऊस अहिसा पार्क | 8x4x3 |

| | | | | |
|----|--|---|---------------------|-------|
| 67 | हनुमान पार्क बी ब्लॉक फेस प्रथम ट्रांस यमुना कालोनी। | 2 | कैलाशपुरी पार्क 2 | 8x4x3 |
| 68 | अम्बेडकर पार्क फेस ट्रांस यमुना पार्क। | 2 | सेक्टर 04 पार्क | 8x4x3 |
| 69 | गैहवाली पार्क फेस द्वितीय ट्रांस यमुना कालोनी। | 2 | प्रताप नगर डी ब्लॉक | 8x4x3 |
| 70 | भगत सिंह पार्क फेस द्वितीय ट्रांस यमुना कालोनी | 2 | अलकापुरी पार्क | 8x4x3 |
| 71 | भोले बाबा पार्क फेस द्वितीय ट्रांस यमुना कालोनी। | 2 | मानस नगर शाहगंज | 8x4x3 |
| 72 | केदार नगर सी 28 | 2 | मानस नगर 2 पार्क | 8x4x3 |
| 73 | जयपुर हाऊस अहिंसा पार्क | 2 | तोता का ताल | 8x4x3 |
| 74 | ताज नगरी मन्दिर वाला पार्क फेस 1 | 2 | बसन्त विहार पार्क | 8x4x3 |
| 75 | सेक्टर 5 आवास विकास पार्क 1 | 2 | मालवी कुंज | 8x4x3 |

COMPOST PRODUCTION REPORT

mFMS Portal – ID : 1095489

FROM : 01-04-2020 – 31-03-2021

| S.NO | MONTH | QUANTITY (MT) |
|-------------------------|-----------|------------------|
| 1. | APRIL | LOCKDOWN |
| 2. | MAY | LOCKDOWN |
| 3. | JUNE | 104 |
| 4. | JULY | 107.3 |
| 5. | AUGUST | 109.3 |
| 6. | SEPTEMBER | 248.2 |
| 7. | OCTOBER | 299.7 |
| 8. | NOVEMBER | 226.6 |
| 9. | DECEMBER | 140.3 |
| 10. | JANUARY | 101.4 |
| 11. | FEBRUARY | 254.3 |
| 12. | MARCH | 419.5 |
| TOTAL QUANTITY : | | 2010.6 MT |



Indian Agro Organics



MANUFACTURER & EXPORTER - CITY COMPOST, COMPOST, ORGANIC FERTILIZERS, FLOWER COMPOST & ALLIED PRODUCTS

Ref. No.

Dated

To,
AGRA NAGAR NIGAM
M.G ROAD
AGRA

Dated : 17th May, 2021

SUB : Production & Sale @ Compost Processing Plant , Kuberpur , Agra

Duration : 01-04-2020 to 31-03-2021 (FY. : 2020-21)

1. Compost Production Quantity = 2010.6 MT
2. Sales (To Cooperative) Quantity = 1970.5 MT

Thanks & Regards

For INDIAN AGRO ORGANICS

Auth. Signatory



OFFICE ADDRESS : 23/249, JEONI MANDI, AGRA - 202004 (U.P.)

FACTORY ADDRESS : UNIT I : AGRA NAGAR NIGAM DUMPING SITE KUBERPUR, ETMADPUR, AGRA - 202006 (U.P.)

UNIT II : RAJ NAGAR, LOHA MANDI, AGRA - 202002 (U.P.)

UNIT III : SHYAM MATA, ILGAHUA, MANAMANDI, SEWA, SAHIBGANJ, TENDU, BARRANS, MATIYARA, CHAMPANOLI

Nagar Nigam Agra
City parks/ gardens having/ link Campost Pits

| क.सं. | कक्ष सं. | स्थल पार्क का नाम (पिट्स) | लिंक पार्क का नाम | पार्क/उद्यान का नाम |
|-------|----------|---|--|---------------------|
| 1 | 64 | नेहरू नगर | बाग फरजाना रोड स्टेट बैंक कालोनी | पार्क |
| 2 | 83 | कमला नगर बी ब्लॉक अनिल गुप्ता हारपीटल के पास | सरला बाग कालोनी | पार्क |
| 3 | 83 | बी ब्लॉक शिवम् पार्क | सरला बाग कालोनी म0 न0 24 के पास | पार्क |
| 4 | 83 | बी ब्लॉक लक्ष्मण पार्क | सरला बाग कालोनी म0 न0 149 के पास | पार्क |
| 5 | 83 | बी ब्लॉक सत्यम् पार्क | सरला बाग कालोनी म0 न0 124 के पास | पार्क |
| 6 | 83 | कमला नगर पार्क ए ब्लॉक 209 के पास | जीवन ज्योति कालोनी | पार्क |
| 7 | 83 | कमला नगर दुर्गा पार्क बी ब्लॉक | अदन बाग कालोनी म0 न0 63 के पास | पार्क |
| 8 | 83 | बी ब्लॉक हाइडिल कालोनी | अदन बाग कालोनी म0 न0 24 के पास | पार्क |
| 9 | 83 | मधुवन पार्क ए ब्लॉक कमला नगर | अदन बाग एवशटेसन | पार्क |
| 10 | 45 | कावेरी कुन्ज तिकौना पार्क फेस 2 | लार्यस कालोनी पार्क | पार्क |
| 11 | 45 | पानी टकी वाला पाक कावेरी कुन्ज फेस 2 | सरला बाग कालोनी | पार्क |
| 12 | 45 | कावेरी कुन्ज फेस 2 म न. 108 पास | वेभव पुरी कालोनी पार्क | पार्क |
| 13 | 45 | राधा बिहार कालोनी ए 26 के पास | कृष्णा कालोनी पार्क | पार्क |
| 14 | 45 | राधा बिहार कालोनी एम. 35 | टैगोर नगर कालोनी म0 न0 114 के पास | पार्क |
| 15 | 45 | राधा बिहार कालोनी शिव मन्दिर पार्क | हीरा बाग कालोनी निकट डॉ शरद गुप्ता | पार्क |
| 16 | 82 | ब्रजबिहार कालोनी वृन्दावन पार्क | सूर्य नगर कालोनी गनपति रॉयल अपार्ट मेन्ट के पास | पार्क |
| 17 | 82 | कर्मयोगी इन्कलेव मन्दिर पार्क | सूर्य नगर कालोनी म0 न0 95 के पास | पार्क |
| 18 | 82 | कर्मयोगी इन्कलेव एम.17 के पास | भरतपुर हाऊस कालोनी | पार्क |
| 19 | 82 | कर्मयोगी इन्कलेव एम.6 के पास | भरतपुर हाऊस कालोनी म0 न0 113 के पास | पार्क |
| 20 | 83 | भोले मन्दिर पार्क कमला नगर डी ब्लॉक | भरतपुर हाऊस कालोनी म0 न0 50 के पास | पार्क |

| | | | | |
|----|----|---|---|--------------------|
| 21 | 87 | लक्ष्मी नारायण पार्क कमला नगर ई ब्लॉक | कमला नगर ई ब्लॉक बच्चा पार्क | पार्क |
| 22 | 87 | जनक पार्क कमला नगर | कमला नगर एफ ब्लॉक 639 के पास | पार्क |
| 23 | 47 | खन्दारी मास्टर प्लान रोड | कमला नगर एफ ब्लॉक 601 के पास | पार्क |
| 24 | 47 | खन्दारी कालोनी म. नं. 62 के पास | कमला नगर सीता राम वाटिका | पार्क |
| 25 | 65 | कालिन्दीपुरम बड़ा पार्क | दयानन्द पार्क कमला नगर | पार्क |
| 26 | 65 | एलोरा एन्कलेव म. नं. 48 के पास | एलोरा एन्कलेव म. नं. 135 के पास | पार्क |
| 27 | 65 | प्रगति पुरम कालोनी | प्रोफेसर कालोनी एफ ब्लॉक कमला नगर | पार्क |
| 28 | 65 | इन्द्रधनुश कालोनी | न्यू आगरा निकट बिजली सबस्टेशन | पार्क |
| 29 | | दाऊ दयाल खंदारी कैम्पस | खन्दारी आई0ई0टी0 कैम्पस | पार्क |
| 30 | | कमला नगर फूल वाटिका | सजय प्लेस राजकीय उद्यान | पार्क |
| 31 | | पालीवाल बाबा फाटक पार्क | सजय प्लेस शहीद स्मारक पार्क | उद्यान विभाग पार्क |
| 32 | | पालीवाल जोन्स पब्लिक लाइब्रेरी पार्क | बाग फरजाना 2 रोड स्टेट बैंक कालोनी | उद्यान विभाग पार्क |
| 33 | | पालीवाल सेन्ट पीटर्स के पीछे पार्क | चर्च रोड बाग फरजाना डा0 सजीव शर्मा के पास | उद्यान विभाग पार्क |
| 34 | | पालीवाल इको क्लब पार्क | कालिन्दीपुरम छोटा पार्क | उद्यान विभाग पार्क |
| 35 | | पालीवाल योग स्थल पार्क | राहुल विहार पार्क | उद्यान विभाग पार्क |
| 36 | | पालीवाल ग्रीन क्लब पार्क | एलोरा एन्कलेव म. नं. 239 के पास | उद्यान विभाग पार्क |
| 37 | | पालीवाल स्मृति स्थल पार्क | एलोरा एन्कलेव पार्क स्वामी अपार्टमेन्ट के पास | उद्यान विभाग पार्क |
| 38 | | पालीवाल अम्बेडकर कालेज के पीछे पार्क | जयराम बाग कालोनी उपाध्याय मार्केट के पास | उद्यान विभाग पार्क |
| 39 | | पालीवाल सहयोग वाटिका पार्क | जयराम बाग कालोनी पार्क | उद्यान विभाग पार्क |
| 40 | | पालीवाल सूरसरोवर के सामने पार्क | फैन्डस विहार कालोनी म0 न0 27 के पास | उद्यान विभाग पार्क |
| 41 | 7 | माधव पार्क ताज नगरी फेस प्रथम | राहुल विहार कालोनी पार्क | पार्क |
| 42 | 70 | नेहरू इन्कलेव डा. के. एस. यादव के बराबर | गंगा रतन होटल के सामने फतेहाबाद रोड | पार्क |
| 43 | 70 | शहीद नगर एकता पार्क | खन्दारी कालोनी म0 न0 87 के पास | पार्क |
| 44 | 71 | पुरानी मण्डी गोल पार्क | एलोरा एन्कलेव म0 नं0 149 के पास | पार्क |
| 45 | 71 | विभव नगर 4/37 के सामने | पानी की टकी के पास लार्स कालोनी | पार्क |
| 46 | 70 | शहीद नगर एम.आई.जी. 136 के सामने | फैन्डस विहार कालोनी म0 न0 76 के पास | पार्क |
| 47 | 70 | शहीद नगर एम.आई.जी. 58 के सामने | नेहरू इन्कलेव 74 के पास | पार्क |
| 48 | 70 | शहीद नगर शालीमार पार्क | एलोरा एन्कलेव म0 न0 184 के पास | पार्क |
| 49 | 70 | कावेरी विहार वशिष्ठपुरम | कावेरी विहार वशिष्ठपुरम पार्क 2 | पार्क |

| | | | | |
|----|----|--|--|--------------------|
| 50 | | अम्बेडकर पार्क आर्मी एरिया | पुरानी गण्डी वीरानगना अहिल्या नाई होल्कर पार्क | उद्यान विभाग पार्क |
| 51 | | अम्बेडकर पार्क आगरा फोर्ट मैन गेट | काठ की पुलिस वीरानगना झलकारी नाई पार्क | उद्यान विभाग पार्क |
| 52 | | हज्जाह गार्डन आगरा फोर्ट के सामने | ह्रीद नगर रवागी विवेकानन्द पार्क | उद्यान विभाग पार्क |
| 53 | | शाहज्जाह गार्डन ताजमहल गेट | ह्रीद नगर रार रीयद पार्क | उद्यान विभाग पार्क |
| 54 | 63 | किदवाई पार्क रोड | डिफेन्स स्टेट फेस 1 | पार्क |
| 55 | 34 | सेक्टर 1 - आवास विकास सिकन्दरा। | सेक्टर 1 ए - आवास विकास सिकन्दरा। | पार्क |
| 56 | 34 | सेक्टर 2 सूरवाटिका (सेन्ट्रल पार्क) | ईदगाह कालोनी एक्सपेन्ज के सभी पार्क | पार्क |
| 57 | 34 | सेक्टर 4 पार्क न0 3 | कैलाशपुरी पार्क | पार्क |
| 58 | 34 | सेक्टर 8 आवास विकास | न्यू राजा गण्डी ए0डी0ए0 क्वाटर पार्क | पार्क |
| 59 | 34 | सेक्टर 10 आवास विकास कालोनी | सेक्टर 10 (ए)आवास विकास कालोनी | पार्क |
| 60 | 34 | सेक्टर 12 सी आवास विकास | सेक्टर 11 आवास विकास पार्क | पार्क |
| 61 | 34 | सेक्टर 12 सी+डी पार्क 1 | सेक्टर 12 सी+डी पार्क 2 | पार्क |
| 62 | 34 | सेक्टर 12 सी+डी पार्क 3 | सेक्टर 12 सीडी पार्क 4 | पार्क |
| 63 | 34 | सेक्टर 5 आवास विकास पार्क 2 | सेक्टर 4 अवासा विकास पार्क | पार्क |
| 64 | 22 | पाण्डव नगर | जनकपुरी कालोनी पार्क | पार्क |
| 65 | | जयपुर हाउस ए.डी.ए. आफिस के पास। | जयपुर हाऊस रामलीला पार्क | पार्क |
| 66 | | जयपुर हाउस ए.डी.ए. आफिस के पीछे। | जयपुर हाऊस अहिसा पार्क | पार्क |
| 67 | | हनुमान पार्क वी ब्लॉक फेस प्रथम ट्रांस यमुना कालोनी। | कैलाशपुरी पार्क 2 | पार्क |
| 68 | | अम्बेडकर पार्क फेस ट्रांस यमुना पार्क। | सेक्टर 04 पार्क | पार्क |
| 69 | | गैहवाली पार्क फेस द्वितीय ट्रांस यमुना कालोनी। | प्रताप नगर डी ब्लॉक | पार्क |
| 70 | | भगत सिंह पार्क फेस द्वितीय ट्रांस यमुना कालोनी | अलकापुरी पार्क | पार्क |
| 71 | | भोले बाबा पार्क फेस द्वितीय ट्रांस यमुना कालोनी। | मानस नगर शाहगंज | पार्क |
| 72 | | कंदार नगर सी 28 | मानस नगर 2 पार्क | पार्क |
| 73 | | जयपुर हाऊस अहिसा पार्क | तोता का ताल | पार्क |
| 74 | | ताज नगरी मन्दिर वाला पार्क फेस 1 | बसन्त विहार पार्क | पार्क |
| 75 | | सेक्टर 5 आवास विकास पार्क 1 | मालवी कुंज | पार्क |

Comprehensive Action Plan 2021-22 for Crop Residue Management (Uttar Pradesh)

Annex-WB-3

1-Awareness Generation (IEC Activities)

| S.No. | Activity | No. | Period | Coverage |
|-------|--|---------------------|----------------------------|--|
| 1 | Advertisement in Print Media (Leading News Papers) | Weekly | July to August, 2021 | 75 Districts |
| 2 | Million Farmers Schools | 15000 | July, 2021 | 10 Lac Farmers |
| 3 | Kissano ki baat Vagyaniko ke sath online through NIC | 2 | July & August, 2021 | All Districts |
| 4 | State Level Kharif Gosthi | 1 | June 2021 | Headquarter |
| 5 | District Level Kharif Gosthi | 75 | June –July 2021 | 75 Districts |
| 6 | Bolck Level Kharif Gosthi | 821 | July to August 2021 | 821 Blocks |
| 7 | Fixing of Hoardings | 1328 | Up to 31 August, 2021 | At Block Headquarters : Mandies, Roadside, Market, Schools, Petrol Pump |
| 8 | Audio Visual Clips on TV | 14 Days (Two Times) | September to October, 2021 | On Doordarshan & other popular Channels. |
| 9 | Broadcast of Radio Jingles | 14 Days (Two Times) | September to October, 2021 | On Akashwani & other FM Channels. |
| 10 | Display of Audio Video Film | 15 | July to August 2021 | To be prepared by Headquarter & displayed at different Gosthies and training programmes |
| 11 | Distribution of Leaflets | 10 lac | May to July, 2021 | 75 Districts |
| 12 | Demonstration of implements | 500 Ha. | October, 2021 | 75 Districts |
| 13 | Training of progressive farmers | 24,333 | July to Nov., 2021 | 1-At government training Institute of the department 2-At 84 KVKs (05 training each of 50 farmers at every KVK) |

2-Availability of implements to individuals farmers and Farm Machinery Banks to FPO's & Societies

- Crop Residue Management implements will be made available to the individual farmers and Farm Machinery Banks to FPO's, Societies and Panchayats under Centrally Sponsored Promotion of Agricultural Mechanization for In Situ management of crop residue Scheme.

Individual Farmers :

- CRM implements will be made available at 50% subsidy from CRM scheme and other implements at 40% -- 50% subsidy from Submission on Agricultural Mechanization Scheme (SMAM).

Farm Machinery Banks :

- Farm Machinery Banks will be provided at 80% subsidy in the following manner.
 - (a) FMB of Rs. 5 – 15 Lakh to FPO's farmer Societies, Cooperative Societies and Cane Societies.
 - Rs. 5.00 Lakh - from CRM Scheme - CRM Implements
80% subsidy is Rs 4.00 Lakh
 - Rs. 10.00 Lakh – From SMAM Scheme – CRM and Other implements
80% subsidy is Rs. 8.00 Lakh
 - (b) FMB of Rs. 5.00 Lakh – To Cooperative , Cane Societies & Panchayats
80% subsidy i.e. Rs. 4.00 Lakh from CRM Scheme

Progress of Implement Distribution (Till 2020-21) :

- | | |
|---|-------|
| - Individual Farmers | 31501 |
| - Farm Machinery Banks to Societies and FPO's | |
| (a) Rs. 5.00 – 15.00 Lakh | 4750 |
| (b) Rs. 5.00 Lakh | 900 |

Action Plan for 2021-22

Individual Farmers at 50% subsidy

CRM Scheme **7160**

Farm Machinery Banks at 80% subsidy-

- | | |
|---|-----|
| (a) Rs. 5.00 to 15.00 lakh to FPO's, Farmer Societies (Rs. 5.00 Lakh from CRM Scheme Rs. 10.00 Lakh from SMAM Scheme) | 800 |
| (b) Rs. 5.00 Lakh from CRM Scheme (Cooperative Societies, Cane Societies & Panchayats) | 900 |

Time Line

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Empanelment of Manufacturers | - | By 15 April, 2021 |
| - Selection of Beneficiaries | - | By 30 June, 2021 |
| - Distribution of Implements | - | By 30 September, 2021 |

3- Innovative Activities

1-Flodding of field after harvesting and chopping of stubble in the field as adopted successfully in Pilibhit district in the year 2020-21

2-Digging of compost pit and putting the stubble in these pits and leaving for decomposition through spray of waste decomposer as adopted in many districts

3-Farmers would be encouraged to bring Parali to cow shelters and take cow dung from their as successfully done in Unnao district.

4-Use of waste decomposer :- In the year 2020-21 farmers were distributed waste decomposers free of cost. Culture was prepared from 100 ML waste decomposer solution by mixing Besan/Jaggery in it. This culture was spread on the stubble and stubble decomposed in 25 to 28 days. One bottle of 100 ml is sufficient for one acre field.

In the year 2020-21 - 2.62 Lakh bottles brought from National Centre of Organic Farming approved firm and 4000 capsules from IARI, Pusa, New Delhi and were distributed to the farmers free of cost.

In the year 2021-22 - Ten Lakh bottles are planned to be made available to the farmers by the end of August 2021.

4- Supplying Stubble to Cow Shelters :

Uttar Pradesh has 5226 Cow shelters in the state in which 5,63,856 Cows are housed. These require regular supply of fodder for feeding.

25% of stubble can be mixed with their fodder for feeding. These shelters need stubble to be spread on the floors also to save cow from severe winters. This is an innovative activity started by UP Government in which stubble from field to cow shelters was supplied. Labour cost for collection was met by MNREGA and transportation was done by Animal Husbandary Department.

Progress :

| Year | Stubble Supplied |
|--------------------|------------------|
| 2020-21 | 43,901 MT |
| 2021-22 (Proposed) | 50,000 MT |